



## **Ministerstwo Rozwoju Regionalnego**

### **Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013**

**za I półrocze 2008 r.**



**INNOWACYJNA GOSPODARKA**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



## I. INFORMACJE WSTĘPNE

PROGRAM OPERACYJNY	Cel: Konwergencja
	Kwalifikowany obszar: Polska (cały kraj)
	Okres programowania: 2007-2013
	Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001
	Nazwa programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Numer sprawozdania: I/2008/POIG
	Okres sprawozdawczy: 1.01.2008 r. – 30.06.2008 r.

## II PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM

### 1. Realizacja i analiza postępów

Informacje dotyczące powyższego punktu przedstawione są dodatkowo w tabelach zamieszczonych w załączniku nr 1.

#### 1.1 Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego<sup>1)</sup>

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem od początku realizacji programu
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II			
<b>Oś 1.</b>																				
Wskaźnik 1: Liczba wspartych projektów	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 2: Liczba nowych miejsc pracy związanych z działalnością B+R powstałych w trakcie realizacji	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
<b>Działanie 1.1.</b>																				
Wskaźnik 3: Liczba projektów foresight wspartych w ramach działania (1.1.1)	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 4: Liczba strategicznych projektów badawczych wspartych w ramach działania (1.1.2)	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
<b>Działanie 1.2.</b>																				
Wskaźnik 5: Liczba	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290	

<sup>1)</sup> Jeśli ilość danych uniemożliwia wypełnienie tabeli w sprawozdaniu, należy załączyć dodatkową tabelę w formacie xls.

projektów realizowanych przez studentów, absolwentów, doktorantów i uczestników staży podoktorskich	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 6: Liczba studentów realizujących projekty w ramach działania	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 7: Liczba doktorantów realizujących międzynarodowe projekty doktoranckie współpracy z instytucjami zagranicznymi dofinansowane w ramach działania	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 8: Liczba uczestników staży podoktorskich realizujących projekty w ramach działania	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 9: Liczba uczonych z zagranicy zaangażowanych w projekty realizowane w Polsce dofinansowane w ramach działania	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 10: Liczba doktorantów, którzy otrzymali wsparcie w ramach działania	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 11:	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	

Liczba pracowników w naukowych zaangażowanych w realizację projektów	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 12: Liczba osób, które rozpoczęły studia doktoranckie w efekcie realizowanych projektów	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
<b>Działanie 1.3.</b>																			
Wskaźnik 13: Liczba projektów rozwojowych dofinansowanych w ramach działania (1.3.1)	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 14: Liczba wspartych projektów o dofinansowanie ochrony prawnej własności przemysłowej (1.3.2.)	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
<b>Działanie 1.4.</b>																			
Wskaźnik 15: Liczba projektów celowych dofinansowanych w ramach działania	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1400	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 16: Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostkami naukowymi przy realizacji projektów celowych dofinansowanych w ramach działania	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
<b>Oś 2.</b>																			
Wskaźnik	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	

17: Liczba wspartych projektów infrastruktur y B+R – w tym projektów dużej infrastruktur y badawczej	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 - 10	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 18: Liczba nowych specjalistycz nych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektów związanych z funkcjonowa niem i obsługą dużej infrastruktur y badawczej	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
<b>Działanie 2.1.</b>																				
Wskaźnik 19: Liczba wspartych ośrodków o wysokim potencjale badawczym	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 20: Liczba projektów w zakresie infrastruktur y sfery B+R (łącznie laboratoriów badawczych i specjalistycz nych)	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
<b>Działanie 2.2.</b>																				
Wskaźnik 21: Liczba projektów wspierającyc h powstanie nowej wspólnej infrastruktur y naukowo- badawczej	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 22:	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	

Liczba jednostek naukowych tworzących wspólną infrastrukturę (skonsolidowane ośrodki badawcze)	Sytuacja wyjściowa	0																	
<b>Działanie 2.3.</b>																			
Wskaźnik 23: Liczba zrealizowanych projektów z obszaru infrastruktury IT	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 24: Liczba utworzonych baz danych dofinansowanych w ramach działania	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 25: Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych dofinansowanych w ramach działania	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
<b>Oś 3.</b>																			
Wskaźnik 26: Liczba wspartych projektów	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	723	
	Sytuacja wyjściowa																		
<b>Działanie 3.1.</b>																			
Wskaźnik 27: Liczba projektów wspartych ze środków działania 3.1	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 28:	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	

Liczba przedsiębiorstw powstałych w wyniku wsparcia udzielonego w celu wprowadzenia innowacji	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 29: Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia (liczba inkubowanych pomysłów)	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 30: Liczba dokapitalizowanych podmiotów	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
<b>Działanie 3.2.</b>																			
Wskaźnik 31: Liczba wspartych funduszy podwyższonego ryzyka	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
<b>Działanie 3.3.</b>																			
Wskaźnik 32: Liczba przeprowadzonych konferencji dotyczących finansowania zewnętrznego, w tym kapitałem ryzyka oraz wymogów potencjalnych inwestorów	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 33: Liczba projektów wspartych ze środków działania 3.3.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 34: Liczba podmiotów (sieci), którym udzielono wsparcia	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 35:	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	



Liczba opracowanych dokumentów (publikacji dotyczących efektów przeprowadzonych działań) dla podmiotów poszukujących dofinansowania inwestycji	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Oś 4.</b>																		
Wskaźnik 36: Liczba wspartych projektów	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3105	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 37: Liczba wspartych przedsiębiorstw (w tym MSP), które wprowadziły innowacje samodzielnie	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 (530)	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 4.1.</b>																		
Wskaźnik 38: Liczba projektów wspartych ze środków działania 4.1	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 39: Liczba wspartych przedsiębiorców	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 40: Liczba wspartych MSP	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 4.2.</b>																		
Wskaźnik 41: Liczba projektów wspartych ze środków działania 4.2.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 42: Liczba wspartych przedsiębiorstw	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 43: Liczba wspartych MSP	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	
	Sytuacja wyjściowa	0																

Wskaźnik 44: Liczba zmodernizowanych oraz nowo wybudowanych laboratoriów badawczych i specjalistycznych	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 4.3.</b>																		
Wskaźnik 45: Liczba wspartych przedsiębiorstw (w tym MSP), które wprowadziły innowacje samodzielnie	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300/100	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 4.4.</b>																		
Wskaźnik 46: Liczba wypłaconych premii technologicznych	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 4.4.</b>																		
Wskaźnik 47: Liczba projektów wspartych ze środków działania 4.4.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 48: Liczba wspartych przedsiębiorstw	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 49: Liczba wspartych MSP	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 4.5.</b>																		
Wskaźnik 50: Liczba projektów wspartych ze środków działania 4.5.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155	
	Sytuacja wyjściowa	0																
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 51: Liczba nowych inwestycji, które uzyskały wsparcie (sektor produkcyjny)	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	
	Sytuacja wyjściowa	0																

Wskaźnik 52: Liczba nowych inwestycji, które uzyskały wsparcie (sektor usług)	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
<b>Oś 5.</b>																			
Wskaźnik 53: Liczba wspartych projektów	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 240	
	Sytuacja wyjściowa																		
Wskaźnik 54: Liczba podmiotów zaangażowanych w działania kooperacyjne (z podziałem na przedsiębiorców, w tym MSP) oraz IOB	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 (Przedsiębiorcy: 520, MSP – 433, IOB – 80)	
	Sytuacja wyjściowa																		
<b>Działanie 5.1.</b>																			
Wskaźnik 55: Liczba projektów wspartych ze środków działania 5.1	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 56: Liczba wspartych powiązań kooperacyjnych o zasięgu ponadregionalnym	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 (twarde) + 40 (miękkie)	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 57: Liczba podmiotów (z podziałem na MSP i duże) zaangażowanych w działania kooperacyjne	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 + 200	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 58: Liczba IOB zaangażowanych w działania kooperacyjne	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 59:	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	

Liczba projektów zrealizowanych przy współpracy jednostek naukowo-badawczych i przedsiębiorców	Sytuacja wyjściowa	0																	
<b>Działanie 5.2.</b>																			
Wskaźnik 60: Liczba projektów wspartych ze środków działania 5.2	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 61: Liczba instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi w zakresie wsparcia działalności innowacyjnych, wspartych w ramach działania	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 62: Liczba wspólnych przedsięwzięć instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi w zakresie wsparcia działalności innowacyjnych	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
<b>Działanie 5.3.</b>																			
Wskaźnik 63: Liczba projektów wspartych ze środków działania 5.3	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 64: Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 65:	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	

Liczba projektów zrealizowanych przy współpracy jednostek naukowo-badawczych i przedsiębiorstw	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 66: Powierzchnia wbudowanych/zmodernizowanych budynków	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000 m.kw.	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 67: Wartość wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury technicznej	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000 000 zł	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 68: Wartość zakupionego wyposażenia	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000 000 zł	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 69: Liczba przedsiębiorstw korzystających z zakupionego wyposażenia i infrastruktury technicznej	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
<b>Działanie 5.4.</b>																			
Wskaźnik 70: Liczba projektów wspartych ze środków działania 5.4	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
<b>Oś 6.</b>																			
Wskaźnik 71: Liczba wspartych projektów (w tym z zakresu turystyki)	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2654 (12)	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 72: Liczba nowoutworzonych i wspartych centrów obsługi inwestora	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
	Sytuacja wyjściowa	0																	

Działanie 6.1.																		
Wskaźnik 73: Liczba projektów wspartych ze środków działania 6.1	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 74: Liczba przedsiębiorców, którzy uzyskali niezbędne dokumenty uprawniające do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 75: Liczba usług doradczych świadczonych przez Instytucje Doradcze	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 76: Liczba dofinansowanych przedsięwzięć targowowystawienniczych i misji gospodarczych	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Działanie 6.2.																		
Wskaźnik 77: Liczba utworzonych i wspartych centrów obsługi inwestorów i eksporterów	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 (20)	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 78: Liczba terenów inwestycyjnych przygotowanych przy wsparciu programu	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 (średnio 20 rocznie)	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Działanie 6.3.																		
Wskaźnik 79:	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	

Liczba projektów wspartych ze środków działania 6.3 (w szt.)	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 80: Liczba wspartych kampanii promocyjnych	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 81: Liczba systemów informacji turystycznej wraz z narzędziami umożliwiającymi rezerwację wspartych ze środków działania 6.3 (w szt.)	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
<b>Działanie 6.4.</b>																			
Wskaźnik 82: Liczba projektów wspartych ze środków działania 6.4	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
<b>Działanie 6.5.</b>																			
Wskaźnik 83: Liczba przedsiębiorstw wspartych ze środków działania 6.5	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 84: Powstanie polskiego i międzynarodowego serwisu dla eksporterów i inwestorów	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 85: Liczba szkoleń dla firm korzystających z serwisu internetowego	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
<b>Oś 7.</b>																			
Wskaźnik 86:	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	

Liczba wspartych projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	Sytuacja wyjściowa																	
<b>Działanie 7.1.</b>																		
Wskaźnik 87: Liczba zbudowanych lub zmodernizowanych systemów informatycznych służących realizacji e-usług.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 88: Liczba portali dziedzinowych i platform e-usług powstałych w wyniku realizacji działania.	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Os 8.</b>																		
Wskaźnik 89: Liczba wspartych projektów z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 90: Liczba wspartych przedsiębiorstw (w podziale na mikro, małe i średnie)	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 400	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 91: Liczba gospodarstw domowych z grupy docelowej, które uzyskały szerokopasmowy dostęp do Internetu	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 92:	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 520	



Liczba wspartych projektów w ramach poddziałania 8.3.2	Sytuacja wyjściowa																	
<b>Działanie 8.1.</b>																		
Wskaźnik 93: Liczba mikro i małych przedsiębiorców, którzy otrzymali dofinansowanie na realizację projektu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną i ewentualnego wytworzenia produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 8.2.</b>																		
Wskaźnik 94: Liczba wspartych MSP, które wdrożyły i/lub zintegrowały systemy informatyczne typu B2B	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 8.3.</b>																		
Wskaźnik 95: Liczba gospodarstw domowych z grupy docelowej, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 96: Liczba Jednostek Samorządu Terytorialnego zaangażowanych w realizację działania	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 8.4.</b>																		

Wskaźnik 97: Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które rozpoczęły dostarczanie Internetu szerokopasmowego na odcinku „ostatniej mili”	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Oś 9.</b>																		
Wskaźnik 98: Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	
	Sytuacja wyjściowa																	
Wskaźnik 99: Liczba zakupionych zastawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) <sup>2</sup>	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	
	Sytuacja wyjściowa																	
Wskaźnik 100: Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	
	Sytuacja wyjściowa																	
Wskaźnik 101: Liczba wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych ekspertyz, analiz, badań, studiów, ocen, opracowań i koncepcji	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
	Sytuacja wyjściowa																	
Wskaźnik 102: Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
	Sytuacja wyjściowa																	
<b>Działanie 9.1.</b>																		
Wskaźnik	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

<sup>2</sup> Bez drukarek i faksów (zaliczone do sprzętu biurowego).

103: Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej PO IG (w szt.)	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 104: Liczba opracowanych ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji (w szt.)	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 105: Liczba wykonanych przez ekspertów zewnętrznych ocen wniosków o dofinansowanie (w szt.)	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 106: Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów, wizyt studyjnych, innych form doskonalenia i doskonalenia (w szt.)	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 107: Stosunek przeprowadzonych kontroli realizacji projektów na miejscu do liczby wdrożonych projektów ogółem (w %)	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 108: Liczba posiedzeń Komitetu Monitorującego (w szt.)	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
<b>Działanie 9.2.</b>																				
Wskaźnik 109:	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	

Liczba zakupionych i zainstalowanych komputerów (w szt.)	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 110: Liczba zakupionego i zainstalowanego oprogramowania (w szt.)	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 111: Liczba zakupionego i zainstalowanego peryferyjnego sprzętu komputerowego <sup>3</sup> (w szt.)	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 112: Liczba zakupionych i zainstalowanych pozostałych urządzeń biurowych (w szt.)	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
<b>Działanie 9.3.</b>																			
Wskaźnik 113: Wolumen wydanych publikacji: materiałów informacyjnych, ulotek i broszur (w szt.)	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 114: Liczba spotkań, seminariów, konferencji (w szt.)	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 115: Liczba przeprowadzonych badań (w szt.)	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 116: Liczba wizyt na stronie internetowej PO IG (w szt.)	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

<sup>3</sup> Drukarki, skanery, myszki oraz inny osprzęt podłączany do komputerów.

117: Liczba wyemitowanych spotów promocyjnych (w szt.)	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 118: Liczba artykułów i ogłoszeń informacyjnych o promocyjnych dotyczących PO IG w prasie (w szt.)	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 119: Liczba materiałów promocyjnych (w szt.)	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000
	Sytuacja wyjściowa	0																		
<b>Działanie 9.4.</b>																				
Wskaźnik 120: Liczba ocen, raportów, analiz i studiów wykonanych przez ekspertów zewnętrznych włączonych w proces ewaluacji (w szt.)	Realizacja	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Komentarz	Z uwagi na wczesny etap wdrażania Programu nie odnotowano postępów fizycznych.																			

## 1.2 Informacje finansowe

Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania – w okresie sprawozdawczym oraz narastająco<sup>4)</sup>

Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ <sup>5)</sup>	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wkład prywatny <sup>6)</sup>	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) <sup>7), 8)</sup>	Płatności otrzymane z KE <sup>9)</sup>			Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ.	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wkład prywatny <sup>10)</sup>	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) <sup>11), 12)</sup>	Płatności otrzymane z KE <sup>7)</sup>		
				Ogółem	Płatności zaliczkowe	Płatności okresowe					Ogółem	Płatności zaliczkowe	Płatności okresowe

<sup>4)</sup> Ze względu na wątpliwości odnośnie charakteru pożądaných przez KE informacji, zakres przedmiotowy powyższej tabeli może ulec zmianie po wydaniu przez KE szczegółowych wytycznych odnośnie sprawozdań rocznych.

	Okres sprawozdawczy: 1.01.2008 – 30.06.2008				Dane narastająco od uruchomienia programu			
<b>Oś priorytetowa 1</b> EFRR	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Oś priorytetowa 2</b> EFRR	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Oś priorytetowa 3</b> EFRR	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Oś priorytetowa 4</b> EFRR	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Oś priorytetowa 5</b> EFRR	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Oś priorytetowa 6</b> EFRR	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Oś priorytetowa 7</b> EFRR	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>5)</sup> W kolumnie należy przedstawić informacje obejmujące zarówno wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków, jak i wydatki wykazane we wnioskach o płatność złożonych do IZ - w przypadku, gdyby wspomniane wydatki nie były już uwzględnione w ww. poświadczeniach.

<sup>6)</sup> Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

<sup>7)</sup> Bardziej szczegółowe dane odnośnie płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów przedstawione są w załączniku II b (tabele 3a i 3b).

<sup>8)</sup> Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.

<sup>9)</sup> Wypełniany wyłącznie wiersz OGÓLEM.

<sup>10)</sup> Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

<sup>11)</sup> Bardziej szczegółowe dane odnośnie płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów przedstawione są w załączniku II b (tabele 3a i 3b).

<sup>12)</sup> Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.

W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	0	0	0	0		0	0	0	0				
<b>Oś priorytetowa 8 EFRR</b>	0	0	0	0		0	0	0	0				
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	0	0	0	0		0	0	0	0				
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	0	0	0	0		0	0	0	0				
<b>Oś priorytetowa 9 EFRR</b>	0	0	0	0		0	0	0	0				
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	0	0	0	0		0	0	0	0				
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	0	0	0	0		0	0	0	0				
<b>OGÓLEM</b>	0	0	0	0	247 646 558, 40	247 646 558, 40	0	0	0	0	412 744 264,00	412 744 264, 00	0
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS w całkowitych wydatkach z EFRR <sup>13)</sup>	0	0	0	0				0	0	0			
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR w całkowitych wydatkach z EFS <sup>7)</sup>	0	0	0	0				0	0	0			

### 1.3 Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej

Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem półrocznym, nie ma więc możliwości porównania z prognozami za poprzedni okres sprawozdawczy. W I połowie 2008 r. nie zrealizowano żadnych płatności na rzecz beneficjentów.

### 1.4 Informacja nt. planowanego postępu finansowego

W osi priorytetowej 1. płatności prognozują się już na III kwartał 2008 r. Na kolejne cztery kwartały (od III kwartału 2008 r. do II kwartału 2009 r.) przewiduje się w sumie wydatkowanie ze środków publicznych w kwocie 492 897 000,00 zł. Ze środków prywatnych ma pochodzić 90 000 000,00 zł.

W osi priorytetowej 2. płatności mają zostać uruchomione w IV kwartale 2008 r. W sumie na kolejne cztery kwartały (od III kwartału 2008 r. do II kwartału 2009 r.) planuje się wydatkowanie w kwocie 126 000 000,00 zł. Nie przewiduje się wkładu środków prywatnych.

W osi priorytetowej 3. pierwsze płatności prognozują się na IV kwartał 2008 r. Łącznie na cztery kolejne kwartały (od III kwartału 2008 r. do II kwartału 2009 r.) przewiduje się wydatkowanie ze środków publicznych w kwocie 247 139 800,00 zł. Wkład prywatny ma sięgnąć 4 000 000,00 zł w kolejnych czterech kwartałach. Znaczny wzrost kwot płatności przypadnie na II kwartał 2009 roku, co wynika m.in. z harmonogramu podpisywania umów przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. z funduszami kapitałowymi wybranymi w ramach I rundy naboru.

<sup>13)</sup> Wypełnić w przypadku współfinansowania z EFRR lub EFS zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006.

W osi priorytetowej 4. płatności mają zostać uruchomione w IV kwartale 2008 r. (dla działania 4.2 *Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego*). W pozostałych działaniach osi 4. pierwsze płatności przewiduje się w I lub II kwartale 2009 r. W sumie na kolejne cztery kwartały (od III kwartału 2008 r. do II kwartału 2009 r.) w tej osi wydatkowanie ze środków publicznych ma wynieść 188 300 000,00 zł. Wkład prywatny prognozowany jest na 105 000 000,00 zł na kolejne cztery kwartały.

W osi priorytetowej 5. pierwsze płatności planuje się na IV kwartał 2008 r. Łączna kwota wydatkowania ze środków publicznych ma wynieść 37 200 000,00 zł. Wkład prywatny prognozuje się na 2 600 000,00 zł. Płatności przewiduje się we wszystkich działaniach, z wyjątkiem działania 5.3 *Wspieranie ośrodków innowacyjności*. Zgodnie z przyjętymi na koniec okresu sprawozdawczego prognozami dla działania 5.3 (przed podpisaniem pre-umów) pierwsze płatności (rozliczenia) mają zostać uruchomione w trzecim kwartale 2009 r. Należy jednak zaznaczyć, że znaczące wydatkowanie środków będzie miało miejsce z chwilą uruchomienia realizacji zadań inwestycyjnych. Kumulację płatności przewiduje się na lata 2012-2014.

W osi priorytetowej 6. pierwsze płatności mają nastąpić w I kwartale 2009 r. Łączna kwota wydatkowania ze środków publicznych ma wynieść 68 745 560,00 zł. Wkład prywatny przewiduje się na 1 200 000,00 zł. Znaczący przyrost płatności prognozuje się na II kwartał 2009 r. w związku z planowaną pierwszą płatnością w działaniu 6.4 *Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym*.

W osi priorytetowej 7. pierwsze wydatkowanie przewiduje się w II kwartale 2009 r. w kwocie 93 603 000,00 zł.

W osi priorytetowej 8. pierwsze płatności zostaną zrealizowane w II kwartale 2009 roku. Wydatkowanie ze środków publicznych planuje się w kwocie 75 179 000,00 zł. Wkład prywatny ma wynieść 18 000 000,00 zł.

W osi priorytetowej 9. łącznie na kolejne cztery kwartały (od III kwartału 2008 r. do II kwartału 2009 r.) ze środków publicznych przewidziane są płatności w wysokości 48 060 451,00 zł. Realizację prognoz finansowych przedstawionych w tabeli 6 zapewnią następujące działania:

- dotyczące sfinansowania pokrycia kosztów umów cywilnoprawnych zawieranych z osobami fizycznymi, z ekspertami zaangażowanymi w prace związane z oceną projektów,
- tłumaczenia oraz weryfikację tłumaczenia materiałów dot. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG),
- zlecenia przygotowania ekspertyz, ocen,
- przeprowadzenie szkoleń dla członków Komitetu Monitorującego PO IG.

Kompletne wyposażenie stanowisk pracy jest jednym z podstawowych warunków skutecznego zarządzania Programem i zapewnione będzie między innymi poprzez wyposażenie w materiały biurowe i eksploatacyjne, papier kserograficzny, urządzenia biurowe, oprogramowanie.

Informacje uzyskane po przeprowadzeniu badań ewaluacyjnych wykonanych przez zewnętrznych ewaluatorów umożliwią udoskonalenie systemu zarządzania i wdrażania PO IG. Zaplanowano sfinansowanie przedsięwzięć polegających w szczególności na: druku materiałów informacyjnych, promocyjnych, publikacji, realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej PO IG, prowadzeniu działań z zakresu Public Relations Programu, realizacji badań opinii publicznej, zorganizowaniu z partnerami IZ konferencji m. in. o możliwościach



wsparcia z PO IG dla inwestorów zagranicznych w Polsce lub tych planujących inwestycje w naszym kraju.

### 1.5 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu

W dniu 25 marca 2008 r. na realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wpłynęły środki z KE, w ramach płatności zaliczkowej, w kwocie 247 646 558,40 euro. W sumie od początku okresu programowania na realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wpłynęły środki z KE w kwocie 412 744 264,00 euro. Kwota narosłych odsetek od tych środków zgromadzonych na PO IG w I półroczu wyniosła 5 357 832,06 euro.

### 1.6 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów

Tabela 3. Informacja nt zaliczek (w zł)

	Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów		Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje	
	W okresie sprawozdawczym	Od początku uruchomienia programu	W okresie sprawozdawczym	Od początku uruchomienia programu
Oś priorytetowa				
Oś priorytetowa 1	0	0	0	0
Oś priorytetowa 2	0	0	0	0
Oś priorytetowa 3	0	0	0	0
Oś priorytetowa 4	0	0	0	0
Oś priorytetowa 5	0	0	0	0
Oś priorytetowa 6	0	0	0	0
Oś priorytetowa 7	0	0	0	0
Oś priorytetowa 8	0	0	0	0
Oś priorytetowa 9	0	0	0	0
<b>OGÓLEM</b>	0	0	0	0

### 1.7 Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii

Szczegółowa informacja zawarta jest w Tabeli 7 załącznika nr 1.

Od uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego zostały wydane dwie decyzje o dofinansowanie projektów realizowanych przez IZ w ramach działania 9.1 *Wsparcie zarządzania* i 9.2 *Wyposażenie instytucji*, wg kategorii interwencji 85, na kwotę 4 316 562,00 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków EFRR stanowi 3 669 078,00 zł oraz dwie decyzje o dofinansowanie projektów realizowanych przez IZ w ramach działania 9.3 *Informacja i promocja* i 9.4 *Ewaluacja*, wg kategorii interwencji 86, na kwotę 6 335 000,00 zł, w tym 5 384 750,00 zł stanowi wartość dofinansowania ze środków EFRR.

### 1.8 Analiza jakościowa

PO IG został zaakceptowany przez Komisję Europejską w dniu 1 października 2007 r. i służy efektywnemu wykorzystaniu przez Polskę środków strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2007-2013. PO IG wychodzi naprzeciw założeniom *Strategii Lizbońskiej*, przyczyniając się do realizacji jej celów poprzez przypisanie ponad 90% alokacji finansowej na działania w ramach obszarów: B+R, innowacje, technologie informacyjne i komunikacyjne. Działania te przyczyniają się również do realizacji przez Polskę konkluzji ze szczytu Rady Europejskiej z marca 2006 r. w zakresie zwiększenia inwestycji w wiedzę i innowacje oraz wypełniają rekomendacje Rady Europejskiej ze szczytu w marcu 2007 r. oraz wnioski zawarte w raporcie za 2006 r. Komisji Europejskiej z wdrażania odnowionej *Strategii Lizbońskiej* w zakresie pobudzenia działalności B+R oraz innowacyjności.

PO IG jest komplementarny z dokumentami Wspólnoty, zaprojektowanymi w ramach perspektywy finansowej 2007-2013: *7. Programem Ramowym na rzecz Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji na lata 2007-2013* oraz *Programem Ramowym na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności na lata 2007-2013*.

W okresie sprawozdawczym trwały prace nad dokumentami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania PO IG oraz rozpoczęły się pierwsze nabory projektów w ramach Programu. Według stanu na koniec czerwca 2008 r., jako poprawne pod względem formalnym ocenionych zostało 22 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości odpowiadającej środkom EFRR 623 012 483,00 zł (2,24 % alokacji na lata 2007-2013).

Ponadto, w ramach Priorytetu 9. *Pomoc techniczna* od początku realizacji programu zawarte zostały 4 umowy o dofinansowanie o wartości odpowiadającej środkom EFRR 9 053 828,00 zł.

## I. Prace nad dokumentami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania PO IG

### 1. Programy pomocy publicznej

W I półroczu 2008 r. weszły w życie następujące akty prawne:

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla nowych inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 61, poz. 379), które reguluje zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.5 *Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki*;
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414), które reguluje zasady udzielania wsparcia w ramach następujących działań: 1.4 *Wsparcie projektów celowych*, 4.1 *Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R*, 3.1 *Inicjowanie działalności innowacyjnej*, 3.3 *Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP*, 4.2 *Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego*, 4.4 *Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym*, 5.1 *Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym*, 5.2 *Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym*, 5.4 *Zarządzanie własnością intelektualną*, 6.1 *Paszport do eksportu*;
- ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730), która reguluje zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.3 *Kredyt technologiczny*.

Równocześnie trwały prace nad projektami kolejnych programów pomocowych:

- projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej, który na dzień 30 czerwca 2008 r. był już w końcowej fazie prac; po uzyskaniu opinii o zgodności z zasadami pomocy publicznej został wysłany do opinii Rządowego Centrum Legislacji; przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie w sierpniu 2008 r.;

- projektem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, na zapewnienie dostarczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internet. Do dnia 30 czerwca 2008 r. uwzględniono uwagi z przeprowadzonej Komisji Prawniczej. W pierwszych dniach lipca planowano przesłać go do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu uzyskania opinii o zgodności z zasadami pomocy publicznej;
- projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej dla dużych przedsiębiorców na realizację projektów celowych w ramach działań 1.4 Wsparcie projektów celowych i 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R oraz wsparcia na wdrożenie wyników Inicjatywy Technologicznej I w ramach działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, który na dzień 30 czerwca 2008 r. był już gotowy do wysłania do publikacji. W związku z faktem, że z dniem 30 czerwca br. wygasła rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych, na których miał się opierać program pomocowy, a w dniu 6 sierpnia 2008 r. KE przyjęła nowe rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych nr 800/2008), po opublikowaniu powyższego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym UE projekt rozporządzenia dotyczącego działań 1.4-4.1 musi zostać dostosowany do jego przepisów. Planuje się włączenie projektu rozporządzenia do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, w związku z faktem, iż nowe rozporządzenie o wyłączeniach grupowych umożliwiło jego przyjęcie w trybie wyłączenia blokowego.
- projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach działania 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, który na dzień 30 czerwca 2008 r. był w końcowej fazie przygotowań do wysłania do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu uzyskania opinii o zgodności z zasadami pomocy publicznej. Projekt rozporządzenia będzie dostosowany do nowego rozporządzenia wspólnotowego w sprawie wyłączeń grupowych.

## 2. Wytyczne

Dnia 5 czerwca 2008 r. zostały podpisane zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Głównym powodem zmiany Wytycznych było uzupełnienie katalogu wydatków kwalifikowalnych dla priorytetu 6. *Polska gospodarka na rynku międzynarodowym*.

## 3. Porozumienia i umowy

W okresie sprawozdawczym podpisano 4 umowy w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 pomiędzy Instytucjami Pośredniczącymi a Instytucjami Wdrażającymi/Instytucjami Pośredniczącymi II stopnia:

- 3 stycznia 2008 r. podpisano umowę pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości,
- 1 lutego 2008 r. podpisano umowę pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie – umowa ta zastąpiła umowę podpisaną w październiku 2007 r.,
- 18 lutego 2008 r. podpisano umowę pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości,
- 20 lutego 2008 r. podpisano umowę pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Polską Organizacją Turystyczną.

Ponadto 29 stycznia 2008 r. między Ministrem Rozwoju Regionalnego a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji zawarto Aneks do *Porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla osi priorytetowej 7. Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego*, w którym m.in. włączono do Porozumienia oś priorytetową 8. *Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki*.

Tym samym na koniec okresu sprawozdawczego zawarte były porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 między Instytucją Zarządzającą a wszystkimi Instytucjami Pośredniczącymi oraz zawarte umowy pomiędzy Instytucjami Pośredniczącymi a wszystkimi Instytucjami Wdrażającymi/Instytucjami Pośredniczącymi II stopnia.

#### 4. Wzory dokumentów dla beneficjentów

##### a) Wzory umów o dofinansowanie projektu PO IG

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca zatwierdziła wzory umów o dofinansowanie dla następujących działań/poddziałań:

##### i. 21 lutego 2008 r. dla działań/poddziałań:

- 1.1.1 *Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight,*
- 1.1.2 *Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych,*
- 1.3.1 *Projekty rozwojowe,*
- 1.3.2 *Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R,*
- 2.1 *Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym,*
- 2.2 *Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych,*
- 2.3 *Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.*

##### ii. 9 kwietnia 2008 r. dla działań:

- 4.2 *Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego,*
- 4.4 *Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym,*
- 4.5 *Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki.*

##### iii. 29 maja 2008 r. dla działań/poddziałań:

- 3.1 *Inicjowanie działalności innowacyjnej,*
- 3.3 *Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP,*

- 5.1 *Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym,*
- 5.2 *Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym,*
- 5.4 *Zarządzanie własnością intelektualną,*
- 6.2.2 *Wspieranie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych,*
- 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.*

W III kwartale 2008 r. będą trwały prace nad wzorami umów o dofinansowanie projektu PO IG dla działań/poddziałów:

- 1.4-4.1 *Wspieranie projektów celowych - Wspieranie wdrożeń wyników prac B+R,*
- 3.2 *Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka,*
- 4.3 *Kredyt technologiczny,*
- 5.3 *Wspieranie ośrodków innowacyjności,*
- 6.1 *Paszport do eksportu ,*
- 6.2.1 *Wspieranie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów (projekt systemowy MG),*
- 6.3 *Promocja turystycznych walorów Polski,*
- 6.4 *Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym*
- 6.5 *Promocja polskiej gospodarki (projekt systemowy MG),*
- 7 *Spółceństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji,*
- 8.1 *Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej,*
- 8.2 *Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,*
- 8.4 *Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.*

b) Wzory wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami i instrukcjami

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca zatwierdziła wzory wniosków o dofinansowanie dla następujących działań/poddziałów:

i. 18 lutego 2008 r. dla działań:

- 1.1 *Wspieranie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy,*
- 1.2 *Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki,*
- 1.3 *Wspieranie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe,*
- 2.1 *Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym,*
- 2.2 *Wspieranie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych,*
- 2.3 *Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.*

ii. 29 maja 2008 r. dla działań/poddziałów:

- 3.1 *Inicjowanie działalności innowacyjnej,*
- 3.3 *Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP,*
- 5.1 *Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym,*
- 5.2 *Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym,*
- 5.4 *Zarządzanie własnością intelektualną,*
- 6.2.2 *Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych,*
- 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.*

iii. 8 kwietnia dla działań:

- 4.2 *Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego,*
- 4.4 *Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym,*
- 4.5 *Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki.*

iv. 13 maja dla działania 3.2 *Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka*

W III kwartale 2008 r. będą trwały prace nad wzorami wniosków o dofinansowanie projektu PO IG dla działań/poddziałań:

- 1.4-4.1 *Wsparcie projektów celowych - Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,*
- 4.3 *Kredyt technologiczny,*
- 5.3 *Wspieranie ośrodków innowacyjności,*
- 6.1 *Paszport do eksportu,*
- 6.2.1 *Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów (projekt systemowy MG),*
- 6.3 *Promocja turystycznych walorów Polski,*
- 6.4 *Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym,*
- 6.5 *Promocja polskiej gospodarki ,*
- 7 *Spółczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji,*
- 8.1 *Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej,*
- 8.2 *Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,*
- 8.4 *Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.*

c) Wzór wniosku o płatność beneficjenta

Wzór wniosku o płatność został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą w 2007 r., a w okresie sprawozdawczym trwały tylko jego aktualizacje. Natomiast 19 maja 2008 r. podpisano umowę na wykonanie specyfikacji wymagań funkcjonalnych Generatora Wniosków o Płatność (GWP) dla PO IG. Zadaniem GWP jest wsparcie beneficjentów Programu w przygotowywaniu wniosków o płatność i rozliczaniu projektów. Aplikacja ma umożliwić pracownikom instytucji weryfikującym wnioski o płatność ich wczytanie z utworzonego przez beneficjenta pliku XML, jego uzupełnienie o dodatkowo wymagane pola oraz

zapisanie w dwóch wersjach przeznaczonych do KSI SIMIK 07-13 oraz do Lokalnych Systemów Informatycznych.

d) Wzory pre-umów

W okresie sprawozdawczym zostały zaakceptowane wzory pre-umów dla działań:

- 1.4 *Wsparcie projektów celowych,*
- 6.4 *Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym,*
- 7 *Spółczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.*

Na koniec okresu sprawozdawczego zostały zatwierdzone wzory pre-umów dla wszystkich działań, z wyjątkiem wzoru pre-umowy dla projektu „Droga AIP do przedsiębiorczości” Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w ramach działania 5.2 *Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.*

5. Dokumenty związane z wyborem projektów

a) Kryteria wyboru projektów

- i. Na posiedzeniu Komitetu Monitorującego PO IG dnia 20 lutego 2008 r. zatwierdzono kryteria wyboru projektów dla 6. osi priorytetowej PO IG *Polska gospodarka na rynku międzynarodowym* oraz wprowadzono modyfikacje w ramach kryteriów dla działań 4.4 *Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym* oraz 4.5 *Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki.*
- ii. Na posiedzeniu Komitetu Monitorującego PO IG dnia 23 czerwca 2008 r. zatwierdzono nowe kryteria dla działania 4.3 *Kredyt technologiczny* w związku z nowelizacją ustawy *o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.* Ponadto dokonano technicznych zmian w ramach kryteriów dla działań: 8.1 *Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej,* 8.2 *Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B* oraz 5.2 *Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.*

b) Regulaminy konkursów i grup oceniających

- i. W drugiej połowie lutego 2008 r. Instytucja Zarządzająca zaakceptowała regulaminy przeprowadzania konkursów oraz regulaminy komisji konkursowych wraz z załącznikami dla działań wdrażanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji. Natomiast w dniu 29 czerwca 2008 r. przyjęto nowy regulamin Zespołu Zadaniowego ds. oceny wniosków współfinansowanych z funduszy strukturalnych w zakresie działań/poddziałań:
  - 1.1.2 *Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych,*
  - 1.3.1 *Projekty rozwojowe,*
  - 1.4 *Wsparcie projektów celowych,*
  - 2.1 *Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym,*
  - 2.2 *Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych.*
- ii. W dniu 8 kwietnia 2008 r. Instytucja Zarządzająca zaakceptowała regulaminy dla działań: 4.2 *Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie*

w zakresie wzornictwa przemysłowego, 4.4 *Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym* oraz 4.5 *Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki*. Ponadto w kwietniu 2008 r. przygotowano regulaminy komisji oceny projektów dla projektów systemowych wdrażanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

iii. W dniu 2 czerwca 2008 r. zostały zaakceptowane regulaminy dla działań/poddziałów:

- 3.1 *Inicjowanie działalności innowacyjnej,*
- 3.3 *Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP,*
- 5.1 *Wsparanie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym,*
- 5.2 *Wsparanie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym,*
- 5.4 *Zarządzanie własnością intelektualną,*
- 6.2.2 *Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych,*
- 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.*

iv. W dniu 27 czerwca 2008 r. zaakceptowano regulamin pracy Komisji Oceny projektu systemowego Władzy Wdrażającej Programy Europejskie oraz projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizowanych w ramach 8. osi priorytetowej *Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki*.

Aktualizacja ww. dokumentów była przeprowadzana sukcesywnie, w miarę zgłaszania uzasadnionych potrzeb przez wnioskodawców oraz instytucje zaangażowane we wdrażanie ww. działań.

c) Podręcznik po kryteriach oceny PO IG

W dniu 9 kwietnia 2008 r. opublikowano *Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach PO IG*.

W dniu 20 maja 2008 r. udostępniono uzupełnioną wersję Przewodnika, uwzględniającą doprecyzowany opis oceny kryteriów w ramach działań 4.4. *Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym* oraz 4.5 *Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki*.

6. Dokumenty związane z zarządzaniem finansowym

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono wzór poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosek o płatność okresową od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej (11 kwietnia 2008 r.) oraz wzór instrukcji do poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej (7 lutego 2008 r.).

Ponadto, Instytucja Zarządzająca zaakceptowała wzór poświadczenia i deklarację wydatków oraz wniosek o płatność okresową od Instytucji Wdrażających/Instytucji Pośredniczących II stopnia do Instytucji Pośredniczących dla:

- Ministerstwa Gospodarki – 30 kwietnia 2008 r.



- Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 21 kwietnia 2008 r.
- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 20 czerwca 2008 r.

#### 7. Dokumenty związane z kontrolą

##### a) Instrukcje wykonawcze Instytucji Zarządzającej

Instrukcja wykonawcza Instytucji Zarządzającej została zatwierdzona w dniu 6 lutego 2008 r. przez Instytucję Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia oraz w dniu 12 lutego 2008 r. przez Instytucję Certyfikującą.

##### b) Instrukcje wykonawcze Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających/Instytucji Pośredniczących II stopnia

W okresie sprawozdawczym zostały ostatecznie zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą: instrukcje wykonawcze Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających/Instytucji Pośredniczących II stopnia:

- Departament Funduszy Europejskich, Ministerstwo Gospodarki – instrukcja zatwierdzona w dniu 23 stycznia 2008 r.;
- Departament Informatyzacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – instrukcja zatwierdzona w dniu 30 stycznia 2008 r.;
- Ośrodek Przetwarzania Informacji – instrukcja zatwierdzona w dniu 1 lutego 2008 r.;
- Władza Wdrażająca Programy Europejskie – instrukcja zatwierdzona w dniu 8 lutego 2008 r.;
- Departament Instrumentów Wsparcia, Ministerstwa Gospodarki – instrukcja zatwierdzona w dniu 13 marca 2008 r.;
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – instrukcja wykonawcza zatwierdzona w dniu 7 kwietnia 2008 r.;
- Polska Organizacja Turystyczna – instrukcja zatwierdzona w dniu 7 maja 2008 r.
- Departament Funduszy Europejskich, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – instrukcja zatwierdzona w dniu 20 czerwca 2008 r.;

##### c) Opis systemu zarządzania i kontroli

W dniu 28 kwietnia 2008 r. *Opis systemu zarządzania i kontroli dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013* został zaakceptowany przez Instytucję Certyfikującą, a 5 maja 2008 r. przez Instytucję Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia.

## II. Systemy informatyczne

W okresie sprawozdawczym wykorzystywano Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13 do rejestrowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, a także decyzji o przyznaniu wsparcia.

W okresie sprawozdawczym prowadzono procedurę nadawania uprawnień kolejnym użytkownikom KSI SIMIK 07-13 w zakresie PO IG. Do końca okresu sprawozdawczego dostęp do systemu informatycznego miało 401 osób z instytucji zaangażowanych w realizację Programu.

Administratorzy Merytoryczni Instytucji Zarządzającej zorganizowali dodatkowe szkolenia z I Grupy funkcjonalności systemu dla pracowników Departamentu Wdrażania Funduszy Strukturalnych Polskiej Organizacji Turystycznej (2 kwietnia 2008 r.) oraz pracowników

Departamentu Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki (6 maja 2008 r.). Ponadto na spotkaniu w dniu 23 kwietnia 2008 r. Administratorzy Merytoryczni Instytucji (Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających/Instytucji Pośredniczących II stopnia) zostali przeszkoleni w zakresie Polityki Bezpieczeństwa KSI SIMIK 07-13 oraz zobowiązani do przeszkolenia użytkowników systemu w swoich instytucjach.

W I półroczu 2008 r. rozpoczęto prace związane z utworzeniem Lokalnego Systemu Informatycznego dla Pomocy technicznej PO IG. LSI PT PO IG będzie stanowić część dużego systemu lokalnego o charakterze horyzontalnym, przygotowywanego przez Biuro Administracyjno-Informatyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Na koniec okresu sprawozdawczego zakończono prace nad określeniem zakresu wymagań funkcjonalnych. Prowadzono również prace związane z budową Lokalnych Systemów Informatycznych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (oficjalne zgłoszenie integracji do bazy produkcyjnej KSI SIMIK 07-13 ma nastąpić w dniu 2 lipca 2008 r.) oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji (oficjalne zgłoszenie ma nastąpić w dniu 31 lipca 2008 r.).

### III. Harmonogram uruchamiania działań

W okresie sprawozdawczym zostały uruchomione pierwsze nabory w ramach PO IG. W poniższej tabeli zamieszczono terminy rund aplikacyjnych dla działań, w których uruchomiono nabór projektów w trybie konkursowym.

<b>Działania/grupa operacji</b>	<b>Data rozpoczęcia naboru</b>	<b>Data zakończenia naboru</b>
Działanie 1.1 <i>Wsparcie badań naukowych dla budowania gospodarki opartej na wiedzy (poddziałanie 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight)</i>	25 lutego 2008 r.	30 maja 2008 r.
Działanie 1.2 <i>Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki</i>		
– Program VENTURES	17 marca 2008 r.	16 maja 2008 r.
– Program TEAM	17 marca 2008 r.	16 maja 2008 r.
– Wsparcie międzynarodowych studiów doktoranckich	17 marca 2008 r.	16 maja 2008 r.
– Program WELCOME	30 kwietnia 2008 r.	30 września 2008 r.
Działanie 1.3 <i>Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe</i>		
– Grupa tematyczna TECHNO (Poddziałanie 1.3.1)	27 lutego 2008 r.	30 czerwca 2008 r.
– Grupa tematyczna INFO (Poddziałanie 1.3.1)	28 kwietnia 2008 r.	31 sierpnia 2008 r.
– Grupa tematyczna BIO (Poddziałanie 1.3.1)	27 marca 2008 r.	31 lipca 2008 r.
– Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R (Poddziałanie 1.3.2)	29 lutego 2008 r.	28 czerwca 2008 r.
Działanie 2.1 <i>Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym</i>	22 lutego 2008 r.	29 sierpnia 2008 r.
Działanie 2.2 <i>Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych</i>	22 lutego 2008 r.	29 sierpnia 2008 r.
Działanie 2.3 <i>Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki</i>	22 lutego 2008 r.	29 sierpnia 2008 r.

Działanie 3.1 <i>Inicjowanie działalności innowacyjnej</i>	16 czerwca 2008 r.	Do wyczerpania alokacji na 2008 r.
Działanie 3.3 <i>Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP</i>	16 czerwca 2008 r.	Do wyczerpania alokacji na 2008 r.
Działanie 4.2 <i>Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego</i>	12 maja 2008 r.	Do wyczerpania alokacji na 2008 r.
Działanie 4.4 <i>Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym</i>	12 maja 2008 r.	31 lipca 2008 r.
Działanie 4.5 <i>Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki</i>	12 maja 2008 r.	Do wyczerpania alokacji na 2008 r.
Działanie 5.1 <i>Wsparcie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym</i>	16 czerwca 2008 r.	Do wyczerpania alokacji na 2008 r.
Działanie 5.2 <i>Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym</i>	16 czerwca 2008 r.	Do wyczerpania alokacji przewidzianej na dofinansowanie projektów konkursowych
Działanie 5.4 <i>Zarządzanie własnością intelektualną</i>	16 czerwca 2008 r.	Do wyczerpania alokacji na 2008 r.
Działanie 6.2 <i>Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i sprzedających poza Polskę oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych (poddziałanie 6.2.2 <i>Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych</i>)</i>	4 czerwca 2008 r.	30 czerwca 2008 r.
Działanie 8.3 <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion</i>	16 czerwca 2008 r.	Do wyczerpania alokacji na 2008 r.
Działanie 9.1 <i>Wsparcie zarządzania</i>	3 marca 2008 r.	30 kwietnia 2008 r.
Działanie 9.2 <i>Wyposażenie instytucji</i>	3 marca 2008 r.	30 kwietnia 2008 r.
Działanie 9.3 <i>Informacja i promocja</i>	3 marca 2008 r.	30 kwietnia 2008 r.
Działanie 9.4 <i>Ewaluacja</i>	3 marca 2008 r.	30 kwietnia 2008 r.

#### IV. Projekty indywidualne

1. Do 30 czerwca 2008 r. podpisano w ramach PO IG łącznie 57 pre-umów, w tym w pierwszym półroczu 2008 r. 11 pre-umów.
2. W miesiącach styczeń i luty miała miejsce weryfikacja listy projektów indywidualnych. 2 kwietnia 2008 r. zostało opublikowane *Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 z dnia 19 marca 2008 r* (publikacja w Monitorze Polskim nr 27 poz. 260).
3. W okresie sprawozdawczym trwały prace nad listami projektów indywidualnych dla działania 6.4 *Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym* i 7. osi priorytetowej *Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji*:
  - od 9 kwietnia 2008 r. do 30 maja 2008 r. trwał nabór projektów dla działania 6.4 (nabór przeprowadzała Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia - Polska Organizacja Turystyczna),

- od 23 maja 2008 r. do 2 czerwca 2008 r. trwał nabór nowych projektów do 7. osi priorytetowej (nabór organizowany przez Instytucję Pośredniczącą – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji),
- od 20 czerwca 2008 r. do 21 lipca 2008 r. trwały konsultacje społeczne projektów proponowanych do umieszczenia na liście projektów indywidualnych dla działania 6.4 oraz 7. osi priorytetowej PO IG,
- 17 i 18 lipca 2008 r. odbyły się spotkania konsultacyjne dla projektów proponowanych do umieszczenia na liście dla działania 6.4 oraz dla 7. osi PO IG.

## V. Przebieg realizacji programu

1. W okresie sprawozdawczym złożono 22 wniosków o dofinansowanie, które przeszły ocenę formalną, na kwotę 746 542 384, 48 zł. 17 wniosków zostało złożonych w ramach osi priorytetowej 1, a 1 w osi 5. 4 wnioski o dofinansowanie zostały złożone w ramach osi 9. przez Instytucję Zarządzającą (zobacz pkt. 6 niniejszego sprawozdania).
2. Realizacja w ramach poszczególnych osi priorytetowych

### a) Oś priorytetowa 1.

W okresie sprawozdawczym w ramach osi priorytetowej 1. uruchomiono nabory w działaniach 1.1 *Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy* i 1.3 *Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe*. W obu naborach wpłynęło w sumie 86 wniosków na łączną kwotę 427 725 951,55 zł. W ramach działania 1.2 *Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki* zostały złożone przez beneficjenta indywidualnego – Fundację na rzecz Nauki Polskiej - 4 projekty indywidualne zamieszczone na liście projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego PO IG.

Jednocześnie w okresie sprawozdawczym opracowano koncepcję projektu systemowego MNiSW (poddziałanie 1.1.3), przygotowano studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie projektu oraz przeprowadzono proces konsultacji projektu w ramach MNiSW. W przyszłym okresie sprawozdawczym, po akceptacji wniosku o dofinansowanie przez Instytucję Zarządzającą, będzie możliwe podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

Ponadto w okresie sprawozdawczym trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji programowej (regulamin przeprowadzania konkursu, wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami) dla działania 1.4-4.1 *Wsparcie projektów celowych – Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R* oraz nad przygotowaniem rozporządzeń stanowiących podstawę prawną do udzielania wsparcia.

### b) Oś priorytetowa 2.

W I półroczu 2008 r. w ramach osi priorytetowej 2. uruchomiono nabory we wszystkich działaniach. Do 30 czerwca 2008 r. nabory jeszcze się nie zakończyły. W okresie sprawozdawczym wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie, w ramach działania 2.1 *Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym*. Przewiduje się, że w II półroczu 2008 r. zostaną zamknięte pierwsze konkursy na składanie wniosków o dofinansowanie projektów oraz zostanie zakończona procedura oceny złożonych wniosków.

Równolegle w ramach działań 2.1 *Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym* i 2.2 *Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych* podpisywano pre-umowy z beneficjentami, których projekty znalazły się na liście projektów kluczowych. Beneficjenci projektów kluczowych, zgodnie z obowiązującymi pre-umowami, powinni do 31 grudnia 2008 r. złożyć wnioski o dofinansowanie.

d) Oś priorytetowa 3.

W okresie sprawozdawczym w ramach osi priorytetowej 3. uruchomiono nabory w ramach działań 3.1 *Inicjowanie działalności innowacyjnej* i 3.3 *Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP*. Do dnia 30 czerwca 2008 r. wpłynęło 27 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 47 959 949,52 zł.

Ponadto, w dniu 30 maja 2008 r. KFK złożył do Ministerstwa Gospodarki wniosek o dofinansowanie realizacji projektu indywidualnego *Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka przez Krajowy Fundusz Kapitałowy*. W dniu 26 czerwca 2008 r. w/w wniosek został zaakceptowany pod względem formalnym i rozpoczął się proces oceny merytorycznej.

e) Oś priorytetowa 4.

W okresie sprawozdawczym w ramach osi priorytetowej 4. uruchomiono nabory ciągle w ramach działań 4.2 *Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego* i 4.5 *Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki* oraz nabór zamknięty w ramach działania 4.4 *Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym*. Łącznie we wszystkich naborach do dnia 30 czerwca 2008 r. wpłynęło 138 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 1 117 385 342,70 zł.

W okresie sprawozdawczym prowadzono działania w zakresie wypracowania systemu przepływów finansowych w ramach projektu indywidualnego Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. (działanie 4.3 *Kredyt technologiczny*) oraz nad projektem pre-umowy. Podpisanie pre-umowy zaplanowano na lipiec 2008 r. Planuje się, że umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania pre-umowy.

f) Oś priorytetowa 5.

W okresie sprawozdawczym w ramach osi priorytetowej 5. uruchomiono nabory ciągle w ramach działań 5.1 *Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym*, 5.2 *Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym* i 5.4 *Zarządzanie własnością intelektualną*. We wszystkich naborach do dnia 30 czerwca 2008 r. wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 46 649 655,00 zł.

W I półroczu 2008 r. na polecenie Instytucji Zarządzającej PO IG, Instytucja Pośrednicząca, we współpracy z Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II stopnia, dokonała weryfikacji indywidualnych projektów kluczowych w ramach działania 5.3 *Wspieranie ośrodków innowacyjności* ujętych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 sierpnia 2007 r. zainicjowaną w grudniu 2007 r. przez MRR. Rezultatem tych działań było przekazanie do Instytucji Zarządzającej PO IG propozycji zaktualizowanej listy projektów indywidualnych dla tego działania i wypracowanie wspólnie z Instytucją

Zarządzającą ostatecznego jej kształtu. Obowiązująca lista projektów indywidualnych dla działania 5.3 z dnia 19 marca 2008 r. została opublikowana Obwieszczeniem Ministra Rozwoju Regionalnego (MP z dnia 2 kwietnia 2008, Nr 27 poz. 260). Termin podpisywania pre-umów z beneficjentami uzależniony jest od wejścia w życie *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013*.

g) Oś priorytetowa 6.

W okresie sprawozdawczym w ramach osi priorytetowej 6. uruchomiono nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 6.2 *Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i sprzedających poza Polskę oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych*. W ramach rundy (od 4 czerwca do 30 czerwca 2008 r.) wpłynęło 12 wniosków, a wnioskowana kwota wsparcia na dzień 30 czerwca 2008 r. wyniosła 4 589 330,00 zł.

Beneficjenci projektów systemowych w ramach działań 6.1 *Paszport do eksportu*, 6.3 *Promocja turystycznych walorów Polski* i 6.5 *Promocja polskiej gospodarki* nie złożyli w okresie sprawozdawczym wniosków o dofinansowanie.

W okresie sprawozdawczym został przeprowadzony nabór projektów indywidualnych w ramach działania 6.4 *Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym*. Łącznie w ramach naboru złożono 175 projektów. Kwota wnioskowanego przez podmioty wsparcia wyniosła ok. 7 400 000 000,00 zł. W dniu 21 czerwca 2008 r., za pośrednictwem strony internetowej MRR, rozpoczęły się konsultacje społeczne propozycji indykatywnego wykazu projektów indywidualnych przewidzianych do realizacji w ramach działania. W następnym okresie sprawozdawczym, po zakończeniu konsultacji społecznych propozycji indykatywnej listy projektów oraz po opublikowaniu listy projektów indywidualnych w formie Obwieszczenia w Monitorze Polskim, Polska Organizacja Turystyczna rozpocznie procedurę zawierania z beneficjentami pre-umów.

h) Oś priorytetowa 7.

W ramach 7. osi priorytetowej podpisano 7 siedem pre-umów z beneficjentami projektów kluczowych. Zgodnie z harmonogramami załączonymi do pre-umów, planowane jest podpisanie umów z trzema beneficjentami w kolejnym okresie sprawozdawczym (II połowa 2008 r.) oraz pre-umów z pozostałymi beneficjentami.

i) Oś priorytetowa 8.

W okresie sprawozdawczym nie zostały uruchomione nabory w ramach działań 8.1 *Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej*, 8.2 *Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B* i 8.4 *Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”*.

Dla działań 8.1 i 8.2 uruchomienie naboru projektów uzależnione jest od wejścia w życie *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielanie przez Polska Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej*.

Dla działania 8.4 termin uruchomienia naboru uzależniony jest od wejścia w życie *Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, na zapewnienie dostarczenia usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego.*

Proces realizacji działania 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion* jest najbardziej zaawansowany. Wszystkie dokumenty potrzebne do rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie zostały zatwierdzone w pierwszym półroczu 2008 r. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 8.3 rozpoczął się w dniu 16 czerwca br. Do 30 czerwca br. wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie w ramach ww. działania, który po przeprowadzeniu oceny formalnej został zwrócony wnioskodawcy w celu dokonania niezbędnych uzupełnień.

j) Oś priorytetowa 9.

W dniach 3 marca - 30 kwietnia 2008 r. odbyła się I runda aplikacyjna, podczas której złożono 15 Planów Działań. 4 Plany, złożone przez Instytucję Zarządzającą, przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną, pozostałych 11, złożonych przez Instytucje Pośredniczące, wymagało uzupełnienia i wprowadzenia poprawek (zobacz pkt. 6 niniejszego sprawozdania).

### 3. Planowany przebieg realizacji programu

a) Oś priorytetowa 1.

W kolejnym okresie sprawozdawczym przewiduje się podpisanie pierwszych umów o dofinansowanie z beneficjentami poddziałania 1.1.1 *Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight* oraz działania 1.3 *Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe*. Przewidziana alokacja na działania wynosi odpowiednio 3 857 142,00 euro oraz 62 277 527,00 euro. W II półroczu 2008 r. planuje się przeprowadzenie kolejnych naborów w poddziałaniach 1.1.1 (alokacja na konkurs wyniesie 2 600 000 euro) i 1.3.2 (alokacja na konkurs wyniesie 3 134 670 euro), a także zostanie uruchomiony nabór w działaniach 1.4-4.1 *Wsparcie projektów celowych - Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R*.

Ponadto planowane jest złożenie wniosków o dofinansowanie w ramach projektu systemowego MNiSW *Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami* (poddziałanie 1.1.3), a także podpisanie na przełomie września i października 2008 r. czterech umów na projekty indywidualne w ramach działania 1.2 *Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki* na łączną kwotę 251 910 000,00 zł.

b) Oś priorytetowa 2.

Przewiduje się, że w II półroczu 2008 r. zostanie zamknięty pierwszy konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działań 2.1 *Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczymi* i 2.2 *Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych* oraz zostanie zakończona procedura oceny złożonych wniosków. Szacuje się, że w ramach obu konkursów zostanie złożonych ok. 170 wniosków. Także beneficjenci projektów kluczowych zgodnie z obowiązującymi pre-umowami powinni do 31 grudnia 2008 r. złożyć wnioski o dofinansowanie. Ze względu na procedurę odwoławczą nie przewiduje

się podpisania umów i zakontraktowania środków w ramach tych działań w II półroczu 2008 r.

W działaniu 2.3 *Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki* planowany termin zamknięcia naboru wniosków to sierpień 2008 r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 80 000 000,00 euro. Szacuje się, że w ramach konkursu zostanie złożonych ok. 40 wniosków. Przewiduje się, że procedura oceny złożonych wniosków w ramach I konkursu zostanie zakończona w II półroczu 2008 roku. W II półroczu 2008 r. nie planuje się podpisania umów i zakontraktowania środków w ramach tego działania.

c) Oś priorytetowa 3.

W kolejnym okresie sprawozdawczym Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia planuje zakończenie naboru wniosków oraz podpisanie umów dla projektów złożonych w ramach działań 3.1 *Inicjowanie działalności innowacyjnej* (kwota alokacji: 33 000 000,00 euro) oraz 3.3 *Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP* (kwota alokacji: 15 000 000,00 euro).

Ponadto w kolejnym okresie sprawozdawczym IP planuje podpisanie umowy o dofinansowanie dla projektu złożonego przez KFK S.A. (wartość projektu 646 830 000,00 zł)

d) Oś priorytetowa 4.

W następnym okresie sprawozdawczym nabór wniosków o dofinansowanie kontynuowany będzie do wyczerpania alokacji w ramach działań 4.2 *Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego* (kwota alokacji: 50 000 000,00 euro), 4.4 *Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym* (kwota alokacji: 426 000 000,00) i 4.5 *Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki* (kwota alokacji: 1 023 860 000,00 euro). Po dokonaniu oceny formalnej, oceny merytorycznej i zatwierdzeniu do dofinansowania, sukcesywnie podpisywane będą umowy o dofinansowanie.

Nabór wniosków w ramach działania 4.1 planowany jest na wrzesień 2008 r. Działanie 4.1 stanowi integralną całość z działaniem 1.4, więc nabór będzie kontynuowany do wyczerpania alokacji na program pilotażowy w ramach części badawczej 1.4 (30 000 000,00 zł). Po dokonaniu oceny formalnej, oceny merytorycznej i zatwierdzeniu do dofinansowania, sukcesywnie podpisywane będą umowy o dofinansowanie.

W działaniu 4.3 *Kredyt technologiczny* złożenie wniosku o dofinansowanie projektu BGK planowane jest w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania pre-umowy, czyli w IV kwartale 2008 r. Wartość umowy szacowana na podstawie wartości pre-umowy będzie wynosiła 1 472 800 000,00 zł.

e) Oś priorytetowa 5.

W następnym okresie sprawozdawczym nabór wniosków o dofinansowanie kontynuowany będzie do wyczerpania alokacji w ramach działań 5.1 *Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym* (kwota alokacji: 16 688 000,00 euro), 5.2 *Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym* (kwota alokacji: na projekty konkursowe: 32 100 000,00 euro) i 5.4 *Zarządzanie*



własnością intelektualną (kwota alokacji: 1 755 000,00 zł dla MSP oraz 3 900 000,00 zł dla IOB). Po dokonaniu oceny formalnej, oceny merytorycznej i zatwierdzeniu do dofinansowania, sukcesywnie podpisywane będą umowy o dofinansowanie.

Ponadto w ramach działania 5.2 przewiduje się złożenie wniosku przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego zgodnie z pre-umową do 30 sierpnia br. na kwotę 17 970 000 zł oraz podpisanie umowy o dofinansowanie z Instytutem (w październiku/listopadzie). Do 30 września 2008 r. planowane jest z kolei podpisanie pre-umowy z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości (AIP). Złożenie wniosku o dofinansowanie przez AIP na kwotę 25 150 000 zł oraz podpisanie umowy do dofinansowanie z AIP planowane jest na początek 2009 r.

W II połowie 2008 r. w działaniu 5.3 *Wspieranie ośrodków innowacyjności* planowane jest podpisanie pre-umów z 14 beneficjentami (12 pre-umów w terminie do 29 sierpnia 2008 r. i 2 pre-umowy w terminie do 30 września 2008 r.). Na następny okres sprawozdawczy przewiduje się złożenie wniosku tylko przez jednego beneficjenta (Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, projekt na liście rezerwowej).

f) Oś priorytetowa 6.

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest uruchomienie kolejnej rundy naboru wniosków w ramach poddziałania 6.2.2 *Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i sprzedających poza Polskę oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych* oraz podpisanie umów o dofinansowanie z beneficjentami.

W działaniu 6.3 *Promocja turystycznych walorów Polski*, przyjmując, że na początku kolejnego okresu sprawozdawczego POT przedstawi założenia do projektu systemowego i że zostaną one zatwierdzone do końca września br., można zakładać, że POT złoży wniosek o dofinansowanie w październiku br. opiewający na kwotę równą alokacji przewidzianej na działanie 6.3, tj. 30 000 000 euro, zaś do końca 2008 r. zostanie podpisana umowa o dofinansowanie.

Z uwagi na konieczność wyjaśnienia kwestii związanych z występowaniem pomocy publicznej w projektach w ramach działania 6.4 *Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym*, popisanie pre-umów planowane jest na koniec 2008 r. W związku z tym rozpoczęcie składania wniosków przez beneficjentów i podpisywania umów o dofinansowanie przewidywane jest na 2009 r.

W działaniu 6.5 *Promocja polskiej gospodarki* w czerwcu 2008 r. Departament Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki przedstawił koncepcję realizacji projektu i planuje się, że po zaakceptowaniu jej przez kierownictwo MG beneficjent przygotuje wniosek o dofinansowanie na kwotę 78 040 000 euro, który zostanie oceniony przez IP i przekazany do zatwierdzenia przez IZ w kolejnym okresie sprawozdawczym.

g) Oś priorytetowa 7.

W przyszłym okresie sprawozdawczym, zgodnie z harmonogramami załączonymi do pre-umów, planowane jest podpisanie umów z trzema beneficjentami oraz podpisanie pre-umów z pozostałymi beneficjentami priorytetu 7.

h) Oś priorytetowa 8.

W kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się uruchomienie naboru wniosków oraz podpisanie umów z beneficjentami w działaniach 8.1 *Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej* i 8.2 *Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B*.

Ponadto w II półroczu 2008 r. ma zostać podpisana umowa na realizację projektu systemowego PARP - uruchomienie wielofunkcyjnej platformy komunikacji internetowej wspierającej realizację działań 8.1 i 8.2 PO IG, na kwotę 4 429 000,00 zł.

W ramach działania 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion* przewiduje się, że w ogłoszonym naborze zostaną złożone wnioski na łączną kwotę ok. 10 000 000 - 15 000 000 zł.

W przypadku działania 8.4 *Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”* w związku z wejściem w życie rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu, w ramach prac nad rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach Programu Operacyjnego *Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013*, konieczne jest dostosowanie przepisów rozporządzenia do dokumentu Komisji. Termin ogłoszenia konkursu, liczba złożonych wniosków, wartość zawartych umów są uzależnione od terminu wejścia w życie w/w rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

i) Oś priorytetowa 9.

W kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się podpisanie 12 umów o dofinansowanie projektów pomocy technicznej z Instytucjami Pośredniczącymi w ramach wszystkich działań osi 9. Przybliżony termin podpisania umów to październik 2008 roku. Szacowana wartość złożonych Planów Działań przez Instytucje Pośredniczące to ok. 62 000 000,00 zł (Działanie: 9.1 - 43 000 000,00 zł; 9.2 - 11 480 000,00 zł; 9.3 - 6 600 000 zł; 9.4 - 620 000,00 zł). Po podpisaniu umów pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucjami Pośredniczącymi nastąpi podpisanie umów pomiędzy Instytucjami Pośredniczącymi a Instytucjami Wdrażającymi/Instytucjami Pośredniczącymi II stopnia.

## **2.Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi**

### **I. Istotne problemy we wdrażaniu**

Poniżej przedstawiono listę kwestii mających wpływ na efektywne wdrażanie PO IG.

1. Opóźnione wejście w życie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu prawdopodobnie wpłynie na opóźnienia w uruchamianiu konkursów do niektórych działań w ramach PO IG, a w konsekwencji na opóźnienie w wydatkowaniu środków.
2. W odniesieniu do poddziałania 1.1.3. *Projekty systemowe*, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazało, że w okresie sprawozdawczym brak było jasnych wytycznych odnośnie do przygotowania i wdrażania projektów systemowych, a także niedostosowanie wytycznych dotyczących kwalifikalności wydatków do specyfiki projektów systemowych wdrażanych w ramach poddziałania

1.1.3; problem ten został rozwiązany w zmienionych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

3. Podczas realizacji działania 1.3 *Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe* występują problemy wynikające ze zmian w *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013* w trakcie trwania konkursu (zmiany z dnia 24.06.2008 roku). Zobowiązuje to wnioskodawców do dostosowania złożonych już wniosków o dofinansowanie do nowych przepisów; Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia podejmuje na bieżąco działania zmierzające do zminimalizowania problemów (uruchomienie infolinii telefonicznej dla wnioskodawców; zamieszczanie na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji odpowiedzi na pytania wnioskodawców; przesyłanie informacji drogą mailową do wnioskodawców, organizowanie szkoleń i spotkań indywidualnych z wnioskodawcami). Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia planuje za zgodą Instytucji Zarządzającej wprowadzić do Regulaminu Przeprowadzania Konkursu możliwość jednorazowego dostosowania kosztów kwalifikowalnych projektu do aktualnych wytycznych.
4. W przypadku działania 3.2 *Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka* zasadniczym problemem było ustalenie systemu przepływów finansowych i rozliczeń w ramach projektu indywidualnego realizowanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (KFK). W okresie dokonywane były uzgodnienia pomiędzy IP, IZ i Ministerstwem Finansów w ww. zakresie. Zgodnie z wypracowywaną koncepcją przepływów finansowych, KFK – po dokonaniu wyboru funduszy kapitału podwyższonego ryzyka - będzie przekazywał środki finansowe w wysokości wnioskowanej przez te fundusze tytułem płatności zaliczkowej za nabywanie instrumentów kapitałowych i dłużnych w miarę postępu realizacji planów inwestycyjnych określonych w umowie o udzielenie wsparcia finansowego przez fundusze kapitałowe, na rachunki powiernicze tych funduszy. Środki z rachunków powierniczych będą uwalniane na wniosek funduszu po spełnieniu warunków określonych w umowie zawartej pomiędzy bankiem, KFK a funduszem. Jednocześnie trwają uzgodnienia z Instytucją Certyfikującą w sprawie systemu przepływów finansowych uwzględniając szczególnie moment certyfikacji środków do Komisji Europejskiej oraz moment uznania ich jako kwalifikowalne i rozliczone. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy (Dz. U. Nr 115, poz. 796) fundusz kapitałowy, któremu zostanie udzielone wsparcie musi dokonać inwestycji w ciągu 10 lat, przy czym okres ten może zostać przedłużony o 2 lata. Natomiast zgodnie z regułami wydatkowania i rozliczenia środków wspólnotowych, pomoc udzielana ostatecznym odbiorcą może być udzielana do zamknięcia programu przy jednoczesnej konieczności raportowania do KE o rodzaju i ilości beneficjentów ostatecznych z uwzględnieniem osiągniętych rezultatów wynikających z założeń Programowych. Niespójność w horyzoncie czasowym ponoszenia wydatków kwalifikowanych będzie dotyczyć jedynie kosztów monitorowania inwestycji, ponieważ koszty przygotowania inwestycji są ponoszone przed zainwestowaniem środków. Koszt monitorowania inwestycji będzie wynosił ok. 2% wartości inwestycji i znaczna jego część będzie poniesiona przed zamknięciem programu operacyjnego. Instytucja Pośrednicząca podjęła stosowne kroki mające na celu wyeliminowanie problemu ponoszenia kosztów monitorowania inwestycji po zamknięciu programu i konsultuje je z KFK S.A.

Instytucja Pośrednicząca rozważa przekazanie całości środków na monitorowanie inwestycji przed zamknięciem programu. Przy zastosowaniu takiego rozwiązania nie zachodziłby problem wydatkowania środków na cel związany z monitorowaniem inwestycji, już po zamknięciu programu operacyjnego. Trwają ostateczne uzgodnienia w tej kwestii.

5. Istotną kwestią z punktu widzenia zawierania umów o dofinansowanie w ramach działania 4.4 *Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym* była sprawa ustalenia linii demarkacyjnej pomiędzy Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka a Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2007-2013. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jeszcze w grudniu 2007 r. zwróciła się do Instytucji Zarządzającej z prośbą o interpretację w przedmiotowej sprawie. Rozstrzygnięcie tej kwestii miało kluczowe znaczenie w kontekście oceny projektów, co do których istniało prawdopodobieństwo, że są one wykluczone ze wsparcia.
6. Kolejnym zagadnieniem jest poziom innowacyjności projektów złożonych w ramach działania 4.4 w okresie sprawozdawczym. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości po wstępnej analizie wniosków (przed oceną merytoryczną) zgłosiła obawę, że składane wnioski i załączane do nich opinie o innowacyjności często nie odpowiadają celom i założeniom działania 4.4 PO IG. W znacznej części projektów planuje się zakup nowoczesnych maszyn, rozbudowę zaplecza produkcyjnego, logistycznego itp., a nie jak to było myślał przewodnią działaniem zakup/wdrożenie nowoczesnych na skalę światową technologii. Ponadto, większość ze złożonych projektów wykazuje się także niskim poziomem innowacyjności produktowej. Zakładanym efektem projektów jest często produkcja dóbr o nieznacznie tylko podwyższonych właściwościach użytkowych w stosunku do produktów aktualnie dostępnych na rynku. W związku z powyższym, rodzi się wątpliwość czy tego typu wnioski powinny kwalifikować się do objęcia wsparciem w ramach działania 4.4. W związku z powyższym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaproponowała spotkanie w tej sprawie z udziałem przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej i Zarządzającej PO IG, a także z przedstawicielami sektora badawczo-naukowego.
7. W ramach osi priorytetowej 5. w okresie sprawozdawczym wystąpiła konieczność określenia zasady przygotowania i realizacji projektów pod względem ich wpływu na środowisko oraz zgodności z dyrektywami UE w tym zakresie. Sposób uwzględnienia polityki ochrony środowiska został szczegółowo opisany w Przewodniku po kryteriach finansowanych operacji PO IG. Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej dokumentacja odnosząca się do kwestii środowiskowych, co do zasady, powinna być zweryfikowana najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Ponadto Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję, iż zostaną uruchomione specjalistyczne szkolenia w ww. zakresie prowadzone dla beneficjentów działań i instytucji uczestniczących w jego wdrażaniu.
8. W przypadku działania 5.2 *Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym* problemem okazała się kwestia wyjaśnienia ewentualnego występowania pomocy publicznej i konieczności opracowania programów pomocowych dla projektów indywidualnych realizowanych przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) oraz Instytut Wzornictwa Przemysłowego (IWP). W ramach działań zaradczych Ministerstwo Gospodarki zorganizował 18 czerwca 2008 r. spotkanie z przedstawicielami Urzędu

Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), Instytucji Zarządzającej oraz beneficjentów; na podstawie ustaleń ze spotkania UOKIK wydał opinię potwierdzającą, że w projekcie IWP nie występuje pomoc publiczna. Projekt AIP podlega dalszej analizie UOKIK pod tym kątem.

9. Dla uruchomienia działania 6.1 *Paszport dla eksportu* PO IG, niezbędne jest wyłonienie instytucji odpowiedzialnych za przeprowadzanie oceny kwalifikowalności i potencjału eksportowego oraz doradztwo dla przedsiębiorców aplikujących o wsparcie w ramach działania 6.1 w zakresie podejmowania działalności eksportowej i inwestycyjnej. Usługi w zakresie oceny kwalifikowalności i potencjału eksportowego świadczone będą przez instytucje wybrane w ramach projektu systemowego realizowanego przez PARP<sup>14</sup> – tzw. Centra Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE).

COIE zostaną dofinansowane w ramach poddziałania 6.2.1 *Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów* PO IG, dla którego IW jest Ministerstwo Gospodarki (Departament Funduszy Europejskich).

Do końca okresu sprawozdawczego, Instytucja Pośrednicząca (MG) nie wypracowała koncepcji realizacji działania 6.1 w zakresie wyboru instytucji doradczych<sup>15</sup>. Niezbędne jest zintensyfikowanie prac przez IP w celu koordynacji realizacji działania 6.1., tak aby jednocześnie nie wstrzymywać dalszych prac nad przygotowaniem dokumentacji wdrożeniowej dla poddziałania 6.2.1. Oba działania są ze sobą mocno skorelowane, dlatego też niezbędne jest dokonanie wyboru COIE w jak najkrótszym terminie, tak aby mogły one zostać jednocześnie objęte wsparciem w ramach poddziałania 6.2.1.

10. Do końca okresu sprawozdawczego beneficjent projektu systemowego w ramach działania 6.3 *Promocja turystycznych walorów Polski* Polska Organizacja Turystyczna (POT) nie złożył wniosku o dofinansowanie projektu. Instytucja Pośrednicząca w dniu 29 maja 2008 r. skierowała do Polskiej Organizacji Turystycznej prośbę o przekazanie koncepcji projektu.
11. W związku ze zidentyfikowaniem znamion pomocy publicznej w projektach indywidualnych w ramach działania 6.4 *Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym*, istnieje konieczność przygotowania programu pomocowego w tym zakresie. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Polska Organizacja Turystyczna) zleciła przygotowanie ekspertyz, które pozwoliły na zbadanie potencjalnych rodzajów pomocy publicznej występującej w ww. projektach. Przewiduje się, że programy pomocowe w tym zakresie wejdą w życie do końca roku 2008. Prace nad przygotowaniem programu pomocowego leżą w kompetencjach ministra właściwego ds. turystyki.
12. Do końca okresu sprawozdawczego beneficjent projektu systemowego w ramach działania 6.5 *Promocja polskiej gospodarki* nie złożył wniosku o dofinansowanie projektu systemowego w ramach działania. Ostateczny kształt działania, jak również podjęcie dalszych kroków przez Instytucję Pośredniczącą, będzie zależał od ostatecznej decyzji Ministra Gospodarki w tym zakresie. Następnie koncepcja projektu zostanie przedstawiona Instytucji Zarządzającej do akceptacji.

---

<sup>14</sup> Zgodnie z aktualnym Szczegółowym opisem priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 – wersja z 12.08.2008

<sup>15</sup> Wybór COIE może zostać przekazany do MG.

## II. Działania służące ulepszeniu programu

1. Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego PO IG dnia 20 lutego 2008 r.
  - zatwierdzono kryteria wyboru finansowanych operacji w zakresie 6 osi priorytetowej, a także zmiany do kryteriów wyboru projektów dla działania 5.4 *Zarządzanie własnością intelektualną* Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
  - przyjęto propozycje zmian w Regulaminie pracy Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – uwzględnienie refundacji kosztów dojazdów dla obserwatorów,
  - przedstawiono harmonogram uruchamiania działań w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz stanu przygotowania dokumentów niezbędnych do uruchomienia Programu,
  - przedstawiono *Plan komunikacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013*,
  - powołano Grupę roboczą do spraw ewaluacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; Grupa ma badać przyjęty system ewaluacji PO IG oraz podstawowe zasady ewaluacji, zapoznawać się z zagadnieniami dotyczącymi wyboru wykonawców ewaluacji oraz podstawowymi kryteriami i metodami ewaluacyjnymi, a także z tematami badań ewaluacyjnych na poziomie PO IG, których realizacja jest planowana przez Instytucję Zarządzającą PO IG.
2. Pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej ds. Ewaluacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka odbyło się w dniu 15 maja 2008 r. Podczas spotkania zaprezentowano m.in. system ewaluacji NSRO oraz przedyskutowano plany Instytucji Zarządzającej w zakresie ewaluacji na 2008 r.

Kolejne posiedzenie grupy planowane jest na IV kwartał br.
3. Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego PO IG dnia 23 czerwca 2008 r.
  - zaprezentowano informacje nt. stanu realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
  - przyjęto Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w 2007 r.,
  - zatwierdzono zmiany do kryteriów wyboru projektów w ramach 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,
  - przyjęto *Plan komunikacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka* (Plan ma na celu podniesienie poziomu świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat PO IG oraz NSRO oraz odpowiednie przygotowanie, pod względem merytorycznym i formalnym, beneficjentów do korzystania ze wsparcia finansowego oferowanego w ramach PO IG),
  - przedstawiono informację nt. przebiegu audytu zgodności.
4. W pierwszej połowie 2008 r. Instytucja Zarządzająca przygotowała postępowanie przetargowe dla następujących badań ewaluacyjnych:
  - Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG (na kwotę 156 160,00 zł),

- Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG (na kwotę 173 850,00 zł).
5. W pierwszej połowie 2008 r. zrealizowano następujące ekspertyzy z zakresu PO IG:
- Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach PO IG (na kwotę 30 000, 00 zł),
  - Kontrola zamówień publicznych w ramach PO IG 2007-2013 (na kwotę 61 000, 00 zł),
  - Zdefiniowanie pojęcia delokalizacji oraz określenie sposobów badania projektów pod kątem eliminowania przypadków delokalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych w ramach działania 5.4 PO IG (na kwotę 48 800,00 zł),
  - Ocena wad i zalet stosowania systemu konkursowego zamkniętego i systemu konkursowego otwartego w ramach realizacji PO IG 2007-2013 (na kwotę 42 700,00 zł),
  - Opracowanie zasad kalkulacji kosztów i rozliczania projektów realizowanych w ramach PO IG 2007-2013 oraz metodologii obliczania zwrotu kwoty stanowiącej korzyść ekonomiczną w przypadku beneficjentów dokonujących transferu wsparcia na rzecz grupy docelowej (na kwotę 42 700,00 zł),
  - Sporządzenie wzoru studium wykonalności dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7 osi priorytetowej PO IG (na kwotę 25 000 zł),
  - Wykonanie raportu dotyczącego wymaganego przez KE przy współfinansowaniu projektów z funduszy strukturalnych zakresu stosowania przez państwa członkowskie polityk horyzontalnych UE ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju, równości szans i ochrony środowiska (na kwotę 61 000 zł),
  - Realizacja projektów informatycznych przez administrację publiczną na podstawie doświadczeń wynikających z wdrażania działania 1.5 SPO WKP (na kwotę 55 000 zł) – choć ekspertyza dotyczy Sektorowego Programu Operacyjnego Wspieranie Konkurencyjności Przedsiębiorstw, to rekomendacje odnoszą się do nowego okresu programowania.

### III. Zmiany wprowadzone do *Szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego innowacyjna gospodarka, 2007-2013*

Pierwszą wersję Szczegółowego opisu priorytetów PO IG przyjęto w dniu 7 lutego 2008 r. W I półroczu 2008 r. dokonano dwóch zmian w Szczegółowym opisie priorytetów PO IG.

Zmiany wprowadzone w pierwszej aktualizacji z dnia 8 kwietnia 2008 r. polegały głównie na zmianach doprecyzowujących i stylistycznych (w zakresie kart działań).

Wśród najważniejszych zmian, poza wprowadzeniem zmian dostosowujących do innych dokumentów (np. rozporządzeń czy wytycznych), w drugiej aktualizacji szczegółowego opisu priorytetów PO IG z dnia 30 maja 2008 r. należy wymienić, oprócz wprowadzenia zmian dostosowujących do innych dokumentów (np. rozporządzeń czy wytycznych):

- zweryfikowanie wartości w tabeli przedstawiającej podział alokacji działań PO IG dla MSP oraz dużych przedsiębiorstw, z zachowaniem ustalonego progu 65% bezpośredniego wsparcia przeznaczonego dla MSP,
- zweryfikowanie nazwy kategorii interwencji funduszy strukturalnych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) 1828/2006,
- rozszerzenie katalogu beneficjentów w działaniach: 1.1 *Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy*, 1.2 *Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki*, 1.3 *Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorstw realizowanych przez jednostki naukowe* oraz 2.3 *Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki*,
- uwzględnienie możliwości stosowania zasady cross-financing w działaniach 3.1 *Inicjowanie działalności innowacyjnej* i 4.3 *Kredyt technologiczny*,
- wprowadzenie możliwości uzyskania zaliczki na projekty realizowane w ramach działania 5.1 *Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym*.

W zakresie opisu systemu wdrażania działań m.in.: ujednolicono informację nt. rejestrowania wniosków o dofinansowanie (wnioski rejestrowane są w Lokalnym Systemie Informatycznym, o ile instytucja przyjmująca wnioski posiada taki system, wnioski poprawne formalnie rejestrowane są w Krajowym Systemie Informatycznym), zamieszczono odwołania do procedury odwoławczej zatwierdzonej przez Instytucję Zarządzającą w formie załącznika do Szczegółowego opisu osi priorytetowych PO IG, usunięto informację nt. przedkładania oddzielnych sprawozdań z realizacji projektów, ponieważ stanowią one część wniosku o płatność. Wprowadzono również szereg zmian doprecyzowujących w nieruchomościach jeszcze działaniach.

### **3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym**

#### **3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu**

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2008 r. Instytucja Zarządzająca nie prowadziła kontroli systemowych w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Planuje się przeprowadzenie pierwszych kontroli w IV kwartale 2008 r.

Zakres kontroli systemowych w ramach PO IG, w zależności od postępu wdrażania poszczególnych działań, będzie obejmował:

- proces podpisywania umów z beneficjentami, proces weryfikacji i potwierdzania wydatków w projektach,
- realizację obowiązków w zakresie monitorowania, raportowania o nieprawidłowościach oraz zadań z zakresu promocji i informowania,
- sprawdzenie wywiązywania się z zadania kontroli, w tym kontroli w obszarze zamówień publicznych.

Kontrole z ramienia Instytucji Zarządzającej będzie przeprowadzał Zespół kontrolujący liczący od 2 do 5 pracowników.



W ramach kontroli systemu PO IG w II kwartale 2008 r. Instytucja Pośrednicząca – Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki przeprowadził 2 kontrole sprawdzające przygotowanie Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Departamentu Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki do pełnienia funkcji Instytucji Wdrażających/Instytucji Pośredniczących II stopnia. Kontrole zostały przeprowadzone w dniach 24 – 25 kwietnia 2008 r.

Zakres ww. kontroli obejmował m.in. sprawdzenie przygotowania tych instytucji w zakresie procesów tj.:

- wybór projektów na listę projektów indywidualnych (Polska Organizacja Turystyczna) oraz przygotowanie naboru wniosków o dofinansowanie (Departament Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki),
- monitorowanie i ocena wdrażania projektów,
- archiwizacja dokumentacji związanej z wdrażaniem działania,
- funkcjonowanie systemów informatycznych,
- przygotowanie instytucji do prowadzenia kontroli na miejscu,
- prowadzenie działań promocyjnych,
- plan pomocy technicznej,
- organizacja instytucji.

Z przeprowadzonych kontroli Instytucja Pośrednicząca sporządziła informacje pokontrolne wraz z zaleceniami pokontrolnymi.

Najważniejsze zalecenia pokontrolne dla Polskiej Organizacji Turystycznej to m.in.:

- opracowanie sposobu postępowania w zakresie naboru projektów na listę projektów indywidualnych,
- powołanie zespołu oceniającego nabór wniosków na listę projektów indywidualnych,
- opracowanie procedury w zakresie weryfikacji i aktualizacji listy projektów indywidualnych,
- przygotowanie zakresu danych wymaganych do wprowadzania danych do wewnętrznych baz danych, nadanie uprawnień i haseł dostępu do baz, opracowanie instrukcji wprowadzania danych i weryfikację ich poprawności oraz przeszkolenie pracowników w tym zakresie,
- uaktualnienie zarządzenia Prezesa POT w sprawie zasad sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania dokumentów finansowo-księgowych w POT.

Część zaleceń została już wdrożona, a nad wdrożeniem pozostałych trwają prace.

Najważniejsze zalecenia pokontrolne dla Departamentu Instrumentów Wsparcia dotyczyły m.in.:

- dokonania naboru ekspertów do oceny merytorycznej wniosków w ramach działania 4.5 PO IG,
- zintensyfikowania prac związanych z monitorowaniem realizacji projektów,
- przestrzegania terminów przekazywania informacji do Instytucji Pośredniczącej, zgłoszenia do Biura Administracyjnego wymagań dla LSI oraz przeszkolenia wszystkich pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO IG w zakresie obsługi KSI oraz LSI,
- stworzenia i skrupulatnego prowadzenia rejestrów: nieprawidłowości, przeprowadzonych kontroli, wydanych zaleceń pokontrolnych oraz ich realizacji,

- uzupełnienia strony internetowej o dokumenty adresowane do wnioskodawców oraz beneficjentów PO IG,
- organizowania szkoleń dla beneficjentów wdrażanych poddziałań PO IG,
- rozważenia możliwości stworzenia struktury organizacyjnej Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla wdrażania PO IG opartej na 4 wydziałach.

Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych zostanie dokonana podczas kontroli systemowej Departamentu Instrumentów Wsparcia zaplanowanej na grudzień 2008 r.

W obu przeprowadzonych kontrolach udział wzięły zespoły 3-osobowe, złożone z przedstawicieli Wydziału Kontroli, Wydziału Zarządzania PO IG i Wydziału Koordynacji Departamentu Funduszy Europejskich.

### **3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych)**

W I półroczu 2008 r. ani Instytucja Zarządzająca, ani Instytucje Pośredniczące nie podjęły działań kontrolnych w ramach kontroli projektów ze względu na brak podpisanych umów o dofinansowanie.

### **3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach**

W pierwszym półroczu 2008 r. w Instytucji Zarządzającej, w Instytucjach Pośredniczących oraz Instytucjach Wdrażających/Instytucjach Pośredniczących II stopnia rozpoczął się audyt zgodności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Audyt prowadzony jest przez pracowników Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej, Ministerstwa Finansów oraz przez audytorów wewnętrznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Celem prowadzonego audytu zgodności jest sprawdzenie, czy system zarządzania i kontroli PO IG jest zgodny z wymogami art. 58-62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

#### **I. Audyt zgodności w Instytucji Zarządzającej**

W dniu 12 lutego b.r. odbyło się pierwsze spotkanie z audytorami w ramach audytu zgodności w Instytucji Zarządzającej PO IG. W dniu 25 kwietnia 2008 r. wpłynęło do Instytucji Zarządzającej *Sprawozdanie wstępne z audytu zgodności w Instytucji Zarządzającej PO IG*.

W dniu 8 maja 2008 r. Instytucja Zarządzająca odniosła się do ustaleń zawartych we wstępnym sprawozdaniu z audytu. W dniu 24 czerwca 2008 r. Instytucja Audytowa przekazała ostateczną wersję *Sprawozdania z audytu zgodności w Instytucji Zarządzającej PO IG*.

W sprawozdaniu stwierdzono, że:

- Instytucja Zarządzająca posiada pisemne procedury realizacji zadań nałożonych na mocy art. 58, 59 i 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,
- zapewniony został właściwy rozdział funkcji pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Certyfikującą i Audytową,
- określone zostały zakresy obowiązków pracowników, pracownicy są przygotowani merytorycznie, a procedury zapewniają, że kierownictwo będzie kontrolować i nadzorować ich pracę.

Instytucja Audytowa wskazała obszary wymagające uszczegółowienia w ramach Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej PO IG. Rekomendacje w szczególności dotyczyły uzupełnienia przygotowanych list sprawdzających, doprecyzowania procedur związanych z poświadczaniem i przepływem środków finansowych, zapewnienia dodatkowych mechanizmów w zakresie szacowania dochodu netto, kwalifikowalności podatku VAT oraz rozliczania faktur w walutach obcych.

Instytucja Zarządzająca przystąpiła do wdrażania rekomendacji zawartych w sprawozdaniu.

II. W okresie sprawozdawczym Instytucja Audytowa prowadziła audyt zgodności we wszystkich Instytucjach uczestniczących w realizacji PO IG:

1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dnia 7 kwietnia 2008 r. w Departamencie Funduszy Europejskich rozpoczęły się czynności audytowe, w ramach których dokonano analizy dokumentów regulujących wdrażanie działań w osi priorytetowych 1. i 2. przez Instytucję Pośredniczącą. W okresie sprawozdawczym czynności audytowe w Instytucji Pośredniczącej nie zostały zakończone.

2. Ministerstwo Gospodarki

W dniach od 11 marca 2008 r. do 7 maja 2008 r. Instytucja Audytowa przeprowadziła czynności audytowe w ramach audytu zgodności.

W zakresie wykonanych prac dokonano przeglądu i oceny dokumentów istotnych dla systemu zarządzania i kontroli PO IG, przeprowadzono rozmowy i wywiady z osobami odpowiedzialnymi za realizowane zadania i ustalono, w jaki sposób przebiegają czynności w ramach procesu wdrażania PO IG, zbadano procesy realizowane przez Instytucję Pośredniczącą w zakresie wdrażania, monitoringu, zarządzania i kontroli PO IG.

W wyniku audytu wydano rekomendacje w zakresie m.in.:

- procesu poświadczania wydatków do Instytucji Zarządzającej,
- przekazywania danych do Instytucji Zarządzającej w związku z żądaniem Komisji Europejskiej,
- skutków finansowych naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych,
- weryfikacji wniosków o dotacje rozwojowe, wniosków o dofinansowanie projektów systemowych i indywidualnych oraz Planów Działań,
- aktualizacji i kompletności rejestru kwot odzyskanych, kwot pozostających do odzyskania oraz wycofanych („rejestr dłużników”),
- procesu kontroli Instytucji Pośredniczącej,
- treści projektu umowy o dofinansowanie,
- aktualizacji Instrukcji Wykonawczej.

Ostateczny termin wdrożenia rekomendacji upłynie dnia 31 lipca 2008 r. Sposób i termin wykonania rekomendacji będą przedstawione w kolejnym sprawozdaniu okresowym.

3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

W dniach od 7 maja do 19 czerwca 2008 r. Instytucja Audytowa przeprowadziła czynności audytowe w ramach audytu zgodności.

W dniu 19 czerwca 2008 r. Instytucja Pośrednicząca otrzymała sprawozdanie zawierające zalecenia dotyczące m. in.:

- procesu poświadczania wydatków do Instytucji Zarządzającej,
- przekazywania danych do Instytucji Zarządzającej w związku z żądaniem Komisji Europejskiej,
- zawartości list sprawdzających,
- skutków finansowe naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych oraz informacji i promocji,
- weryfikacji wniosków o dotacje rozwojowe, wniosków o dofinansowanie projektów systemowych i indywidualnych oraz Planów Działań,
- płatności zaliczkowych,
- aktualizacji i kompletności rejestru kwot odzyskanych, kwot pozostających do odzyskania oraz wycofanych („rejestr dłużników”),
- procesu kontroli Instytucji Pośredniczącej,
- projektów systemowych i indywidualnych,
- archiwizacji dokumentacji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło działania mające na celu niezwłoczne wdrożenie powyższych zaleceń Instytucji Audytowej w zakresie swoich kompetencji.

#### 4. Ośrodek Przetwarzania Informacji

Czynności audytowe zostały przeprowadzone w okresie od 15 lutego do 30 maja 2008 r. przez Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie.

W zakresie wykonanych prac audytowych dokonano przeglądu i oceny dokumentów organizacyjnych Ośrodka oraz zawartości strony internetowej Ośrodka. Głównymi obszarami badania były: struktura organizacyjna jednostki, kadry, procedura zarządzania audytem, mechanizmy kontroli, systemy księgowe, systemy monitorowania oraz procesy związane z informacją i komunikacją.

Najważniejsze zalecenia to m.in.:

- uzupełnienie Instrukcji Wykonawczej o procedurę przygotowywania danych przekazywanych na żądanie KE,
- opisanie procesu sporządzania poświadczenia i deklaracji wydatków przekazywanych do Instytucji Pośredniczącej, uzgadniania kwot poświadczanych do Instytucji Pośredniczącej z danymi o wydatkach zadeklarowanych w projektach poszczególnych beneficjentów,
- opracowanie mechanizmów kontrolnych w celu uniknięcia ujemnych różnic kursowych w wydatkach kwalifikowanych,
- uzupełnienie Instrukcji o konieczność badania kwalifikowalności podatku VAT w ramach poszczególnych działań, jak również weryfikowanie VAT w ramach kontroli na miejscu,
- uzupełnienie Karty Oceny Formalnej wniosku ( oraz listy sprawdzającej wniosek o płatność)
- opracowanie mechanizmów kontrolnych umożliwiających sprawdzenie w procesie przyznawania dofinansowania, czy podmiot ubiegający się o pomoc nie jest wykluczony z możliwości jej otrzymania na podstawie art. 211 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W chwili obecnej trwa uzupełnienie procedur w Instrukcji Wykonawczej celem uwzględnienia zaleceń audytowych.

#### 5. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Czynności audytowe w ramach audytu zgodności zostały przeprowadzone w okresie od lutego do maja 2008 r. przez Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie.

W ramach audytu dokonano analizy podstawowych dokumentów regulujących wdrażanie działań (umowy pomiędzy PARP a Instytucjami Pośredniczącymi, procedury realizacji zadań uwzględnione w Instrukcji Wykonawczej PO IG, opisy stanowisk pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO IG). Przeprowadzono również spotkania z zespołami zaangażowanymi we wdrażanie działań PO IG.

Zalecenia dotyczyły m.in.:

- procesu przekazywania informacji,
- poświadczenia wydatków do Instytucji Pośredniczącej,
- skutków finansowych naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych,
- wykluczenia z możliwości otrzymania dofinansowania z funduszy,
- wyboru wniosków do kontroli,
- zabezpieczenia przed podwójnym finansowaniem projektów.

W dniu 19 czerwca 2008 r. PARP przekazała informacje przedstawiające stanowisko w zakresie zgłoszonych rekomendacji. Jednocześnie podjęto prace mające na celu wdrożenie zaleceń Urzędu Kontroli Skarbowej.

#### 6. Polska Organizacja Turystyczna

Czynności audytowe w ramach audytu zgodności zostały przeprowadzone w okresie od lutego do maja 2008 r. przez Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie.

Najważniejsze zalecenia dotyczyły m.in.:

- uzupełnienia Instrukcji Wykonawczych o procedurę przygotowywania danych przekazywanych na żądanie Komisji Europejskiej,
- opracowania procedury dotyczącej weryfikacji kwalifikowalności podatku VAT,
- określenia zasad zapewniających dobór odpowiedniej wielkości próby uwzględniającej poziom ryzyka charakterystyczny dla różnych typów beneficjentów i projektów, a także dokumentowanie procesu wyboru próby oraz dokonywanie rocznego przeglądu przyjętej metodyki wyboru próby,
- opracowania i umieszczenia w Instrukcji Wykonawczej procedury udzielania zaliczek oraz przyjętego systemu zabezpieczeń wypłaconych zaliczek.

W dniu 19 czerwca 2008 r. Polska Organizacja Turystyczna przekazała do Instytucji Pośredniczącej wykaz zaleceń Urzędu Kontroli Skarbowej o charakterze systemowym z prośbą o wskazanie dalszego sposobu postępowania. Po otrzymaniu odpowiedzi z Instytucji Pośredniczącej możliwe będzie wprowadzenie odpowiednich zmian do Instrukcji Wykonawczej.

#### 7. Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Czynności audytowe w ramach audytu zgodności zostały przeprowadzone w okresie od lutego do maja 2008 r. przez Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie.

Najważniejsze zalecenia dotyczyły m.in.:

- procesu poświadczania wydatków do Instytucji Pośredniczącej,
- przekazywania danych na żądanie KE,
- skutków finansowych naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych,
- kwalifikowalności podatku VAT,
- wykluczenia z możliwości dofinansowania z funduszy UE,

- umowy o dofinansowanie,
- wyboru wniosków do kontroli,
- aktualizacji „rejstru dłużników”.

WWPE podjęła działania mające na celu wdrożenie powyższych zaleceń Instytucji Audytowej.

### 3.4 Raporty o nieprawidłowościach

Ze względu na początkową fazę wdrażania PO IG w pierwszym półroczu 2008 roku nie stwierdzono przypadków zakwalifikowanych jako nieprawidłowości.

### 3.5. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania

Z uwagi na brak realizowanych umów o dofinansowanie nie zachodziła konieczność odzyskiwania kwot.

## 4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu

Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach: 1) polityka konkurencji; 2) polityka zamówień publicznych; 3) polityka ochrony środowiska; 4) polityka równych szans;	Data i miejsce: 29.09.2008 r., Warszawa
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej: Agnieszka Jankowska

### 4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

Brak problemów i nieprawidłowości w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych.

### 4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

W I półroczu 2008 r. nie została udzielona pomoc publiczna na podstawie żadnego z programów pomocowych w ramach PO IG.

### 5. Informacja o realizacji dużych projektów<sup>16)</sup>

W okresie sprawozdawczym zidentyfikowano 4 projekty duże w ramach osi priorytetowej 2., w rozumieniu art. 39 rozporządzenia 1083/2006:

- Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii,
- Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii,
- Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań (EIT+),
- Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu.

Dla wszystkich powyższych projektów podpisano pre-umowy. Dokumentacja projektowa według pre-umów powinna zostać złożona do 31 grudnia 2008 r. W przypadku projektów wymagających notyfikacji do KE podpisanie umów powinno nastąpić w okresie ok. 6-9 miesięcy po złożeniu dokumentacji (notyfikacja projektu do KE jest planowana po akceptacji formalnej i merytorycznej wniosku), czyli nie wcześniej niż w II połowie 2009 r.

<sup>16)</sup> Jeżeli ma zastosowanie.

W okresie sprawozdawczym zidentyfikowano 2 projekty duże (w rozumieniu art. 39 rozporządzenia 1083/2006) w ramach osi priorytetowej 7.:

- Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych,
- pl.ID – polska ID karta.

Pre-umowa została podpisana dla projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Zadeklarowano w niej złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do 1 września 2008 r. Podpisanie umowy może więc nastąpić najwcześniej w I połowie 2009 r. Dla projektu pl. ID nie podpisano jeszcze pre-umowy.

## 6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

Realizacja działań z zakresu pomocy technicznej PO IG odbywa się w ramach Planów Działań składanych przez Instytucję Zarządzającą oraz 3 Instytucje Pośredniczące. W dniach 3 marca - 30 kwietnia 2008 r. odbyła się I runda aplikacyjna, podczas której złożono 15 Planów Działań. 4 Plany, złożone przez Instytucję Zarządzającą, przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną, pozostałych 11, złożonych przez Instytucje Pośredniczące, wymagało uzupełnienia i wprowadzenia poprawek.

W dniu 17 kwietnia 2008 r. została wydana decyzja o przyznaniu dofinansowania dla projektu pt. *Ewaluacja Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w 2008 roku – zadania Instytucji Zarządzającej* realizowanego w ramach działania 9.4 *Ewaluacja* – wartość: 600 000,00 zł (510 000,00 zł EFRR).

W dniu 30 maja 2008 r. zostały wydane następujące decyzje o przyznaniu dofinansowania:

- dla projektu *Wsparcie Zarządzania IZ w ramach POIG* realizowanego w ramach działania 9.1 *Wsparcie zarządzania* – na kwotę 4 039 200,00 zł (3 433 320,00 zł z EFRR),
- dla projektu *Finansowanie wydatków w zakresie wyposażenia IZ POIG* realizowanego w ramach działania 9.2 *Wyposażenie instytucji* – na kwotę 277 362,00 zł (235 757,70 zł z EFRR),
- dla projektu *Działania informacyjno – promocyjne DKI jako Instytucji Zarządzającej w ramach POIG* realizowanego w ramach działania 9.3 *Informacja i promocja* – na kwotę 5 735 000,00 zł (4 874 750,00 zł z EFRR).

Tabela 5. Liczba i wartość wszystkich projektów/planów działań w ramach Programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej, według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od początku realizacji programu	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji programu	% środków dostępnych na to zadanie w osi priorytetowej
1.	Szkolenia	-	306 000,00	3,37 %

2.	Zatrudnienie	-	-	-
3.	Sprzęt komputerowy	-	49 436,00	0,55 %
4.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych	-	156 400,00	1,73 %
5.	Promocja	-	4 874 750,00	53,84 %
6.	Ekspertyzy/ doradztwo	-	2 881 500,00	31,83 %
7.	Ewaluacje	-	510 000,00	5,63 %
8.	Kontrola/ audyt	-	-	-
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	-	26 987,50	0,30 %
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	-	-	-
11.	Inne	-	248 754,20	2,75 %
12.	Razem	4	9 053 827,70	100,00 %

## 7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

### I. Opis działań Instytucji Zarządzającej

W pierwszej połowie 2008 r. roku Instytucja Zarządzająca PO IG prowadziła prace nad przygotowaniem *Rocznego planu działań informacyjno-promocyjnych*, który 15 maja został przekazany do IK NSRO oraz nad *Planem komunikacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013*. Projekt Planu komunikacji w dniu 23 czerwca 2008 r. został zaakceptowany przez Komitet Monitorujący. Następnie projekt Planu, po akceptacji *Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013*, zostanie przekazany do akceptacji przez Komisję Europejską i uzyska status dokumentu obowiązującego.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca prowadziła intensywne działania informacyjno-promocyjne dotyczące PO IG, 2007-2013. Z uwagi na początek uruchamiania pierwszych działań Programu, bardzo istotne było rozpoczęcie informowania o PO IG i zaplanowanie szerokiej kampanii informacyjno-promocyjnej PO IG. W okresie sprawozdawczym działania te były współfinansowane ze środków pomocy technicznej SPO-WKP. W II połowie 2008 r. działania informacyjno-promocyjne będą finansowane ze środków PT PO IG.

Na bieżąco aktualizowano stronę internetową:

<http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/20072013/>, poświęconą PO IG.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną Programu.

Wybrano do współpracy - w zakresie emisji spotów reklamowych w radio i telewizji - dom mediowy Starlink. Emisja 159, 30 sekundowych, spotów radiowych miała miejsce w następujących stacjach radiowych:

- Programie 1 Polskiego Radia (10 emisji),
- Programie 3 Polskiego Radia (10 emisji),
- TOK FM (52 emisje),
- Radio PIN (24 emisje),
- Radio ZET (14 emisji),



- Radio RMF FM (22 emisje),
- Pakiet Złote Przeboje (27 emisji).

Emisja 468, 30 i 15 sekundowych, spotów telewizyjnych miała miejsce w następujących stacjach telewizyjnych:

- TVP 1, TVP 2, TVN – dla grupy docelowej „18-49” (66 emisji),
- TVN 24, TVP INFO/TVP 3 – dla grupy docelowej „top management” (402 emisje).

W zakresie kreacji kampanii promocyjnej podjęto współpracę z Grupą Eskadra Sp. z o.o. W ramach umowy zostały zlecone następujące prace do wykonania: kreacja i produkcja 1 spotu telewizyjnego 30 sekundowego, 1 spotu telewizyjnego 15 sekundowego i 1 spotu telewizyjnego 8 sekundowego, 1 spotu radiowego 30 sekundowego, 1 filmu internetowego z planu produkcji, zaprojektowanie banerów internetowych, roll-upu oraz wzoru graficznego reklamy prasowej i plakatowej dotyczących promocji PO IG.

Zorganizowano również przetarg nieograniczony na wyłonienie domu mediowego, któremu powierzono przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej w prasie i Internecie.

Emisja banerów internetowych rozpoczęła się w dniu 16 czerwca 2008 r. i trwała do 13 lipca 2008 r. m.in. w serwisach Wirtualna Polska, o2.pl, Money.pl, Bankier.pl, Rzeczpospolita.pl i GazetaPrawna.pl. Publikacja w prasie nastąpiła w Gazecie Wyborczej oraz tygodnikach Newsweek i Wprost.

Działania wspierające kampanię

- Cykl konferencji promocyjno-informacyjnych na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pod hasłem *Dotacje na innowacje*. W ramach cyklu konferencji odbyło się 8 spotkań w następujących terminach:
  - 6 maja 2008 r. w Warszawie - *Dotacje na innowacje – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013*,
  - 12 maja 2008 r. we Wrocławiu – *Dotacje na innowacje – sfera badawczo-rozwojowa oraz Instytucje Otoczenia Biznesu*,
  - 28 maja 2008 r. w Poznaniu – *Dotacje na innowacje – sfera badawczo-rozwojowa oraz Instytucje Otoczenia Biznesu*,
  - 4 czerwca 2008 r. w Katowicach – *Dotacje na innowacje – przedsiębiorczość i społeczeństwo informacyjne*,
  - 6 czerwca 2008 r. w Lublinie – *Dotacje na innowacje – przedsiębiorczość i społeczeństwo informacyjne*,
  - 11 czerwca 2008 r. w Gdańsku – *Dotacje na innowacje – przedsiębiorczość i społeczeństwo informacyjne*,
  - 17 czerwca 2008 r. w Warszawie – *Dotacje na innowacje – innowacyjność w kontekście realizacji projektów przedsiębiorców*,
  - 19 czerwca 2008 r. w Białymstoku – *Dotacje na innowacje*.

Spotkania były adresowane do przedstawicieli nauki, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców, osób z administracji rządowej i samorządowej oraz wszystkich zainteresowanych PO IG. Liczba zgłoszeń na konferencje wyniosła w sumie ponad 1600 osób. Siedem z ośmiu konferencji było promowanych w Gazecie Wyborczej, natomiast każda z konferencji była promowana w Internecie. Wysyłano również indywidualne zaproszenia pocztą tradycyjną i elektroniczną.

- Raport nt. stanu wiedzy i potrzeb informacyjnych wśród potencjalnych beneficjentów PO IG z pierwszego i drugiego etapu badania – tj. przed rozpoczęciem kampanii promocyjnej PO IG oraz po jej zakończeniu.
- Zakup materiałów i artykułów promocyjnych dotyczących PO IG.
- Publikacja trzeciego, czwartego i piątego numeru biuletynu informacyjnego *Innowacyjni*,
- Przygotowanie, druk i dystrybucja materiałów informujących o PO IG, w tym również w języku angielskim.
- Organizacja spotkań informacyjnych dla IP i IW, m.in. w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, kontroli, audytu zgodności, KSI.

## II. Opis działań Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających/Instytucji Pośredniczących II stopnia

### 1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W okresie sprawozdawczym Instytucja Pośrednicząca, tj. Departament Funduszy Europejskich, zrealizowała następujące działania informacyjno promocyjne:

- konferencja Inauguracyjna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka dotycząca wsparcia w zakresie osi priorytetowych 1. i 2. zorganizowana w związku z uruchomieniem pierwszych konkursów w ramach PO IG (osie 1. i 2.), podczas której przedstawiono m.in. procedury ubiegania się o dofinansowanie oraz zakres dostępnego wsparcia,
- publikacja ogłoszeń o konkursach w ogólnopolskich dziennikach, a następnie w zależności od potrzeby w formie przypominającej,
- artykuł sponsorowany w Gazecie Wyborczej w dodatku Eurofundusze w dniu 17 czerwca; w artykule zaprezentowano działania 2.1-2.3, podsumowano SPO-WKP oraz przedstawiono harmonogram szkoleń dla potencjalnych beneficjentów ww. działań,
- warsztaty szkoleniowe dla przyszłych wnioskodawców i beneficjentów działań w ramach osi priorytetowej 2. (Toruń, Warszawa, Wrocław),
- udział w targach (Małopolskie Targi Funduszy Strukturalnych w Krakowie oraz Międzynarodowe Targi Innowacji-Technologii-Maszyn),
- przygotowanie, druk i dystrybucja broszury Innowacyjna Gospodarka Rozwój Nauki podczas spotkań z beneficjentami,
- zakup systemu wystawienniczego,
- zatrudnienie osoby do prowadzenia punktu informacyjno-kontaktowego, która udziela odpowiedzi beneficjentom (organizacja samego punktu została przeniesiona na II półrocze 2008 r., ze względu na zmianę siedziby Instytucji Pośredniczącej),
- ogłoszenie postępowania przetargowego na dostawę artykułów promocyjnych; ze względu na konieczność unieważnienia postępowania będzie ono powtarzane w II półroczu 2008 r.,
- prezentowanie bieżących informacji na temat konkursów, wymaganej dokumentacji oraz najnowszych aktów prawnych na stronie internetowej Ministerstwa.

### 2. Ministerstwo Gospodarki

W okresie sprawozdawczym Instytucja Pośrednicząca realizowała szereg działań informacyjno-promocyjnych mających na celu informowanie społeczeństwa oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów o założeniach Programu oraz o poszczególnych działaniach w ramach osi priorytetowych będących w kompetencji Ministerstwa Gospodarki.

- W zakresie działań, dla których uruchomiono nabór wniosków zorganizowano konferencje prasowe dla dziennikarzy, zamieszczono ogłoszenia prasowe dotyczące naboru wniosków, a także przeprowadzono spotkania informacyjne i szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów.
- Opublikowano dodatki reklamowe w prasie poświęcone działaniom, skierowane do szerokiej opinii publicznej.
- Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki uczestniczyli w konferencjach i spotkaniach zewnętrznych dotyczących funduszy europejskich, w tym PO IG i roli Instytucji w nowym okresie programowania 2007-2013. Przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej brali udział merytoryczny m.in. w konferencjach regionalnych organizowanych w Lublinie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie oraz Białymstoku, a także w konferencjach organizowanych w Katowicach, Gdańsku i Warszawie, gdzie prezentowali działania w ramach PO IG.
- Zorganizowano spotkanie informacyjne dla izb branżowych i gospodarczych, które miało na celu prezentację Programu, w tym przedstawienie możliwości wsparcia dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu oraz założeń systemu wyboru i oceny projektów.
- Na bieżąco aktualizowano strony internetowe poświęcone uruchamianym działaniom podając szczegółowe informacje o możliwościach korzystania ze wsparcia oraz zamieszczając stosowną dokumentację umożliwiającą aplikowanie o dofinansowanie projektów.
- Sukcesywnie udzielano informacji i wyjaśnień przy wykorzystaniu infolinii, poczty elektronicznej oraz w trakcie bezpośrednich spotkań.

### 3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

MSWiA realizowało w okresie sprawozdawczym następujące działania promocyjne:

- udział w konferencjach i spotkaniach, na których prezentowano osie priorytetowe 7. i 8. ( m.in. w Stałej Konferencji Współpracy Województwa Zachodniopomorskiego, podczas dnia informacyjnego e-Content, w symposium nt. Kompleksowego Zarządzania Jakością w Budownictwie, w debacie *Wykorzystanie funduszy strukturalnych na rozwój społeczeństwa informacyjnego na lata 2007-2013 – możliwości, plany i rzeczywistość*, w Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych organizowanej w ramach Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, w cyklu konferencji *Dotacje na innowacje* promujących PO IG, organizowanego przez MRR),
- warsztaty dla dziennikarzy mediów warszawskich dotyczące działania 8.3,
- szkolenia i briefingi prasowe IP podczas szkoleń organizowanych przez WWPE,
- publikacja informacji nt. 7. i 8. osi priorytetowej w Internecie,
- dystrybucja materiałów informacyjnych w siedzibie IP oraz podczas prezentacji.

#### 4. Ośrodek Przetwarzania Informacji

W ramach działań promocyjnych Dział Wdrażania Działania 1.1 i 1.3 PO IG przeprowadził w I półroczu 2008 r. następujące działania:

- ogłoszenia o konkursach i naborze wniosków, a także dotyczące naboru do Komisji Konkursowej i do bazy recenzentów zamieszczone w Gazecie Prawnej,
- ogłoszenia reklamowe (artykuły sponsorowane „Funduszach Europejskich”, w dodatku do Gazety Wyborczej „Eurofundusze” oraz na stronach internetowych Gazety Wyborczej „Eurofundusze”),
- przygotowanie materiałów promocyjnych, a także ulotek i broszur informacyjnych,
- strona internetowa (od marca br. trwa przygotowanie projektu oraz zawartości strony internetowej poświęconej PO IG i OPI jako Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia);
- konferencje i spotkania informacyjne dla Wnioskodawców,
  - seminarium dla Beneficjentów, otwierające Poddziałanie 1.1.1 i 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 – Warszawa;
  - *Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R* - konferencja dla beneficjentów poddziałania 1.3.2 PO IG – Warszawa;
  - *Dotacje na innowacje - projekty rozwojowe w ramach Poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013* – Warszawa,
- udział w targach, jako wystawca oraz organizator prezentacji (targi Nauka dla Gospodarki, Poznań),
- rozbudowa infolinii i tworzenie punktu informacyjnego (planuje się ich uruchomienie w lipcu-sierpniu 2008 r.).

#### 5. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PARP w I półroczu 2008 r. realizowała szereg działań finansowanych z pomocy technicznej SPO WKP pt. *Działania informacyjne i promocyjne o zasięgu ogólnopolskim dotyczące Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości*. W ramach powyższych działań m.in.

- przygotowano 1000 sztuk publikacji dotyczącej popularyzacji wykorzystania funduszy europejskich na rozwój firmy w ramach SPO WKP tzw. „dobre praktyki”; w przygotowanym materiale zamieszczona została informacja o dotacjach oferowanych w nowym okresie programowania oraz założeniach i celach dotyczących działań wdrażanych przez PARP w ramach PO IG 2007-2013;
- opublikowano dodatki prasowe/reklamy w prasie nt. działań realizowanych w ramach PO IG;
- wydrukowano ulotki informacyjne w nakładzie 121 tys. dotyczące 13 działań wdrażanych przez PARP w ramach PO IG; ulotki dystrybuowane były podczas konferencji, spotkań, seminariów wśród potencjalnych i faktycznych beneficjentów programu oraz w siedzibie PARP.

W I półroczu 2008 roku:

- przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczyli w ponad 70 konferencjach dotyczących funduszy strukturalnych,
- PARP objęła patronatem około 30 konferencji adresowanych do przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu; tematyka konferencji dotyczyła głównie funduszy strukturalnych i roli PARP w nowym okresie programowania 2007-2013,
- przedstawiciele Agencji wzięli udział w tematycznych konferencjach towarzyszących I Forum Funduszy Europejskich organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; konferencjom towarzyszyły targi otwarte dla wszystkich osób i instytucji zainteresowanych funduszami europejskimi, podczas których w ramach stoiska Agencji dystrybuowane były materiały informacyjno-promocyjne dotyczące m.un. PO IG oraz udzielane były informacje w powyższym zakresie przez pracowników PARP.
- przedstawiciele PARP brali udział merytoryczny w konferencjach regionalnych organizowanych w Lublinie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie oraz Białymstoku, gdzie prezentowali wdrażane przez Agencję działania w ramach PO IG,
- w ramach działań informacyjnych prowadzonych przez Informatarium Agencji udzielono prawie 4700 konsultacji w zakresie PO IG przy wykorzystaniu infolinii, poczty elektronicznej (e-mail), bezpośrednich spotkań i odpowiedzi listownych.

W dniu 30 maja 2008 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła przetarg na *Przygotowanie, realizację i koordynację w 2008 roku spójnej kampanii promocyjnej oraz public relations działań realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka* w trybie przetargu nieograniczonego.

#### 6. Polska Organizacja Turystyczna

W okresie sprawozdawczym Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia realizowała następujące działania informacyjno-promocyjne:

- zorganizowano konferencję prasową dotyczącą naboru projektów do działania 6.4 *Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym*,
- zamieszczono ogłoszenia o prowadzonym naborze do działania 6.4. w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim,
- przygotowano materiały informacyjno-szkoleniowe, w tym m.in. Kompendium nt. działania 6.4.,
- promowano działalność Organizacji jako Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia m.in. podczas dyskusji panelowych na I Forum Funduszy Europejskich, organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
- aktualizowano serwis internetowy [www.pot.gov.pl/fundusze](http://www.pot.gov.pl/fundusze)

#### 7. Władza Wdrażająca Programy Europejskie

W okresie sprawozdawczym Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia realizowała następujące działania informacyjno-promocyjne:

- ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion* na stronie internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, jak również w Gazecie Wyborczej,

- cykl szkoleń dla beneficjentów działania 8.3 (do końca czerwca przeprowadzone zostały cztery szkolenia dla potencjalnych beneficjentów działania 8.3 w województwach podkarpackim, lubelskim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim); planowany termin zakończenia szkoleń w pozostałych 12 województwach to początek września br.,
- przedstawiciele Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia brali udział w briefingach i wywiadach dla lokalnych mediów, organizowanych przy okazji szkoleń dla potencjalnych beneficjentów działania 8.3,
- trwa przygotowywanie przetargu nieograniczonego na materiały promocyjne związane z realizowanymi przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie w ramach PO IG działaniami,
- aktualizacja strony internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (zakładka dotycząca PO IG).

## 8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie: Danuta Horodziejczyk
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax): Tel. (022) 501 53 85 <a href="mailto:danuta.horodziejczyk@mrr.gov.pl">danuta.horodziejczyk@mrr.gov.pl</a> Fax. (022) 501 53 67
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Data i miejsce: 29.09.2008 r., Warszawa
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: Agnieszka Jankowska
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax): Tel. (022) 501 53 06 <a href="mailto:agnieszka.jankowska@mrr.gov.pl">agnieszka.jankowska@mrr.gov.pl</a> Fax (022) 501 53 67
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania:  .....