



Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

**Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013**

za I półrocze 2009 r.



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



I. INFORMACJE WSTĘPNE

PROGRAM OPERACYJNY	Cel: Konwergencja
	Kwalifikowany obszar: Polska (cały kraj)
	Okres programowania: 2007-2013
	Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001
	Nazwa programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Numer sprawozdania: I/2009/POIG
	Okres sprawozdawczy: 1.01.2009 r. – 30.06.2009 r.

II PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM

1. Realizacja i analiza postępów

Informacje dotyczące powyższego punktu przedstawione są dodatkowo w tabelach zamieszczonych w załączniku nr 1 – dane w tabelach finansowych są zgodnie z danymi z KSI (SIMIK 07-13).

1.1 Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem od początku realizacji programu
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II			
Os 1.																				
Wskaźnik 1: Liczba wspartych projektów	Realizacja	0	0	0	60	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 2: Liczba nowych miejsc pracy związanych z działalnością B+R powstałych w trakcie realizacji	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Działanie 1.1.																				
Wskaźnik 3: Liczba projektów foresight wspartych w ramach działania (1.1.1)	Realizacja	0	0	0	0	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 4: Liczba strategicznych projektów badawczych wspartych w ramach działania (1.1.2)	Realizacja	0	0	0	12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Działanie 1.2.																				
Wskaźnik 7: Liczba projektów realizowanych przez studentów, absolwentów, doktorantów i uczestników staży podoktorskich	Realizacja	0	0	0	4	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 6: Liczba	Realizacja	0	0	0	0	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	

studentów realizujących projekty w ramach działania	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 7: Liczba doktorantów realizujących międzynarodowe projekty doktoranckie we współpracy z instytucjami zagranicznymi dofinansowane w ramach działania	Realizacja	0	0	0	0	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 8: Liczba uczestników staży podoktorskich realizujących projekty w ramach działania	Realizacja	0	0	0	0	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 9: Liczba uczonych z zagranicy zaangażowanych w projekty realizowane w Polsce dofinansowane w ramach działania	Realizacja	0	0	0	0	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 10: Liczba doktorantów, którzy otrzymali wsparcie w ramach działania	Realizacja	0	0	0	0	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 11: Liczba pracowników naukowych zaangażowanych w realizację projektów	Realizacja	0	0	0	0	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 12: Liczba osób, które rozpoczęły studia doktoranckie w efekcie realizowanych projektów	Realizacja	0	0	0	0	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Działanie 1.3.																			
Wskaźnik 13: Liczba projektów rozwojowych dofinansowanych w ramach działania (1.3.1)	Realizacja	0	0	0	16	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
	Sytuacja wyjściowa	0																	

Wskaźnik 14: Liczba wspartych projektów o dofinansowanie ochrony prawnej własności przemysłowej (1.3.2.)	Realizacja	0	0	0	0	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Działanie 1.4.																		
Wskaźnik 15: Liczba projektów celowych dofinansowanych w ramach działania	Realizacja	0	0	0	28	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1400	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 16: Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostkami naukowymi przy realizacji projektów celowych dofinansowanych w ramach działania	Realizacja	0	0	0	22	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Oś 2.																		
Wskaźnik 17: Liczba wspartych projektów infrastruktury B+R – w tym projektów dużej infrastruktury badawczej	Realizacja	0	0	0	0	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26-0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 - 10	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 18: Liczba nowych specjalistycznych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektów związanych z funkcjonowaniem i obsługą dużej infrastruktury badawczej	Realizacja	0	0	0	0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Działanie 2.1.																		
Wskaźnik 19: Liczba wspartych ośrodków o wysokim potencjale badawczym	Realizacja	0	0	0	0	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 20: Liczba	Realizacja	0	0	0	0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	

projektów w zakresie infrastruktury sfery B+R (łącznie laboratoriów badawczych i specjalistycznych)	Sytuacja wyjściowa	0																
Działanie 2.2.																		
Wskaźnik 21: Liczba projektów wspierających powstanie nowej wspólnej infrastruktury naukowo-badawczej	Realizacja	0	0	0	0	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 22: Liczba jednostek naukowych tworzących wspólną infrastrukturę (skonsolidowane ośrodki badawcze)	Realizacja	0	0	0	0	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
	Sytuacja wyjściowa	0																
Działanie 2.3.																		
Wskaźnik 23: Liczba zrealizowanych projektów z obszaru infrastruktury IT	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 24: Liczba utworzonych baz danych dofinansowanych w ramach działania	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 25: Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych dofinansowanych w ramach działania	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
	Sytuacja wyjściowa	0																
Oś 3.																		
Wskaźnik 26: Liczba wspartych projektów	Realizacja	0	0	0	0	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	723
	Sytuacja wyjściowa	0																
Działanie 3.1.																		
Wskaźnik 27: Liczba projektów wspartych ze środków działania 3.1	Realizacja	0	0	0	0	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
	Sytuacja wyjściowa	0																

Wskaźnik 28: Liczba przedsiębiorstw powstałych w wyniku wsparcia udzielonego w celu wprowadzenia innowacji	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 29: Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia (liczba inkubowanych pomysłów)	Realizacja	0	0	0	0	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 30: Liczba dokapitalizowanych podmiotów	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Działanie 3.2.																		
Wskaźnik 31: Liczba wspartych funduszy podwyższonego ryzyka	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Działanie 3.3.																		
Wskaźnik 32: Liczba projektów wspartych ze środków działania (3.3.1)	Realizacja	0	0	0	0	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 33: Liczba utworzonych platform służących kojarzeniu inwestorów z przedsiębiorcami i poszukującymi zewnętrznymi źródłami finansowania o charakterze udziałowym (3.3.1)	Realizacja	0	0	0	0	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 34: Liczba uczestników platform (3.3.1)	Realizacja	0	0	0	0	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 35: Liczba opracowanych	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	

publikacji dotyczących efektów przeprowadzonych działań i dobrych praktyk wyodrębnionych w ich trakcie (3.3.1)	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 36: Liczba przeprowadzonych konferencji/seminariów/warsztatów dotyczących finansowania zewnętrznego o charakterze udziałowym (3.3.1)	Realizacja	0	0	0	0	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 37: Liczba MSP, którym udzielono wsparcia (3.3.2)	Realizacja	0	0	0	0	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 38: Liczba projektów wspartych ze środków działania (3.3.2)	Realizacja	0	0	0	0	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 39: Wartość usług doradczych (3.3.2)	Realizacja	0	0	0	0	140709,136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 407 099,13
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Do oszacowania	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Oś 4.																			
Wskaźnik 40: Liczba wspartych projektów	Realizacja	0	0	0	75	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3105	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 41: Liczba wspartych przedsiębiorstw (w tym MSP), które wprowadziły innowacje samodzielnie	Realizacja	0	0	0	74 (63)	7 (7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 (70)
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 (530)	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Działanie 4.1.																			
Wskaźnik 42: Liczba projektów wspartych ze środków działania 4.1	Realizacja	0	0	0	28	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 43:	Realizacja	0	0	0	27	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34

Liczba wspartych przedsiębiorców	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 44: Liczba wspartych MSP	Realizacja	0	0	0	27	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Działanie 4.2.																			
Wskaźnik 45: Liczba projektów wspartych ze środków działania 4.2.	Realizacja	0	0	0	47	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 46: Liczba wspartych przedsiębiorstw	Realizacja	0	0	0	47	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 47: Liczba wspartych MSP	Realizacja	0	0	0	36	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 48: Liczba zmodernizowanych oraz nowo wybudowanych laboratoriów badawczych i specjalistycznych	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 49: Liczba wspartych przedsiębiorstw (w tym MSP), które wprowadziły innowacje samodzielnie	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300/100
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Działanie 4.3.																			
Wskaźnik 50: Liczba przedsiębiorców z sektora MSP korzystających z działania	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 51: Kwota wypłaconych premii technologicznych	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 mln euro
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Działanie 4.4.																			
Wskaźnik 52: Liczba projektów wspartych ze środków działania 4.4.	Realizacja	0	0	0	0	17 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 53: Liczba wspartych przedsiębiorstw	Realizacja	0	0	0	0	17 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 54: Liczba	Realizacja	0	0	0	0	14 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145

wspartych MSP	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Działanie 4.5.																			
Wskaźnik 55: Liczba projektów wspartych ze środków działania 4.5.	Realizacja	0	0	0	0	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 56: Liczba patentów uzyskanych przez przedsiębiorstwa w wyniku realizowanych projektów	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Do oszacowania
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 57: Liczba nowych inwestycji, które uzyskały wsparcie (sektor produkcyjny)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 58: Liczba nowych inwestycji, które uzyskały wsparcie (sektor usług)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Oś 5.																			
Wskaźnik 59: Liczba wspartych projektów	Realizacja	0	0	0	23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 240
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 60: Liczba podmiotów zaangażowanych w działania kooperacyjne (z podziałem na przedsiębiorców, w tym MSP) oraz IOB	Realizacja	0	0	0	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 (Przedsiębiorcy: 520, MSP – 433, IOB – 80)
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Działanie 5.1.																			
Wskaźnik 61: Liczba projektów wspartych ze środków działania 5.1	Realizacja	0	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 62: Liczba wspartych powiązań kooperacyjnych o zasięgu ponadregionalnym	Realizacja	0	0	0	0	2 +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 (twarde) + 40 (miękkie)
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 63: Liczba podmiotów (z	Realizacja	0	0	0	0	31 +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33

podziałem na MSP i duże) zaangażowanych w działania kooperacyjne	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 + 200	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 64: Liczba IOB zaangażowanych w działania kooperacyjne	Realizacja	0	0	0	0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Działanie 5.2.																			
Wskaźnik 65: Liczba projektów wspartych ze środków działania 5.2	Realizacja	0	0	0	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 66: Liczba instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi w zakresie wsparcia działalności innowacyjnej, wspartych w ramach działania	Realizacja	0	0	0	2	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 67: Liczba wspólnych przedsięwzięć instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi w zakresie wsparcia działalności innowacyjnej	Realizacja	0	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Działanie 5.3.																			
Wskaźnik 68: Liczba projektów wspartych ze środków działania 5.3	Realizacja	0	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 69: Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 70: Liczba projektów zrealizowanych przy współpracy jednostek naukowo-badawczych i przedsiębiorstw	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 71: Powierzchnia wbudowanych/z	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000 m.kw.

modernizowanych Budynków	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 72: Wartość wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury technicznej	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000 000 zł	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 73: Wartość zakupionego wyposażenia	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000 000 zł	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 74: Liczba przedsiębiorstw korzystających z zakupionego wyposażenia i infrastruktury Technicznej	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Działanie 5.4.																			
Wskaźnik 75: Liczba projektów wspartych ze środków działania 5.4	Realizacja	0	0	0	21	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Oś 6.																			
Wskaźnik 76: Liczba wspartych projektów (w tym z zakresu turystyki)	Realizacja	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2654 (12)	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 77: Liczba nowoutworzonych i wspartych centrów obsługi inwestora	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Działanie 6.1.																			
Wskaźnik 78: Liczba projektów polegających na przygotowaniu Planu rozwoju eksportu wspartych ze środków Działania 6.1	Realizacja	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 79: Liczba projektów polegających na wdrożeniu Planu rozwoju eksportu wspartych ze środków Działania 6.1	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Działanie 6.2.																			
Wskaźnik 80: Liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 (20)	

utworzonych i wspartych centrów obsługi inwestorów i eksporterów	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 81: Liczba terenów inwestycyjnych przygotowanych przy wsparciu programu	Realizacja	0	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 (średnio 20 rocznie)	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Działanie 6.3.																			
Wskaźnik 82: Liczba projektów wspartych ze środków działania 6.3 (w szt.)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 83: Liczba wspartych kampanii promocyjnych	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 84: Liczba systemów informacji turystycznej wraz z narzędziami umożliwiającymi rezerwację wspartych ze środków działania 6.3 (w szt.)	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Działanie 6.4.																			
Wskaźnik 85: Liczba projektów wspartych ze środków działania 6.4	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Działanie 6.5.																			
Wskaźnik 86: Liczba przedsiębiorstw wspartych ze środków działania 6.5	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 87: Powstanie polskiego i międzynarodowego serwisu dla eksporterów i inwestorów	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 88: Liczba szkoleń dla firm korzystających z serwisu internetowego	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Oś 7.																			
Wskaźnik 89: Liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	

wspartych projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	Sytuacja wyjściowa																	
Działanie 7.1.																		
Wskaźnik 90: Liczba zbudowanych lub zmodernizowanych systemów informatycznych służących realizacji e-usług.	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 91: Liczba portali dziedzinowych i platform e-usług powstałych w wyniku realizacji działania.	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Os 8.																		
Wskaźnik 92: Liczba wspartych projektów z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego	Realizacja	0	0	0	2	368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 93: Liczba wspartych przedsiębiorstw (w podziale na mikro, małe i średnie)	Realizacja	0	0	0	0	353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 400	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 94: Liczba gospodarstw domowych z grupy docelowej, które uzyskały szerokopasmowy dostęp do Internetu	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 95: Liczba wspartych projektów w ramach poddziałania 8.3.2	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 520	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Działanie 8.1.																		
Wskaźnik 96: Liczba mikro i małych	Realizacja	0	0	0	0	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000	

przedsiębiorców, którzy otrzymali dofinansowanie na realizację projektu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną i ewentualnego wytworzenia produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług	Sytuacja wyjściowa	0																
Działanie 8.2.																		
Wskaźnik 97: Liczba wspartych MSP, które wdrożyły i/lub zintegrowały systemy informatyczne typu B2B	Realizacja	0	0	0	13	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Działanie 8.3.																		
Wskaźnik 98: Liczba gospodarstw domowych z grupy docelowej, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 99: Liczba Jednostek Samorządu Terytorialnego zaangażowanych w realizację działania	Realizacja	0	0	0	1	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Działanie 8.4.																		
Wskaźnik 100: Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które rozpoczęły dostarczanie Internetu szerokopasmowego na odcinku „ostatniej mili”	Realizacja	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Oś 9.																		
Wskaźnik 101: Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu	Realizacja	0	0	0	0	26	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 600,63
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																

Wskaźnik 102: Liczba zakupionych zastawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) ¹	Realizacja	0	0	0	0	131,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,42
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 103: Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	Realizacja	0	0	0	2	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 104: Liczba wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych ekspertyz, analiz, badań, studiów, ocen, opracowań i koncepcji	Realizacja	0	0	0	2	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 105: Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	Realizacja	0	0	0	0	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Działanie 9.1.																			
Wskaźnik 106: Liczba stanowisk pracy finansowanych ze środków PO IG ²	Realizacja	0	0	0	0	2600,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 600,63
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 107: Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji	Realizacja	0	0	0	2	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 108: Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów	Realizacja	0	0	0	2	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Działanie 9.2.																			
Wskaźnik 109: Liczba zakupionego sprzętu i oprogramowania ze środków PO IG	Realizacja	0	0	0	0	858,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	858,84
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Działanie 9.3.																			

¹ Bez drukarek i faksów (zaliczone do sprzętu biurowego).

² Z uwagi na fakt, iż w realizowanych Planach Działań w ramach Działania 9.1 stosowaną jednostką miary jest etatomiesiąc, a nie stanowisko pracy, liczba finansowanych ze środków PT PO IG etatomiesięcy została wykazana w ramach wskaźnika produktu *Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków Programu*.

Wskaźnik 110: Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji (w szt.)	Realizacja	0	0	0	0	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Działanie 9.4.																		
Wskaźnik 111: Liczba wykonanych ocen i ewaluacji	Realizacja	0	0	0	0	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Komentarz	<p>Oś priorytetowa 1: W okresie sprawozdawczym w ramach osi wsparło 14 projektów foresight, 126 projektów realizowanych przez studentów, absolwentów, doktorantów i uczestników staży podoktorskich, 51 projektów rozwojowych, 28 projektów związanych z ochroną prawną własności przemysłowej oraz 6 projektów celowych. Zauważalny wzrost wskaźników produktu, miał miejsce w szczególności w działaniu 1.2.</p> <p>Oś priorytetowa 2: W bieżącym okresie sprawozdawczym wsparło 4 projekty w zakresie infrastruktury sfery B+R oraz 9 projektów wspierających powstanie nowej wspólnej infrastruktury naukowo-badawczej. W związku z faktem, że umowy w ramach działania 2.3 podpisywane były w ostatnich miesiącach okresu sprawozdawczego, nie zanotowano w tym działaniu postępu w realizacji wskaźników.</p> <p>Oś priorytetowa 3: W bieżącym okresie sprawozdawczym wsparło 9 projektów w ramach działania 3.1, 9 projektów w ramach poddziałania 3.3.1 oraz 14 projektów w ramach poddziałania 3.3.2.</p> <p>Oś priorytetowa 4: W okresie sprawozdawczym wsparło 6 projektów w działaniu 4.1, 176 projektów z działaniu 4.4 oraz 9 projektów w działaniu 4.5.</p> <p>Oś priorytetowa 5: W okresie sprawozdawczym wsparło 2 projekty w ramach działania 5.1, 8 projektów w ramach działania 5.2, 2 projekty w działaniu 5.3 oraz 11 projektów w ramach 5.4.</p> <p>Oś priorytetowa 6: W bieżącym okresie sprawozdawczym w związku z faktem, że umowy o dofinansowanie podpisano wyłącznie z beneficjentami poddziałania 6.2.2 (13 umów), w pozostałych działaniach nie zanotowano postępu rzeczowego.</p> <p>Oś priorytetowa 7: W bieżącym okresie sprawozdawczym wsparło 10 projektów, w tym jeden systemowy.</p> <p>Oś priorytetowa 8: W bieżącym okresie sprawozdawczym wsparło 368 projektów z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego.</p> <p>Oś priorytetowa 9: W I półroczu 2009 r. odnotowano zauważalny wzrost wszystkich wskaźników produktów w ramach pomocy technicznej.</p>																	

1.2 Informacje finansowe ³

Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania – w okresie sprawozdawczym oraz narastająco

	Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ ⁴⁾	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wkład prywatny ⁵⁾	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) ⁶⁾⁷⁾	Płatności otrzymane z KE ⁸⁾			Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wkład prywatny ⁹⁾	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) ¹⁰⁾¹¹⁾	Płatności otrzymane z KE ⁷⁾		
					Ogółem	Płatności zaliczkowe	Płatności okresowe					Ogółem	Płatności zaliczkowe	Płatności okresowe
	Okres sprawozdawczy od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r.				Dane narastająco od uruchomienia programu									
Oś priorytetowa 1	34 437 906,98	34 437 906,98	-	29 272 220,96				34 437 906,98	34 437 906,98	-	29 272 220,96			
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	-	-	-	-				-	-	-	-			
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	-	-	-	29 272 220,96				-	-	-	29 272 220,96			
Oś priorytetowa 2	207 590,00	207 590,00	-	176 451,50				207 590,00	207 590,00	-	176 451,50			
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	-	-	-	-				-	-	-	-			
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	-	-	-	176 451,50				-	-	-	176 451,50			
Oś priorytetowa 3	307 274 503,21	307 274 503,21	-	261 183 327,71				307 274 503,21	307 274 503,21	-	261 183 327,71			
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	-	-	-	-				-	-	-	-			

³ W sprawozdaniu, zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości, zastosowano kurs roboczy Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego okresu, za który sporządzana jest sprawozdanie, czyli 4,496 zł.

⁴ W kolumnie należy przedstawić informacje obejmujące zarówno wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków, jak i wydatki wykazane we wnioskach o płatność złożonych do IZ - w przypadku, gdyby wspomniane wydatki nie były już uwzględnione w ww. poświadczeniach.

⁵ Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

⁶ Bardziej szczegółowe dane odnośnie płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów przedstawione są w załączniku II b (tabela 3a i 3b).

⁷ Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.

⁸ Wypełniany wyłącznie wiersz OGÓLEM.

⁹ Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

¹⁰ Bardziej szczegółowe dane odnośnie płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów przedstawione są w załączniku II b (tabela 3a i 3b).

W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	-	-	-	261 183 3 27,71		-	-	-	261 18 3 327,7 1	
Oś priorytetowa 4	62 865 83 8,48	62 865 838,48		53 435 96 2,68		62 865 83 8,48	62 8 65 8 38,4 8		53 435 962,68	
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	-	-	-	-		-	-	-	-	
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	-	-	-	53 435 96 2,68		-	-	-	53 435 962,68	
Oś priorytetowa 5	648 722,0 7	648 72 2,07		551 413,7 5		648 722,0 7	648 722, 07		551 41 3,75	
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	-	-	-	-		-	-	-	-	
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	-	-	-	551 413,7 5		-	-	-	551 41 3,75	
Oś priorytetowa 6	288 612,5 1	288 61 2,51		245 320,6 2		288 612,5 1	288 612, 51		245 32 0,62	
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	-	-	-	-		-	-	-	-	
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	-	-	-	245 320,6 2		-	-	-	245 32 0,62	
Oś priorytetowa 7	84 242 94 7,65	84 242 947,65		71 606 50 5,43		84 242 94 7,65	84 2 42 9 47,6 5		71 606 505,43	
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	-	-	-	-		-	-	-	-	
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	-	-	-	71 606 50 5,43		-	-	-	71 606 505,43	
Oś priorytetowa 8	990 095,7 4	990 09 5,74		841 581,3 8		990 095,7 4	990 095, 74		841 58 1,38	
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	-	-	-	-		-	-	-	-	
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	-	-	-	841 581,3 8		-	-	-	841 58 1,38	
Pomoc techniczna	36 847 90 2,25	36 847 902,25		31 320 71 6,05		36 847 90 2,25	36 8 47 9 02,2 5		31 320 716,05	
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	-	-	-	-		-	-	-	-	
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	-	-	-	31 320 71 6,05		-	-	-	31 320 716,05	

¹¹ Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.

OGÓLEM	527 804 1 18,89	527 80 4 118,8 9		448 633 5 00,08	342 2 46 22 1,34	330 195 411, 20	12 05 0 810 ,14	527 804 1 18,89	527 804 118, 89		448 63 3 500,0 8	754 990 485, 34	742 939 675, 20	12 0 50 8 10,1 4
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS w całkowitych wydatkach z EFRR ¹²⁾	-	-	-	-				-	-	-	-			
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR w całkowitych wydatkach z EFS ⁷⁾	-	-	-	448 633 5 00,08				-	-	-	448 63 3 500,0 8			

Wydatki poniesione przez beneficjentów, które zostały uwzględnione we wnioskach o płatność, a następnie w poświadczeniach i deklaracjach wydatków w ramach Programu w I półroczu 2009 r. wyniosły 527 804 118,89 PLN (wkład publiczny ogółem), w tym wkład wspólnotowy 448 633 500,08 PLN, jednocześnie wydatki za I półrocze stanowią wydatki kumulatywne poniesione od początku Programu.

Płatności otrzymane z Komisji Europejskiej w I półroczu 2009 r. wyniosły 12 050 810,14 EUR, dla płatności okresowych i 330 195 411,20 EUR przekazanych zaliczek. Wartość płatności okresowych otrzymanych od początku Programu jest tożsama z wartością za I półrocze 2009 r., natomiast kumulatywna wartość przekazanych zaliczek wynosi 742 939 675,20 EUR.

1.3 Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Instytucji Pośredniczącej, według prognozy finansowej przyjętej w II półroczu 2008 roku, w I i II kwartale 2009 r. wydatkowana kwota w 1. osi priorytetowej powinna była wynosić 210 986 950,40 PLN, podczas gdy w rzeczywistości w okresie sprawozdawczym wydatkowano 36 077 847,94 PLN (rozliczone zaliczki i refundacje).

Przyczynami rozbieżności pomiędzy planowanymi, a faktycznie dokonanyimi płatnościami na rzecz beneficjentów były:

- wydłużający się proces oceny merytorycznej (późno podpisano umowy z beneficjentami), a co za tym idzie nastąpiło opóźnienie w realizacji poszczególnych zadań i etapów projektów,
- późno podpisana umowa w sprawie dotacji rozwojowej na 2009 rok z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (marzec), w efekcie czego OPI nie dysponowało wystarczającą ilością środków finansowych na koncie,
- przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań i przesunięć terminów kwalifikowalności wydatków (wprowadzonych na prośby beneficjentów) w drodze aneksów do umów. W celu zwiększenia poziomu absorpcji środków i osiągnięcia planowanego postępu finansowego w 2009 r. zintensyfikowano działania zmierzające do zwiększenia poziomu wydatków w III i IV kwartale 2009 r.

Liczne błędy popełniane przez beneficjentów w sporządzanych wnioskach o płatność, przedłużały etap oceny tych wniosków. Instytucja Wdrażająca – OPI – w celu usprawnienia i przyspieszenia weryfikacji wniosków o płatność oraz odciążenia beneficjentów

¹² Wypełnić w przypadku współfinansowania z EFRR lub EFS zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006.

w przygotowaniu oraz przesyłaniu bardzo obszernej dokumentacji - zaproponowała, żeby dokumenty potwierdzające ponoszenie wydatków były ograniczone do listy dokumentacji dołączanej do wniosku o płatność.

Potwierdzeniem posiadania i zgodnego z prawem weryfikowania tych dokumentów przez beneficjentów powinny być stosowne oświadczenia beneficjentów informujące, że dokumentacja jest zgodna ze wszystkimi wytycznymi związanymi z wykorzystaniem środków dotacji. Uproszczeniu w weryfikacji załączonych dokumentów do wniosku o płatność nie podlegałyby dokumenty oraz umowy potwierdzające wszystkie wydatki, które są objęte Prawem Zamówień Publicznych oraz wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w przeprowadzenie projektu w danej Instytucji.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Instytucji Pośredniczącej, w okresie sprawozdawczym, w osi priorytetowej 2. ze względu na przesunięcie terminu zakończenia I konkursu dla działania 2.3 POIG, złożone przez beneficjentów w II kwartale br. wnioski o płatność (głównie zaliczkową) opiewały na kwotę mniejszą niż zakładano (16,95 mln PLN wobec planowanych 51 mln PLN). Efektem przesunięcia terminu zakończenia konkursu, a tym samym przesunięcia terminu podpisywania umów z beneficjentami, jest również zmiana kwot planowanych płatności na rzecz beneficjentów w kolejnych kwartałach.

W bieżącym okresie sprawozdawczym, w związku z podpisaniem umów o dofinansowanie, nastąpiła znaczna poprawa w zakresie wydatkowania środków w ramach 3. osi priorytetowej PO IG. Na uwagę zasługuje zwłaszcza wartość płatności w działaniu 3.2, w którym wypłacono na rzecz Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. ponad 305,7 mln PLN.

W okresie sprawozdawczym w ramach działań 3.2 zgodnie z prognozą przekazaną do Instytucji Zarządzającej przy sprawozdaniu za II półrocze 2008 r., Departament Funduszy Europejskich planował wydatkowanie środków 11 701 700,00 PLN. Natomiast rzeczywista kwota płatności wyniosła 305 774 200,00 PLN. Taki stan rzeczy był wynikiem przyspieszenia płatności dla KFK. Tak wysoki poziom wkładu pozwoli KFK S.A. w kolejnym okresie sprawozdawczym na efektywniejsze wsparcia funduszy kapitału podwyższonego ryzyka wybieranych w otwartym konkursie.

Natomiast w odniesieniu do działania 3.1 i 3.3 wdrażanych przez PARP, w ramach których w I półroczu 2009 r. planowane było wypłacenie odpowiednio 6 650 664,00 PLN oraz 4 125 783,00 PLN, realizacja prognozy osiągnęła poziom 25% w działaniu 3.1 oraz 111,3% w działaniu 3.3.

W przypadku działania 3.1 na tak niski poziom realizacji prognozy wpłynęły błędy we wnioskach o płatność skutkujące koniecznością poprawiania wniosków przez beneficjentów, zmiany harmonogramów realizacji projektu i przesunięcia terminów złożenia wniosków o płatność przez beneficjentów. Zmiany w projektach polegające na przesuwanie części niezrealizowanych działań do następnych etapów projektu w ramach działania 3.1 PO IG wynikają m. in. z utrudnień dostępu do systemu zaliczkowego na skutek obowiązujących zapisów rozporządzenia w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych, co przekłada się na brak rozliczenia zaliczek w okresie sprawozdawczym i nie zrealizowaniem założonej prognozy w I półroczu 2009 r. Powyższe spowodowane było następującymi czynnikami:

- brak możliwości udzielania zaliczek beneficjentom przeznaczającym zysk na cele zgodne z zadaniami Agencji w świetle rozporządzenia w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych; wejście w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów

operacyjnych uchyliło zapisy uniemożliwiające udzielenie dotacji rozwojowej w formie zaliczki instytucjom nie działającym non-for-profit przeznaczającym zysk na cele zgodne z zadaniami Agencji,

- problemy z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy takie jak:
 - brak akceptacji PARP wnioskowanych przez beneficjenta form zabezpieczeń; dotyczy to przede wszystkim poręczenia wg prawa cywilnego ze względu na niezadawalającą sytuację finansową i majątkową osób poręczających,
 - długi okres ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki, powodujący konieczność przesunięć w projekcie,
 - wysoki koszt uzyskania zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej.

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach działania 4.1 zgodnie z prognozą przekazaną do Instytucji Zarządzającej przy sprawozdaniu za II półrocze 2008 r., pierwsze płatności są planowane w III kwartale 2009 r.

W ramach działania 4.2 w prognozie prezentowanej w poprzednim okresie sprawozdawczym na I półrocze 2009 r. zaplanowano wypłatę dofinansowania w wysokości 40 000 000,00 PLN. Postęp finansowy wynosi 66,84%. Postęp finansowy nie został osiągnięty ze względu na przesunięcia terminów poszczególnych etapów realizacji projektów i przesunięcia terminów kwalifikowalności wydatków wprowadzonych na wnioski beneficjentów w drodze aneksów do umów. W celu zwiększenia poziomu absorpcji środków i osiągnięcia planowanego postępu finansowego w 2009 r. zintensyfikowano działania zmierzające do zwiększenia poziomu wydatków w III i IV kwartale 2009 r.

W ramach działania 4.3 zgodnie z prognozą z poprzedniego okresu sprawozdawczego nie zrealizowano płatności na rzecz beneficjenta.

W ramach działania 4.4 w I półroczu 2009 r. zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów na łączną kwotę 68 239 273,86 PLN, wszystkie płatności dotyczyły refundacji. Wartość płatności przekroczyła zakładany poziom 60 000 000,00 PLN i wyniosła 113%.

W ramach działania 4.5 w bieżącym okresie sprawozdawczym wartość płatność na rzecz beneficjentów wyniosła 738 184,96 PLN, co stanowi 26,33 % zakładanej prognozy w I półroczu br. przedstawionej w poprzednim sprawozdaniu okresowym tj. 2 803 928,93 PLN. Do 73,67% rozbieżności pomiędzy prognozowanym a rzeczywistym poziomem płatności przyczyniły się w głównej mierze zmiany w harmonogramach rzeczowo-finansowych oraz harmonogramach wnioskowanych płatności.

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach działania 5.1 nie zrealizowano prognozy przekazanej do Instytucji Zarządzającej przy sprawozdaniu za II półrocze 2008 r., przyczyną niezrealizowania prognozy są zmiany w projektach polegające na przesuwaniu terminów realizacji działań do następnych etapów projektu i tym samym późniejsze występowanie z wnioskami o płatność.

W ramach działania 5.2 (projekty konkursowe) prognoza płatności uwzględniająca okres sprawozdawczy przewidywała wydatkowanie środków w wysokości 4 462 500,00 PLN. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. wydatki poniesione przez beneficjentów i wykazane w poświadczeniach do Instytucji Zarządzającej wyniosły 270 408,62 PLN. Łączna wartość płatności, włączając płatności zaliczkowe, wynosi 1 390 171,81 PLN. Głównym powodem niezrealizowania prognozy było założenie większej kontraktacji niż została osiągnięta – mając na uwadze brak maksymalnej kwoty dofinansowania projektu w działaniu 5.2 PO IG oraz kontraktację projektów sieciowych o większej wartości

dofinansowania. Ponadto nieosiągnięcie poziomu wydatkowania planowanego w poprzednim sprawozdaniu okresowym wynika również z przesunięć terminów realizacji poszczególnych zadań wprowadzonych do projektów w drodze aneksów do umów o dofinansowanie. W okresie sprawozdawczym uruchomiono system zaliczkowania, co zwiększyło poziom płatności na rzecz beneficjentów.

W ramach działania 5.2 (projekt systemowy PARP) prognoza finansowa przedstawiona w poprzednim okresie sprawozdawczym przewidywała, że płatności dla projektu systemowego PARP w I i II kwartale 2009 r. wyniosą odpowiednio po 1 500 000 PLN. W okresie sprawozdawczym na rzecz PARP wypłacono zaliczkę w kwocie 3 900 000 PLN (w I kw. br.), ponadto w II kw. dokonano refundacji wydatków w kwocie 7 960,00 PLN.

W ramach działania 5.2 (projekt indywidualny Instytutu Wzornictwa Przemysłowego), podpisanie umowy z beneficjentem 25 marca 2009 r. umożliwiło przekazanie płatności na jego rzecz jeszcze w I kwartale 2009 r. w wysokości 2,5 mln PLN (płatność zaliczkowa). Ponadto, dokonano refundacji wydatków poniesionych przez beneficjenta (1 244 198,17 PLN.)

Należy przy tym podkreślić, iż odnosząc płatności faktycznie przekazane na rzecz beneficjenta do łącznej kwoty płatności planowanych na I półrocze 2009 r., realizacja prognozy dla działania 5.2 (projekt indywidualny IWP) wyniosła 114,19%.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z prognozą dla działania 5.3 zawartą w sprawozdaniu za II półrocze 2008 r. nie planowano wydatków. Podpisane umowy i poniesione wydatki spowodowały więc, że refundacja dla projektu wzrosła (zrealizowano płatność na sumę 2 023 782,50 PLN).

W ramach działania 5.4.1 do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 127 574,69 PLN. Zakładana prognoza nie została zrealizowana ze względu na bardzo małą liczbę składanych przez Beneficjentów wniosków o płatność, co wynika ze specyfiki poddziałania (etapy rozciągnięte w czasie, ponadto pomiędzy poszczególnymi etapami występują przerwy czasowe w realizacji projektu). Dodatkowo, małe zainteresowanie wsparciem w ramach poddziałania 5.4.1 przyczyniło się do niskiego wydatkowania środków.

W ramach działania 5.4.2 prognoza płatności uwzględniająca okres sprawozdawczy przewidywała wydatkowanie środków w wysokości 1 500 000,00 PLN. W związku z brakiem szczegółowych wytycznych (w poprzednim okresie sprawozdawczym) odnośnie rozliczania płatności zaliczkowych przy prognozowaniu poświadczeń wydatków przyjęto metodologię uwzględniającą rozliczenie ok. 75 % kwoty przekazywanych zaliczek w danym roku.

W okresie sprawozdawczym w ramach działań 6. osi priorytetowej zgodnie z prognozą przekazaną do Instytucji Pośredniczącej przy sprawozdaniu za II półrocze 2008 r., płatności na rzecz beneficjentów miały być realizowane w trzech działaniach/poddziałaniach.

W poddziałaniu 6.2.1 w I półroczu planowane były wydatki na poziomie 2,2 mln PLN. Jednakże ze względu na przedłużający się proces oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie w okresie sprawozdawczym (wynikający z dużej liczby uwag i rekomendacji KOP kierowanych do beneficjenta), nie nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie, co przełożyło się na brak płatności w tym poddziałaniu.

W poddziałaniu 6.2.2 w I półroczu planowane były wydatki na poziomie 500 tys. PLN. W okresie sprawozdawczym płatności zrealizowane przez IW na rzecz beneficjentów wynosiły 317 469,58 PLN (z czego EFRR 269 849,12 PLN), co stanowi 63% poziomu płatności zaplanowanych w poprzednim okresie sprawozdawczym. Prognoza na I półrocze 2009 r. nie została zrealizowana w 100% ze względu na fakt, iż część beneficjentów

wystąpiła do IW z prośbą o przesunięcie zadań zaplanowanych w I i II kwartale 2009 r., na kolejne kwartały.

W działaniu 6.5 w I półroczu planowane były wydatki na poziomie 5,8 mln PLN. Jednakże ze względu na przedłużający się proces oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie w okresie sprawozdawczym (wynikający z dużej liczby uwag i rekomendacji KOP kierowanych do beneficjenta), nie nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie co przełożyło się na brak płatności w tym poddziałaniu.

W pozostałych działaniach 6. osi priorytetowej nie planowane były płatności w I półroczu 2009 r.

W przypadku 7. osi priorytetowej POIG, zgodnie z informacjami uzyskanymi od Instytucji Pośredniczącej, Władza Wdrażająca Programy Europejskie zatwierdziła w okresie objętym sprawozdaniem na rzecz beneficjentów wydatki na łączną kwotę 81 467 474,43 PLN. Na I półroczu przewidziano zrealizowanie płatności w II kwartale w wysokości 314 990,00 PLN. Kwota ogółem przewidziana do rozliczenia w 2009 roku w ramach 7. osi priorytetowej to 343 866 913,65 PLN.

W ramach 7. osi priorytetowej ujęto także wydatki związane z realizacją projektu systemowego WWPE. W jego ramach w III i IV kwartale 2009 r. planowane jest wydatkowanie kwoty 7 366 913,65 PLN, a w I i II kwartale 2010 r. kwoty 3 500 000,00 PLN.

Pierwsze płatności w ramach działania 8.1 zostały zrealizowane w II kwartale 2009 r. Łącznie wydatkowano 2 581 607,64 PLN. Zakładana na rok 2009 prognoza w wysokości 7 mln nie została zrealizowana ze względu na małą liczbę składanych przez beneficjentów wniosków o płatność. Powodem był sposób rozliczania się beneficjentów, którzy podpisali umowy w ramach naboru z 2008 r. (rozliczanie po zrealizowaniu płatności stanowiącej przekroczenie 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem). Wprowadzono również system zaliczkowy, w wyniku którego należało zaneksować umowy z beneficjentami. Mając na uwadze sprawne i efektywne wydatkowanie środków wprowadzono możliwość wypłaty beneficjentom dofinansowania w formie zaliczki. Oszczędności w ramach działania wyniosły 28 184 289,15 PLN.

Pierwsze płatności w ramach działania 8.2, zgodnie z prognozą, zostały zrealizowane w II kwartale 2009 r. Łącznie wydatkowano 6 259 407,42 PLN, z czego 6 081 816,57 PLN stanowią refundacje, a 177 590,85 PLN – zaliczki.

Zakładana prognoza w wysokości 7 mln nie została w pełni zrealizowana ze względu na małą liczbę składanych przez beneficjentów wniosków o płatność, co wynikało ze sposobu rozliczania się beneficjentów, którzy podpisali umowy w ramach naboru z 2008 r. (rozliczanie po zrealizowaniu płatności stanowiącej przekroczenie 30% i 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem).

W poprzednim okresie sprawozdawczym Władza Wdrażająca Programy Europejskie podpisała jedną umowę o dofinansowanie. Aktualnie podpisanych jest 21 umów o dofinansowanie w ramach działania 8.3. Dane na temat stanu realizacji prognozy finansowej zostały urealnione na podstawie harmonogramów rzeczowo – finansowych załączanych przez beneficjentów do umów o dofinansowanie.

Niewielka liczba złożonych wniosków o dofinansowanie w 2009 r. dotyczących działania 8.4 spowodowana jest licznymi wątpliwościami beneficjentów dotyczących przede wszystkim zagadnień związanych z kryterium kwalifikowalności obszaru (tzw. białe plamy), definicją szerokopasmowego dostępu do Internetu (w rozumieniu przepustowości gwarantowanej oraz możliwości jej osiągnięcia i poziomu), definicją najbliższego lub najbardziej efektywnego

punktu dostępowego, rodzajem infrastruktury (przewodowej i bezprzewodowej), a także zbyt ogólnym (a tym samym nieprecyzyjnym co do rodzaju wydatków kwalifikowalnych) rozporządzeniem w sprawie udzielania pomocy finansowej.

W osi priorytetowej 9. w bieżącym okresie sprawozdawczym nie ujęto wydatków poniesionych w II kwartale 2009 roku, ponieważ termin składania wniosków o płatność za II kwartał 2009 przypada po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Według stanu na dzień 30 czerwca 2009 r. wydatki kwalifikowane poniesione przez beneficjentów w bieżącym okresie sprawozdawczym wynoszą 36 689 677,68 PLN, co stanowi 162% realizacji prognozy przewidzianej na I kwartał.

Ponadto w wyniku przedłużających się procedur zamówień publicznych przesunięto realizację części zadań z I i II kwartału na III i IV kwartał 2009 r., w skutek czego przesunięciu uległ również termin dokonania płatności.

1.4 Informacja nt. planowanego postępu finansowego

Prognozy płatności dla 1. osi priorytetowej oparte są o harmonogramy finansowo-rzeczowe projektów znajdujących się na zatwierdzonych listach rankingowych projektów rekomendowanych do wsparcia, aneksu nr 1 do Umowy Dotacji Rozwojowej na 2009 rok oraz listy rankingowej projektów rekomendowanych do wsparcia.

Zgodnie z założeniami, w III i IV kw. 2009 r. zaplanowano do wypłaty na rzecz beneficjentów 416 743 370,53 PLN.

Prognozy płatności finansowych na kolejne cztery kwartały dla działania 2.1, działania 2.2, działania 2.3 zostały opracowane w oparciu o harmonogramy realizacji projektów oraz w oparciu o informacje złożone przez beneficjentów.

W ramach I konkursu realizowanego w działaniu 2.3 POIG, który został zakończony w marcu br., umowy z beneficjentami podpisywano na przełomie miesiąca kwietnia i maja. Wówczas zaczęły spływać pierwsze wnioski o płatność. W związku z powyższym w I kwartale 2009 r. nie wystąpiły żadne płatności. W II kwartale 2009 r. beneficjenci złożyli wnioski o płatność (zaliczkowe i refundacyjne) na łączną kwotę ok. 16,95 mln PLN, z czego do końca czerwca 2009 r. wypłacono ok. 6,86 mln PLN.

Przewiduje się, że etap oceny wniosków złożonych w ramach II konkursu zostanie zakończony w sierpniu 2009 r., zaś umowy z beneficjentami będą mogły zostać podpisane we wrześniu 2009 r. W związku z tym, pierwsze płatności na rzecz beneficjentów powinny zostać wypłacone w IV kwartale 2009 r. Płatności będą miały charakter głównie zaliczkowy, choć część wydatków będzie podlegać refundacji (wydatki związane z przygotowaniem wniosków i studium wykonalności).

Prognoza płatności dla III i IV kwartału 2009 r. (ok. 18,7 mln PLN) oraz I i II kwartału 2010 r. (ok. 21,1 mln PLN) w ramach działania 3.1 PO IG przygotowana została na podstawie harmonogramów płatności beneficjentów, z którymi zawarto w 2008 r. umowy o dofinansowanie. Dodatkowo, wzięto pod uwagę wydatki wynikające z harmonogramów płatności zawartych w umowach zawieranych w 2009 r.

W I półroczu płatności na rzecz KFK wyniosły 305,7 mln PLN. Instytucja Pośrednicząca planuje wniesienie kolejnego wkładu finansowego do KFK S.A., ok. 200 mln PLN, z przeznaczeniem na dofinansowanie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka wyłonionych w drugim konkursie otwartym.

Prognoza płatności dla III i IV kwartału 2009 r. (ok. 10,7 mln PLN) oraz I i II kwartału 2010 r. (ok. 12,6 mln PLN) w ramach działania 3.3 PO IG przygotowana została jest na podstawie

harmonogramów płatności beneficjentów, z którymi zawarto w 2008 r. umowy o dofinansowanie. Dodatkowo, wzięto pod uwagę wydatki wynikające z harmonogramów płatności zawartych w umowach zawieranych w 2009 r.

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami pierwsze płatności w ramach działania 4.1 są planowane w III kwartale 2009 r. Kwota prognozowanych wartości płatności w następnym okresie sprawozdawczym została przedstawiona w tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

Bank Gospodarstwa Krajowego nie prognozuje wypłat premii w roku bieżącym na rzecz beneficjentów działania 4.3 Kredyt Technologiczny, natomiast na umowy o dofinansowanie w 2009 r. przeznaczono 200 000 000 PLN. Przewiduje się, że w I lub w II kwartale 2010 roku mogą wystąpić pierwsze wypłaty środków w postaci premii technologicznej.

Dla działania 4.4 kwota prognozowanych wartości płatności w następnym okresie sprawozdawczym została przedstawiona w tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

Realizacja prognozy na kolejne dwa kwartały uzależniona jest od stopnia poprawności dokumentacji środowiskowej. Harmonogram został sporządzony w oparciu o prognozę wydatkowania na rok 2009 dotyczącą I oraz II rundy aplikacyjnej. Aktualizacja harmonogramu nastąpi po zatwierdzeniu zmian dokonywanych przez beneficjentów, dotyczących terminów zakończenia poszczególnych działań, przewidzianych do dofinansowania w bieżącym roku.

W prognozie brano pod uwagę terminy weryfikacji wniosków ujęte w procedurach dla RIF oraz PARP. PARP podejmie działania zmierzające do zapewnienia terminowości weryfikacji wniosków m.in. poprzez analizy informacji z RIF na temat statusów wniosków weryfikowanych. Prognozowane wsparcie na kolejne dwa kwartały w ramach w/w działania kształtuje się na poziomie 292 000 000,00 PLN (w tym EFRR 248 200 000,00 PLN), z tego III kwartał 2009 r. – 147 000 000,00 PLN i IV kwartał 2009 r. – 145 000 000,00 PLN.

Prognozowane wsparcie na kolejne dwa kwartały w ramach działania 4.5 kształtuje się na poziomie 15 245 907,9 PLN (w tym EFRR 12 959 021,72 PLN), z tego: III kwartał 2009 r. – 7 128 564,70 PLN i IV kwartał 2009 r. – 8 117 343,20 PLN.

Prognoza płatności na 2009 r. w ramach działania 5.1 PO IG przygotowana jest na podstawie harmonogramów płatności beneficjentów, z którymi zawarto w 2008 r. umowy o dofinansowanie. Dodatkowo uwzględniono w prognozie kwoty z harmonogramów płatności 2 umów podpisanych w 2009 roku.

Ze względu na mniejszy niż pierwotnie zakładano postęp finansowy w I półroczu 2009 r. w ramach działania 5.2 (projekty konkursowe) dokonano przesunięcia planowanych wydatków na kolejne kwartały. Do końca 2009 r. zaplanowano do wypłaty 7 900 000,00 PLN (nie uwzględniając wypłaconych i nierozliczonych zaliczek), na kolejne półrocze (tj. I poł. 2010 r.) 10 900 000,00 PLN. Wypłaty środków zaplanowano w oparciu o harmonogramy rzeczowo finansowe umów zawartych, jako prognozowaną dodatkową kontraktację.

W ramach projektu indywidualnego Instytutu Wzornictwa Przemysłowego (działanie 5.2) na kolejne cztery kwartały planuje się płatności na rzecz beneficjenta w łącznej wysokości 7 127 323,00 PLN, w tym:

- 2 500 000,00 zł w III kwartale 2009 r.;
- 2 500 000,00 zł w IV kwartale 2009 r.;
- 1 095 672,00 zł w I kwartale 2010 r.;

- 1 076 651,00 zł w II kwartale 2010 r.

Powyższe dane nie uwzględniają przekazanych, a nierozliczonych zaliczek. W związku z powyższym, a także uwzględniając fakt, iż beneficjent nie jest zobligowany do przedkładania prognoz dotyczących rozliczania zaliczek, lecz jedynie do przedstawiania *Harmonogramu płatności* dotyczącego planowanego przedkładania wniosków o zaliczki, powyższe dane bazują na *Harmonogramie płatności*, lecz są w stosunku do niego przesunięte o jeden kwartał (można założyć, iż rozliczanie zaliczki będzie następowało w kwartale następującym po kwartale, w którym beneficjent zamierza wystąpić z wnioskiem o jej przekazanie).

Umowa na realizację projektu indywidualnego Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (działanie 5.2) zostanie podpisana w sierpniu br. Pierwsza wypłata dla AIP w formie zaliczki planowana jest tuż po podpisaniu umowy o dofinansowanie w kwocie 109 000,00 PLN, ponadto do 30 września 2009 r. planowana jest wypłata 230 000,00 PLN w formie refundacji. Na IV kw. 2009 r. planowana jest wypłata kolejnej zaliczki w wysokości 1 600 000,00 PLN.

W projekcie systemowym PARP, beneficjent planuje rozliczyć ok. 2 730 000,00 PLN z otrzymanej zaliczki do końca III kw. 2009 r. (tj. do 30 września br.), pozostała część zaliczki powinna zostać rozliczona do końca 2009 r. (1 170 000,00 PLN). W I kwartale 2010 r. beneficjent nie planuje rozliczyć zaliczki. Rozliczenie zaliczki w wysokości 2 190 000,00 PLN nastąpi w II kwartale 2010 r.

W działaniu 5.3 na podstawie podpisanych 2 umów o udzielenie wsparcia z: Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym i Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym oraz złożonych trzech wniosków o udzielenie wsparcia przez: Wrocławski Park Technologiczny, Jagiellońskie Centrum Innowacji i Wrocławskim Medycznym Parkiem Naukowo-Technologicznym PARP planuje płatności w ramach działania w III kwartale 2009 roku oraz w IV kwartale 2009 r. (łącznie 54 660 000,00 PLN)

Mając na uwadze sprawne i efektywne wydatkowanie środków w ramach poddziałania 5.4.1 PO IG wprowadzono możliwość wypłaty beneficjentom dofinansowania w formie zaliczki. Dodatkowo, nie odnotowano także zainteresowania ze strony beneficjentów ww. formą płatności. W ramach prognozowanych środków uwzględniono planowane wydatki na rzecz beneficjentów konkursów uruchomionych w 2009 r.

W zakresie 5.4.2 prognozę wydatków zaplanowano w oparciu o harmonogramy rzeczowo finansowe umów zawartych, jak i planowaną dodatkową kontraktację. Środki zostaną wykorzystane na rozliczenie zaliczek i refundację wydatków.

Zgodnie z prognozą na III i IV kwartał 2009 r. Instytucja Pośrednicząca planuje wypłacenie 4 220 000,00 mln PLN w ramach działania 5.4.

Pierwsze płatności w ramach działania 6.1 planowane są w III kwartale 2009 roku. Prognoza wydatków dotycząca dokonywania wypłat głównie w ramach umów zawartych w ramach I etapu działania 6.1 do końca roku wynosi około 0,6 mln PLN.

Zgodnie z prognozą na III i IV kwartał 2009 r. Instytucja Pośrednicząca planuje wypłacenie ok. 3 mln PLN w ramach poddziałania 6.2.1. Należy jednakże podkreślić, iż precyzyjne oszacowanie planowanego postępu finansowego będzie możliwe dopiero po podpisaniu Decyzji Ministra Gospodarki w sprawie dofinansowania projektu i rozpoczęciu realizacji projektu, co nastąpi w III kwartale 2009 r.

Prognoza na kolejne dwa kwartały w ramach poddziałania 6.2.2 PO IG przewiduje wydatkowanie środków na poziomie ok. 2,78 mln PLN (w tym EFRR 2,36 PLN).

Zgodnie z prognozą na III i IV kwartał 2009 r. Instytucja Pośrednicząca planuje wypłacenie ok. 4,7 mln PLN w ramach działania 6.3. Należy jednakże podkreślić, iż precyzyjne oszacowanie planowanego postępu finansowego będzie możliwe dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie oraz rozpoczęciu realizacji projektu, co nastąpi w III kwartale 2009 r.

Instytucja Wdrażająca szacuje, że pierwsze płatności w ramach działania 6.4 zostaną dokonane w połowie IV kwartale 2009 r. Zgodnie z założeniami przyjętymi przez POT, do końca roku w ramach działania 6.4 PO IG zostaną zrealizowane płatności w planowanej wysokości ok. 7 mln PLN. Głównie dotyczyć one będą wniosków o płatność pośrednią – na refundację prac przygotowawczych oraz płatności zaliczkowe (na poczet rozpoczęcia inwestycji).

Zgodnie z prognozą na III i IV kwartał 2009 r. Instytucja Pośrednicząca planuje wypłacenie ok. 8 mln zł w ramach działania 6.5. Należy jednakże podkreślić, iż precyzyjne oszacowanie planowanego postępu finansowego będzie możliwe dopiero po podpisaniu Decyzji Ministra Gospodarki w sprawie dofinansowania projektu i rozpoczęciu realizacji projektu, co nastąpi w III kwartale 2009 r.

W ramach 7. osi priorytetowej, wartość środków, które mają zostać potwierdzone w 2009 r. ustalono na podstawie zawartych umów z beneficjentami. Większość umów o dofinansowanie projektów kluczowych przewidzianych do podpisania w 2009 r. została zawarta w II kwartale 2009 roku, co może skutkować złożeniem wniosków o płatność w III i IV kwartale 2009. W chwili obecnej Władza Wdrażająca Programy Europejskie podpisuje kolejne umowy o dofinansowanie z beneficjentami projektów kluczowych. Na podstawie harmonogramów stanowiących załączniki do umów przewiduje się, że beneficjenci złożą wnioski o płatność w III i IV kwartale 2009 r.

W ramach 7. osi priorytetowej ujęto wydatki związane z realizacją projektu systemowego Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. W III i IV kwartale 2009 r. Władza planuje wydatkować kwotę 7 366 913,65 PLN, a w I i II kwartale 2010 r. kwotę 3 500 000,00 PLN.

Szacowana na podstawie powyższych, wynikających z umów założeń, kwota do rozliczenia to ogółem - w III i IV kwartale 2009 roku oraz w I i II kwartale 2010 roku - 343 866 913,65 PLN.

W przypadku osi priorytetowej 8. na kolejne 4 kwartały planuje się płatności w wysokości 418 495 557,35 PLN.

W działaniu 8.1 *Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej* w kolejnych kwartałach zaplanowano do wypłaty około 34 mln PLN. Łącznie w 2009 r. wydatki wyniosą 37 mln PLN. Środki zostaną wykorzystane na zaliczki i refundację wydatków w ramach umów zawartych w 2008 r., jak również uwzględniają one planowane wydatki na rzecz beneficjentów konkursów uruchomionych w 2009 r.

W celu zwiększenia i szybszego wydatkowania dokonano zmiany harmonogramu konkursów – przeprowadzenie trzech konkursów w 2009 r. zamiast planowanych dwóch – co pozwoli na wcześniejsze zakontraktowanie środków w ramach II naboru wniosków, a tym samym wydatkowanie.

W działaniu 8.2 *Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B* w kolejnych kwartałach zaplanowano do wypłaty około 30 mln PLN. Łącznie w 2009 r. wydatki wyniosą 37 mln PLN. Środki zostaną wykorzystane na zaliczki i refundację wydatków w ramach umów zawartych w 2008 r., jak również uwzględniają one planowane wydatki na rzecz beneficjentów konkursów uruchomionych w 2009 r.

Mając na uwadze sprawne i efektywne wydatkowanie środków w ramach działania 8.2 PO IG wprowadzono możliwość wypłaty beneficjentom dofinansowania w formie zaliczki.

Prognoza wydatków na rok 2009 r. opracowana została na podstawie umów podpisanych oraz umów znajdujących się w trakcie podpisywania z beneficjentami działania 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion*. Prognoza w stosunku do tych projektów została oszacowana na podstawie załączanych przez beneficjentów do umów o dofinansowanie harmonogramów otrzymywania i rozliczania zaliczek. Prognoza została dokonana w oparciu o harmonogramy rzeczowo – finansowe posiadane przez Instytucję Wdrażającą.

Zakłada się, że w III i IV kwartale 2009 roku WWPE rozliczy, potwierdzi oraz zrealizuje płatności w wysokości 100 566 913,65 PLN, natomiast w I i II kwartale 2010 rozliczy, potwierdzi oraz zrealizuje płatności w wysokości 249 150 000,00 PLN.

W ramach działania 8.3 planowana jest do rozliczenia i wydatkowania w 2009 roku (III i IV kwartał) i 2010 (I i II kwartał) kwota środków to 5 198 250,00 PLN. Kwotę powyższą oszacowano na podstawie harmonogramów rzeczowo-finansowych, które są załącznikiem do umów o dofinansowanie oraz przysłanych przez beneficjentów zapotrzebowań na środki.

W ramach działania 8.4 *Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”* do tej pory nie zostały podpisane jeszcze umowy o dofinansowanie projektu. Prognoza wydatków na rok 2009 dla działania 8.4 POIG oszacowana została wstępnie na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego załączonego do umowy znajdującej się aktualnie w przygotowaniu.

W 9. osi priorytetowej w czterech kolejnych kwartałach planowane są płatności w wysokości 77 010 217,67 PLN (z EFRR 65 458 685,02 PLN). Najwyższe płatności spodziewane są w III kwartale (29,7 mln PLN) oraz IV kwartale 2009 r. (31,4 mln PLN).

Realizację prognoz finansowych przedstawionych zapewni terminowa realizacja Planów Działań.

1.5 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu

Od początku realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka kwota narosłych odsetek od środków zgromadzonych na realizację Programu na rachunku Instytucji Zarządzającej wyniosła 14 034 409,80 EUR, w tym kwota odsetek narosłych w I półroczu 2009 r. wyniosła 862 109,14 EUR.

Z informacji uzyskanych od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że do końca okresu sprawozdawczego, na rachunkach Instytucji Wdrażających zaangażowanych w realizację 1. osi priorytetowej znajdowała się kwota narosłych odsetek w wysokości 126 413,86 PLN ogółem, z czego 96 329,50 PLN na rachunku Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) oraz 30 084,36 PLN na rachunku PARP.

Z informacji uzyskanych od Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że w okresie sprawozdawczym odsetki od środków na realizację Programu zgromadziła tylko Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości otrzymuje środki na realizację płatności na rzecz beneficjentów działania 3.1 i 3.3 na podstawie zawartej umowy dotacji rozwojowej na 2009 r. Wielkość odsetek bankowych narosłych na rachunku przeznaczonym do obsługi działań PO IG do dnia 30 czerwca 2009 r. wynosiła 648 090,45 PLN.

System finansowania działania 3.2 powoduje, iż w tym działaniu odsetki nie występują.

PARP otrzymuje środki na realizację płatności na rzecz beneficjentów działań 4.1, 4.2, 4.4, na podstawie zawartej umowy dotacji rozwojowej na 2009 r. Wielkość odsetek bankowych narosłych na rachunku przeznaczonym do obsługi działań PO IG do dnia 30 czerwca 2009 r. wynosiła 648 090,45 PLN.

Ponieważ w okresie sprawozdawczym rachunek Funduszu Kredytu Technologicznego nie został zasilony środkami na realizację działania 4.3 *Kredyt Technologiczny*, stąd brak jest odsetek narosłych od zgromadzonych środków.

W przypadku działania 4.5 PO IG, środki na jego realizację zgromadzone są na nieoprocentowanym rachunku MG.

PARP otrzymuje środki na realizację płatności na rzecz beneficjentów działania 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 na podstawie zawartej umowy dotacji rozwojowej na 2009 r. Wielkości odsetek bankowych narosłych na rachunku przeznaczonym do obsługi działań PO IG do dnia 30 czerwca 2009 r. wynosiła 648 090,45 PLN.

PARP otrzymuje środki na realizację płatności na rzecz beneficjentów działania 6.1 na podstawie zawartej umowy dotacji rozwojowej na 2009 r. Wielkości odsetek bankowych narosłych na rachunku przeznaczonym do obsługi działań PO IG do dnia 30 czerwca 2009 r. wynosił 648 090,45 PLN.

Natomiast środki na realizację poddziałania 6.2.2 PO IG w części EFRR i budżetu państwa zgromadzone są na wspólnym rachunku Ministerstwa Gospodarki, który nie jest oprocentowany.

PARP otrzymuje środki na realizację płatności na rzecz beneficjentów działania 8.1 na podstawie zawartej umowy dotacji rozwojowej na 2009 r. Wysokość odsetek bankowych narosłych na rachunku przeznaczonym do obsługi działania 8.1 PO IG do dnia 30 czerwca 2009 r. wynosiła 16 128,92 PLN, natomiast wysokość odsetek bankowych narosłych na rachunku przeznaczonym do obsługi działania 8.2 PO IG do dnia 30 czerwca 2009 r. wynosiła 13 770,06 PLN.

W przypadku działania 8.3 PO IG i 8.4 PO IG, środki na ich realizację zgromadzone są na nieoprocentowanym rachunku WWPE.

1.6 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów

Tabela 3. Informacja nt zaliczek (w zł)

Oś priorytetowa	Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów		Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje	
	W okresie sprawozdawczym	Od początku uruchomienia programu	W okresie sprawozdawczym	Od początku uruchomienia programu
Oś priorytetowa 1	168 279 378,33	175 798 673,32	34 803 367,51	34 803 367,51
Oś priorytetowa 2	60 078 656,53	60 078 656,53	19 880,87	19 880,87
Oś priorytetowa 3	4 425 621,46	4 425 621,46	0	0
Oś priorytetowa 4	324 065,70	324 065,70	0	0
Oś priorytetowa 5	8 743 963,56	8 743 963,56	0	0
Oś priorytetowa 6	0	0	0	0
Oś priorytetowa 7	0	0	0	0
Oś priorytetowa 8	4 196 084,65	4 196 084,65	0	0
Oś priorytetowa 9	0	0	0	0
OGÓLEM	246 047 770,23	253 567 065,20	34 823 248,38	34 823 248,38

1.7 Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii

Szczegółowa informacja zawarta jest w Tabeli 7 załącznika nr 1.

1.8 Analiza jakościowa

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka został zaakceptowany przez Komisję Europejską w dniu 1 października 2007 r. i służy efektywnemu wykorzystaniu przez Polskę środków strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2007-2013. PO IG wychodzi naprzeciw założeniom *Strategii Lizbońskiej*, przyczyniając się do realizacji jej celów poprzez przypisanie ponad 90% alokacji finansowej na działania w ramach obszarów: B+R, innowacje, technologie informacyjne i komunikacyjne. Działania te przyczyniają się również do realizacji przez Polskę konkluzji ze szczytu Rady Europejskiej z marca 2006 r. w zakresie zwiększenia inwestycji w wiedzę i innowacje oraz wypełniają wnioski zawarte w raporcie za 2006 r. Komisji Europejskiej z wdrażania odnowionej Strategii Lizbońskiej w zakresie pobudzenia działalności B+R oraz innowacyjności, a także rekomendacje Rady Europejskiej ze szczytu w marcu 2007 r.

PO IG jest komplementarny z dokumentami Wspólnoty, zaprojektowanymi w ramach perspektywy finansowej 2007-2013: *7. Programem Ramowym na rzecz Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji na lata 2007-2013* oraz *Programem Ramowym na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności na lata 2007-2013*.

W okresie sprawozdawczym trwały prace nad dokumentami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania PO IG, zakończyły się nabory projektów w ramach Programu oraz uruchomiono kolejne rundy aplikacyjne w części działań.

Według stanu na koniec czerwca 2009 r., jako poprawne pod względem formalnym ocenionych zostało 4 891 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości odpowiadającej środkom EFRR 29 465 887 348,08 PLN (79,39% alokacji na lata 2007-2013).

Ponadto do końca okresu sprawozdawczego podpisano w Programie 969 umów o dofinansowanie o łącznej wartości odpowiadającej środkom EFRR 7 452 859 342,17 PLN (21,77% alokacji na lata 2007-2013). Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność (ogółem) wyniosły na koniec czerwca 888 866 149,95 PLN.

I. Prace nad dokumentami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania PO IG

1. Programy pomocy publicznej

W I półroczu 2009 r. przyjęto następujące akty prawne:

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2009 r. *w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013* (Dz. U. Nr 21, poz. 116), regulującego udzielanie wsparcia w ramach działania 5.3 *Wspieranie ośrodków innowacyjności*,
- rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 czerwca 2009 r. *w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013*,

które dnia 30 czerwca 2009 r. zostało skierowane do publikacji i weszło w życie z dniem ogłoszenia,

oraz nowelizacje rozporządzeń, niezbędne ze względu na wejście w życie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. *uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)* i konieczność dostosowania istniejących programów pomocowych opartych na dotychczasowych wyłączenia blokowych do jego przepisów:

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 stycznia 2009 r. *zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013* (Dz. U. Nr 21, poz. 115), regulujące udzielanie wsparcia w ramach działania 8.1 *Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej* i 8.2 *Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B*,
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r. *zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013* (Dz. U. Nr 19, poz. 103), które reguluje zasady udzielania wsparcia w ramach następujących działań: 1.4 *Wsparcie projektów celowych*, 4.1 *Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R*, 3.1 *Inicjowanie działalności innowacyjnej*, 3.3 *Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP*, 4.2 *Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego*, 4.4 *Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym*, 5.1 *Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym*, 5.2 *Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym*, 5.4 *Zarządzanie własnością intelektualną*, 6.1 *Paszport do eksportu*,
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. *w sprawie udzielania pomocy finansowej dla nowych inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013* (Dz. U. Nr 75, poz. 638), regulującym zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.5 *Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki*. Ww. akt prawny nie mógł zostać wydany w formie nowelizacji, a jedynie w formie nowego rozporządzenia, ze względu na nowelizację przepisu art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. *o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), stanowiącego podstawę prawną do wydania rozporządzenia.

Równocześnie trwały prace nad projektem kolejnego programu pomocowego, który wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej:

- projektem rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki *w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej w zakresie dotyczącym pomocy na wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013*, który na dzień 30 czerwca 2009 r. był zaakceptowany przez Rządowe Centrum Legislacji i przygotowywany do wysłania do Urzędu Ochrony Konkurencji

i Konsumentów w celu dalszego procedowania i przyjęcia uchwały przez Radę Ministrów,

a także nad nowelizacją kolejnego aktu prawnego, wymagającego dostosowania do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych:

- projektem ustawy *o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych*, zmieniającym program pomocowy dla działania 4.3 *Kredyt technologiczny*, który na dzień 30 czerwca 2009 r. był przygotowywany do skierowania do konsultacji zewnętrznych.

2. Wytuczne

Dnia 9 kwietnia 2009 r. przyjęto trzecią wersję *Wytucznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013*, która obowiązuje od dnia publikacji komunikatu w Monitorze Polskim, czyli od dnia 20 kwietnia 2009 r.

Głównym celem zmiany *Wytucznych* jest uszczegółowienie i modyfikacja niektórych kategorii wydatków kwalifikowalnych (m.in. wynagrodzeń, czy kosztów ogólnych), a także zmiany w katalogach kosztów dla poszczególnych działań, wynikające przede wszystkim z doświadczeń z pierwszych naborów projektów w ramach PO IG.

3. Porozumienia i umowy

W związku z wejściem w życie ustawy *o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności*, zmieniającej ustawę *o zasadach prowadzenia polityki rozwoju*, konieczne było dostosowanie obowiązujących porozumień instytucjonalnych do zmienionych przepisów. W związku z tym, w okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca podjęła prace celem przygotowania projektów Aneksów do Porozumień między Instytucją Zarządzającą a Instytucjami Pośredniczącymi.

a) MRR-MG

Aneks nr 1 do Porozumienia został podpisany w dniu 26 czerwca 2009 r. Poza dostosowaniem do zmienionych przepisów ustawy *o zasadach prowadzenia polityki rozwoju*, postanowienia Aneksu dotyczyły także zaprzestania pełnienia przez Ministra Gospodarki funkcji Instytucji Pośredniczącej dla działania 6.4 *Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym* Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

W Aneksie termin wejścia w życie postanowień w zakresie działania 6.4 *Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym* został określony na dzień 1 sierpnia 2009 r. W związku z tym Instytucja Zarządzająca w okresie sprawozdawczym podjęła prace w celu ustanowienia nowego systemu instytucjonalnego dla działania 6.4. Na dzień 30 czerwca 2009 r. trwały prace nad projektem umowy w sprawie systemu realizacji działania 6.4 *Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym* Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Polską Organizacją Turystyczną, która zgodnie z postanowieniami Aneksu, powinna wejść w życie najpóźniej do 1 sierpnia 2009 r.

b) MRR-MNiSW

Aneks nr 1 do Porozumienia, podpisany przez Ministra Rozwoju Regionalnego, został przekazany do podpisu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 22 czerwca 2009 r.

c) MRR-MSWiA

Aneks nr 2 do Porozumienia, podpisany przez Ministra Rozwoju Regionalnego, został przekazany do podpisu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 24 czerwca 2009 r.

4. Wzory dokumentów dla beneficjentów

a) Wzory umów o dofinansowanie projektu PO IG

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca zatwierdziła wzory umów o dofinansowanie dla następujących działań/poddziałań:

- i. 2 lutego 2009 r. dla działania 6.1 *Paszport do eksportu*,
- ii. 20 lutego 2009 r. dla działania 1.1.2 *Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych*,
- iii. 25 lutego 2009 r. dla działania 1.1.3 *Projekty systemowe* (NCBiR),
- iv. 25 lutego 2009 r. dla działania 2.3 *Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki*,
- v. 10 marca 2009 r. dla działania 5.2 *Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym* (projekt kluczowy),
- vi. 24 marca 2009 r. dla działania 3.2 *Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka*,
- vii. 31 marca 2009 r. dla działania 5.2 *Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym* (projekt systemowy),
- viii. 29 maja 2009 r. dla działania 6.1 *Paszport do eksportu*,
- ix. 3 czerwca 2009 r. dla działania 5.3 *Wspieranie ośrodków innowacyjności*,
- x. 5 czerwca 2009 r. dla działania 1.4-4.1 *Wsparcie projektów celowych – Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R* (projekty kluczowe),
- xi. 12 czerwca 2009 r. dla działania 7 *Spółeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji* (projekt kluczowy),

Ponadto w okresie sprawozdawczym zatwierdzono znowelizowane wzory umów dla działań/poddziałań:

- i. 1.1.1 *Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresightu*,
- ii. 1.3.1 *Projekty rozwojowe*,
- iii. 1.3.2 *Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R*,
- iv. 1.4-4.1 *Wsparcie projektów celowych – Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R*,
- v. 2.1 *Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym*,
- vi. 2.2 *Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych*,
- vii. 3.1 *Inicjowanie działalności innowacyjnej*,
- viii. 3.3 *Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP*,
- ix. 4.2 *Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego*,

- x. 4.3 *Kredyt technologiczny,*
- xi. 4.4 *Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym,*
- xii. 4.5 *Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki,*
- xiii. 5.1 *Wsparanie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym,*
- xiv. 5.2 *Wsparanie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym,*
- xv. 5.4 *Zarządzanie własnością intelektualną,*
- xvi. 6.1 *Paszport do eksportu,*
- xvii. 6.2.2 *Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych,*
- xviii. 8.1 *Wsparanie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej,*
- xix. 8.2 *Wsparanie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,*
- xx. 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion,*
- xxi. 8.4 *Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.*

W kolejnym okresie sprawozdawczym będą trwały prace nad wzorami umów o dofinansowanie projektu PO IG dla działań/poddziałów:

- i. 1.1.3 *Projekty systemowe (projekt MNiSW pt. „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”),*
- ii. 4.4 *Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.*
- iii. 6.4 *Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym*

W związku z podpisywaniem przez Instytucję Zarządzającą aneksów do porozumień z instytucjami pośredniczącymi (z Ministerstwem Gospodarki – 26 czerwca br.; podpisanie aneksów z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego planowane jest na początek kolejnego okresu sprawozdawczego) kompetencje w zakresie zatwierdzania wzorów umów o dofinansowanie zostały przekazane do instytucji pośredniczących, które zatwierdzają je w oparciu o zakres minimalnych warunków umowy o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 zawarty w *Zasadach wyboru projektów oraz zawierania umów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.*

b) Wzory wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami i instrukcjami

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca zatwierdziła wzory wniosków o dofinansowanie dla następujących działań/poddziałów:

i. 30 stycznia 2009 r. dla działań:

- 3.3.2 *Zarządzanie własnością intelektualną*
- 4.2 *Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego*
- 6.1 *Paszport do eksportu*
- 6.2.2 *Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych*
- 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion*
- 8.4 *Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”*

- ii. 11 lutego 2009 r. dla działania:**
 - 1.3 *Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe*
- iii. 12 lutego 2009 r. dla działania:**
 - 4.3 *Kredyt technologiczny*
- iv. 13 lutego 2009 r. dla działań:**
 - 8.1 *Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej*
 - 8.2 *Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B*
- v. 20 lutego 2009 r. dla działań:**
 - 1.1 *Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy,*
 - 5.2 *Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym*
 - 5.3 *Wspieranie ośrodków innowacyjności*
 - 5.4.2 *Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej*
 - 6.2.1 *Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów*
- vi. 23 luty 2009 r.**
 - 1.4-4.1 *Wsparcie projektów celowych – Wsparcie wdrzeń wyników prac B+R*
 - 4.5.1 *Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym*
 - 5.4.1 *Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej*
 - 5.4.2 *Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej*
- vii. 25 lutego 2009 r. dla działań:**
 - 2.1 *Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym*
 - 2.2 *Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych*
 - 2.3 *Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki*
- viii. 3 marca 2009 r.**
 - 4.4 *Nowe inwestycje o wydsokim potencjale innowacyjnym*
- ix. 5 marca 2009 r.**
 - 3.1 *Inicjowanie działalności innowacyjnej*
 - 3.3.1 *Wsparcie dla IOB*
 - 5.1 *Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym*
- x. 16 marca 2009 r.**
 - 6.5 *Promocja polskiej gospodarki*
- xi. 3 kwietnia 2009r.**
 - 6.3 *Promocja turystycznych walorów Polski*
- xii. 8 kwietnia 2009 r.**
 - 3.2 *Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka*

xiii. 21 maja 2009 r.

- 4.5 *Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki*

xiv. 25 maja 2009 r. i 29 maja 2009 r.

- 8.1 *Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej*
- 8.2 *Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B*

xv. 29 maja 2009 r.

- 4.2 *Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego*

xvi. 9 czerwca 2009 r.

- 4.3 *Kredyt technologiczny*

Do wzorów wniosków o dofinansowanie wprowadzono następujące zmiany:

- we wzorach wniosków i instrukcjach ich wypełniania dodano odniesienia do rozporządzenia Komisji WE nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. *uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.87 i 88 Traktatu* (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. U. UE L 214 z 09.08.2008 r.)
- w działaniach, w których występuje efekt zachęty (1.4-4.1, 4.2, 4.4, 4.5) wprowadzono we wzorach wniosków o dofinansowanie dodatkowe oświadczenie, że *projekt nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie*, zgodne z wymogami dotyczącymi ww. efektu, zawartymi w Rozporządzeniu Komisji WE nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. *uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.87 i 88 Traktatu* oraz kryteriami wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
- w związku z zaleceniami audytu zgodności przeprowadzonego w roku 2008 dotyczącego kwalifikowalności podatku VAT, Instytucja Zarządzająca zarekomendowała wprowadzenie we wzorach wniosków o dofinansowanie wymóg zadeklarowania przez wnioskodawcę możliwości odzyskania lub odliczenia koszt podatku VAT i ewentualnego zwrotu zrefundowanej w ramach projektu jego części (jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie podatku). Dodatkowo, wnioskodawcy zostali zobligowani do złożenia oświadczenia dotyczącego podatku VAT w przypadku jego kwalifikowania oraz do wypełniania ankiety na potrzeby oceny kwalifikowalności podatku w przypadku, gdy wystąpią o refundację części poniesionego podatku w ramach projektu. Jednocześnie w wydatkach kwalifikowanych i niekwalifikowanych dodano konieczność wykazania procentowego udziału podatku VAT.
- wzór wniosku o dofinansowanie i instrukcji jego wypełniania w ramach działań 5.4 i 3.3 rozdzielono na poddziałania skierowane do instytucji otoczenia biznesu (3.3.1 i 5.4.2) i małych i średnich przedsiębiorstw (3.3.2 i 5.4.1). Ponadto, w związku z wejściem w życie w dniu 5 lutego 2009 nowelizacji Rozporządzenia w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, które w zakresie konkursu otwartego dla IOB wprowadziło nowe kategorie kosztów kwalifikowanych, do dotychczasowej dokumentacji konkursowej wprowadzono niezbędne zmiany.

- v. w związku z wejściem w życie Rozporządzenia w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, we wzorach wniosków o dofinansowanie i instrukcjach zostały zmienione wysokości intensywności udzielanego wsparcia. Ponadto, dodano oświadczenia dotyczące pomocy de-minimis na wydatki na zabezpieczenie umowy w przypadku udzielania zaliczek (działanie 1.4)
- vi. w związku z usunięciem w większości działań kryterium weryfikującego czy „projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006”, wprowadzono wymóg uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie wyłącznie pozytywnego wpływu na polityki horyzontalne, a w Deklaracji Wnioskodawcy wprowadzono oświadczenie dotyczące zgodności z politykami z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
- vii. w działaniu 4.5 wprowadzono konieczność wypełnienia modelu finansowego, który został sporządzony w ramach ekspertyzy dotyczącej pomiaru wskaźników w ramach działania 4.4 i 4.5 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zleconej przez Instytucję Zarządzającą
- viii. pozostałe zmiany wynikały z niewielkich korekt brzmienia kryteriów wyboru finansowanych operacji lub dodania dodatkowych kryteriów np. w poddziałaniu 6.2.1 dodano kryterium *zapewnienia trwałości rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP – 3 lat od zakończenia projektu*

5. Dokumenty związane z wyborem projektów

a) Kryteria wyboru projektów

Na posiedzeniu Komitetu Monitorującego PO IG w dniu 9 czerwca 2009 r. zatwierdzono zmiany do kryteriów wyboru projektów dla działań PO IG, w następującym zakresie:

- zmiany techniczne związane z doprecyzowaniem brzmienia kryteriów wyboru projektów,
- usunięcie kryteriów odnoszących się do projektu indywidualnego Banku Gospodarstwa Krajowego, realizowanego w ramach działania 4.3 *Kredyt technologiczny* PO IG w związku z powierzeniem BGK roli Instytucji Wdrażającej,
- nowe kryteria merytoryczne dla planowanego do realizacji w ramach działania 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion* projektu systemowego WWPE,
- modyfikacja kryteriów merytorycznych dla działania 4.4 *Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym* PO IG, w tym w szczególności zmiana dotycząca kryteriów służących ocenie innowacyjności projektów wynikająca z doświadczeń w ocenie przedmiotowego kryterium.

Zmiana kryterium innowacyjności:

W ramach kryteriów merytorycznych obligatoryjnych Członkowie KM przyjęli zmianę polegającą na podziale kryterium badającego nowość inwestycji w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 i wyodrębnieniu z niego nowego kryterium celem szczególnego zaakcentowania konieczności wdrożenia nowego produktu w wyniku realizacji projektu. Jednocześnie, projekty, efektem wdrożenia których są produkty bez tzw. desygnatu materialnego np. energia elektryczna, zostały wyłączone spod rygoru spełniania kryterium

innowacyjności.

Nowe kryteria innowacyjności, powstałe z ww. założeń przyjęły następujące brzmienie:

- *projekt dotyczy inwestycji w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowej jednostki, rozbudową istniejącej jednostki, dywersyfikacją produkcji jednostki poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącej jednostki, związanej z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych,*
- *w wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzony na rynek nowy lub zasadniczo ulepszony produkt (kryterium nie dotyczy projektów prowadzących do powstania produktów nie posiadających desygnatu materialnego).*

Istotną zmianę wprowadzono w zakresie kryterium obligatoryjnego badającego innowacyjność wdrażanej technologii poprzez okres jej stosowania na świecie w danej branży lub stopień jej rozprzestrzeniania. Członkowie KM przyjęli modyfikację ww. kryterium polegającą na ocenie innowacyjności wdrażanej technologii poprzez okres jej stosowania na świecie w danej branży lub stopień rozprzestrzeniania, jednakże wnioskodawcy będą mogli skorzystać z drugiego warunku tylko w sytuacji, gdy technologia jest stosowana na świecie dłużej niż trzy lata oraz mierzenie innowacyjności technologii poprzez wskaźnik dyfuzji jest zasadny ze względu na specyfikę technologii. Powyższe rozwiązanie ma na celu m.in. zapobieżenie nadużywaniu przez wnioskodawców wskaźnika dyfuzji innowacji technologii.

Nowe brzmienie kryterium:

inwestycja polega na zakupie lub wdrożeniu rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata bądź technologii, która jest stosowana dłużej niż 3 lata pod warunkiem, że stopień rozprzestrzenienia tej technologii na świecie w danej branży nie przekracza 15%.

Dodatkowo w ramach kryteriów obligatoryjnych wprowadzono kryteria służące ocenie użyteczności nowego produktu dla rynku docelowego oraz finansową opłacalność jego wdrożenia poprzez kryteria:

- *projekt wykazuje opłacalność finansową, w tym opłacalność wprowadzenia na rynek nowego lub zasadniczo ulepszanego produktu,*
- *nowy lub zasadniczo ulepszony produkt będący wynikiem realizacji projektu wykazuje użyteczność dla potencjalnych odbiorców.*

Ww. kryteria będą oceniane na podstawie pogłębionej analizy marketingowej oraz analizy rentowności projektów.

W odniesieniu do kryteriów merytorycznych fakultatywnych decyzją Członków KM kryterium *projekt zakłada zakup lub wdrożenie technologii znanej i stosowanej na świecie nie dłużej niż 1 rok bądź technologii, której stopień rozprzestrzenienia się na świecie w danej branży nie przekracza 5%*, zastąpiono nowym kryterium *innowacja produktowa stanowi innowację o znaczeniu światowym*. Nowe kryterium ma za zadanie punktować projekty opierające się na zaawansowanych technologiach mających znaczenie szersze, niż rynek Polski.

b) Regulaminy konkursów i grup oceniających

W okresie sprawozdawczym zostały zatwierdzone regulaminy konkursów i grup oceniających dla następujących działań/poddziałań:

i. 12 stycznia 2009 r.

- 5.2 *Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi (IOB)*
- 5.4.2 *Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej*
- ii. 26 stycznia 2009 r.**
 - 4.2 *Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego*
- iii. 27 stycznia 2009 r.**
 - 6.2.2 *Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych*
- iv. 29 stycznia 2009 r.**
 - 6.1 *Paszport do eksportu*
 - 3.3.2 *Zarządzanie własnością intelektualną*
- v. 30 stycznia 2009 r.**
 - 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion*
 - 8.4 *Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”*
- vi. 10 lutego 2009 r.**
 - 3.1 *Inicjowanie działalności innowacyjnej*
 - 3.3.1 *Wsparcie dla IOB*
 - 4.4 *Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym*
 - 5.4.2 *Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej*
 - 5.2 *Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym*
- vii. 11 lutego 2009 r.**
 - 5.1 *Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym*
 - 8.1 *Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej*
 - 8.2 *Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B*
- viii. 13 lutego 2009 r.**
 - 1.3 *Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe*
- ix. 19 lutego 2009 r.**
 - 1.4-4.1 *Wsparcie projektów celowych – Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R*
- x. 20 lutego 2009 t.**
 - 1.1.2 *Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych*
 - 4.5 *Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki*
- xi. 27 lutego 2009 r.**
 - 2.1 *Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym*
 - 2.2 *Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych*
 - 2.3 *Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki*
- xii. 4 marca 2009 r.**

– *Projektuy badawcze z wykorzystaniem metody foresight*

xiii. 16 marca 2009 r.

- 4.4 *Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym*
- 5.1 *Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.*

Zmiany dotyczyły informacji w zakresie przedkładania dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko. W przypadku wykonywania powtórnej oceny oddziaływania na środowisko dokumentacja składana jest na etapie wniosku o płatność.

xiv. 7 kwietnia 2009 r.

- 6.3 *Promocja turystycznych walorów Polski*
- 6.5 *Promocja polskiej gospodarki*

xv. 6 maja 2009 r.

- 6.2.2 *Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych*

xvi. 19 maja 2009 r.

- 4.4 *Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym*

xvii. 21 maja 2009 r.

- 4.5 *Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki*

xviii. 25 maja 2009 r.

- 8.1 *Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej PO IG*

xix. 29 maja 2009 r.

- 4.2 *Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego*

xx. 24 czerwca 2009 r.

- 1.1.2 *Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych*

xxi. 26 czerwca 2009 r.

- 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-inclusion*

xxii. 15 lipca 2009 r.

- 4.3 *Kredyt Technologiczny*

W dniu 26 stycznia 2009 r. Instytucja Zarządzająca PO IG przekazała do właściwych Instytucji Pośredniczących przykładowy Regulamin przeprowadzenia konkursu (dla działania 4.2 *Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego*) wypracowany wspólnie z Instytucją Pośredniczącą oraz Instytucją Wdrażającą celem zestandaryzowania treści RPK dla poszczególnych działań PO IG.

W związku z powyższym przed ogłoszeniem kolejnych konkursów wszystkie Regulaminy zostały zmienione zgodnie z przekazanym wzorcowym RPK, a dokumenty dla poszczególnych działań były zmieniane systematycznie przed ogłaszaniem kolejnych rund aplikacyjnych. W przypadku naborów ciągłych zmiany nie mogły skutkować modyfikacją warunków udzielania wsparcia.

Nowy wzór Regulamin uwzględniał tylko te informacje, które są niezbędne z punktu widzenia naboru wniosków o dofinansowanie. Zadbano również, żeby we wszystkich Regulaminach nie widniały informacje, które pojawiają się w innych dokumentach - zastosowano szczególne odniesienia do tych dokumentów (wytyczne, rozporządzenia wykonawcze, ogłoszenia o uruchomieniu konkursów) wraz z podaniem linków do stron internetowych, na których te dokumenty są dostępne. Zgodnie z ideą tworzenia RPK usunięto z nich informacje wykraczające poza nabór i ocenę wniosków, tj. informacje z zakresu rozliczania projektów, sprawozdawczości oraz kontroli projektów.

Ponadto we wszystkich Regulaminach, uwzględniając specyfikę konkretnych działań, zastosowano jednolite rozwiązania z zakresu procedury naboru wniosków, np. dotyczące możliwości korygowania wniosków o dofinansowanie, sposobu ich składania, czy też liczenia poszczególnych terminów. Uwzględniono również zmiany w procedurze odwoławczej. Każdy RPK został przygotowany wg nowego szablonu - w każdym zastosowano ten sam układ treści z podziałem na paragrafy i punkty. W każdym ograniczono również załączniki do listy kryteriów wyboru projektów wraz z punktacją oraz listy dokumentów dostarczanych przez wnioskodawców przed zawarciem umowy o dofinansowanie.

Jednocześnie, w przypadku zmiany podstawy prawnej realizacji danego działania spowodowanego wejściem w życie rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 dokonano modyfikacji informacji w części dotyczącej regulacji wspólnotowych oraz krajowych. Dokonano też zmiany opisu trybów naboru wniosków, zgodnie z informacjami zawartymi w Szczegółowym opisie priorytetów PO IG.

Dodatkowo, w Regulaminach zostały wprowadzone drobne zmiany wynikające z konieczności dostosowania zapisów do zmian wprowadzonych w Regulaminach prac Komisji Konkursowych i konieczności ujednolicenia obu dokumentów.

6. Dokumenty związane z kontrolą

a) Instrukcja wykonawcza Instytucji Zarządzającej

W pierwszym półroczu 2009 r. Instrukcja Wykonawcza IZ POIG nie została zaktualizowana.

b) Instrukcje wykonawcze Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających/Instytucji Pośredniczących II stopnia.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany w sposobie aktualizacji instrukcji wykonawczych IW/IP II. Począwszy od dnia 2 marca 2009 r. zatwierdzanie aktualizacji ww. instrukcji jest dokonywane wyłącznie przez Instytucję Pośredniczącą, bez konieczności uzyskania akceptacji ze strony Instytucji Zarządzającej. W przypadku pierwszej wersji instrukcji wykonawczej akceptacja Instytucji Zarządzającej jest wymagana.

W dniu 15 maja 2009 r. w związku ze zmianami organizacyjnymi została zatwierdzona Instrukcja Wykonawcza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) (IP dla priorytetu 7 i 8 POIG).

W dniu 26 czerwca 2009 r. Instytucja Zarządzająca zaakceptowała pierwszą wersję Instrukcji Wykonawczej IW/IP II dla działania 4.5 oraz poddziałania 6.2.2 POIG – Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki (DPO MG).

W dniach 21 stycznia oraz 1 kwietnia 2009 r. Instytucja Zarządzająca dokonała akceptacji dwóch aktualizacji Instrukcji Wykonawczej Władzy Wdrażającej

Programy Europejskie (IW/IP II dla 7 osi priorytetowej oraz działania 8.3 i 8.4 POIG).

- c) Ponadto, w okresie sprawozdawczym zostały przedłożone do akceptacji Instytucji Zarządzającej Instrukcje Wykonawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).
- d) Opis systemu zarządzania i kontroli

Instytucja Zarządzająca dokonała aktualizacji *Opisu systemu zarządzania i kontroli dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (OSZiK)*. Dokument został zaakceptowany przez Instytucję Certyfikującą oraz Instytucję Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia w dniu 26 czerwca 2009 r.

Główne zmiany w OSZiK dotyczyły:

- wprowadzenia do systemu instytucjonalnego BGK jako IW/IP II dla działania 4.3 POIG,
- uaktualnienia opisu w związku ze zmianami organizacyjnymi w ramach MSWiA,
- uwzględnienia DPO MG jako IW/IP II dla działania 4.5 i poddziałania 6.2.2 POIG (przed aktualizacją funkcję IW/IP II pełnił Departament Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki),
- uaktualnienia struktury organizacyjnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności,
- aktualizacji wytycznych oraz dostosowania procedur do zmian wytycznych.

7. Dokumenty związane z zarządzaniem finansowym

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono zmiany we wzorze poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej oraz instrukcji jego wypełniania (30 stycznia 2009 r.). Ponadto, w związku ze zmianami w przepisach prawnych umożliwiającymi certyfikowanie zaliczek, 17 czerwca 2009 r. Instytucja Zarządzająca PO IG ponownie dokonała i zatwierdziła zmiany we wzorze poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej oraz instrukcji.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca wprowadziła również zmiany w instrukcji do wniosku beneficjenta o płatność (2 czerwca 2009 r.).

II. Systemy informatyczne

W I półroczu 2009 r. wykorzystywano Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13 do rejestrowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, umów i decyzji o przyznaniu wsparcia, wniosków beneficjenta o płatność, kontroli, rejestru obciążeń na projekcie, kontroli krzyżowych, deklaracji wydatków. Do końca okresu sprawozdawczego zapewniono dostęp 355 użytkownikom do KSI SIMIK 07-13 z Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących oraz Instytucji Wdrażających/Instytucji Pośredniczących II stopnia.

13,14 i 15 maja 2009 r. Instytucja Koordynująca NSRO wraz z Instytucją Zarządzającą PO IG zorganizowały szkolenie - warsztaty „Cykl życia projektu w KSI SIMIK 07-13” dla pracowników instytucji zaangażowanych w realizację Programu. Zakres tematyczny szkolenia - warsztatów dotyczył zasad wprowadzania danych do systemu KSI SIMIK 07-13

w modułach: wnioski o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie, wnioski o płatność i kontrole.

III. Harmonogram uruchamiania działań

W okresie sprawozdawczym trwały i były uruchomione kolejne nabory w ramach PO IG. W przypadku kilku działań, przeprowadzono nawet dwie rundy aplikacyjne.

W poniższej tabeli zamieszczono terminy rund aplikacyjnych dla działań, w których w okresie sprawozdawczym trwał nabór projektów w trybie konkursowym.

Działania/grupa operacji	Data rozpoczęcia naboru	Data zakończenia naboru
Poddziałanie 1.1.1 <i>Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight</i>	2 marca 2009 r.	30 kwietnia 2009 r.
Działanie 1.3 <i>Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe</i>		
– Grupa tematyczna BIO (Poddziałanie 1.3.1)	16 lutego 2009 r.	31 marca 2009 r.
– Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R (Poddziałanie 1.3.2)	2 marca 2009 r.	31 marca 2009 r.
Działanie 1.4 <i>Wsparcie projektów celowych</i>	9 marca 2009 r.	30 kwietnia 2009 r.
Działanie 2.1 <i>Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym</i>	27 lutego 2009 r.	4 maja 2009 r.
Działanie 2.2 <i>Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych</i>	27 lutego 2009 r.	24 kwietnia 2009 r.
Działanie 2.3 <i>Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki</i>	27 lutego 2009 r.	24 kwietnia 2009 r.
Działanie 3.1 <i>Inicjowanie działalności innowacyjnej</i>	23 marca 2009 r.	30 marca 2009 r.
Działanie 3.3 <i>Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP</i>	16 lutego 2009 r. (dla MSP)	Nabór ciągły do wyczerpania alokacji na rok 2009 lub wyczerpania budżetu w ramach działania.
	23 marca 2009 r. (dla IOB)	1 czerwca 2009 r.
Działanie 4.1 <i>Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R</i>	9 marca 2009 r.	30 kwietnia 2009 r.
Działanie 4.2 <i>Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego</i>	16 lutego 2009 r.	19 lutego 2009 r.
	15 czerwca 2009 r.	22 czerwca 2009 r.
Działanie 4.4 <i>Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym</i>	2 marca 2009 r.	15 kwietnia 2009 r.
Działanie 4.5 <i>Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki</i>	2 marca 2009 r.	Nabór ciągły do wyczerpania alokacji środków na rok 2009.
	12 maja 2009 r.	
Działanie 5.1 <i>Wsparcie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym</i>	23 marca 2009 r.	Nabór ciągły do wyczerpania

		alokacji na rok 2009 lub do wyczerpania budżetu w ramach działania.
Działanie 5.2 <i>Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym</i>	27 marca 2009 r. wznowienie konkursu	Do wyczerpania alokacji na działanie.
Działanie 5.4 <i>Zarządzanie własnością intelektualną</i>	13 marca 2009 r. (MSP) 6 marca 2009 r. wznowienie naboru dla IOB	Do wyczerpania alokacji.
Działanie 6.2 <i>Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i sprzedających poza Polskę oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych (poddziałanie 6.2.2 <i>Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych</i>)</i>	16 lutego 2009 r. 15 czerwca 2009 r.	31 marca 2009 r. Do 10 lipca 2009 r. lub do wyczerpania alokacji na rundę.
Działanie 8.1 <i>Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej</i>	2 marca 2009 r.	5 marca 2009 r.
Działanie 8.2 <i>Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B</i>	9 marca 2009 r. 15 czerwca 2009 r.	3 kwietnia 2009 r. 3 lipca 2009 r.
Działanie 8.3 <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion</i>	16 lutego 2009 r.	17 kwietnia 2009 r.
Działanie 8.4 <i>Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”</i>	16 lutego 2009 r.	17 kwietnia 2009 r.

IV. Projekty indywidualne

1. W dniu 31 stycznia 2009 roku zakończyła się kolejna aktualizacja indykatywnej listy projektów indywidualnych dla PO IG. W wyniku aktualizacji listy wprowadzono następujące zmiany:
 - a) w ramach działania 1.1 *Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy*:
 - usunięto 8 projektów z listy podstawowej - po ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w wyniku braku rekomendacji Ministra Rozwoju Regionalnego do wsparcia w ramach PO IG,
 - podjęto decyzję o realizacji 1 projektu *POIG 1.1-32 Zarządzanie projektami badawczymi i koordynacja zadań badawczych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju* w trybie systemowym, a tym samym o usunięciu go z listy projektów indywidualnych,
 - przeniesiono, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 11 projektów znajdujących się dotychczas w działaniu 1.1 do działania 1.3 *Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe*; zgodnie

z propozycją Instytucji Pośredniczącej w działaniu 1.1 pozostawiono projekty o dużej wartości o znamionach strategicznych programów badawczych, których całkowity koszt realizacji przekracza 10 mln EUR, natomiast w działaniu 1.3 zgrupowano pozostałe projekty, o koszcie poniżej 10 mln EUR,

- b) w ramach 2. osi priorytetowej *Infrastruktura sfery B+R*, na wniosek Instytucji Pośredniczącej, przeniesiono 2 projekty znajdujące się dotychczas w działaniu 2.1 *Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym* do działania 2.2 *Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych*,
- c) w ramach działania 4.3 *Kredyt technologiczny* podjęto decyzję o nadaniu BGK funkcji Instytucji Wdrażającej dla działania 4.3, a tym samym o rozwiązaniu *pre-umowy* i usunięciu projektu z listy projektów indywidualnych,
- d) w ramach działania 5.3 *Wspieranie ośrodków innowacyjności*:
 - usunięto 1 projekt z listy rezerwowej,
 - przeniesiono 2 projekty z listy rezerwowej na listę podstawową,
- e) w ramach działania 6.4 *Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym* usunięto 2 projekty z listy rezerwowej,
- f) w ramach 7. osi priorytetowej *Spoleczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji* usunięto 1 projekt z listy rezerwowej.

Zaktualizowana z końcem stycznia 2009 r. lista projektów indywidualnych dla PO IG obejmuje 115 przedsięwzięć o łącznej wartości 10,58 mld PLN. Na liście podstawowej znajdują się 92 projekty, których wartość opiewa na 9,06 mld PLN, natomiast pozostałe 23 projekty znajdują się na liście rezerwowej, ich łączna wartość wynosi 1,52 mld PLN.

W dniu 20 lutego 2009 r. w Monitorze Polskim opublikowany został *Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013*, zawierający informację o zamieszczeniu zaktualizowanej listy projektów indywidualnych w ramach PO IG na stronach internetowych dedykowanych Programowi.

2. W pierwszym półroczu 2009 r. w ramach PO IG:

- a) podpisano łącznie 30 *pre-umów* na kwotę ponad 1,66 mld PLN (dofinansowanie z EFRR ponad 950,68 mln PLN):
 - 6. oś *Polska gospodarka na rynku międzynarodowym* – 22
 - 7. oś *Spoleczeństwo informacyjne-budowa elektronicznej administracji* – 8
- b) złożono łącznie 15 wniosków o dofinansowanie projektów indywidualnych na kwotę ponad 1,30 mld PLN (dofinansowanie z EFRR ponad 530 mln PLN);
- c) podpisano łącznie 17 umów o dofinansowanie projektów indywidualnych na kwotę ponad 2,77 mld PLN (dofinansowanie z EFRR ponad 2,50 mld PLN).
 - 1. oś *Badania i rozwój nowoczesnych technologii* – 1,
 - 2. oś *Infrastruktura sfery B+R* - 4,
 - 3. oś *Kapitał dla innowacji* – 1,
 - 5. oś *Dyfuzja innowacji* – 3,
 - 7. oś *Spoleczeństwo informacyjne-budowa elektronicznej administracji* – 8

3. Od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2009 r.:

- a) podpisano łącznie 109 pre-umów na kwotę ponad 9,76 mld PLN (dofinansowanie z EFRR ponad 7,61 mld PLN);
- 1. oś *Badania i rozwój nowoczesnych technologii* – 31,
 - 2. oś *Infrastruktura sfery B+R* - 13,
 - 3. oś *Kapitał dla innowacji* – 1,
 - 5. oś *Dyfuzja innowacji* – 15,
 - 6. oś *Polska gospodarka na rynku międzynarodowym* – 22
 - 7. oś *Społeczeństwo informacyjne-budowa elektronicznej administracji* – 27
- b) złożono łącznie 73 wniosków o dofinansowanie projektów indywidualnych na kwotę ponad 7,48 mld PLN (dofinansowanie z EFRR ponad 5,75 mld PLN);
- c) podpisano łącznie 49 umów o dofinansowanie projektów indywidualnych na kwotę ponad 4,25 mld PLN (dofinansowanie z EFRR ponad 3,76 mld PLN).
- 1. oś *Badania i rozwój nowoczesnych technologii* – 33,
 - 2. oś *Infrastruktura sfery B+R* - 4,
 - 3. oś *Kapitał dla innowacji* – 1,
 - 5. oś *Dyfuzja innowacji* – 3,
 - 7. oś *Społeczeństwo informacyjne-budowa elektronicznej administracji* – 8

V. Przebieg realizacji Programu

Od uruchomienia Programu złożono 4 891 wniosków o dofinansowanie, które zostały ocenione pozytywnie na etapie oceny formalnej, o łącznej wartości odpowiadającej środkom EFRR 29,46 mld PLN (79,39% alokacji na lata 2007-2013). Wartość wnioskowanego wsparcia była najwyższa w 4., 2. i 1. osi priorytetowej i w sumie w tych trzech osiach wyniosła 24,53 mld PLN (środki EFRR). Oznacza to, że 83% środków, przeznaczona jest na badania i rozwój nowoczesnych technologii, infrastrukturę sfery B+R oraz inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.

Ponadto, do końca okresu sprawozdawczego podpisano 969 umów o łącznej wartości odpowiadającej środkom EFRR 7,45 mln PLN, z czego 2,2 mln PLN to wartość umów podpisanych w ramach 4. osi priorytetowej.

W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego, odnotowano znaczny postęp zarówno w liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym, jak i liczbie podpisanych umów. W pierwszej połowie 2009 r. złożono 2 879 wniosków (czyli o 881 więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym) oraz podpisano aż 858 umów (o 686 więcej niż w II połowie 2008 r.).

Najwięcej poprawnych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie zostało złożonych przez beneficjentów z województwa: mazowieckiego – 1 065 wniosków o dofinansowanie (w tym najczęściej aplikowano do działania 8.1), małopolskiego – 679 wniosków o dofinansowanie, wielkopolskiego – 489 wniosków o dofinansowanie, śląskiego – 453 wniosków o dofinansowanie. Najmniej wniosków poprawnych formalnie złożono w województwie lubuskim – 67 wniosków o dofinansowanie, świętokrzyskim – 68 wniosków, oraz opolskim – 89 wniosków.

Do dnia 30 czerwca 2009 r. najwięcej umów o dofinansowanie projektów podpisano w województwach: mazowieckim – 188 umów, małopolskim – 144 umów oraz dolnośląskim – 82 umowy. Najmniej umów podpisano w województwach: lubuskim - 10 umów, świętokrzyskim – 14 umów i opolskim – 18.

Największym zainteresowaniem wśród beneficjentów cieszyły się działania 8.1, 8.2 oraz 4.4.

Umowy na największą kwotę przyznanego dofinansowania podpisano z beneficjentami z następujących województw: mazowieckiego – 972,46 mln PLN, małopolskiego – 838,26 mln PLN, dolnośląskiego – 529,84 mln PLN. Beneficjenci z województwa lubuskiego podpisali umowy o dofinansowanie na najmniejszą kwotę spośród 16 regionów, wynoszącą 68,5 mln PLN.

a) Oś priorytetowa 1.

Łącznie do końca okresu sprawozdawczego w ramach wszystkich działań 1. osi priorytetowej zarejestrowano w KSI (SIMIK 07-13) 967 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia 7 086 221 389,21 PLN, w tym 6 023 288 180,83 PLN z EFRR co stanowi 121,31% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013.

Do dnia 30 czerwca 2009 r. w KSI (SIMIK 07-13) zarejestrowano w ramach 1. osi priorytetowej 159 umów o dofinansowanie na łączną kwotę do wsparcia z środków EFRR 1 607 738 249,01 PLN, co stanowi 32,38% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013.

W poddziałaniu 1.1.1, zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej w sprawie zatwierdzenia list rankingowych projektów w pierwszym konkursie ogłoszonym w 2008 r., który zakończył się w dniu 9 grudnia 2008 r., wyrażono zgodę na zwiększenie alokacji o wnioskowaną kwotę 978 850,68 PLN. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 16 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 28 071 539,55 PLN.

W pierwszej połowie 2009 r. (luty 2009 r.) podpisano 8 umów o dofinansowanie. Łączna kwota dofinansowanych projektów wyniosła 14 206 315,6 PLN.

Nabór wniosków w ramach konkursu nr 2/2008 odbywał się w dniach od 13 października do 21 listopada 2008 r. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 15 wniosków na łączną kwotę 37 742 903,38 PLN, w tym wartość dofinansowania 37 742 903,38 PLN.

W bieżącym okresie sprawozdawczym podpisano 6 umów na łączną kwotę dofinansowania 11 939 268,85 PLN.

W konkursie tym, wnioski o dofinansowanie złożyły: 3 uczelnie, 3 jednostki naukowe, 5 jednostek naukowych wchodzących w skład konsorcjum naukowego, 2 jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum naukowo-przemysłowego oraz 2 spółki powołane z udziałem ww. podmiotów nie działające dla zysku.

Zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej w sprawie zatwierdzenia list rankingowych, która zapadła dnia 13 marca 2009 r., wydano zgodę na zwiększenie alokacji o kwotę 340 148,85 PLN.

Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/2009 odbywał się w dniach od 2 marca do 30 kwietnia 2009 r. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 36 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 113 356 600,91 PLN.

Wnioski o dofinansowanie złożyło: 11 uczelni, 4 jednostki naukowe, 16 jednostek naukowych wchodzących w skład konsorcjum naukowego, 1 jednostka naukowa wchodząca w skład konsorcjum naukowo-przemysłowego oraz 4 spółki powołane z udziałem ww. podmiotów nie działające dla zysku.

Ocena formalna wniosków o dofinansowanie złożonych w tym konkursie rozpoczęła się 4 maja 2009 r. Obejmowała ona m.in. weryfikację nadesłanych wniosków, wystosowanie uwag do wnioskodawców, przygotowanie przez nich poprawionych wniosków i ich powtórna ocena, trwała do 25 maja 2009 r. i w tym dniu zakończyła się wysłaniem ostatnich pism do wnioskodawców zawierających informację o jej wyniku. Spośród 36 ocenionych wniosków, 12 nie przeszło oceny formalnej. Wpłynęło ogółem 6 protestów wnioskodawców, których wnioski zostały odrzucone. Jeden protest został uwzględniony, rozpatrzony pozytywnie po czym wniosek trafił do oceny merytorycznej, natomiast pięć pozostałych rozpatrzono negatywnie lub pozostało bez rozpatrzenia.

Do oceny merytorycznej, przekazano 23 wnioski. Do końca czerwca 2009 r. nie zakończono oceny merytorycznej. W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest zakończenie oceny merytorycznej dla konkursu 1/2009, a także podpisanie umów z beneficjentami, którzy otrzymają dofinansowanie w ramach tego konkursu.

W poddziałaniu 1.1.2 w pierwszym kwartale 2009 r. ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym.

Złożono 129 wniosków na kwotę wydatków całkowitych 2 441 810 552,29 PLN. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono oceną formalną wszystkich złożonych wniosków. Do oceny merytorycznej przekazano 124 projekty na kwotę wydatków całkowitych 2 383 643 244,06 PLN. Pięć wniosków o dofinansowanie nie spełniło wymagań formalnych.

W kolejnym okresie sprawozdawczym nastąpi proces oceny merytorycznej. Podpisanie umów o dofinansowanie z beneficjentami, którzy zostaną umieszczeni na liście rankingowej i zakwalifikowani do finansowania planowane jest pod koniec III kwartału.

W ramach poddziałania 1.1.2 do końca 2008 r. zawarto wszystkie umowy na 12 zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie projektów kluczowych. W okresie sprawozdawczym do podpisanych umów dla projektów kluczowych w ramach działania podpisano 2 aneksy o charakterze porządkującym.

W ramach poddziałania 1.1.3, dotyczącego projektu systemowego NCBiR w minionym okresie sprawozdawczym nie podpisano umowy o dofinansowanie realizacji projektu. Z uwagi na brak rekomendacji 8 projektów zamieszczonych na liście projektów indywidualnych, a co za tym idzie nie podpisaniu z beneficjentami tych projektów umowy. Projekt systemowy należało zweryfikować pod kątem analizy ekonomicznej przedsięwzięcia. Nowy wniosek o dofinansowanie projektu systemowego, zostanie złożony w kolejnym okresie sprawozdawczym, w którym nastąpi ponowna ocena formalna oraz merytoryczna i skierowanie do akceptacji do Instytucji Zarządzającej. Planowany termin podpisania umowy na realizację projektu systemowego przewidywany jest na koniec III kwartału br.

W działaniu 1.2 w dniu 17 listopada 2008 r. zawarto umowy na realizację tych czterech projektów realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej na wartość dofinansowania ogółem 56 029 804,27 EUR (251 910 000,00 PLN).

W okresie sprawozdawczym do wszystkich czterech projektów realizowanych przez Fundację:

- Projekt nr POIG.01.02.00-14-001/08 „Program Ventures“;
- Projekt nr POIG.01.02.00-14-002/08 „Program Team“;
- Projekt nr POIG.01.02.00-14-003/08 „Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie“;
- Projekt nr POIG.01.02.00-14-004/08 „Program Welcome“.

Podpisano jedynie aneks o charakterze porządkującym.

Beneficjent wystąpił z wnioskami dotyczącymi zwiększenia finansowani w trzech projektach oraz zwiększenia wysokości cross-finansingu w czwartym projekcie.

Zespół Zadaniowy – Komisja Oceny Projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych działania 1.2 – *Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki* PO IG wydał rekomendację zmian do umów o dofinansowanie projektów indywidualnych zaproponowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Ewentualne aneksy zmieniające wysokość dofinansowania zostaną podpisane w kolejnym okresie sprawozdawczym.

W poddziałaniu 1.3.1 w ramach pierwszego konkursu przeprowadzonego w 2008 r. złożono 152 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 945 416 251,06 PLN. W dniu 4 marca 2009 r., po przeprowadzonych konsultacjach z Instytucją Zarządzającą, zwiększono alokację na ten konkurs. Tym samym liczba projektów rekomendowanych do wsparcia wzrosła z 33 do 50.

Łączna kwota dofinansowania wyniosła 330 094 840,16 PLN. W marcu 2009 r. zakończono proces podpisywania umów ze wszystkimi beneficjentami.

Nabór wniosków w ramach drugiego konkursu przeprowadzonego w 2009 r. został zakończony 31 marca 2009 r. Beneficjenci złożyli 214 wniosków o dofinansowanie na całkowitą kwotę 1 418 062 642,38 PLN. Ocena formalna wniosków o dofinansowanie zakończyła się 5 maja 2009 r.

Ocenę formalną pozytywnie przeszło 180 wniosków, na łączną kwotę dofinansowania 1 190 597 415,15 PLN, które przekazano do oceny merytorycznej. Na etapie oceny formalnej, 29 wnioskodawców złożyło protesty, z czego 9 rozpatrzono pozytywnie. Czterech wnioskodawców skierowało odwołania do Instytucji Pośredniczącej, gdzie zostały rozpatrzone negatywnie lub pozostały bez rozpatrzenia.

Ocena merytoryczna wniosków złożonych w tym konkursie rozpoczęła się 18 czerwca 2009 r. posiedzeniem Komisji Konkursowej, na którym jej członkowie zatwierdzali pierwsze Listy Potencjalnych Recenzentów. Zakończenie oceny merytorycznej planowane jest na 23 lipca 2009 r.

W ramach projektów kluczowych dla poddziałania 1.3.1 złożono od uruchomienia Programu 19 wniosków o wartości ogółem 433 963 132,17 PLN, w tym dofinansowanie 429 412 352,82 PLN. Z tego, zaakceptowano 17 wniosków, o całkowitej kwocie dofinansowania 387 369 999,82 PLN. Do końca 2008 r. zawarto wszystkie umowy na 17 zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie projektów kluczowych.

W okresie sprawozdawczym do umów realizację projektów kluczowych w ramach tego poddziałania podpisano 9 aneksów o charakterze porządkującym.

W poddziałaniu 1.3.2 w pierwszym naborze wniosków w trybie konkursowym w 2008 r. złożono 8 wniosków o dofinansowanie. Całkowita wartość złożonych wniosków w ramach konkursu wyniosła 1 578 049 PLN, w tym łączna wartość kwoty dofinansowania 1 547 049 PLN. Na *Liście projektów rekomendowanych do wsparcia* znalazło się 7 wniosków, o wartości całkowitej 1 525 884 PLN, w tym łączna wartość kwoty dofinansowania 1 505 884 PLN. Proces podpisywania umów zakończono w lutym 2009 r.

W ramach drugiego konkursu przeprowadzonego w 2008 r. złożono 27 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 5 590 999,18 PLN. Ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie rozpoczęto 28 listopada 2008 r. i zakończono 12 marca 2009 r. przekazaniem *List rankingowych projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do wsparcia* do zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą i Instytucję Zarządzającą. W dniu 20 marca 2009 r., Instytucja Zarządzająca zatwierdziła *Listę Projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do wsparcia*. Na *Liście projektów rekomendowanych do wsparcia*

znalazły się 22 projekty. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 4 501 652,30 PLN. Proces podpisywania umów z beneficjentami zakończył się w kwietniu 2009 r.

W ramach tego konkursu wpłynął jeden protest, który został rozpatrzony pozytywnie. Po zakończeniu procedury odwoławczej w ramach konkursu wnioskodawca, który złożył protest, uzyskał dofinansowanie i jego projekt znalazł się na *Liście projektów rekomendowanych do wsparcia*. Zakończenie podpisywania umów z beneficjentem nastąpi w II połowie 2009 r.

Nabór wniosków w ramach trzeciego konkursu zakończył się 31 marca 2009 r. Łącznie w tym konkursie złożono 6 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 3 043 747,19 PLN, w tym kwota dofinansowania 2 871 952,49 PLN. Ocena formalna złożonych wniosków o dofinansowanie zakończyła się 4 maja 2009 r. Ocenę formalną pozytywnie przeszły 3 wnioski, które przekazano do oceny merytorycznej. Łączna kwota dofinansowania to 348 753,30 PLN.

Ocena merytoryczna tych wniosków rozpoczęła się 18 czerwca 2009 r. posiedzeniem Komisji Konkursowej, na którym jej członkowie zatwierdzali pierwsze Listy Potencjalnych Recenzentów. Zakończenie oceny merytorycznej nastąpiło 3 lipca 2009 r. na posiedzeniu Komisji Konkursowej, na którym zatwierdzono *Listę projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do wsparcia*.

We wrześniu 2009 r. planowane jest ogłoszenie kolejnego naboru wniosków w ramach Poddziałania 1.3.1.

W działaniu 1.4 w ramach pierwszego konkursu zakończonego 8 września 2008 r. wpłynęło 105 wniosków na całkowitą wartość 43 195 929 595,46 PLN, w tym dofinansowanie 100 408 443,08 PLN.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 22 protesty od wyników oceny merytorycznej dla naboru zakończonego w 2008 r. Trzy protesty zostały rozpatrzone pozytywnie i przekazane do oceny Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa rekomendowała do wsparcia 2 projekty, a wynik oceny uzyskał akceptację Instytucji Zarządzającej. Ponadto, Komisja Konkursowa dokonała oceny jednego projektu przywróconego do oceny w wyniku pozytywnego rozpatrzenia odwołania. Projekt nie uzyskał rekomendacji Komisji Konkursowej, a wynik oceny uzyskał akceptację Instytucji Zarządzającej. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto proces przygotowywania do podpisania umów z wyżej wymienionymi dwoma rekomendowanymi do wsparcia projektami. Z uwagi na wprowadzane zmiany do wzorów umów, podpisanie dokumentów nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Do wsparcia rekomendowano 34 projekty na łączną kwotę dofinansowania 30 284 128,12 PLN. W roku 2008 podpisano wszystkie umowy z wnioskodawcami, których projekty zostały rekomendowane do wsparcia.

W okresie sprawozdawczym podpisano jeden aneks finansowy zmniejszający dofinansowanie o 8 044,53 PLN. W I półroczu 2009 r. zakończono realizację 5 projektów na kwotę ogółem 859 219, 31 PLN, w tym wydatków kwalifikowanych 437 194,33 PLN.

W drugim konkursie przeprowadzonym w terminie od 9 marca do 30 kwietnia 2009 r. wpłynęły 424 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 504 475 644,51 PLN. Ocenę formalną wniosków zakończoną w dniu 29 maja 2009 r. przeszło pozytywnie 315 wniosków na kwotę dofinansowania 377 611 613,99 PLN.

W okresie sprawozdawczym złożono 45 protestów od oceny formalnej w ramach rundy w 2009 r. Rozpatrzono 32 protesty w tym 14 pozytywnie. Ocenę merytoryczną wniosków rozpoczęto 3 czerwca 2009 r.

W ramach projektów kluczowych dla działania 1.4, złożono 2 wnioski o wartości ogółem 118 758 859,06 PLN, w tym dofinansowanie 53 656 304,43 PLN.

Dwa projekty celowe z listy projektów kluczowych zostały rekomendowane i zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą do wsparcia w ramach działania. W lipcu 2009 r. zostaną podpisane umowy z beneficjentami tych projektów.

b) Oś priorytetowa 2.

Łącznie do końca okresu sprawozdawczego w ramach wszystkich działań 2. osi priorytetowej zarejestrowano w KSI (SIMIK 07-13) 281 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia środkami z EFRR 8 000 961 228,86 PLN, co stanowi 161,14% przyznanej alokacji na lata 2007-2013. W pierwszym półroczu 2009 r. w KSI (SIMIK 07-13) zarejestrowano 42 umowy o dofinansowanie realizacji projektu o wartości EFRR 963 899 556,13 (czyli 19,41% alokacji).

W działaniu 2.1 w okresie sprawozdawczym zakończono procedurę oceny wniosków złożonych na pierwszy konkurs zorganizowany w ramach tego działania. Poprzez zwiększenie kwoty alokacji, dofinansowanie otrzymało 16 projektów. Pierwotna kwota wynosiła 326 748 692,86 PLN, natomiast ostatecznie na dofinansowanie projektów przeznaczono kwotę 616 063 839,34 PLN. Podpisano 15 umów na całkowitą kwotę dofinansowania 334 155 887,53 PLN.

W ramach tego konkursu, jeden ze złożonych wniosków, został zakwalifikowany jako projekt duży. W związku z tym, nie podpisano umowy, ponieważ zgodnie z procedurą wymagana będzie akceptacja Komisji Europejskiej.

W dniach 27 lutego – 4 maja 2009 r. przeprowadzono nabór wniosków w ramach drugiego konkursu w ramach działania 2.1. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 396 640 251,84 PLN. W ramach konkursu wpłynęło 210 wniosków o dofinansowanie, na całkowitą kwotę 7 253 354 929,48 PLN. Bezpośrednio po zakończeniu naboru rozpoczęto procedurę oceny formalnej. Równolegle trwały przygotowania do organizacji pracy Zespołu Zadaniowego, powołanego do oceny merytorycznej złożonych wniosków.

W ramach działania 2.2 w okresie sprawozdawczym zakończono procedurę oceny wniosków złożonych w ramach pierwszego konkursu zorganizowanego w działaniu 2.2. Dzięki zwiększeniu kwoty alokacji, dofinansowanie otrzymało 8 projektów. Pierwotna kwota wynosiła 151 895 442,88 PLN, natomiast ostatecznie na dofinansowanie projektów przeznaczono kwotę 210 757 795,38 PLN. W okresie sprawozdawczym prowadzono działania związane z procedurą odwoławczą od wyników oceny.

W dniach 27 lutego – 24 kwietnia 2009 r. przeprowadzono nabór wniosków w ramach drugiego konkursu w ramach działania 2.2. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 184 385 880,03 PLN. W ramach konkursu wpłynęło 25 wniosków o dofinansowanie, na całkowitą kwotę 759 872 320,37 PLN. Bezpośrednio po zakończeniu naboru rozpoczęto procedurę oceny formalnej, którą zakończono w okresie sprawozdawczym. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym. Równolegle trwały przygotowania do organizacji pracy Zespołu Zadaniowego, powołanego do oceny merytorycznej złożonych wniosków.

W działaniu 2.3, w pierwszym półroczu 2009 r. zakończony został I konkurs na dofinansowanie projektów w ramach ww. działania. Dofinansowanie otrzymało 16 projektów, o łącznej kwocie dofinansowania 293 453 214,89 PLN. Umowy z beneficjentami zostały podpisane na przełomie miesiąca kwietnia i maja 2009 r.

c) Oś priorytetowa 3.

Łącznie w okresie sprawozdawczym w ramach wszystkich działań 3. osi priorytetowej zarejestrowano w KSI (SIMIK 07-13) 90 wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym na łączną kwotę wsparcia z środków EFRR 1 341 105 515,91 PLN, co stanowi 103,21% przyznanej alokacji na lata 2007-2013. Do końca okresu sprawozdawczego w KSI (SIMIK 07-13) zarejestrowano 33 umowy o dofinansowanie realizacji projektu na łączną kwotę wsparcia z środków EFRR 688 823 622,00 PLN, co stanowi 53,01% alokacji.

W działaniu 3.1, nabór wniosków rozpoczął się w dniu 23 marca 2009 r. i został zakończony 30 marca 2009 r. z uwagi na wyczerpanie alokacji przewidzianej na 2009 r. W ramach przeprowadzonego konkursu złożono 41 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 599 849 196,24 PLN. Do oceny merytorycznej przeszło 36 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 548 186 419,14 PLN. W wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu od oceny merytorycznej z 2008 r. w okresie sprawozdawczym została podpisana jedna umowa o dofinansowanie na kwotę 14 637 004,52 PLN. Łącznie od początku realizacji działania PARP podpisała 9 umów z beneficjentami na kwotę 126 757 724,20 PLN (w tym 107 744 065,57 PLN stanowią środki z EFRR). Osiem umów zostało podpisanych jeszcze w 2008 r. a jedna w 2009 r.

W ramach 9 projektów, które otrzymały dofinansowanie 5 projektów przewiduje wydatki związane z cross-financingiem.

W kolejnym okresie sprawozdawczym zostaną podpisane umowy o dofinansowanie projektów z 2009 r., które zostały zatwierdzone do realizacji przez Instytucję Zarządzającą oraz jedna umowa podpisana w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu na kwotę 20 469 444,82 PLN.

Działanie 3.2 ma na celu zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania MSP znajdujących się we wczesnych fazach wzrostu, ze szczególnym uwzględnieniem MSP innowacyjnych lub prowadzących działalność B+R. Istniejąca luka kapitałowa w finansowaniu przedsięwzięć o wysokim poziomie ryzyka występująca na polskim rynku dla MSP, w szczególności dotyczy wysoko innowacyjnych przedsiębiorstw, znajdujących się na początkowym etapie rozwoju, dla których uzyskanie kapitału jest często niemożliwe. Dane statystyczne wskazują na niewielką liczbę funduszy kapitału podwyższonego ryzyka inwestujących w Polsce w obszarze ww. luki kapitałowej.

Pre-umowa z beneficjentem została podpisana w dniu 2 października 2008 r. Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. złożył wniosek o dofinansowanie w dniu 30 maja 2008 r., który został oceniony i następnie zatwierdzony do wsparcia w dniu 5 sierpnia 2008 r.

W okresie sprawozdawczym Ministerstwo Gospodarki zawarło z beneficjentem umowę o dofinansowanie w dniu 26 marca 2009 r.

W dniu 30 kwietnia br. Krajowy Fundusz Kapitałowy ogłosił I otwarty konkurs ofert na wsparcie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka. Przewiduje się podpisanie pierwszych umów z funduszami z końcem 2009 roku.

Wejście w życie nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w *sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych* umożliwiło przekazanie w czerwcu 2009 r. dotacji rozwojowej w formie wkładu do Krajowego Funduszu Kapitałowego (w łącznej kwocie 305 774 200,00 PLN) z równoczesnym potraktowaniem tej

dotacji jako wykorzystanej w rozumieniu przepisów art. 144 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Dla poddziałania 3.3.1 nabór wniosków rozpoczął się w dniu 23 marca 2009 i został zakończony w czerwcu 2009 r. W ramach przeprowadzonego naboru złożono 37 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 129 605 022,81 PLN.

Do oceny merytorycznej skierowano 33 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 114 165 498,40 PLN. Łącznie od początku realizacji poddziałania 3.3.1 PARP podpisała 9 umów z beneficjentami na kwotę 34 694 257,56 PLN (w tym 29 490 118,91 PLN stanowią środki z EFRR).

W ramach 9 projektów z poddziałania 3.3.1 PO IG, które otrzymały dofinansowanie 7 projektów przewiduje wydatki związane z cross-financingiem.

Dla poddziałania 3.3.2 nabór wniosków rozpoczął się w dniu 16 lutego 2009 r. i został zakończony w czerwcu 2009 r. W ramach konkursu złożono 27 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia 24 292 885,00 PLN.

Do oceny merytorycznej przeszły 23 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 15 203 885,00 PLN. Łącznie od początku realizacji poddziałania 3.3.2 PARP podpisała 14 umów z beneficjentami na kwotę 2 098 750,00 PLN (w tym 1 783 937,50 PLN stanowią środki z EFRR).

Należy podkreślić, iż wszystkie umowy w ramach działania 3.3 zostały podpisane w rzeczywistości w 2008 r.

d) Oś priorytetowa 4.

Łącznie od uruchomienia Programu w ramach wszystkich działań 4. osi priorytetowej zarejestrowano w KSI (SIMIK 07-13) 1 292 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia 12 392 162 196,63 PLN (w tym 10 533 337 867,14 PLN z EFRR), co stanowi 80,36% przyznanej alokacji na lata 2007-2013. Do końca okresu sprawozdawczego w KSI (SIMIK 07-13) zarejestrowano 264 umów o dofinansowanie realizacji projektu na łączną kwotę 2 597 791 787,07 PLN (w tym 2 208 123 019,01 PLN z EFRR), co stanowi 16,85% przyznanej alokacji na lata 2007-2013.

W działaniu 4.1 w okresie sprawozdawczym wpłynęły 22 protesty od wyników oceny merytorycznej dla naboru zakończony w 2008 r. Trzy protesty zostały rozpatrzone pozytywnie i przekazane do oceny Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa rekomendowała do wsparcia 2 projekty, a wynik oceny uzyskał akceptację Instytucji Zarządzającej. Ponadto Komisja Konkursowa dokonała oceny jednego projektu przywróconego do oceny w wyniku pozytywnego rozpatrzenia odwołania. Projekt nie uzyskał rekomendacji Komisji Konkursowej, a wynik oceny uzyskał akceptację Instytucji Zarządzającej. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto proces przygotowywania do podpisania umów z ww. rekomendowanymi do wsparcia projektami, jednak z uwagi na wprowadzane zmiany do wzoru umowy, podpisanie umów nastąpi po zakończeniu niniejszego okresu sprawozdawczego.

W ramach okresu sprawozdawczego przeprowadzono I nabór wniosków w 2009 r., w terminie od 9 marca do 30 kwietnia 2009 r. Do PARP wpłynęły 424 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą w działaniu 4.1 1 047 870 361,85 PLN (na podstawie danych z LSI). Ocena formalna została zakończona w dniu 29 maja 2009 r. Ocenę formalną w okresie sprawozdawczym, wraz z projektami przywróconymi w wyniku protestów, przeszło pozytywnie 318 wniosków na kwotę dofinansowania w działaniu 4.1 wynoszącą 674 061 212,47 PLN. W okresie

sprawozdawczym złożono 45 protestów od oceny formalnej w ramach I rundy w 2009 r. Rozpatrzono 32 protesty, w tym 14 pozytywnie. W okresie sprawozdawczym, tj. 3 czerwca 2009 r. rozpoczęła się ocena merytoryczna wniosków.

Łącznie od początku realizacji poddziałania 4.1 PARP podpisała 34 umowy o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę 44 142 823,69 PLN (w tym 37 521 400,14 PLN stanowią środki z EFRR).

W ramach działania 4.2, w okresie sprawozdawczym odbyły się dwa nabory wniosków o dofinansowanie. Nabór I w 2009 r. został przeprowadzony w terminie od 16 do 19 lutego 2009 r. W ramach I rundy naboru w 2009 r., do PARP wpłynęło 47 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 244 895 427,69 PLN, w tym 36 wniosków dotyczących wsparcia w zakresie wzornictwa przemysłowego na kwotę dofinansowania wynoszącą 235 260 747,69 PLN, oraz 11 wniosków dotyczących wsparcia na rozwój działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorców na kwotę dofinansowania wynoszącą 9 634 680,00 PLN. Ocena formalna została zakończona w dniu 31 marca 2009 r. Ocenę formalną przeszło pozytywnie 37 wniosków na kwotę dofinansowania w wysokości 210 965 822,63 PLN, w tym 29 wniosków dotyczących wsparcia w zakresie wzornictwa przemysłowego na kwotę dofinansowania wynoszącą 204 044 162,63 PLN oraz 8 wniosków o dofinansowanie dotyczących wsparcia na rozwój działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw na kwotę dofinansowania wynoszącą 6 921 660,00 PLN. Natomiast ocenę merytoryczną rozpoczęto 24 kwietnia 2009 r., a zakończono 15 maja 2009 r. i przeszło ją pozytywnie 21 wniosków o dofinansowanie. W związku z tym, w okresie sprawozdawczym lista projektów rekomendowanych do dofinansowania zawierała 21 projektów na łączną kwotę przyznanego dofinansowania 114 290 662,44 PLN. Dodatkowo, w tym okresie PARP rozpatrywała protesty od negatywnej oceny formalnej w wyniku, której 2 wnioski zostały przekazane do oceny merytorycznej przez Komisję Konkursową. W obydwu przypadkach Komisja dokonała negatywnej oceny.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto także przygotowanie do podpisania umów z beneficjentami, którzy złożyli wnioski w ramach niniejszej rundy.

Nabór w ramach II rundy w 2009 r. został przeprowadzony w terminie od 15 do 22 czerwca 2009 r. W ramach II rundy naboru w 2009 r. do PARP wpłynęły 54 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 181 077 141,00 PLN, w tym 43 wnioski dotyczące wsparcia w zakresie wzornictwa przemysłowego na kwotę dofinansowania wynoszącą 170 710 556,00 PLN, oraz 11 wniosków dotyczących wsparcia na rozwój działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw na kwotę dofinansowania wynoszącą 10 366 585,00 PLN. Ocena formalna została rozpoczęta w dniu 25 czerwca 2009 r. i nie została zakończona w okresie sprawozdawczym.

Łącznie od początku realizacji działania 4.2 PARP podpisała 47 umów o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę 118 662 013,94 PLN (w tym 100 862 711,85 PLN stanowią środki z EFRR).

W ramach działania 4.3, w bieżącym okresie sprawozdawczym zakończone zostały prace nad Instrukcją Wykonawczą Banku Gospodarstwa Krajowego. Rozpoczęto etap zatwierdzenia dokumentu przez Instytucję Pośredniczącą i Instytucję Zarządzającą. Równoległe trwały prace nad wzorem umowy współpracy pomiędzy BGK, a bankiem kredytującym oraz wzorami: umowy o dofinansowanie, wniosku o dofinansowanie oraz instrukcji wypełniania wniosku dla działania 4.3. W dniu 10 czerwca 2009 r. podpisano umowę z 6 bankami: Pekao S.A., BRE BANK S.A., RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A., BPH S.A., BPS S.A., PKO BP S.A.

W działaniu 4.4, w dniu 15 kwietnia 2009 r. zakończono pierwszy w 2009 r. nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego w działaniu 4.4 (nabór wniosków trwał w terminie od 2 marca do 15 kwietnia 2009 r.). Łącznie złożono 326 wniosków o wnioskowanej wartości dofinansowania 5 047 524 685,57 PLN. Ocenę formalną przeszły 281 wnioski na wartość dofinansowania 4 292 665 820,43 PLN.

Podczas oceny merytorycznej obligatoryjnej Komisja Konkursowa pozytywnie oceniła 278 projektów na kwotę wnioskowanego dofinansowania 4 233 929 629,71 PLN, które zostały następnie poddane ocenie merytorycznej fakultatywnej. W ramach oceny merytorycznej fakultatywnej 195 projektów na kwotę rekomendowanego dofinansowania 2 996 327 641,14 PLN zostało ocenionych pozytywnie.

W 2009 r. planowane jest przeprowadzenie III rundy aplikacyjnej. Ogłoszenie uruchomienia III rundy planowane jest w 31 sierpnia 2009 r., natomiast rozpoczęcie naboru wniosków w dniu 15 września 2009 r.

Łącznie od początku realizacji poddziałania 4.4 PARP podpisała 176 umów o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę 2 227 960 764,21 PLN (w tym 1 893 766 649,58 PLN stanowią środki z EFRR).

W działaniu 4.5 w okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana Regulaminów Przeprowadzania Konkursu i Regulaminów prac Komisji Konkursowej, oraz dokumentacji aplikacyjnej dla działania 4.5 oraz poddziałania 6.2.2, a także wzorów umów o dofinansowanie w ramach działania 4.5 PO IG. Ponadto w dniu 8 maja 2009 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. Nr 75, poz. 638).

Konkursy dla poddziałania 4.5.1 i 4.5.2 mają charakter otwarty i rozpoczęły się odpowiednio w dniu 2 marca i 25 maja 2009 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach działania 4.5 w całym okresie finansowania wynosi 1 023 860 000,00 EUR. Wartość przewidziana na nabór w roku 2009 dla działania 4.5 wynosi 480 000 000,00 EUR (po 240 000 000,00 EUR na każde poddziałanie).

W prezentowanym okresie sprawozdawczym podpisano 9 umów o dofinansowanie z działania 4.5, z czego jedną dotyczy poddziałania 4.5.1 PO IG na łączną kwotę dofinansowania 100 277 700,00 PLN oraz 8 dotyczy poddziałania 4.5.2 na łączną kwotę dofinansowania 127 678 785,23 PLN.

Na niewielkie zainteresowanie poddziałaniem 4.5.1 wśród potencjalnych beneficjentów mogą mieć kryteria, które beneficjenci muszą spełnić, celem otrzymania dofinansowania. Nie bez znaczenia jest również fakt obecnego spowolnienia gospodarczego.

W okresie sprawozdawczym doprecyzowana została linia demarkacyjna pomiędzy poddziałaniem 4.5.2 i działaniem 4.2 w zakresie wsparcia dla centrów badawczo-rozwojowych (koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na inwestycję w ramach 4.5.2 muszą być większe niż 2 mln zł).

e) Oś priorytetowa 5.

Łącznie do końca okresu sprawozdawczego w ramach wszystkich działań 5. osi priorytetowej zarejestrowano w KSI (SIMIK 07-13) 130 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia z EFRR 442 702 328,68 PLN, co stanowi 29,03% przyznanej alokacji na lata 2007-2013. Do końca okresu sprawozdawczego w KSI (SIMIK 07-13) zarejestrowano 46 umów

o dofinansowanie realizacji projektu na łączną kwotę 293 355 718,74 PLN (w tym 249 352 360,93 PLN z EFRR), co stanowi 16,35% przyznanej alokacji na lata 2007-2013.

W działaniu 5.1, w okresie sprawozdawczym przeprowadzono nabór oraz ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie. W wyniku naboru wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 31 620 168,31 PLN, z czego 2 zostały odrzucone w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej. Żaden wniosek do 30 czerwca br. z naboru edycja 2009 nie został wpisany do KSI (SIMIK 07-13) z powodu odrzucenia ich na etapie oceny formalnej.

Pomimo szerokiej akcji promocyjnej działania 5.1 (konferencje, spotkania z potencjalnymi wnioskodawcami) i przeprowadzenia dwóch bezpośrednich warsztatów dla potencjalnych beneficjentów oraz udzielania indywidualnych konsultacji dla koordynatorów powiązań kooperacyjnych, liczba złożonych wniosków jest znacząco mniejsza od planowanej.

W ramach działania 5.2 w okresie sprawozdawczym prowadzono ciągły nabór wniosków o dofinansowanie projektów. W dniu 16 lutego 2009 r. nastąpiło czasowe zamknięcie naboru wniosków w związku z koniecznością dostosowania dokumentów konkursowych oraz generatora wniosków o dofinansowanie do zmienionych przepisów Rozporządzenia MRR w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG w zakresie katalogu wydatków kwalifikowanych, określenia minimalnej wartości świadczonych usług przez beneficjentów (min 40 % wartości dofinansowania). Dnia 27 marca 2009 r. nastąpiło wznowienie konkursu.

W okresie sprawozdawczym do Instytucji Wdrażającej wpłynęło 12 wniosków o dofinansowanie, ocenie formalnej poddano 14 wniosków o dofinansowanie, w tym 2 wnioski oceniono formalnie negatywnie. 12 wniosków na kwotę 52 329 646,00 PLN oceniono formalnie jako pozytywne. Komisja Konkursowa oceniła merytorycznie 12 wniosków.

W okresie sprawozdawczym zawarto 4 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 35 624 872,00 PLN. Do KSI (SIMIK 07-13) w okresie sprawozdawczym wprowadzono informację o zawarciu 6 umów o dofinansowanie w ramach działania 5.2 na kwotę 44 274 012,00 PLN, ponieważ 2 umowy na łączną kwotę 8 649 140,00 PLN zostały zawarte pod koniec grudnia 2008 r., a zostały przekazane przez beneficjentów do Instytucji Wdrażającej na początku 2009 r. Łącznie w ramach działania zawarto 8 umów na kwotę 51 016 310,09 PLN. Wykorzystanie alokacji na działanie wg zawartych umów wynosi 35 %.

W okresie sprawozdawczym zawarto 6 aneksów do umów o dofinansowanie uwzględniających: wprowadzenie zaliczkowego systemu rozliczania projektu oraz zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, zmiany okresu realizacji projektu.

W okresie sprawozdawczym wpłynął 1 protest od wyników oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. Protest ten został rozpatrzony negatywnie.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono wzór wniosku o dofinansowanie dla projektów indywidualnych w ramach działania 5.2. Beneficjent - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - złożył do Instytucji Pośredniczącej *Studium wykonalności*. W lutym br. przygotowano aneks do pre – umowy w zakresie przedłużenia terminu składania wniosku o dofinansowanie, który wg zapisów pre-umowy był zaplanowany na luty 2009 r. W dniu 2 kwietnia 2009 r. beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie. W wyniku oceny formalnej stwierdzono, że nie spełnia on kilku kryteriów formalnych. Poprawiony wniosek o dofinansowanie został złożony 30 kwietnia 2009 r. Do końca okresu sprawozdawczego trwała ocena merytoryczna projektu.

Jeżeli chodzi o projekt indywidualny Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, w okresie sprawozdawczym, umowa o dofinansowanie projektu beneficjenta została zawarta w dniu 25 marca 2009 r. Wszelkie problemy sygnalizowane przez beneficjenta (m.in.: stosowanie prawa zamówień publicznych w ramach projektu, kwestia własności praw autorskich w ramach projektu, ustanowienie właściwego zabezpieczenia realizacji należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy) były rozwiązywane na bieżąco.

Na następny okres sprawozdawczy planuje się:

- rozliczenie przez beneficjenta zaliczki przekazanej w I półroczu 2009 r.;
- wystąpienie przez beneficjenta o kolejne transze zaliczki zgodnie z Harmonogramem płatności: w III kwartale w wysokości 2 500 000,00 PLN oraz w IV kwartale w wysokości 1 095 672,00 PLN;
- rozliczenie wniosków beneficjenta o płatność oraz przekazanie płatności na jego rzecz.

W ramach działania 5.2 w okresie sprawozdawczym, w dniu 30 marca 2009 r. podpisana została także umowa o dofinansowanie projektu systemowego PARP. W dniu 31 marca br. wypłacono beneficjentowi zaliczkę (3 900 000 PLN). Beneficjent złożył w kwietniu wniosek o płatność obejmujący refundację wydatków (7 960 PLN) poniesionych przed podpisaniem umowy. W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca na wniosek Instytucji Pośredniczącej zaakceptowała katalog wydatków kwalifikowanych dla projektu systemowego PARP. W okresie sprawozdawczym beneficjent wystąpił do Instytucji Pośredniczącej z wnioskiem o zwiększenie kwoty dofinansowania projektu systemowego PARP o 1 700 000 PLN, co umożliwiłoby zawarcie przez beneficjenta umów ze wszystkimi ośrodkami KIS, których wnioski otrzymały pozytywną ocenę.

W okresie sprawozdawczym z dniem 30 stycznia 2009 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw podstawowy dokument dla działania 5.3, tj. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego *w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013*, na podstawie którego będzie możliwe udzielenie wsparcia w ramach działania 5.3.

W I półroczu 2009 r. kluczowe działania dotyczące wdrażania projektów koncentrowały się na przyjmowaniu pierwszych wniosków o udzielenie wsparcia, podpisywania umów oraz rozpatrywanie wniosków o płatność. W okresie sprawozdawczym zostały zawarte 2 umowy o udzielenie wsparcia: z Gminą Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Innowacji Jednostką Budżetową prowadzącą Pomorski Park Naukowo-Technologiczny oraz Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o. prowadzącą Gdański Park Naukowo-Technologiczny. Gdyńskie Centrum Innowacji złożyło wniosek o płatność i otrzymało wnioskowane środki finansowe.

W okresie sprawozdawczym trzech kolejnych beneficjentów złożyło wnioski o udzielanie wsparcia, które są w trakcie oceny formalno-merytorycznej. Są to: Wrocławski Park Technologiczny S.A., Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. oraz Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny.

Trwały prace nad przygotowaniem pomocy doradczej w ramach project pipeline w celu weryfikacji poprawności sporządzenia dokumentacji przez beneficjentów działania 5.3 na etapie przygotowania projektu.

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach poddziałania 5.4.1. przyjęto i zarejestrowano 53 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia 3 647 885,79 PLN.

W I półroczu 2009 r. zarejestrowano 7 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia 449 391,79 PLN. Ponadto, przeprowadzono ocenę formalną i merytoryczną wniosków, jak również rozpatrzono 3 protesty od negatywnej oceny wniosku. Dane dla 9 wniosków poprawnych formalnie wprowadzono do KSI (SIMIK 07-13). Łącznie zostało zatwierdzonych 6 wniosków o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 520 265,94 PLN. W okresie sprawozdawczym opublikowano na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej 2 listy zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie.

W okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnych umów o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.4.1, natomiast wprowadzono do KSI (SIMIK 07-13) dane 5 umów o dofinansowanie podpisanych do 30 grudnia 2008 r. Rozpatrzono 5 wniosków o wprowadzenie zmian do umów o dofinansowanie zawartych w ramach konkursów ogłoszonych w 2008 r.

W okresie objętym sprawozdaniem wpłynęło do PARP 9 wniosków o płatności pośrednie oraz 4 wnioski o płatność końcową. Wnioski te zostały zweryfikowane, a po zrealizowaniu płatności na rzecz beneficjentów dane wprowadzono do KSI (SIMIK 07-13).

W ramach poddziałania 5.4.2 w okresie sprawozdawczym prowadzono ciągły nabór wniosków o dofinansowanie projektów. 25 lutego 2009 r. nastąpiło czasowe zamknięcie naboru wniosków w związku z koniecznością dostosowania dokumentów konkursowych oraz generatora wniosków o dofinansowanie do zmienionych przepisów Rozporządzenia MRR w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG w zakresie katalogu wydatków kwalifikowanych. Dnia 6 marca 2009 r. nastąpiło wznowienie konkursu.

W okresie sprawozdawczym do Instytucji Wdrażającej wpłynęło 20 wniosków o dofinansowanie, ocenie formalnej poddano 19 wniosków o dofinansowanie, w tym 2 wnioski oceniono negatywnie. 17 wniosków na kwotę 17 792 079,80 PLN oceniono pozytywnie. Komisja Konkursowa oceniła merytorycznie 16 wniosków.

W okresie sprawozdawczym zawarto 4 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 1 923 035,00 PLN. Do KSI (SIMIK 07-13) w okresie sprawozdawczym wprowadzono informację o zawarciu 9 umów o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.4.2 na kwotę 8 214 077,00 PLN, ponieważ 5 umów na łączną kwotę 6 291 042,00 PLN zostało zawartych pod koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, a zostały przekazane przez beneficjentów do Instytucji Wdrażającej na początku roku 2009 r. Łącznie w ramach poddziałania zawarto 10 umów na kwotę 8 519 177,00 PLN. Wykorzystania alokacji na działanie wg zawartych umów wynosi 5,97 %.

W I półroczu 2009 r. zawarto 11 aneksów do umów o dofinansowanie uwzględniających: wprowadzenie zaliczkowego systemu rozliczania projektu, zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, zmiana całkowitej wartości projektu i wartości wydatków niekwalifikowanych, zmiany w treści wniosku o dofinansowanie.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 2 protesty od wyników oceny formalnej oraz merytorycznej wniosku o dofinansowanie. Protest od oceny merytorycznej został rozpatrzony negatywnie w okresie sprawozdawczym. Protest od oceny formalnej został rozpatrzony negatywnie w lipcu br.

f) Oś priorytetowa 6.

Łącznie do końca okresu sprawozdawczego w ramach wszystkich działań 6. osi Priorytetowej zarejestrowano w KSI (SIMIK 07-13) 314 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia 596 936 688,10 PLN (w tym 507 396 184,89 PLN z EFRR), co stanowi 32,33% przyznanej alokacji na lata 2007-2013. Ponadto, podpisano 13 umów o dofinansowanie na

łącną kwotę wsparcia 4 138 171,28 PLN (w tym 3 517 445,58 PLN z EFRR) oraz wypłacono 317 469,58 PLN (w tym 269 849,12 PLN z EFRR).

W działaniu 6.1, od 16 lutego do 31 marca 2009 r. trwał nabór wniosków o dofinansowanie w ramach I rundy aplikacyjnej. Złożono 308 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 2 909 274,86 PLN. Przeprowadzono ocenę formalną i merytoryczną wniosków. Dane dotyczące 288 poprawnych formalnie wniosków na kwotę dofinansowania 2 743 203,57 PLN wprowadzono do KSI (SIMIK 07-13). W okresie sprawozdawczym zawarto jedną umowę o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia 10 000,00 PLN (w tym 8 500,00 PLN z EFRR).

Ponadto, w dniu 15 czerwca 2009 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach II rundy aplikacyjnej. Planowana data zakończenia ww. rundy to 10 lipca 2009 r.

W poddziałaniu 6.2.1 w danym okresie sprawozdawczym beneficjent projektu systemowego (Departament Instrumentów Wsparcia w MG) w dniu 27 lutego 2009 r. złożył do Instytucji Pośredniczącej wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. W trakcie oceny formalnej wniosku wezwano beneficjenta do wprowadzenia korekt i uzupełnień, po których uwzględnieniu wniosek został przedstawiony do oceny merytorycznej Komisji Oceny Projektu. W dniu 18 maja 2009 r. projekt został rekomendowany przez Komisję do wsparcia na kwotę 77 818 573,00 PLN, a następnie zatwierdzony do dofinansowania na taką kwotę przez Instytucję Zarządzającą z dniem 22 maja 2009 r.

Po uzyskaniu zatwierdzenia projektu do dofinansowania przygotowany przez Instytucję Pośredniczącą projekt Decyzji Ministra Gospodarki w sprawie dofinansowania projektu skierowany został do analizy Biura Prawnego MG oraz Departamentu Budżetu i finansów MG.

Do końca okresu sprawozdawczego trwały prace nad ostatecznym kształtem przedmiotowej Decyzji.

Nabór wniosków o dofinansowanie w poddziałaniu 6.2.2 ma charakter konkursowy zamknięty. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się dwie rundy naboru projektów w terminach: 2-27 lutego 2009 r. oraz 4-29 maja 2009 r. Kolejne konkursy zostaną przeprowadzone w sierpniu i październiku 2009 r.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Wdrażająca zarejestrowała 5 wniosków poprawnych pod względem formalnym w KSI (SIMIK 07-13) na łączną kwotę wsparcia 2 320 424,25 PLN (w tym 1 972 630,61 PLN z EFRR).

Ponad to w okresie sprawozdawczym Instytucja Wdrażająca zawarła 12 umów o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 4 128 171,28 PLN z beneficjentami, którzy zostali wyłonieni do wsparcia w ramach naborów przeprowadzonych w 2008 r.

Do końca okresu sprawozdawczego Instytucja Wdrażająca zrealizowała płatności o łącznej wartości 317 469,58 PLN na rzecz 3 beneficjentów, w tym 2 z województwa kujawsko-pomorskiego oraz 1 z województwa pomorskiego.

W działaniu 6.3, w danym okresie sprawozdawczym beneficjent projektu systemowego (Polska Organizacja Turystyczna) złożyła do Instytucji Pośredniczącej wniosek o dofinansowanie (w dniu 30 kwietnia 2009 r.). Do końca okresu sprawozdawczego przeprowadzono ocenę formalną wniosku oraz rozpoczęła się ocena merytoryczna przeprowadzana przez Komisję Oceny Projektu.

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest zakończenie oceny merytorycznej wniosku POT, podpisanie umowy o dofinansowanie oraz złożenie wniosku o płatność zaliczkową na kwotę 2 343 000,00 PLN

W okresie sprawozdawczym Polska Organizacja Turystyczna (POT) kontynuowała wdrażanie Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Zawarte zostały z beneficjentami umowy dotyczące przygotowania projektu. Spośród 25 projektów znajdujących się na liście indykatywnej w ramach działania 6.4, opublikowanej Obwieszczeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 sierpnia 2008 r. (MP Nr 60, poz. 536), 22 beneficjentów wyraziło gotowość do podpisania pre-umów, 2 zrezygnowało, 1 przekazał do Instytucji Zarządzającej wniosek o wydłużenie terminu na zawarcie. Zostały więc zawarte 22 pre-umowy na łączną kwotę kosztów całkowitych ok. 1 041 000,00 PLN.

Jednakże w maju br. do Instytucji Wdrażającej wpłynęły od dwóch beneficjentów wnioski o rozwiązanie pre-umowy bez zachowania miesięcznego okresu wypowiedzenia. Uzasadnieniem próśb było wybranie projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. W oparciu o opisane przyczyny Prezes POT przychylił się do wniosków i z dniem 11 maja 2009 r. obydwie pre-umowy zostały rozwiązane. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach działania 6.4 nie zostały złożone żadne wnioski o dofinansowanie realizacji projektu. Pierwsze wnioski o dofinansowanie mają wpłynąć do Instytucji Wdrażającej we wrześniu 2009 r.

Ponadto, w związku z wypowiedzeniem w dniu 6 sierpnia 2008 r. przez Ministra Gospodarki *Porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013*, zawartego w dniu 8 maja 2007 r. z Ministrem Rozwoju Regionalnego, w części dotyczącej pełnienia przez Ministra Gospodarki funkcji Instytucji Pośredniczącej dla działania 6.4 *Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym* Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w okresie sprawozdawczym trwały prace nad przygotowaniem dokumentacji w zakresie zmiany systemu wdrażania działania 6.4, polegającej na przekazaniu nadzoru nad działaniem 6.4 do IZ PO IG. W dniu 26 czerwca 2009 r. zawarty został Aneks nr 1 do umowy do Porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013 dla osi priorytetowych: 3. *Kapitał dla innowacji*; 4. *Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia*; 5. *Dyfuzja innowacji* oraz 6. *Polska gospodarka na rynku międzynarodowym*, zawartego w Warszawie w dniu 8 maja 2007 r. na mocy którego, z dniem 1 sierpnia 2009 r. w/w porozumienie w zakresie realizacji działania 6.4 *Produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym* przestanie być stosowane.

Minister Gospodarki celem zachowania ciągłości wdrażania działania 6.4 PO IG podpisał Umowę nr 2 z Polską Organizacją Turystyczną, wypowiadającą warunki Umowy z POT z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013, w dniu 31 lipca 2009 r. a więc w dniu w którym została zawarta stosowna umowa pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Polską Organizacją Turystyczną, dotycząca przejęcia nadzoru nad realizacją tego działania przez Instytucję Zarządzającą.

W ramach działania 6.5, w danym okresie sprawozdawczym beneficjent projektu systemowego (Departament Instrumentów Wsparcia w MG) w dniu 31 marca br. złożył do Instytucji Pośredniczącej wniosek o dofinansowanie. W trakcie oceny formalnej wniosku wezwano beneficjenta do wprowadzenia korekt i uzupełnień, po których uwzględnieniu wniosek został przedstawiony do oceny merytorycznej Komisji Oceny Projektu. Do końca okresu sprawozdawczego ocena merytoryczna przeprowadzana przez Komisję Oceny Projektu nie zakończyła się.

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest zakończenie oceny merytorycznej wniosku DIW oraz podpisanie umowy o dofinansowanie.

g) Oś priorytetowa 7.

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach 7. osi priorytetowej zarejestrowano w KSI (SIMIK 07-13) 14 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia 1 640 052 422,30 PLN ze środków EFRR, co stanowi 54,44% przyznanej alokacji na lata 2007-2013. Do końca okresu sprawozdawczego w KSI (SIMIK 07-13) zarejestrowano 10 umów o dofinansowanie realizacji projektu o łącznej kwocie wsparcia z EFRR 1 468 382 651,70 PLN (co wykorzystuje 48,75% alokacji).

W I połowie 2009 r. beneficjenci złożyli 9 wniosków o dofinansowanie (w tym wniosek dla projektu, którego beneficjentem jest CPI/MSWiA, złożony do MRR) – 7 z listy podstawowej oraz 2 z listy rezerwowej. Wszystkie wnioski z listy podstawowej przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, zaś dla pięciu projektów podpisano umowy o dofinansowanie. Natomiast z wniosków na projekty rezerwowe jeden przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną oraz podpisano umowę o dofinansowanie.

W dniu 15 maja 2009 r. został ogłoszony nowy nabór projektów na listę projektów indywidualnych, który zakończył się 15 czerwca br. Instytucja Pośrednicząca przekazała do Instytucji Zarządzającej propozycję nowej listy projektów indywidualnych, proponując umieszczenie na liście podstawowej 8 nowych projektów, wybranych w wyniku naboru oraz przesunięcie 3 projektów z listy rezerwowej na listę podstawową, oraz umieszczenie 11 nowych projektów na liście rezerwowej.

Zagrożenia, jakie mogą pojawić się podczas realizacji 7. osi priorytetowej to wydłużenie procedury przetargowej dla poszczególnych projektów, co może skutkować wydłużeniem całego procesu realizacji projektów, jak i skutkować opóźnieniami w certyfikacji wydatków w danym roku budżetowym.

W dniu 8 stycznia 2009 r. została podpisana umowa pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji w ramach 7. osi priorytetowej.

h) Oś priorytetowa 8.

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach wszystkich działań 8. osi priorytetowej zarejestrowano w KSI (SIMIK 07-13) 1 698 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia 834 787 018,24 PLN z środków EFRR, co stanowi 15,42% przyznanej alokacji na lata 2007-2013. Do 30 czerwca 2009 r., w KSI (SIMIK 07-13) zarejestrowano 370 umów o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę dofinansowania z EFRR 142 321 247,70 PLN.

W dniu 2 marca 2009 r. uruchomiono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 8.1. Pomimo, że nabór wniosków o dofinansowanie początkowo miał zakończyć się w dniu 31 marca 2009 r., w związku z przekroczeniem alokacji zaplanowanej na tę rundę aplikacyjną, nabór został zamknięty w dniu 5 marca 2009 r.

W ramach ww. naboru w Regionalnych Instytucjach Finansujących zostały złożone 824 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 418 610 581,71 PLN. Z tego, 347 wniosków, na łączną kwotę dofinansowania 207 196 678,69 PLN, przeszło pozytywnie ocenę merytoryczną i zostało rekomendowane do wsparcia

W okresie sprawozdawczym do Instytucji Pośredniczącej wpłynęło 14 odwołań od negatywnie rozpatrzonych protestów od oceny formalnej, z czego: 11 skierowano do ponownej oceny, 1 rozpatrzono negatywnie, a 2 pozostawiono bez rozpatrzenia. W okresie sprawozdawczym do Instytucji Wdrażającej wpłynęło 10 protestów od wyników oceny

formalnej z czego 1 skierowano do ponownej oceny, a w 10 przypadkach Instytucja Wdrażająca podtrzymała stanowisko RIF.

Do Instytucji Wdrażającej wpłynęły 64 protesty od wyników oceny merytorycznej. Wszystkie protesty zostały rozpatrzone, 14 uznano za zasadne.

W dniu 29 czerwca 2009 r. ogłoszono II rundę naboru wniosków o dofinansowanie w roku 2009. W okresie objętym sprawozdaniem rozpatrzono 150 wniosków o wprowadzenie zmian do umów o dofinansowanie zawartych w ramach konkursów ogłoszonych w 2008 r.

W okresie 5 – 19 czerwca 2009 r. przeprowadzono kolejny nabór na ekspertów zewnętrznych oceniających projekty. Zarówno w ramach działania 8.1 jak i działania 8.2 zdecydowana większość kandydatów zgłosiła swoją gotowość do oceny wniosków o dofinansowanie w więcej niż jednym województwie.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym przeprowadzono:

- spotkanie informacyjne w dniu 2 lutego 2009 r. dla członków Komisji Konkursowych oceniających projekty w ramach Działania 8.1 i Działania 8.2 PO IG,
- szkolenie w dniach 26-27 lutego 2009 r. dla pracowników Regionalnych Instytucji Finansujących pt. „Wdrażanie i monitorowanie projektów w ramach Działania 8.1 i Działania 8.2 PO IG”,
- szkolenie w dniu 12 maja 2009 r. dla pracowników Regionalnych Instytucji Finansujących pt. „Zasady udzielania zaliczek w ramach Działań PO IG 4.4, 8.1, 8.2”.

W I półroczu 2009 r. rozwiązano 1 umowę o dofinansowanie na kwotę 122 615,00 PLN.

W dniach 9 marca – 3 kwietnia br. przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie do działania 8.2 (pierwsza runda aplikacyjna w 2009 r.) W ramach tego naboru do Regionalnych Instytucji Finansujących złożono 377 wniosków o dofinansowanie na łączną wnioskowaną kwotę 178 977 213,48 PLN. Z tego, 167 wniosków na łączną kwotę 67 155 055,07 PLN przeszło pozytywnie etap oceny merytorycznej.

W dniu 1 czerwca 2009 r. ogłoszono II rundę naboru wniosków w roku 2009. Nabór został rozpoczęty 15 czerwca 2009 r.

W okresie sprawozdawczym do Instytucji Wdrażającej wpłynęło 6 protestów od wyników oceny formalnej, z czego 2 skierowano do ponownej oceny, a w 4 przypadkach Instytucja Wdrażająca podtrzymała stanowisko RIF. Do Instytucji Wdrażającej wpłynęły 34 protesty od wyników oceny merytorycznej. Wszystkie protesty zostały rozpatrzone, 12 uznano za zasadne. Ponadto, w okresie objętym sprawozdaniem rozpatrzono 114 wniosków o wprowadzenie zmian do umów o dofinansowanie zawartych w ramach konkursów ogłoszonych w 2008 r.

W I półroczu 2009 r. rozwiązano 4 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 559 680,00 PLN.

Dnia 30 stycznia 2009 r. zakończył się nabór ciągły dla projektów w ramach działań 8.3 i 8.4. Obecnie, zgodnie ze *Szczegółowym opisem priorytetów POIG, 2007-2013*, obowiązują zamknięte nabory dla obydwu działań, które mają być przeprowadzane w formie rund aplikacyjnych dwa razy w roku.

Nabór wniosków na nowych zasadach po raz pierwszy odbył się w terminie 16 lutego – 17 kwietnia 2009 r. Ogłoszenie o naborze zostało zamieszczone przez Władzę Wdrażającą

Programy Europejskie na stronie internetowej www.wvpe.gov.pl oraz w wydaniu ogólnopolskim „Gazety Wyborczej” oraz „Dziennika”. Podczas naboru złożono 41 wniosków do działania 8.3 oraz 29 wniosków do działania 8.4. W wyniku naboru ciągłego oraz I rundy aplikacyjnej, wpłynęły 72 wnioski w ramach działania 8.3 oraz 40 wniosków w ramach działania 8.4.

Do końca I półrocza 2009 r. ocenę formalną pozytywnie przeszły 64 wnioski z działania 8.3, oraz 13 wniosków w ramach działania 8.4., ocena merytoryczna była pozytywna dla 64 wniosków w działaniu 8.3 i 13 wniosków w działaniu 8.4. Do 30 czerwca 2009 r. podpisano 16 umów w ramach działania 8.3. W dniu 29 czerwca br. został ogłoszony nowy nabór w ramach działania 8.3.

Proces wnioskowania o środki unijne w ramach działania 8.3 oraz 8.4 uległ znacznemu przyspieszeniu dzięki wprowadzeniu zamkniętego trybu naboru, wprowadzeniu jaśniejszej procedury aplikowania o środki oraz dzięki przeprowadzonym szkoleniom.

Działanie 8.3 cieszy się dużym zainteresowaniem, co znajduje wyraz w udziale potencjalnych beneficjentów w szkoleniach organizowanych przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie oraz zgłaszanych licznych pytaniach i wątpliwościach. Nie ma ono jednak związku z liczbą faktycznie złożonych wniosków, co spowodowane jest obawami potencjalnych beneficjentów dotyczącymi m.in. utrzymania trwałości projektu w okresie 5 lat od zakończenia jego realizacji.

Zainteresowanie działaniem 8.4 jest nadal duże, jednak potencjalni wnioskodawcy zgłaszają problemy z określeniem lokalizacji terenów kwalifikowanych, lub sposobu wyliczania kwoty dofinansowania w przypadku, gdy beneficjent korzystał już pomocy publicznej.

i) Oś priorytetowa 9.

W bieżącym okresie sprawozdawczym realizowane są 32 projekty o łącznej wartości 141 993 355,59 PLN (120 694 353,04 PLN z EFRR), co stanowi 9,58% alokacji na 9.oś.

Biorąc pod uwagę kategorie wydatków, najwięcej środków w ramach realizowanych projektów przeznaczonych jest na zatrudnienie (40,36%), promocję (14,76%) oraz organizację procesu wyboru projektów (8,94%).

W celu usprawnienia procesu wdrażania pomocy technicznej PO IG, Instytucja Zarządzająca powołała Grupę roboczą ds. pomocy technicznej składającą się z przedstawicieli Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących oraz Instytucji Wdrażających. Głównym zadaniem ww. grupy jest wspólne opiniowanie nowopowstających dokumentów, rozwiązywanie pojawiających się problemów, tak by usprawnić realizację Planów Działań oraz zapewnić efektywne wydatkowanie środków.

Instytucja Zarządzająca weryfikując skuteczność procedur i narzędzi wdrażania pomocy technicznej PO IG dokonała modyfikacji wzoru Planu Działań oraz Harmonogramu rzeczowo – finansowego, tak by zapewnić większą elastyczność w planowaniu wydatków na poszczególne kwartały. Przygotowano także i zatwierdzono nową szczegółową instrukcję wypełniania wniosku o płatność, która ma na celu ułatwienie sporządzanie i rozliczanie wniosków o płatność.

W kolejnym okresie sprawozdawczym, tj. w III kwartale 2009 roku odbędzie się trzecia runda aplikacyjna, w ramach której beneficjenci składać będą Plany Działań na 2010 rok. W wyniku zmian instytucjonalnych w systemie PT PO IG (pełnienie przez BGK roli Instytucji Wdrażającej działanie 4.3 „Kredyt Technologiczny” Ministerstwo Gospodarki) - właściwa Instytucja Pośrednicząca w III kwartale 2009 r. złoży do Instytucji Zarządzającej wnioski na działalność bieżącą, dzięki którym będzie możliwe przekazanie środków z PT POIG dla

BGK. Kolejna zmiana instytucjonalna dotyczy Polskiej Organizacji Turystycznej pełniącej rolę Instytucji Wdrażającej, która ze względu na umowę na wdrażanie działania 6.4 PO IG zawartą z Instytucją Zarządzającą wnioskuje o środki z PT PO IG bezpośrednio do Instytucji Zarządzającej.

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

I. Istotne problemy we wdrażaniu

Poniżej przedstawiono listę kwestii mających wpływ na efektywne wdrażanie PO IG.

- a) Problemem, który w znaczącym stopniu wpływał na wdrażanie m.in. PO IG, był brak możliwości udzielania zaliczek, dla wszystkich beneficjentów. W dniu 12 lutego 2009 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych, które poprzez uchylenie § 9 umożliwiło przekazywanie dotacji w formie zaliczki wszystkim beneficjentom programu. Jednocześnie w czerwcu 2009 r. Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia oraz Instytucję Certyfikującą, a następnie Instytucja Zarządzająca PO IG, wprowadziły system umożliwiający certyfikację zaliczek udzielonych beneficjentom pomocy publicznej do Komisji Europejskiej, dzięki czemu wartość środków certyfikowanych do KE dla programu powinna znacznie wzrosnąć.
- b) W związku z problemem dotyczącym utraty płynności finansowej beneficjentów w okresie pomiędzy przekazaniem I transzy zaliczki a kolejną transzą, spowodowane długą weryfikacją wniosku o płatność rozliczającym poprzednią transzę, Instytucja Zarządzająca PO IG zaproponowała, podczas prac nad drugą nowelizacją Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych, aby wprowadzić zapisy umożliwiające wypłatę kolejnej transzy zaliczki, tylko na podstawie złożonych przez beneficjenta dokumentów, których wartość wydatków kwalifikowalnych spełniałaby warunek rozliczenia 70% wcześniej przekazanych transz zaliczek, natomiast sama weryfikacja dokumentów źródłowych pod kątem czy wydatek został poniesiony prawidłowo i czy spełnia wszystkie warunki dotyczące jego kwalifikowalności następowałyby już po wypłacie transzy zaliczki.
- c) Problem zidentyfikowany przez PARP dotyczył nałożenia obowiązku weryfikowania podatku VAT jako wydatku kwalifikowanego w ramach realizowanego projektu. W przekazanej do IP/IZ korespondencji przedstawiono wszystkie wątpliwości związane z tym obowiązkiem oraz stanowisko odnośnie braku wystarczającego mechanizmu kontrolnego zapewniającego prawidłową weryfikację podatku VAT. Dodatkowo Instytucja Wdrażająca wyraziła wątpliwości, co do zakresu listy sprawdzającej stanowiącej załącznik do „zaleceń IZ dotyczących podatku VAT”, której to zakres tematyczny znacznie wykracza poza obszar, w jakim IP II jest uprawniona kontrolować na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP oraz umowy z beneficjentem.
- d) W ramach nadzorowanych przez Ministra Gospodarki działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 dotychczasowe doświadczenia pokazują niewielkie zainteresowanie beneficjentów korzystaniem z zaliczek ze względu na stosunkowo wysoki koszt zabezpieczeń, które stanowią koszty niekwalifikowane projektu (np. dla umowy na kwotę dofinansowania 18 mln PLN koszt zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowych wynosi 3,2 mln PLN).

Należy podkreślić, iż w ramach PO IG wartość dofinansowania w przypadku większości umów przekracza ustalony obecnie próg 4 mln PLN, od którego należy wnieść zabezpieczenie w jednej z form wskazanych w § 10 *rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych*. W związku z powyższym w ramach konsultacji międzyresortowych oraz podczas konsultacji uzgodnieniowych nowelizacji w/w rozporządzenia MG zgłosiło propozycję zwiększenia wartości dofinansowania w formie zaliczki do 10 mln PLN, do którego to poziomu zabezpieczenie stanowiłby jedynie weksel in blanco wystawiony przez beneficjenta. W przypadku gdy, wartość dofinansowania w formie zaliczki przekraczałaby 10 mln PLN, niezbędne byłoby ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia o którym mowa w § 10 w/w rozporządzenia. W/w poziom został ustalony na podstawie analizy dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie z beneficjentami działań PO IG będących w kompetencji Ministra Gospodarki. Dotychczas zdecydowaną większość podpisanych umów stanowią umowy dla projektów, dla których wartość udzielonego wsparcia w formie zaliczki nie przekroczyłaby 10 mln PLN. Określenie dofinansowania w formie zaliczki, dla którego możliwe byłoby jej udzielanie w oparciu wyłącznie o weksel in blanco na poziomie 10 mln PLN, wpłynęłoby na znaczne zwiększenie liczby beneficjentów korzystających z zaliczek, co w rezultacie przełożyłoby się na szybsze tempo wydatkowania środków unijnych. Ponadto, umożliwienie szerszemu gronu beneficjentów wykorzystywania zaliczek w ramach realizowanych przez nich projektów wpłynęłoby na poprawę płynności finansowej beneficjentów, co w dobie ogólnoświatowego kryzysu finansowego ułatwiłoby w znacznym stopniu beneficjentom realizację ich projektów.

- e) W działaniu 3.2 zidentyfikowaną kwestią problemową w okresie sprawozdawczym okazała się kwestia kosztów zabezpieczenia zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie, które przy stosowaniu zabezpieczenia z katalogu podanym w § 10 rozporządzenia w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych sięgałyby 20% kosztów całego projektu. W konsultacjach roboczych z przedstawicielem Komisji Europejskiej, Instytucja Pośrednicząca otrzymała informację, że Komisja nie widzi konieczności zabezpieczania środków przekazywanych jako wkład do funduszu powierniczego. Co więcej, koszty zabezpieczenia mogłyby być uznane przez Komisję Europejską za niekwalifikowane, jeżeli wraz z kosztami zarządzania dla KFK S.A. przekroczyłyby 2% średniorocznego wkładu wnoszonego do funduszu. Ostatecznie biorąc pod uwagę fakt uwalniania środków na rzecz beneficjenta z rachunku powierniczego, który to mechanizm zapewnia kontrolę nad wydatkowanymi środkami, Instytucja Pośrednicząca w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą przyjęła mechanizm zabezpieczania realizacji umowy w formie weksla in-blanco każdej przekazywanej transzy dofinansowania dla KFK S.A., co jest zgodne z obowiązującymi przepisami.
- f) Konieczność weryfikacji dokumentacji środowiskowej przez PARP i RIF – weryfikacja raportów z oceny oddziaływania na środowisko, postanowień oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony środowiska. Przekazywana do PARP dokumentacja zawiera liczne uchybienia, które powodują negatywną rekomendację czynności kontrolnych. Z uwagi jednak na niewystarczające kompetencje pracowników RIF i PARP do rzetelnej weryfikacji tego typu dokumentacji, powyższe kwestie wymagały konsultacji PARP z Instytucją Pośredniczącą i Instytucją Zarządzającą. Zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej PO IG dokumentacja

dotycząca oceny oddziaływania projektu na środowisko musi być dostarczona, poza przypadkami określonymi we wzorze umowy o dofinansowanie, najpóźniej dzień przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. Dotychczasowe doświadczenia pozwalają stwierdzić, że beneficjenci mają problemy z terminowym dostarczeniem wymaganych dokumentów, zatem procedura zawierania umów o dofinansowanie projektów złożonych w ramach rundy w 2009 r. może się przedłużyć.

- g) W związku z zakwestionowaniem przez Rządowe Centrum Legislacji możliwości nowelizacji Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2008 roku *w sprawie udzielania pomocy finansowej dla nowych inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013* z uwagi na zmianę podstawy prawnej do jego wydania konieczne było wydanie nowego rozporządzenia Ministra Gospodarki implementującego zmiany przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214/3 z 9.8.2008), zastępującego rozporządzenia KE nr 70/2001, 68/2001 oraz 1628/2006.

W związku z sytuacją gospodarczą część beneficjentów działania 4.5 *Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki* zrezygnowała z podpisania umów o dofinansowanie, pozostali dokonują zmian w harmonogramach rzeczowo-finansowych, przesuwając terminy realizacji projektów na dalszy okres.

- h) W przypadku działania 5.1 problemem jest brak skutecznej koordynacji w dostępie do informacji dla beneficjentów ze strony różnych instytucji realizujących programy wspierające klastry na poziomie regionalnym i centralnym (PARP i Urzędy Marszałkowskie). Uruchamiane instrumenty w ramach RPO nie są skoordynowane z działaniem 5.1 PO IG, co w wielu przypadkach utrudnia inicjowanie działalności klastrowej na poziomie RPO i rozwijanie inicjatyw klastrowych w ramach działania 5.1 PO IG na poziomie krajowym. Równocześnie, potencjalni wnioskodawcy nie znają kierunków i zasad rozwoju polityki klastrowej w Polsce, co jest konsekwencją braku realizacji spójnej strategii budowania klastrów o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Zmiany zasad instrumentów wspierających klastry i brak jasnej koncepcji co do ich rozwoju skutecznie zniechęca beneficjentów do korzystania z działania 5.1 PO IG. Jednocześnie PARP rekomenduje:

- przygotowanie dokumentu (strategii lub polityki) na szczeblu ministerialnym dotyczącego kierunków i zasad rozwoju klastrów w Polsce (ekspertyzę w tej sprawie przygotował Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego),
- stworzenie mechanizmu koordynującego politykę klastrową w ramach RPO i PO IG, PO RPW, PO KL i Innovation Express,
- organizowanie cyklicznych spotkań z beneficjentami, na których będą omawiane bieżące problemy związane z realizacją PO IG, w tym zagadnienia finansowania i rozliczania PO IG.

- i) Projekty działania 6.4 mogą podlegać pod jedno z dwóch rozporządzeń Ministra Sportu i Turystyki określających reguły udzielania pomocy publicznej. Rozporządzenie *w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,*

2007-2013 zostało natomiast podpisane, a następnie opublikowane w dniu 30 czerwca br. (Dz. U. Nr 107, poz. 893). Rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie wspierania kultury i dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego *Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013* oczekuje na przekazanie jego projektu do notyfikacji Komisji Europejskiej. Tym samym beneficjenci, którzy mieliby z niego skorzystać nie będą mogli złożyć wniosków o dofinansowanie wcześniej niż na przełomie lat 2009 i 2010. Może to spowodować opóźnienia w wydatkowaniu środków na poziomie działania. Polska Organizacja Turystyczna zachęcała podmioty realizujące projekty w ramach działania 6.4 PO IG do niezwłocznego składania wniosków o dofinansowanie po osiągnięciu gotowości inwestycyjnej, a tym samym wyboru schematu pomocy publicznej. Niemniej jednak część beneficjentów zamierza skorzystać z drugiego rozporządzenia MSiT (dot. wsparcia dziedzictwa kulturowego, ze względu na specyfikę projektu, jak również zaplanowane w nim rozwiązania, które są korzystniejsze finansowo (wyższy poziom dotacji).

- j) We wdrażaniu 7. osi priorytetowej trudnością jest wydłużenie procedur przetargowych dla poszczególnych projektów, co może skutkować zarówno wydłużeniem całego procesu realizacji projektów, jak i opóźnieniami w certyfikacji wydatków w danym roku budżetowym. W związku z powyższym, na bieżąco udzielana jest wszelka pomoc merytoryczna dla beneficjentów. Organizowane są również szkolenia tematyczne w tym zakresie. W ramach projektu systemowego przewidziana jest z kolei pomoc doradcza w tej kwestii.
- k) Problemem we wdrażaniu działania 8.3 jest zbyt wąska grupa docelowa - potencjalni beneficjenci zgłaszali propozycje rozszerzenia grupy docelowej o jednostki podległe tj. biblioteki, ośrodki pomocy społecznej, szkoły publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta, publiczne domy pomocy społecznej, etc. Podczas omawianego półrocza trwały prace nad uzupełnieniem zapisów *Szczegółowego Opisu Priorytetów POIG* w zakresie dotyczącym działania 8.3 POIG, m.in. poszerzenia grupy docelowej.
- l) Utrudnieniem we wdrażaniu działania 8.4 jest fakt, że Rozporządzenie MSWiA w sprawie udzielania przez WWPE pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego *Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, na zapewnienie dostarczenia usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego* jest skierowane jedynie do małych i średnich przedsiębiorstw, podczas gdy działanie 8.4 skierowane jest również do organizacji pozarządowych non-profit, w związku z czym pojawiła się trudność jak traktować organizacje.

Zespół ds. Informatyzacji prowadził prace mające na celu wprowadzenia uproszczeń rekomendowanych przez Grupę ds. Przedsiębiorców. Uproszczenia zostały wprowadzone w następujących obszarach: zbyt duża ilość informacji we wnioskach o dofinansowanie, ograniczona liczba znaków w formularzu wniosku, uporządkowanie i zmiana merytorycznej części kryteriów, zmiany w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu, zmiany w Umowie o dofinansowanie usuwające niekorzystne dla Beneficjenta zapisy poziomu zabezpieczeń.

W celu efektywnego przygotowania naboru dla działania 8.4 w ramach II rundy aplikacyjnej 2009 r. Instytucja Pośrednicząca zleciła Instytutowi Łączności przygotowanie ekspertyzy pt. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego *Innowacyjna gospodarka, 2007-2013*, w której zostały

doprecyzowane warunki, jakie powinien spełniać projekt przyjmowany do dofinansowania w ramach działania 8.4 PO IG. Ekspertyza posłuży jako materiał pomocniczy do przygotowania dokumentacji konkursowej dla naboru wniosków, który zostanie ogłoszony 31 sierpnia 2009 r. Ponadto, Instytucja Pośrednicząca monitorowała na bieżąco stan prac nad opracowaniem bądź aktualizacją wyników inwentaryzacji zasobów szerokopasmowego dostępu do Internetu stanowiących podstawę kwalifikowalności obszaru w ramach działania 8.4 PO IG. W kolejnym okresie sprawozdawczym Instytucja Pośrednicząca zamierza zwrócić się do wszystkich urzędów marszałkowskich z prośbą o opublikowanie wyników inwentaryzacji, co pozwoli zainteresowanym przedsiębiorcom na samodzielną weryfikację kwalifikowalności obszaru, a tym samym wpłynie na wzrost zaangażowania możliwością uzyskania wsparcia w ramach działania.

- m) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie przedstawiło Instytucji Zarządzającej PO IG koncepcję włączenia do obsługi działania 8.4 *Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili* Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w celu sprawniejszej realizacji działania. Zaangażowanie UKE miałyby dotyczyć usprawnienia oceny jednego z kryteriów dopuszczających projekty do finansowania w działaniu 8.4, tj. odnoszącego się do lokalizacji projektu na obszarze, na którym nie funkcjonuje ogólnodostępna szerokopasmowa infrastruktura dostępu do Internetu (o przepustowości min. 2 Mb/s).

Zakres zadań, które rozważa się powierzyć do realizacji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w związku z realizacją działania 8.4 miałyby być następujące:

- w procesie oceny – sprawdzenie, czy na obszarze objętym projektem jedynym możliwym/ekonomicznie uzasadnionym rozwiązaniem dostępu do Internetu jest dostęp radiowy (potwierdzenie stanu faktycznego). Decyzję w kwestii liczby punktów podejmuje Komisja Oceniająca,
- w procesie odwoławczym – sprawdzenie, czy na obszarze objętym projektem rzeczywiście nie funkcjonuje dostęp do Internetu o przepływności min. 2Mb/s (potwierdzenie stanu faktycznego). Decyzję podejmuje Instytucja Wdrażająca,
- w procesie kontroli – sprawdzenie, czy w ramach projektu rzeczywiście dostarczany jest Internet o przepustowości min. 2Mb/s (potwierdzenie stanu faktycznego),

Ww. przewidziane do realizacji czynności mają na celu ustalenie stanu faktycznego, co należy do kompetencji tego organu – informacje przekazywane przez UKE pozwolą na podjęcie przez Komisję Oceniającą / Instytucję Wdrażającą / Zespół kontrolujący prawidłowych decyzji odnośnie spełniania ww. kryterium.

Planuje się, że ww. zadania będą zlecane Urzędowi Komunikacji Elektronicznej przez Instytucję Wdrażającą działanie 8.4 w oparciu o art. 27 ust 4 ustawy *o zasadach prowadzenia polityki rozwoju*, tj. powierzenie czynności technicznych.

Departament Prawny wyraził pozytywną opinię co do tej koncepcji. Zgodnie z planami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie nowe rozwiązanie miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2010 r.

- n) W wyniku przedłużających się procedur Zamówień Publicznych w 9. osi priorytetowej przesunięto realizację części zaplanowanych zadań z I i II kwartału na

III i IV kwartał 2009 roku, w skutek czego przesunięciu uległ również termin dokonania płatności. Instytucja Zarządzająca na bieżąco gromadzi informacje dotyczące potencjalnych oszczędności w ramach realizowanych Planów Działań oraz przesunąć realizację Harmonogramów Rzeczowo – Finansowych w celu monitorowania poziomu wykorzystania alokacji środków pomocy technicznej PO IG oraz planowania działań usprawniających realizację Planów Działań i efektywne wydatkowanie środków.

II. Działania służące usprawnieniu programu

1. W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Monitorującego PO IG. Podczas posiedzenia w dniu 9 czerwca 2009 r.:

- a. zaprezentowano informacje na temat stanu realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
- b. przyjęto *Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka* za rok 2008 r.,
- c. zatwierdzono zmiany do kryteriów wyboru finansowanych operacji (opisane szczegółowo w pkt 1.8 *Analiza jakościowa*).

2. Badania ewaluacyjne

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację badania ewaluacyjnego *Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych*, przeprowadzonego przez Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. Badanie realizowano w okresie październik 2008 r. – styczeń 2009 r.

Badanie dotyczyło przede wszystkim następujących zagadnień:

- a. dotychczasowych doświadczeń beneficjentów projektów indywidualnych w realizacji dużych projektów inwestycyjnych,
- b. jakości struktur odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację projektów w instytucjach beneficjentów,
- c. identyfikacji "obszarów krytycznych" mających największe znaczenie dla wdrożenia poszczególnych projektów oraz typów projektów (zagrożeń i czynników sukcesu),
- d. stanu przygotowania projektów indywidualnych.

W ramach badania zrealizowane zostały studia przypadków dla wszystkich projektów indywidualnych w ramach ww. osi priorytetowych. Realizacja badania przyczyniła się do zwiększenia wiedzy Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących o potencjalnych zagrożeniach realizacji projektów. Przedstawione zostały także liczne indywidualne wskazania dotyczące monitorowania poszczególnych projektów indywidualnych oraz oczekiwania beneficjentów wobec instytucji systemu wdrażania.

Ponadto w okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace nad realizacją trzech badań ewaluacyjnych związanych z PO IG:

1) *Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w kontekście rozpoczęcia realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.*

Celem badania jest ocena wpływu instrumentów wsparcia sfery B+R w ramach działania 1.4 *Wzmocnienie współpracy między sferą badawczą – rozwojową a gospodarką* Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz wstępna ocena przewidywanych efektów realizacji priorytetu 1 *Badania i rozwój nowoczesnych technologii* oraz priorytetu 2 *Infrastruktura sfery B+R* Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W szczególności zwrócona zostanie uwaga na identyfikację i pomiar efektów zwiększenia współpracy pomiędzy sferą nauki a gospodarką oraz efektów dotyczących zwiększenia udziału środków przedsiębiorstw w finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej.

W okresie sprawozdawczym opracowano szczegółowy zakres badania oraz przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę badania – konsorcjum złożone z Pracowni Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j. oraz Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Podpisanie umowy na realizację badania nastąpi w I połowie lipca br., zaś zakończenie badania planowane jest na listopad br.

2) Problemy i bariery w realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Celem badania jest identyfikacja problemów i barier we wdrażaniu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz opracowanie propozycji niezbędnych zmian i uproszczeń, które powinny zostać wprowadzone w systemie wdrażania Programu. Diagnoza barier zostanie przeprowadzona z dwóch punktów widzenia: beneficjentów Programu oraz systemu instytucjonalnego. Wypracowane rekomendacje powinny w szczególności dotyczyć optymalizacji działań Programu, poprzez propozycje zmian w zakresie usprawnienia wydatkowania środków oraz redukcji zbędnych obciążeń, zarówno po stronie beneficjentów, jak i instytucji systemu wdrażania.

W okresie sprawozdawczym opracowano szczegółowy zakres badania oraz rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca badania zostanie wyłoniony w sierpniu br., zaś zakończenie realizacji badania planowane jest na listopad br.

3) Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych.

Głównym celem badania jest ocena funkcjonowania utworzonego systemu oceny i wyboru projektów w ramach poszczególnych działań, czyli ocena sprawności, skuteczności i użyteczności przyjętego systemu (zdolności do zapewnienia wyboru najlepszych projektów z punktu widzenia realizacji celów programu operacyjnego, w tym poszczególnych osi priorytetowych i działań). Pierwszy etap badania przeprowadzony w 2008 r., w czasie, gdy uruchamiane były pierwsze nabory projektów, dotyczył głównie oceny doboru kryteriów wyboru projektów. Obecny etap II ewaluacji przeprowadzany jest w momencie, gdy większość planowanych naborów w ramach poszczególnych działań została już przeprowadzona lub jest w trakcie realizacji, będzie dotyczył głównie oceny rzeczywistego funkcjonowania systemu wyboru i oceny projektów. Badanie obejmie również proces oceny projektów kluczowych oraz projektów systemowych.

W okresie sprawozdawczym opracowano szczegółowy zakres badania oraz rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca badania zostanie wyłoniony w sierpniu br., zaś zakończenie realizacji badania planowane jest na grudzień br.

W okresie sprawozdawczym nie odbywały się spotkania *Grupy roboczej ds. ewaluacji PO IG*.

III. Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

W okresie sprawozdawczym przyjęto dwie zmiany Szczegółowego opisu priorytetów PO IG – 29 stycznia 2009 r. i 12 czerwca 2009 r. Zmiany do dokumentu ogłoszone zostały w Komunikatach Ministra Rozwoju Regionalnego, publikowanych w Monitorze Polskim.

Do wersji z dnia 29 stycznia 2009 r. wprowadzono następujące zmiany:

- ✓ uwzględniono Listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, która obowiązuje od dnia 2 lutego 2009 r.,
- ✓ zmiany w zakresie koncepcji promotorów projektów innowacyjnych,
- ✓ nowy tryb procedowania ze Szczegółowym opisem priorytetów, określonym w znowelizowanej ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
- ✓ dokonano zmian w tabeli obrazującej podział alokacji PO IG, z uwzględnieniem preferencji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wskutek wprowadzonych zmian całkowita kwota przeznaczona na bezpośrednie wsparcie dla MSP ulega zwiększeniu z kwoty 3 623 078 070 PLN do kwoty 3 645 520 070 PLN,
- ✓ w zakresie programów pomocowych zweryfikowano ich nazwy, uzupełniono metryczki promulgacyjne w związku z wejściem w życie oraz nowelizacjami rozporządzeń stanowiących programy pomocowe,
- ✓ w ramach działań 3.3 oraz 5.4 wyodrębniono poddziałania dla instytucji otoczenia biznesu oraz małych i średnich przedsiębiorstw,
- ✓ w ramach działania 6.1 zmiany wynikają z modyfikacji systemu realizacji tego działania,
- ✓ w ramach działań 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej i 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B zweryfikowano i zaktualizowano zapisy kart pod kątem nowelizowanego rozporządzenia regulującego zasady udzielania pomocy publicznej w tych działaniach; w działaniu 8.1 rozszerzono katalog potencjalnych beneficjentów o spółki kapitałowe w organizacji,
- ✓ w ramach działania 8.4 zweryfikowano i zaktualizowano zapisy karty zgodnie z przepisami obowiązującego rozporządzenia regulującego zasady udzielania pomocy publicznej w tym działaniu,
- ✓ w przypadku działania 4.3 dostosowano zapisy wynikające z ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, a także w zakresie zmiany systemu wdrażania tego działania, zgodnie z którą powierzono Bankowi Gospodarstwa Krajowego funkcję Instytucji Wdrażającej,
- ✓ wprowadzono również zmodyfikowane zapisy dotyczące linii demarkacyjnej:
 - pomiędzy PO IG a PO IiŚ w działaniach 4.4 i 4.5 PO IG,
 - PO IG a PROW w zakresie wsparcia przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego,
 - w ramach PO IG – w zakresie inwestycji związanych z rozpoczęciem lub rozwojem działalności B+R w przedsiębiorstwie w działaniach 4.2 i 4.5.2,
- ✓ wprowadzono możliwość stosowania zaliczek w przypadku działań skierowanych dla przedsiębiorców, w szczególności w działaniach osi priorytetowej 4,

- ✓ zmiany w zakresie Systemu wdrażania działań: w zakresie trybu naboru wniosków, zapisów w zakresie potwierdzania kwalifikowalności wydatków w projektach „co do zasady”,
- ✓ zmieniono Procedurę Odwoławczą – wprowadzono dwa tryby: przedsądowy (protest i odwołanie) oraz sądowy (skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego). Zmiana miała na celu dostosowanie do zasad określonych w znowelizowanej ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
- ✓ wprowadzono Kryteria wyboru finansowanych operacji przyjęte podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w dniu 15 grudnia 2008 r.

Do wersji z dnia 12 czerwca 2009 r. wprowadzono następujące zmiany:

- a) w działaniu 3.2 *Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka* w przypadku projektu Krajowego Funduszu Kapitałowego w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych, wprowadzono zmianę w rubryce nr 30 Forma płatności,
- b) w działaniu 6.2.1 *Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów* rozszerzono katalog grupy docelowej, w celu umożliwienia od strony formalno-prawnej realizacji projektu systemowego ministra właściwego ds. gospodarki,
- c) w priorytecie 7. *Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji* rozszerzono katalog beneficjentów, tj. „jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe” zmieniono na „jednostki administracji państwowej, rządowej oraz jednostki im podległe”,
- d) w działaniu 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion* doprecyzowano typy projektów i katalog grup docelowych, w celu bardziej efektywnej realizacji działania. Dodatkowo, w ramach ww. działania przewiduje się realizację projektu systemowego, który – zgodnie z postanowieniami PO IG – ma na celu zapewnienie koordynacji instrumentów wsparcia z zakresu społeczeństwa informacyjnego w PO IG i innych programach, a także wsparcie beneficjentów w zakresie realizacji działania,
- e) w działaniu 8.4 *Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”* w rubryce nr 30 Formy płatności zmieniono formę płatności z „refundacji” na „zaliczkę/refundację”,
- f) w działaniach Pomocy technicznej, tj. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4:
 - i) w opisie Priorytetu oraz rubryce nr 12 karty działania 9.1 usunięto zapisy dotyczące kwalifikowalności z pomocy technicznej PO IG kosztów wsparcia doradczego w zakresie oceny prawidłowości przygotowania dokumentacji do zatwierdzonych do wsparcia projektów umieszczonych na Liście projektów indywidualnych PO IG. Wyżej wymienione koszty są obecnie wydatkiem kwalifikowanym ze środków PO PT 2007-2013,
 - ii) przeniesiono koszty kwalifikowalne związane z archiwizacją dokumentacji z działania 9.2 do działania 9.1 w związku z potrzebą rozszerzenia zakresu kwalifikowalności kosztów archiwizacji np. o usługi polegające na zlecaniu usług archiwizacji dokumentacji,

- iii) dodano zapis w rubryce nr 14 *Przykładowe rodzaje projektów* karty działania 9.1 „*organizacja spotkań roboczych, programowych oraz konsultacyjnych*”. Zapis ma charakter doprecyzowujący dotychczas obowiązujący zapis w działaniu 9.3 *organizacja spotkań roboczych, programowych oraz konsultacyjnych z instytucjami podległymi Instytucji Zarządzającej PO IG*. Z uwagi na fakt, iż w ramach działania 9.3 kwalifikowane są koszty organizacji spotkań informacyjno - promocyjnych z beneficjentami, wskazane jest wprowadzenie w działaniu 9.1 zapisu jednoznacznie rozróżniającego kwalifikowalność obu wydatków,
 - iv) w rubryce nr 19 w kartach działań 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 z uwagi na fakt, iż obecnie opis szczegółowego trybu przeprowadzania naboru projektów w ramach Priorytetu IX Pomoc techniczna nie jest ujęty jak poprzednio w *Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka* ale *Instrukcji Wykonawczej do Pomocy technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka* konieczna jest modyfikacja zapisu w rubryce nr 19, który otrzymał brzmienie: „*opis trybu przeprowadzania naboru projektów jest uregulowany w Instrukcji Wykonawczej do Pomocy technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka*”,
- 2) w załączniku 4.1 *Tabela finansowa* wprowadzone zmiany dotyczą podziału alokacji na EFRR oraz budżet państwa – w celu dostosowania poziomu dofinansowania w proporcjach 85% EFRR oraz 15% BP w działaniach 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 zostały wprowadzone korekty. Poprzednie kwoty nie odzwierciedlały tego podziału. Odpowiednie modyfikacje uwzględniono także w kartach tych działań,
- 3) zmiany w załączniku 4.3 *Opis systemu wdrażania działań*:
- a) w zakresie projektów systemowych Ministra Gospodarki realizowanych w ramach działań 6.2.1 i 6.5 doprecyzowano, że projekty te będą realizowane w oparciu o decyzję Ministra Gospodarki w sprawie realizacji projektów systemowych, a nie umowę o dofinansowanie realizacji projektu, zawieraną między Ministrem Gospodarki a Instytucją Zarządzającą,
 - b) w zakresie działania 8.3 uwzględniono procedurę dla projektu systemowego,
- 4) zmiany w załączniku 4.4 *Procedura odwoławcza w ramach PO IG* o charakterze redakcyjno-korekcyjnym, tj. doprecyzowano informacje o miejscu składania odwołania oraz poprawiono błędnie pozostawione nazewnictwo drugiego środka odwoławczego, tj. z „wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy” na „odwołanie”,
- 5) zmiany w załączniku 4.6 *Kryteria wyboru finansowanych operacji* uwzględniono kryteria przyjęte przez Komitet Monitorujący w dniu 9 czerwca br., w szczególności zmiany nastąpiły w działaniach 4.3, 4.4, 4.5, 6.1 i 8.3.

3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji Programu w okresie sprawozdawczym

3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji Programu

3.1.1 Kontrole systemowe przeprowadzone przez Instytucję Zarządzającą PO IG

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2009 r. Instytucja Zarządzająca przeprowadziła 4 kontrole systemowe w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Kontrole przeprowadzono zgodnie z planem kontroli Instytucji Zarządzającej na 2009 r.

1. Kontrola w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) (Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia) w zakresie działań: 1.4 *Wsparcie projektów celowych*, 4.1 *Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R*, 4.2 *Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego*, 8.1 *Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej*, 8.2 *Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B*, w dniach od 9 do 13 marca 2009 r., dotyczyła zbadania prawidłowości realizowanych procesów w zakresie naboru, oceny i zatwierdzania wniosków o dofinansowanie projektów, podpisywania umów o dofinansowanie, weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność oraz wywiązywania się z obowiązku informacji i promocji. Główne zalecenia pokontrolne dotyczyły: weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, terminowego wprowadzania danych do systemu KSI SIMIK, przeprowadzania oceny merytorycznej po uzyskaniu oficjalnej akceptacji składu Komisji konkursowej przez właściwą Instytucję Pośredniczącą, zmodyfikowania wzoru arkusza oceny formalnej, prawidłowej weryfikacji wniosków o płatność w oparciu o listy sprawdzające.
2. Kontrola w Departamencie Wdrażania Programów Operacyjnych Ministerstwa Gospodarki (DPO MG) (Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia) w zakresie działania 4.5 *Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki* i poddziałania 6.2.2 *Działania studyjno-koncepcyjne w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych*, w dniach od 24 do 27 marca 2009 r., dotyczyła zbadania prawidłowości realizowanych procesów w zakresie naboru, oceny i zatwierdzania wniosków o dofinansowanie projektów, a także podpisywania umów o dofinansowanie. Zalecenie pokontrolne dotyczyło wprowadzenia na etapie oceny formalnej dodatkowych mechanizmów kontrolnych gwarantujących przestrzeganie zapisów § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla nowych inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach POIG 2007-2013 (Dz. U. Nr 61, poz. 379).
3. Kontrola we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE) (Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia) w zakresie działania 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion* oraz 8.4 *Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili*, a także 7 osi priorytetowej *Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji*, w dniach od 2 do 4 czerwca 2009 r., dotyczyła zbadania prawidłowości realizowanych procesów w zakresie naboru, oceny i zatwierdzania wniosków o dofinansowanie projektów, podpisywania umów o dofinansowanie, sposobu weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność oraz wywiązywania się z obowiązku informacji i promocji. Główne zalecenia pokontrolne dotyczyły: przestrzegania terminów weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie projektów, zamieszczania w ogłoszeniach o konkursach wszystkich informacji wymaganych ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz. 1658 ze zm.), właściwego stosowania Ankiety dotyczącej oceny kwalifikowalności podatku VAT.
4. Kontrola w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) (Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia) w zakresie działań: 2.1 *Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym*, 2.2 *Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych*, 2.3 *Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki*, w dniach od 22 do 25 czerwca 2009 r., dotyczyła zbadania prawidłowości realizowanych procesów w zakresie naboru, oceny

i zatwierdzania wniosków o dofinansowanie projektów, podpisywania umów o dofinansowanie, sposobu weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność, wywiązywania się z obowiązku informacji i promocji oraz prawidłowości realizacji projektów w ramach pomocy technicznej. Do dnia 30 czerwca 2009 r. informacja pokontrolna nie została jeszcze przygotowana.

3.1.2 Kontrole systemowe przeprowadzone przez Instytucje Pośredniczące PO IG

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2009 r. Instytucje Pośredniczące przeprowadziły 6 kontroli systemowych w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Kontrole przeprowadzono zgodnie z planami kontroli Instytucji Pośredniczących na 2009 r.

Kontrole systemowe przeprowadzone przez Instytucje Pośredniczące POIG – Ministerstwo Gospodarki (Departament Funduszy Europejskich)

1. Kontrola w Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej II stopnia dla działania 4.3 *Kredyt technologiczny* (Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK), przeprowadzona w dniach 18-20 lutego 2009 r. Główne zalecenia pokontrolne dotyczyły: wprowadzenia zmian w pełnomocnictwach Dyrektora Banku, Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości i Innowacji oraz Dyrektora Departamentu Operacyjno – Rachunkowego, tak aby uwzględniały obsługę środków POIG, dostosowania listy sprawdzającej do kontroli na miejscu do specyfiki działania 4.3 POIG, przygotowania listy sprawdzającej do kontroli zamówień publicznych oraz listy sprawdzającej kwestie środowiskowe, opracowania ostatecznej wersji planu kont, aktualizacji strony internetowej w zakresie wdrażanego działania, przygotowania rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych, identyfikacji potrzeb szkoleniowych pracowników i sporządzenia planu szkoleń.
2. Kontrola w Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej II stopnia w zakresie działania 4.1 *Wspieranie wdrożeń wyników prac B+R*, działania 5.3 *Wspieranie ośrodków innowacyjności* oraz działania 5.4 *Zarządzanie własnością intelektualną* (PARP), przeprowadzona w dniach od 26 do 30 stycznia 2009 r. Główne zalecenia pokontrolne dotyczyły: weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, wprowadzenia zgodnie z Wytycznymi w zakresie procesu kontroli obowiązku sporządzenia upoważnienia dla zespołu kontrolującego oraz zawiadomienia o wizycie, przestrzegania trybu i terminów prowadzonych kontroli, przygotowania modułów LSI dotyczących: płatności, sprawozdawczości, kontroli, nieprawidłowości, rejestru obciążeń na projektach, wieloletniego planu wydatków.

Kontrole systemowe przeprowadzone przez Instytucje Pośredniczące POIG – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Departament Społeczeństwa Informacyjnego)

3. Kontrola w Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej II stopnia w zakresie działania 8.1 *Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej* oraz działania 8.2 *Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B* (PARP), przeprowadzona w dniach 19-30 stycznia 2009 r. Główne zalecenia pokontrolne dotyczyły: uzupełnienia procedury dotyczącej archiwizacji dokumentów zgodnie z art. 90 Rozporządzenia 1083/2006 oraz procedur dotyczących zgodności weryfikacji danych gromadzonych w KSI SIMIK, przestrzegania terminów wprowadzania danych do KSI SIMIK, wywiązywania się z obowiązków w zakresie sporządzania i przekazywania raportów miesięcznych o jakości i zgodności danych w KSI SIMIK.

4. Kontrola w Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej II stopnia w zakresie działania 8.1 *Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej* oraz działania 8.2 *Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B* (Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.), przeprowadzona w dniach 23-27 lutego 2009 r. Zalecenia pokontrolne dotyczyły realizacji działań informacyjno – promocyjnych.
5. Kontrola w Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej II stopnia w zakresie działania 8.1 *Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej* oraz działania 8.2 *Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B* (Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.), przeprowadzona w dniach 27-30 kwietnia 2009 r. Zalecenia pokontrolne dotyczyły realizacji działań informacyjno – promocyjnych oraz uzupełnienia na stronie internetowej dokumentów programowych.

Kontrole systemowe przeprowadzone przez Instytucje Pośredniczące POIG – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Departament Funduszy Europejskich)

1. Kontrola w Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej II stopnia w zakresie działania 1.4 *Wsparcie projektów celowych* (PARP), kontrola została wszczęta w dniu 19 czerwca 2009 r. Do dnia 30 czerwca 2009 r. kontrola nie została jeszcze zakończona.

3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych)

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2009 r. Instytucja Zarządzająca przeprowadziła kontrolę planową dwóch projektów z zakresu 9. osi priorytetowej *Pomoc Techniczna* w MNiSW:

1. Projekt nr UDA-POIG.09.01.00-00-001/08-00 „*Wsparcie zarządzania Instytucji Wdrażającej - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – poprzez finansowanie kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników oraz kosztów wdrażania działania 1.4 POIG w 2008 roku*”;
2. Projekt nr UDA-POIG.09.02.00-00-001/08-00 „*Wyposażenie IP i IW w latach 2007 i 2008*”.

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 22 do 25 czerwca 2009 r. Do dnia 30 czerwca 2009 r. nie zakończono opracowywania informacji pokontrolnej.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca przeprowadziła 4 kontrole krzyżowe programu odnoszące się do wydatków ponoszonych przez beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt w ramach PO IG. Celem przedmiotowych kontroli było wyeliminowanie ryzyka podwójnego finansowania tych samych wydatków wykazywanych przez beneficjentów na podstawie składanych wniosków o płatność. Podczas niniejszych kontroli przeprowadzono weryfikację 27 wniosków o płatność złożonych w ramach 16 projektów. Wyniki kontroli nie wskazały na wystąpienie nieprawidłowości w związku z podwójnym finansowaniem wydatków.

3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach

W dniach 20-22 stycznia 2009 r. została przeprowadzona przez Instytucję Certyfikującą wizyta sprawdzająca stan przygotowania Instytucji Zarządzającej do wykonywania zadań w ramach POIG oraz prawidłowość funkcjonowania procedur. Główne zalecenia dotyczyły umieszczenia w Instrukcjach Wykonawczych PARP oraz MNiSW zapisów określających

termin wprowadzania danych do KSI (SIMIK 07-13) odnośnie zawartych umów o dofinansowanie oraz wniosków o dofinansowanie po pozytywnej ocenie formalnej. Ponadto, Instytucja Certyfikująca zaleciła umieszczenie w treści Instrukcji Wykonawczej IZ zapisu obligującego pracowników Instytucji Zarządzającej do niezwłocznego wprowadzania do KSI (SIMIK 07-13) informacji o zmianie statusu wniosku o dofinansowanie.

W dniach 11-15 maja 2009 r. w Instytucji Zarządzającej przeprowadzona została wizyta sprawdzająca Instytucji Certyfikującej w zakresie prawidłowości poniesienia wydatków zawartych w Poświadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową o nr POIG.IZ.MRRDKI-D01/09-00. W dniu 3 czerwca 2009 r. do Instytucji Zarządzającej wpłynęła wstępna wersja raportu. Do dnia 30 czerwca 2009 r. IZ nie otrzymała ostatecznej wersji raportu.

W dniu 5 lutego 2009 r. w BGK (Instytucja Wdrażająca/Pośrednicząca II stopnia dla działania 4.3 *Kredyt technologiczny*) rozpoczął się audyt zgodności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Audyt prowadzony był przez pracowników Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej Ministerstwa Finansów. Do dnia 30 czerwca 2009 r. Instytucja Zarządzająca nie otrzymała ostatecznego sprawozdania z audytu.

W pierwszym półroczu 2009 r. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) przekazała Instytucji Zarządzającej *Informację o wynikach kontroli funkcjonowania Polskiej Organizacji Turystycznej (POT)*. W efekcie przeprowadzonej kontroli w zakresie POIG stwierdzono opóźnienia w absorpcji środków w ramach działania 6.3 POIG, które jednak w opinii NIK nie stanowiły bezpośredniego zagrożenia ich niewykorzystania.

3.4 Raporty o nieprawidłowościach

W pierwszym półroczu 2009 roku nie stwierdzono przypadków zakwalifikowanych jako nieprawidłowości.

3.5. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania

Nie dotyczy.

4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu

Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach: 1) polityka konkurencji; 2) polityka zamówień publicznych; 3) polityka ochrony środowiska; 4) polityka równych szans;	Data i miejsce: 28.08.2009 r., Warszawa
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej: Agnieszka Jankowska

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

Brak problemów i nieprawidłowości w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych.

4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

Pomoc publiczna udzielana w ramach PO IG jest zgodna z zasadami pomocy publicznej.

Pomoc publiczna w ramach działania 1.4 jest przyznawana na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414 oraz z 2009 Nr 19, poz. 103) - numer referencyjny X325/2009

Pomoc publiczna w ramach 3. osi priorytetowej udzielana jest w oparciu o następujące programy pomocowe:

- dla działania 3.1 i 3.3 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.),
- dla działania 3.2 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy (Dz. U. Nr 115, poz. 796).

Pomoc publiczna w ramach 4. osi priorytetowej udzielana jest w oparciu o następujące programy pomocowe:

- dla działania 4.1, 4.2, 4.4 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414 oraz z 2009 Nr 19, poz. 103) numer referencyjny X325/2009,
- dla działania 4.3 – Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730),
- dla działania 4.5 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla nowych inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 75, poz. 638).

Pomoc publiczna w ramach 5. osi priorytetowej udzielana jest w oparciu o następujące programy pomocowe:

- dla działania 5.1, 5.2, 5.4 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.) - numer referencyjny X325/2009,
- dla działania 5.3 – Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 21, poz. 116).

Pomoc publiczna w ramach 6. osi priorytetowej udzielana jest w oparciu o następujące programy pomocowe:

- dla działania 6.1 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.),

- dla działania 6.4 - Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej w zakresie dotyczącym regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (projekt),
- dla działania 6.4 - Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej w zakresie wspierania kultury i dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (projekt).

Pomoc publiczna w ramach 8. osi priorytetowej udzielana jest w oparciu o następujące programy pomocowe:

- dla działania 8.1 udzielana jest pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie i rozwój gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dz.U. Nr 153, poz.956 oraz z 2009 Nr 21, poz.115) – numer referencyjny X326/2009,
- dla działania 8.2 pomoc publiczna jest udzielana na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie i rozwój gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dz.U. Nr 153, poz.956 oraz z 2009 Nr 21, poz.115) – numer referencyjny X326/2009,
- dla działania 8.4 pomoc publiczna, udzielana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 – numer referencyjny X280/2009.

Tabela 5. Wielkość udzielonej pomocy publicznej w ramach osi priorytetowej/działania

Działanie/grupa operacji	Wartość pomocy publicznej przekazanej beneficjentom od początku uruchomienia programu (w zł)				
	Ze środków przypadających na wkład wspólnotowy	Ze środków przypadających na krajowy wkład publiczny	Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej		
			Typ przedsiębiorstwa ¹³⁾		
			małe	średnie	duże
1	2	3	4	5	6
Działanie 1.4	1 709 380,40	301 655,37	57%	43%	0%
Działanie 3.3	466 081,73	82 249,71	61%	39%	0%
Działanie 4.2	22 745 187,22	4 013 856,38	16%	51%	34%
Działanie 4.4	58 003 382,77	10 235 891,09	26%	51%	23%

¹³⁾ Jak w PO IG.

Działanie 4.5	627 457,21	110 727,75	100%	0%	0%
Działanie 5.4	108 438,48	19 316,21	91%	9%	0%
Działanie 8.1	2 194 366,49	387 241,14	100%	0%	0%
Działanie 8.2	5 320 496,28	938 938,14	63,5%	36,5%	0%

5. Informacja o realizacji dużych projektów

Wśród projektów indywidualnych realizowanych w ramach PO IG znajduje się 7 projektów dużych – w ramach 2. osi oraz 7 osi PO IG:

a) 2. oś priorytetowa:

1. Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechniki Warszawskiej, o orientacyjnym koszcie całkowitym 359,35 mln PLN,
2. Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, Akademii Medycznej w Warszawie, o orientacyjnym koszcie całkowitym 363,81 mln PLN,
3. Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego, o orientacyjnym koszcie całkowitym 449, 64 mln PLN,
4. Budowa i wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, o orientacyjnym koszcie całkowitym 216,47 mln PLN,
5. Budowa Centrum Czystych Technologii Węglowych, Głównego Instytutu Górnictwa, o orientacyjnym koszcie całkowitym 161,71 mln PLN,

b) 7. oś priorytetowa:

1. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, Ministerstwa Zdrowia/Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, o orientacyjnym koszcie całkowitym 712,64 mln PLN,
2. pl.ID – polska ID karta, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, o orientacyjnym koszcie całkowitym 370,38 mln PLN,

W I półroczu 2009 r. zostały podpisane dwie umowy o dofinansowanie w przypadku projektów dużych:

1. pl.ID – polska ID karta – w dniu 5 czerwca 2009 r.,
2. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – w dniu 22 czerwca 2009 r.

W czerwcu 2009 r. Instytucja Zarządzająca PO IG przekazała dwa projekty do Komisji Europejskiej celem potwierdzenia wniesienia wkładu wspólnotowego dla dużych projektów

1. pl.ID – polska ID karta – w dniu 8 czerwca 2009 r.,
2. Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – w dniu 30 czerwca 2009 r.

W dniu 26 czerwca 2009 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu Ministerstwa Zdrowia pt.: „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych” o całkowitej wartości projektu

712 640 000,00 PLN. W dniu 25 czerwca 2009 r. wysłano do beneficjenta pismo dot. wniosku o potwierdzenie pomocy dla projektu. Obecnie trwa weryfikacja i uzupełnianie dokumentów.

Harmonogram współpracy beneficjenta z przedstawicielami Inicjatywy JASPERS przesłany IP przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia:

- 17 lipca - przekazanie całości uwag do Studium Wykonalności przez inicjatywę JASPERS;
- 31 lipca - ustalenie zakresu zmian w Studium Wykonalności;
- 7 sierpnia - wprowadzenie zmian w Studium Wykonalności;
- 14 sierpnia - pierwsza wersja Completion Note stworzona przez JASPERS;
- do 28 sierpnia - ostateczne zmiany w Studium Wykonalności i stworzenie ostatecznej wersji Completion Note;
- 1 września przekazanie do Instytucji Pośredniczącej wniosku o potwierdzenie pomocy do Komisji Europejskiej.

Planowana data przekazania do Komisji Europejskiej wniosku o dofinansowanie dla ww. projektu to 30 września 2009 r.

W ramach 4. osi priorytetowej istnieje możliwość wsparcia dla dużych projektów w rozumieniu zapisów art. 39 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 w działaniu 4.5. Do końca okresu sprawozdawczego do Komisji Europejskiej nie zgłoszono, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 1083/2006 żadnego dużego projektu w ramach działania 4.5.

1. Fiat Powertrain Technologies Poland Sp. z o.o., umowa została podpisana 19 maja 2009 r., kwota wsparcia 100 277 700,00 PLN, data przekazania dokumentacji notyfikacyjnej do Instytucji Pośredniczącej: sierpień 2009 r.
2. Jysk Sp. z o.o., umowa została podpisana 18 lutego 2009 r., kwota wsparcia wynosi 79 508 833,99 PLN, data przekazania dokumentacji notyfikacyjnej do Instytucji Pośredniczącej: sierpień 2009 r.

6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

Realizacja działań z zakresu pomocy technicznej odbywa się w ramach Planów Działań składanych przez Instytucję Zarządzającą oraz 3 Instytucje Pośredniczące.

Do dnia 30 czerwca 2009 r. podpisano 32 umowy o dofinansowanie/decyzje o przyznaniu dofinansowania na kwotę 141 993 355,59 PLN (120 694 353,04 PLN z EFRR) – po 8 umów/decyzji w ramach każdego działania PT PO IG, co stanowi 9,58% alokacji na 9. oś priorytetową.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2009 r., w ramach 9. osi priorytetowej złożono wnioski o płatność na łączną kwotę 36 847 902,25 PLN (31 320 716,05 PLN z EFRR), co stanowi 25,95% wartości podpisanych umów/wydanych decyzji w części dofinansowania EFRR.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zakończono realizację dwóch Planów Działań w ramach działania 9.4:

- PD nr WND-POIG.09.04.00-00-001/08 realizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
- PD nr WND-POIG.09.04.00-00-004/08 realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Łączna kwota wydatków wykazanych we wnioskach o płatność końcową wyniosła 158 529,62 PLN (134 750,18 PLN z EFRR).

Tabela 6. Liczba i wartość działań dofinansowywanych ze środków pomocy technicznej Programu, według głównych typów

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od początku realizacji Programu	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji Programu	% środków dostępnych na to zadanie w osi priorytetowej ¹⁴
1.	Szkolenia	-	7 012 341,92	5,81%
2.	Zatrudnienie	-	48 708 991,72	40,36%
3.	Sprzęt komputerowy	-	3 270 691,22	2,71%
4.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych	-	9 282 418,02	7,69%
5.	Promocja	-	17 812 813,12	14,76%
6.	Ekspertyzy/ doradztwo	-	5 450 442,02	4,52%
7.	Ewaluacje	-	2 137 918,12	1,77%
8.	Kontrola/ audyt	-	2 366 344,72	1,96%
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	-	10 792 118,72	8,94%
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	-	38 738,82	0,03%
11.	Inne	-	13 821 534,62	11,45%
12.	Razem	32	120 694 353,04	100%

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

Informacje na temat zobowiązań w zakresie promocji i informacji znajdują się w Załączniku nr 2.

¹⁴ W kolumnie należy umieścić informacje nt. potencjalnego procentowego podziału całości środków z EFRR między poszczególne typy projektów w osi priorytetowej PT, wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Wartość należy wyliczyć jako iloraz: wartość dla danego typu projektu wynikającej z umów/decyzji/zatwierdzonych ramowych planów działań, liczonej narastająco od uruchomienia programu (w części EFRR) oraz wartości ogółem dla wszystkich umów/decyzji/zatwierdzonych ramowych planów działań w ramach osi priorytetowej Pomoc Techniczna, liczonej narastająco od początku realizacji programu (w części EFRR)*100%.

8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie: Magdalena Kapińska
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax): Tel. (22) 501-53-86, Fax. (22) 501-53-67 magdalena.kapinska@mrr.gov.pl,
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Data i miejsce: 28.08.2009 r.
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: Agnieszka Jankowska
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax): Tel. (22) 501-53-06, Fax. (22) 501-53-67 agnieszka.jankowska@mrr.gov.pl
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: