



## **Ministerstwo Rozwoju Regionalnego**

### **Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013**

**za II półrocze 2008 r.**



**INNOWACYJNA GOSPODARKA**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



## I. INFORMACJE WSTĘPNE

PROGRAM OPERACYJNY	Cel: Konwergencja
	Kwalifikowany obszar: Polska (cały kraj)
	Okres programowania: 2007-2013
	Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001
	Nazwa programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Numer sprawozdania: II/2008/POIG
	Okres sprawozdawczy: 1.07.2008 r. – 31.12.2008 r.

## II PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM

### 1. Realizacja i analiza postępów

Informacje dotyczące powyższego punktu przedstawione są dodatkowo w tabelach zamieszczonych w załączniku nr 1 – dane w tabelach finansowych są zgodnie z danymi z KSI SIMIK wygenerowanymi dnia 25 lutego 2009 r.

#### 1.1 Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego<sup>1)</sup>

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem od początku realizacji programu
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
<b>Oś 1.</b>																				
Wskaźnik 1: Liczba wspartych projektów	Realizacja	0	0	0	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 2: Liczba nowych miejsc pracy związanych z działalnością B+R powstałych w trakcie realizacji	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
<b>Działanie 1.1.</b>																				
Wskaźnik 3: Liczba projektów foresight wspartych w ramach działania (1.1.1)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 4: Liczba strategicznych projektów badawczych wspartych w ramach działania (1.1.2)	Realizacja	0	0	0	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
<b>Działanie 1.2.</b>																				
Wskaźnik 7: Liczba projektów realizowanych przez studentów, absolwentów, doktorantów i uczestników staży podoktorskich	Realizacja	0	0	0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290	
	Sytuacja wyjściowa	0																		
Wskaźnik 6: Liczba	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	

<sup>1)</sup> Jeśli ilość danych uniemożliwia wypełnienie tabeli w sprawozdaniu, należy załączyć dodatkową tabelę w formacie xls.

studentów realizujących projekty w ramach działania	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 7: Liczba doktorantów realizujących międzynarodowe projekty doktoranckie we współpracy z instytucjami zagranicznymi dofinansowane w ramach działania	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 8: Liczba uczestników staży podoktorskich realizujących projekty w ramach działania	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 9: Liczba uczonych z zagranicy zaangażowanych w projekty realizowane w Polsce dofinansowane w ramach działania	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 10: Liczba doktorantów, którzy otrzymali wsparcie w ramach działania	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295	-
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 11: Liczba pracowników naukowych zaangażowanych w realizację projektów	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-
	Sytuacja wyjściowa	0																	
Wskaźnik 12: Liczba osób, które rozpoczęły studia doktoranckie w efekcie realizowanych projektów	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-
	Sytuacja wyjściowa	0																	
<b>Działanie 1.3.</b>																			
Wskaźnik 13: Liczba projektów rozwojowych dofinansowanych w ramach działania (1.3.1)	Realizacja	0	0	0	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-
	Sytuacja wyjściowa	0																	

Wskaźnik 14: Liczba wspartych projektów o dofinansowanie ochrony prawnej własności przemysłowej (1.3.2.)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 1.4.</b>																		
Wskaźnik 15: Liczba projektów celowych dofinansowanych w ramach działania	Realizacja	0	0	0	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1400	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 16: Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostkami naukowymi przy realizacji projektów celowych dofinansowanych w ramach działania	Realizacja	0	0	0	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Oś 2.</b>																		
Wskaźnik 17: Liczba wspartych projektów infrastruktury B+R – w tym projektów dużej infrastruktury badawczej	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 - 10	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 18: Liczba nowych specjalistycznych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektów związanych z funkcjonowaniem i obsługą dużej infrastruktury badawczej	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 2.1.</b>																		
Wskaźnik 19: Liczba wspartych ośrodków o wysokim potencjale badawczym	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 20: Liczba	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	

projektów w zakresie infrastruktury sfery B+R (łącznie laboratoriów badawczych i specjalistycznych)	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 2.2.</b>																		
Wskaźnik 21: Liczba projektów wspierających powstanie nowej wspólnej infrastruktury naukowo-badawczej	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 22: Liczba jednostek naukowych tworzących wspólną infrastrukturę (skonsolidowane ośrodki badawcze)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 2.3.</b>																		
Wskaźnik 23: Liczba zrealizowanych projektów z obszaru infrastruktury IT	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 24: Liczba utworzonych baz danych dofinansowanych w ramach działania	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 25: Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych dofinansowanych w ramach działania	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Oś 3.</b>																		
Wskaźnik 26: Liczba wspartych projektów	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	723
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 3.1.</b>																		
Wskaźnik 27: Liczba projektów wspartych ze środków działania 3.1	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
	Sytuacja wyjściowa	0																

Wskaźnik 28: Liczba przedsiębiorstw powstałych w wyniku wsparcia udzielonego w celu wprowadzenia innowacji	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 29: Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia (liczba inkubowanych pomysłów)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 30: Liczba dokapitalizowanych podmiotów	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 3.2.</b>																		
Wskaźnik 31: Liczba wspartych funduszy podwyższonego ryzyka	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 3.3.</b>																		
Wskaźnik 32: Liczba przeprowadzonych konferencji dotyczących finansowania zewnętrznego, w tym kapitałem ryzyka oraz wymogów potencjalnych inwestorów	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 33: Liczba projektów wspartych ze środków działania 3.3.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 34: Liczba podmiotów (sieci), którym udzielono wsparcia	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 35: Liczba opracowanych dokumentów (publikacji dotyczących efektów przeprowadzonych działań) dla podmiotów poszukujących dofinansowania inwestycji	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Oś 4.</b>																		

Wskaźnik 36: Liczba wspartych projektów	Realizacja	0	0	0	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3105	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 37: Liczba wspartych przedsiębiorstw (w tym MSP), które wprowadziły innowacje samodzielnie	Realizacja	0	0	0	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 (530)	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 4.1.</b>																		
Wskaźnik 38: Liczba projektów wspartych ze środków działania 4.1	Realizacja	0	0	0	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 39: Liczba wspartych przedsiębiorców	Realizacja	0	0	0	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 40: Liczba wspartych MSP	Realizacja	0	0	0	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 4.2.</b>																		
Wskaźnik 41: Liczba projektów wspartych ze środków działania 4.2.	Realizacja	0	0	0	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 42: Liczba wspartych przedsiębiorstw	Realizacja	0	0	0	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 43: Liczba wspartych MSP	Realizacja	0	0	0	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 44: Liczba zmodernizowanych oraz nowo wybudowanych laboratoriów badawczych i specjalistycznych	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 45: Liczba wspartych przedsiębiorstw (w tym MSP), które wprowadziły innowacje samodzielnie	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300/100	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 4.3.</b>																		
Wskaźnik 46: Liczba	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	



wypłaconych premii technologicznych	Sytuacja wyjściowa	0															
<b>Działanie 4.4.</b>																	
Wskaźnik 47: Liczba projektów wspartych ze środków działania 4.4.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	
	Sytuacja wyjściowa	0															
Wskaźnik 48: Liczba wspartych przedsiębiorstw	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	
	Sytuacja wyjściowa	0															
Wskaźnik 49: Liczba wspartych MSP	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	
	Sytuacja wyjściowa	0															
<b>Działanie 4.5.</b>																	
Wskaźnik 50: Liczba projektów wspartych ze środków działania 4.5.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155	
	Sytuacja wyjściowa	0															
Wskaźnik 50: Liczba patentów uzyskanych przez przedsiębiorstwa w wyniku realizowanych projektów	Realizacja	0	0	0	0												
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Planowane oszacowania na I kwartał 2009 r.	
	Sytuacja wyjściowa	0															
Wskaźnik 51: Liczba nowych inwestycji, które uzyskały wsparcie (sektor produkcyjny)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	
	Sytuacja wyjściowa	0															
Wskaźnik 52: Liczba nowych inwestycji, które uzyskały wsparcie (sektor usług)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	
	Sytuacja wyjściowa	0															
<b>Oś 5.</b>																	
Wskaźnik 53: Liczba wspartych projektów	Realizacja	0	0	0	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 240	
	Sytuacja wyjściowa	0															
Wskaźnik 54: Liczba podmiotów zaangażowanych w działania kooperacyjne (z podziałem na przedsiębiorców, w tym MSP) oraz IOB	Realizacja	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 (Przedsiębiorcy: 520, MSP – 433, IOB – 80)	
	Sytuacja wyjściowa	0															
<b>Działanie 5.1.</b>																	
Wskaźnik 55:	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

Liczba projektów wspartych ze środków działania 5.1	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 56: Liczba wspartych powiązań kooperacyjnych o zasięgu ponadregionalnym	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 (twarde) + 40 (miękkie)
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 57: Liczba podmiotów (z podziałem na MSP i duże) zaangażowanych w działania kooperacyjne	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 + 200
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 58: Liczba IOB zaangażowanych w działania kooperacyjne	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 59: Liczba projektów zrealizowanych przy współpracy jednostek naukowo-badawczych i przedsiębiorców	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 5.2.</b>																		
Wskaźnik 60: Liczba projektów wspartych ze środków działania 5.2	Realizacja	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 61: Liczba instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi w zakresie wsparcia działalności innowacyjnej, wspartych w ramach działania	Realizacja	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 62: Liczba wspólnych przedsięwzięć instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi w zakresie wsparcia działalności innowacyjnej	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 5.3.</b>																		

Wskaźnik 63: Liczba projektów wspartych ze środków działania 5.3	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 64: Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 65: Liczba projektów zrealizowanych przy współpracy jednostek naukowo-badawczych i przedsiębiorstw	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 66: Powierzchnia wbudowanych/zmodernizowanych budynków	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000 m.kw.	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 67: Wartość wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury technicznej	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000 000 zł	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 68: Wartość zakupionego wyposażenia	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000 000 zł	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 69: Liczba przedsiębiorstw korzystających z zakupionego wyposażenia i infrastruktury technicznej	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 5.4.</b>																		
Wskaźnik 70: Liczba projektów wspartych ze środków działania 5.4	Realizacja	0	0	0	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Oś 6.</b>																		
Wskaźnik 71: Liczba wspartych projektów (w tym z zakresu turystyki)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2654 (12)	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 72: Liczba nowoutworzonych i wspartych centrów obsługi inwestora	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 6.1.</b>																		

Wskaźnik 73: Liczba projektów wspartych ze środków działania 6.1	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 74: Liczba przedsiębiorców, którzy uzyskali niezbędne dokumenty uprawniające do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 75: Liczba usług doradczych świadczonych przez Instytucje Doradcze	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 76: Liczba dofinansowanych przedsięwzięć targowo-wystawienniczych i misji gospodarczych	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 6.2.</b>																		
Wskaźnik 77: Liczba utworzonych i wspartych centrów obsługi inwestorów i eksporterów	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 (20)	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 78: Liczba terenów inwestycyjnych przygotowanych przy wsparciu programu	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 (średnio 20 rocznie)	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 6.3.</b>																		
Wskaźnik 79: Liczba projektów wspartych ze środków działania 6.3 (w szt.)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 80: Liczba wspartych kampanii promocyjnych	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 81: Liczba	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	

systemów informacji turystycznej wraz z narzędziami umożliwiającymi rezerwację wspartych ze środków działania 6.3 (w szt.)	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 6.4.</b>																		
Wskaźnik 82: Liczba projektów wspartych ze środków działania 6.4	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 6.5.</b>																		
Wskaźnik 83: Liczba przedsiębiorstw wspartych ze środków działania 6.5	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 84: Powstanie polskiego i międzynarodowego serwisu dla eksporterów i inwestorów	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 85: Liczba szkoleń dla firm korzystających z serwisu internetowego	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Oś 7.</b>																		
Wskaźnik 86: Liczba wspartych projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 7.1.</b>																		
Wskaźnik 87: Liczba zbudowanych lub zmodernizowanych systemów informatycznych służących realizacji e-usług.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 88: Liczba portali dziedzinowych i platform e-usług powstałych w wyniku realizacji działania.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Oś 8.</b>																		
Wskaźnik 89: Liczba	Realizacja	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 000	

wspartych projektów z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego	Sytuacja wyjściowa																		
Wskaźnik 90: Liczba wspartych przedsiębiorstw (w podziale na mikro, małe i średnie)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 400	
	Sytuacja wyjściowa																		
Wskaźnik 91: Liczba gospodarstw domowych z grupy docelowej, które uzyskały szerokopasmowy dostęp do Internetu	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	
	Sytuacja wyjściowa																		
Wskaźnik 92: Liczba wspartych projektów w ramach poddziałania 8.3.2	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 520	
	Sytuacja wyjściowa																		
<b>Działanie 8.1.</b>																			
Wskaźnik 93: Liczba mikro i małych przedsiębiorców, którzy otrzymali dofinansowanie na realizację projektu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną i ewentualnego wytworzenia produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
<b>Działanie 8.2.</b>																			
Wskaźnik 94: Liczba wspartych MSP, które wdrożyły i/lub zintegrowały systemy informatyczne typu B2B	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																	
<b>Działanie 8.3.</b>																			
Wskaźnik 95: Liczba gospodarstw domowych z grupy docelowej, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																	

Wskaźnik 96: Liczba Jednostek Samorządu Terytorialnego zaangażowanych w realizację działania	Realizacja	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 8.4.</b>																		
Wskaźnik 97: Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które rozpoczęły dostarczanie Internetu szerokopasmow ego na odcinku „ostatniej mili”	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Oś 9.</b>																		
Wskaźnik 98: Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	
	Sytuacja wyjściowa																	
Wskaźnik 99: Liczba zakupionych zastawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) <sup>2</sup>	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	
	Sytuacja wyjściowa																	
Wskaźnik 100: Liczba przeprowadzon ych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	Realizacja	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	
	Sytuacja wyjściowa																	
Wskaźnik 101: Liczba wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych ekspertyz, analiz, badań, studiów, ocen, opracowań i koncepcji	Realizacja	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
	Sytuacja wyjściowa																	
Wskaźnik 102: Liczba zorganizowanyc h konferencji, spotkań, seminariów	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
	Sytuacja wyjściowa																	
<b>Działanie 9.1.</b>																		
Wskaźnik 103: Liczba stanowisk pracy finansowanych ze środków PO IG	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	
	Sytuacja wyjściowa	0																

<sup>2</sup> Bez drukarek i faksów (zaliczone do sprzętu biurowego).

Wskaźnik 104: Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji	Realizacja	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Wskaźnik 105: Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów	Realizacja	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 9.2.</b>																		
Wskaźnik 110: Liczba zakupionego sprzętu i oprogramowani a ze środków PO IG	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 9.3.</b>																		
Wskaźnik 114: Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji (w szt.)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	
	Sytuacja wyjściowa	0																
<b>Działanie 9.4.</b>																		
Wskaźnik 120: Liczba wykonanych ocen i ewaluacji	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	
	Sytuacja wyjściowa	0																
Komentarz	<p><b>Os priorytetowa 1:</b> W okresie sprawozdawczym w ramach osi podpisano 60 umów o dofinansowanie projektów, w tym wsparto 12 strategicznych projektów badawczych, 16 projektów rozwojowych i 28 projektów celowych, a także 4 projekty zrealizowane przez studentów, absolwentów, doktorantów i uczestników staży podoktorskich.</p> <p><b>Os priorytetowa 2:</b> W bieżącym okresie sprawozdawczym w związku z faktem, że nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie z beneficjentami, nie zanotowano postępu rzeczowego w ramach całej 2. osi priorytetowej PO IG, jak i poszczególnych działań.</p> <p><b>Os priorytetowa 3.:</b> W bieżącym okresie sprawozdawczym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) do końca okresu sprawozdawczego nie zarejestrowała w Krajowym Systemie Informatycznym umów podpisanych w działaniu 3.1 <i>Inicjowanie działalności innowacyjnej</i> (8 umów) oraz 3.3 <i>Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP</i> (23 umowy). Natomiast w przypadku działania 3.2 <i>Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka</i> zawarcie umowy o dofinansowanie realizacji projektu planowane jest w I półroczu 2009 r. Pierwsze dane w zakresie postępu rzeczowego będą dostępne po wpisaniu umów o dofinansowanie do KSI.</p> <p><b>Os priorytetowa 4.:</b> W tabeli przedstawiono wartości wskaźników zgodnie z danymi zawartymi w KSI. Instytucja Pośrednicząca (Ministerstwo Gospodarki) poinformowało, że w bieżącym okresie sprawozdawczym w rzeczywistości osiągnięto następujące wartości wskaźników (po uwzględnieniu umów niezarejestrowanych w KSI):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- działanie 4.1 <i>Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R</i>: „Liczba projektów wspartych ze środków działania 4.1”; jest zgodna z liczbą podpisanych warunkowo umów o dofinansowanie do 31 grudnia 2008 r. i wynosi 34. „Liczba wspartych przedsiębiorstw” wynosi 32. „Liczba wspartych MSP” odpowiada liczbie wspartych przedsiębiorstw, ponieważ pierwszy pilotażowy nabór projektów, który miał miejsce w okresie sprawozdawczym obejmował wyłącznie przedsiębiorstwa z sektora MSP. Rzeczywista liczba wspartych MSP wynosi również 32.</li> <li>- działanie 4.2 <i>Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego</i>: „Liczba projektów wspartych ze środków działania 4.2” – 50; „Liczba wspartych przedsiębiorstw” odpowiada liczbie umów zawartych w okresie sprawozdawczym, a zatem wynosi 50. „Liczba wspartych MSP” - wsparcie udzielone zostało 38 przedsiębiorcom z sektora MSP.</li> <li>- działanie 4.4 <i>Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym</i>: „Liczba projektów wspartych ze środków działania 4.4” – 176; „Liczba wspartych przedsiębiorstw” – 174; „Liczba wspartych MSP” – 144; 176 umów o dofinansowanie, które stanowią źródło danych dla ww. wskaźników podpisano pod koniec 2008 r. a wprowadzenie do KSI nastąpi w 2009 r.</li> <li>- działania 4.3 <i>Kredyt technologiczny</i> i 4.5 <i>Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki</i>: W ramach działań nie zostały podpisane żadne umowy o dofinansowanie.</li> </ul>																	



**Oś priorytetowa 5.:** W tabeli przedstawiono wartości wskaźników zgodne z danymi zawartymi w KSI. Instytucja Pośrednicząca (Ministerstwo Gospodarki) poinformowało, że w bieżącym okresie sprawozdawczym w rzeczywistości osiągnięto następujące wartości wskaźników (po uwzględnieniu umów niezarejestrowanych w KSI):

- działanie 5.1 *Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym*: „Liczba projektów wspartych ze środków działania 5.1”: 2; „Liczba wspartych powiązań kooperacyjnych o zasięgu ponadregionalnym”: 2 + 0; „Liczba podmiotów (z podziałem na MSP i duże) zaangażowane we współpracę”: 31 + 2; „Liczba IOB zaangażowanych w działania kooperacyjne”: 4; „Liczba projektów zrealizowanych przy współpracy jednostek naukowo-badawczych i przedsiębiorców”: 2. Rzeczywistą wartość ww. wskaźników oparto o 2 umowy o dofinansowanie, które podpisano pod koniec 2008 r. a wprowadzenie do KSI nastąpi w 2009 r.
- działanie 5.2 *Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym*: „Liczba projektów wspartych ze środków działania 5.2”: 4; „Liczba instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi w zakresie wsparcia działalności innowacyjnej, wspartych w ramach działania”: 4. 2 umowy podpisano pod koniec 2008 r. a wprowadzenie do KSI nastąpi w 2009 r.
- działanie 5.4 *Zarządzanie własnością intelektualną*: „Liczba projektów wspartych ze środków działania 5.4 (dla MSP)”: w okresie sprawozdawczym podpisano 25 umów o dofinansowanie, w tym 20 umów wprowadzono do KSI do 31 grudnia 2008 r.; „Liczba projektów wspartych ze środków działania 5.4 (dla IOB)”: w działaniu 5.4 IOB do końca grudnia 2008 r. podpisano 6 umów o dofinansowanie, z czego 1 umowę wprowadzono do KSI do 31 grudnia 2008 r. Pozostałe umowy podpisano pod koniec 2008 r. a ich wprowadzenie do KSI nastąpi w 2009 r.

**Oś priorytetowa 6.:** W bieżącym okresie sprawozdawczym w związku z faktem, że nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie z beneficjentami, nie zanotowano postępu rzeczowego w ramach całej VI osi priorytetowej PO IG, jak i poszczególnych działań. Umowy o dofinansowanie nie mogły zostać podpisane z uwagi na fakt, że w ramach projektów systemowych i indywidualnych nie zostały złożone wnioski o dofinansowanie, a w przypadku projektów konkursowych w ramach działania 6.2.2 nabór trwał do końca okresu sprawozdawczego. Pierwsze dane w zakresie postępu rzeczowego będą dostępne po zawarciu umów o dofinansowanie i ich wpisaniu do KSI.

**Oś priorytetowa 7.:** W bieżącym okresie sprawozdawczym w związku z faktem, że nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie, nie zanotowano postępu rzeczowego w ramach 7 osi priorytetowej PO IG.

**Oś priorytetowa 8.:** W bieżącym okresie sprawozdawczym wsparto dwa 2 projekty z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

**Oś priorytetowa 9.:** Z uwagi na drobne nieprawidłowości w części sprawozdawczej wniosków o płatność złożonych przez Instytucje Pośredniczące, DKİ odrzuciło przedłożone wnioski o płatność, a tym samym w powyższej tabeli nie ujęto danych sprawozdawczych przekazanych przez Instytucje Pośredniczące.

## 1.2 Informacje finansowe <sup>3</sup>

Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania – w okresie sprawozdawczym oraz narastająco

	Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ <sup>4)</sup>	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wkład prywatny <sup>5)</sup>	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) <sup>6) 7)</sup>	Płatności otrzymane z KE <sup>8)</sup>			Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wkład prywatny <sup>9)</sup>	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) <sup>10) 11)</sup>	Płatności otrzymane z KE <sup>7)</sup>		
					Ogółem	Płatności zaliczkowe	Płatności okresowe					Ogółem	Płatności zaliczkowe	Płatności okresowe
	Okres sprawozdawczy: 1.07.2008 – 31.12.2008					Dane narastająco od uruchomienia programu								
<b>Oś priorytetowa 1 EFRR</b>	0	0	0	0		0	0	0	0					
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	0	0	0	0		0	0	0	0					
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	0	0	0	0		0	0	0	0					
<b>Oś priorytetowa 2 EFRR</b>	0	0	0	0		0	0	0	0					
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	0	0	0	0		0	0	0	0					
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	0	0	0	0		0	0	0	0					
<b>Oś priorytetowa 3 EFRR</b>	0	0	0	0		0	0	0	0					
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	0	0	0	0		0	0	0	0					
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	0	0	0	0		0	0	0	0					

<sup>3</sup> W sprawozdaniu, zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości, zastosowano kurs roboczy Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego okresu, za który sporządzana jest sprawozdanie, czyli 4,1465 zł

<sup>4)</sup> W kolumnie przedstawiono informacje obejmujące zarówno wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków, jak i wydatki wykazane we wnioskach o płatność złożonych do IZ - w przypadku, gdyby wspomniane wydatki nie były już uwzględnione w ww. poświadczeniach.

<sup>5)</sup> Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

<sup>6)</sup> Bardziej szczegółowe dane odnośnie do płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów przedstawione są w załączniku II b (tabele 3a i 3b).

<sup>7)</sup> Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.

<sup>8)</sup> Wypełniany wyłącznie wiersz OGÓLEM.

<sup>9)</sup> Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

<sup>10)</sup> Bardziej szczegółowe dane odnośnie do płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów przedstawione są w załączniku II b (tabele 3a i 3b).

<sup>11)</sup> Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.

<b>Oś priorytetowa 4</b> EFRR	0	0	0	0		0	0	0	0				
W tym wydatki odpowiadające zakresem EFS	0	0	0	0		0	0	0	0				
W tym wydatki odpowiadające zakresem EFRR	0	0	0	0		0	0	0	0				
<b>Oś priorytetowa 5</b> EFRR	0	0	0	0		0	0	0	0				
W tym wydatki odpowiadające zakresem EFS	0	0	0	0		0	0	0	0				
W tym wydatki odpowiadające zakresem EFRR	0	0	0	0		0	0	0	0				
<b>Oś priorytetowa 6</b> EFRR	0	0	0	0		0	0	0	0				
W tym wydatki odpowiadające zakresem EFS	0	0	0	0		0	0	0	0				
W tym wydatki odpowiadające zakresem EFRR	0	0	0	0		0	0	0	0				
<b>Oś priorytetowa 7</b> EFRR	0	0	0	0		0	0	0	0				
W tym wydatki odpowiadające zakresem EFS	0	0	0	0		0	0	0	0				
W tym wydatki odpowiadające zakresem EFRR	0	0	0	0		0	0	0	0				
<b>Oś priorytetowa 8</b> EFRR	0	0	0	0		0	0	0	0				
W tym wydatki odpowiadające zakresem EFS	0	0	0	0		0	0	0	0				
W tym wydatki odpowiadające zakresem EFRR	0	0	0	0		0	0	0	0				
<b>Oś priorytetowa 9</b> EFRR	0	0	0	134490, 87		0	0	0	134490 ,87				
W tym wydatki odpowiadające zakresem EFS	0	0	0	0		0	0	0	0				
W tym wydatki odpowiadające zakresem EFRR	0	0	0	134490, 87		0	0	0	134490 ,87				
<b>OGÓLEM</b>	0	0	0	134490, 87	0	0	0	0	134490 ,87	412 744 264,00	412 744 264, 00	0	
W tym wydatki odpowiadające zakresem EFS w całkowitych wydatkach z EFRR <sup>12)</sup>	0	0	0	0		0	0	0	0				
W tym wydatki odpowiadające zakresem EFRR w całkowitych wydatkach z EFS <sup>7)</sup>	0	0	0	0		0	0	0	0				

<sup>12)</sup> Wypełnić w przypadku współfinansowania z EFRR lub EFS zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006.

### 1.3 Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej

W poprzednim okresie sprawozdawczym planowano w całym Programie płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu 2008 r. w wysokości 161 404 087,00 zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym płatności dokonano tylko w 9. osi priorytetowej w wysokości 158 224,57 zł.

W osi priorytetowej 1. w II połowie 2008 r. nie zrealizowano przyjętej w poprzednim sprawozdaniu prognozy płatności. W ramach projektów poddziałania 1.1.2 *Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight*, poddziałania 1.3.1 *Projekty rozwojowe* (projekty kluczowe) i działania 1.4 *Wsparcie projektów celowych* tak, jak prognozowano w poprzednim okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane żadne płatności na rzecz beneficjentów. W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto realizacji projektu systemowego (poddziałanie 1.1.3) MNiSW, w związku z tym nie poniesiono żadnych zaplanowanych wydatków. Przyczyna opóźnień w podpisywaniu umowy na dofinansowanie projektu systemowego ściśle powiązana jest ze specyfiką samego projektu systemowego. Duże trudności wystąpiły również na etapie tworzenia i konsultacji samego wzoru umowy o dofinansowanie projektu. Nie podpisano także umów z beneficjentami w ramach działań realizowanych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji, m.in. z uwagi na problemy z doбором recenzentów wniosków na etapie oceny merytorycznej.

W okresie sprawozdawczym w osi priorytetowej 2. w ramach działania 2.2 *Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych* i 2.3 *Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki*, tak jak planowano nie zostały zrealizowane żadne płatności na rzecz beneficjentów. W prognozach zawartych w poprzednim sprawozdaniu okresowym przewidziano płatności w działaniu 2.1. *Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym*. Prognoza nie została jednak zrealizowana, ponieważ nie zostały podpisane z beneficjentami umowy o dofinansowanie. Opóźnienia w podpisywaniu umów związane były z dużą ilością wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły na ten konkurs, co w rezultacie wydłużyło cały proces oceny wniosków. Ponadto procedura oceny merytorycznej przewiduje udział ekspertów zewnętrznych (zatrudnionych poza ministerstwem), którzy często przygotowują recenzje wniosków po upływie wyznaczonego terminu. Zespół zadaniowy ds. oceny merytorycznej wniosków składa się w większości z profesorów - pracowników uczelni wyższych z całej Polski, co znacznie utrudnia skoordynowanie terminów posiedzeń, dogodnych dla wszystkich członków (z uwagi na wymagane kworum).

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach 3. osi priorytetowej nie zrealizowano założonych prognoz z powodu braku dokonania płatności w ramach działania 3.2 (w pozostałych działaniach nie zaplanowano płatności), co związane jest z niepodpisaniem umowy o dofinansowanie realizacji projektu *Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka* przez Krajowy Fundusz Kapitałowy z Krajowym Funduszem Kapitałowym S.A. (planowana data podpisania w/w umowy – I półrocze 2009 r.). Ze względu na złożoność działania, które zawiera instrument inżynierii finansowej, w okresie sprawozdawczym trwały konsultacje, dotyczące umowy o dofinansowanie z beneficjentem projektu indywidualnego KFK realizującym ten instrument. Należy podkreślić, iż płatności niezrealizowane w roku 2008 dotyczą kosztów zarządzania i kosztów przygotowania projektu, które mogły być ponoszone od 1 stycznia 2007 roku.

W 4. osi priorytetowej nie wykonano założonej prognozy na bieżący okres sprawozdawczy z powodu braku dokonania płatności w ramach działania 4.2 *Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa*

*przemysłowego* (w pozostałych działaniach tej osi nie planowano płatności w II połowie 2008 r.), co wynika z faktu, że umowy o dofinansowanie podpisane zostały dopiero w IV kwartale 2008 r. (lista rankingowa została zatwierdzona przez IZ w dniu 8 września 2008 r.), m.in. w związku z zaistnieniem konieczności nowelizacji dokumentów dotyczących wdrażania działań oraz ich dostosowanie do postanowień *ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych*

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach 5. osi priorytetowej nie zrealizowano założonych prognoz z powodu braku dokonania płatności w ramach działania 5.2 *Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym* (w pozostałych działaniach nie zaplanowano płatności) co związane jest z faktem, iż umowy o dofinansowanie (projekty wybierane w trybie konkursowym) podpisane zostały dopiero w IV kwartale 2008 r. Ponadto nie dokonano płatności w projektach indywidualnych, z uwagi na konieczność wyjaśnienia kwestii ewentualnego występowania pomocy publicznej dla projektów realizowanych przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) oraz Instytut Wzornictwa Przemysłowego (IWP), a także w projekcie systemowym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), co wynikało to z przedłużającego się procesu oceny wniosku o dofinansowanie, ze względu na niezbędne korekty ze strony PARP.

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach działań 6., 7. i 8. osi priorytetowej zgodnie z prognozą przekazaną przy sprawozdaniu za I półrocze 2008 r., nie realizowano płatności na rzecz beneficjentów.

W osi priorytetowej 9. w omawianym okresie sprawozdawczym nie zrealizowano zakładanej w poprzednim sprawozdaniu okresowym prognozy płatności z następujących powodów:

- w wyniku przedłużających się procedur zamówień publicznych zaistniała konieczność wydłużenia terminu realizacji Planów Działań do II kwartału 2009 roku, a także zmniejszenia ich wartości, w skutek czego większość płatności zostanie dokonana w I i II kwartale 2009 roku,
- złożone w bieżącym okresie sprawozdawczym przez Instytucję Pośredniczącą wnioski o płatność zawierały braki, w związku z czym zostały odesłane do uzupełnienia, co spowodowało, że płatności zostaną dokonane w I i II kwartale 2009 roku.

#### **1.4 Informacja nt. planowanego postępu finansowego**

W I półroczu 2009 r. prognozuje się w całym Programie płatności na rzecz beneficjentów w wysokości 2 858 368 871,09 zł, z czego 179 218 898,51 ma pochodzić z środków prywatnych. Największa wartość płatności ma zostać poniesiona w 1. i 8. osi priorytetowej – odpowiednio 604 124 527,06 zł oraz 524 130 911,67 zł.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) prognozy dla 1. i 2. osi priorytetowych oparte są na harmonogramach realizacji projektów podpisanych umów kluczowych w poddziałaniu 1.1.2 *Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych* oraz 1.3.1 *Projekty rozwojowe* oraz na przewidywanych płatnościach w projektach konkursowych w działaniach 2.1 *Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym* oraz 2.2 *Wsparcie tworzenia infrastruktury badawczej jednostek naukowych*. W marcu br. planowane jest podpisanie umów o dofinansowanie w projektach konkursowych w ramach 2. osi priorytetowej.

W 1. osi priorytetowej na 2009 r. planowane są płatności w wysokości 604 124 527,06 zł z czego 21 000 000,00 zł ma pochodzić z środków prywatnych. Największe płatności zostaną zrealizowane w III i IV kwartale 2009 r. – łącznie 390 137 576,66 zł.

W 2009 r. w ramach 2. osi priorytetowej prognozuje się płatności w wysokości 299 800 000,00 zł (całość ma pochodzić z środków publicznych). Pierwsze płatności w tej osi zaplanowano na II kwartał 2009 r. i mają to być płatności w ramach działania 2.3 *Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki*. W pozostałych dwóch działaniach pierwsze płatności mają zostać uruchomione dopiero w III kwartale 2008 r.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwo Gospodarki) prognozy na 2009 r. dla 3 osi priorytetowej zbudowane są na podstawie harmonogramów płatności beneficjentów, z którymi zawarto w 2008 r. umowy o dofinansowanie w ramach działania 3.1 *Inicjowanie działalności innowacyjnej* i 3.3 *Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP*. Dodatkowo do harmonogramu płatności w tych działaniach dodano wydatki poniesione przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w IV kwartale 2009 r. w ramach umów zawieranych w 2009 r. Ponadto w ramach działania 3.2 *Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka*, po podpisaniu umowy o dofinansowanie z KFK, przewiduje się zrealizowanie płatności w postaci refundacji kosztów zarządzania i kosztów przygotowania projektu, które mogły być ponoszone od 1 stycznia 2007 roku. Równocześnie planuje się w III kwartale 2009 r. przekazanie zaliczki dla KFK (ok. 336 000 000,00 zł) na wsparcie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka wybieranych w otwartym konkursie ofert. W sumie dla 3. osi priorytetowej planuje się płatności w wysokości 382 517 254,00 zł, z czego 1 911 250,00 zł ma pochodzić z środków prywatnych. Największe płatności zostaną uruchomione w III kwartale 2009 r. w związku z przekazaniem zaliczki dla KFK.

Z informacji uzyskanych od Instytucji Pośredniczącej dla osi priorytetowej 4. (Ministerstwo Gospodarki) wynika, że prognozy zostały zweryfikowane w porównaniu do sprawozdania za I półrocze 2008 r. odpowiednio do wyników oceny wniosków w działaniach 4.1 *Wspieranie wdrożeń wyników prac B+R* i 4.2 *Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego*, a także m.in. w oparciu o prognozę wydatkowania na 2009 r. dotyczącą I rundy aplikacyjnej w działaniu 4.4 *Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym* i harmonogramy płatności beneficjentów, których wnioski o dofinansowanie zostały zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą w ramach działania 4.5 *Wspieranie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki*. W sumie dla całej osi priorytetowej 4. prognozuje się płatności w wysokości 255 416 000,00 zł, z czego 99 900 000,00 zł ma pochodzić z środków prywatnych.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwo Gospodarki) prognoza płatności dla osi 5. na 2009 r. zbudowana jest na m.in. podstawie harmonogramów płatności beneficjentów, z którymi zawarto w 2008 r. umowy o dofinansowanie w ramach działania 5.1 *Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym*. Dodatkowo do harmonogramu płatności dodano wydatki ponoszone przez PARP w IV kwartale 2009 r. w ramach umów zawieranych w 2009 r. dla działania 5.1. Prognozy oparto także o przewidywane kwoty poświadczeń wydatków w ramach rozliczenia poszczególnych etapów realizacji projektów konkursowych działania 5.2 *Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym* – zgodnie z prognozowanym wydatkowaniem w roku 2009 (przewidyującym płatności zaliczkowe). Ponadto w ramach działania 5.2 przewidziano pierwsze płatności dla projektu systemowego PARP, które

zostaną zrealizowane w I kwartale 2009 r. oraz dla projektów indywidualnych Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości i Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, które zostaną uruchomione w II kwartale 2009 r. W przypadku działania 5.3 *Wspieranie ośrodków innowacyjności* na podstawie podpisanych pre-umów dokonanie pierwszych płatności planowane jest w III kwartale 2009 r. dla trzech beneficjentów, których projekty znajdują się na liście podstawowej (Wrocławski Park Technologiczny S.A., Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o., Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.). Płatności te zostaną zrealizowane w formie refundacji kosztów poniesionych na etapie przygotowania projektu do realizacji oraz zaliczek. W IV kwartale 2009 r. będą rozliczane zaliczki otrzymane przez beneficjentów. Należy jednak zaznaczyć, iż znaczące wydatkowanie środków będzie miało miejsce z chwilą uruchomienia przez beneficjentów realizacji zadań inwestycyjnych. Kumulację płatności przewiduje się na lata 2012 – 2014. Dla działania 5.4 *Zarządzanie własnością intelektualną* w zakresie MSP środki zostaną wykorzystane na refundację wydatków w ramach umów zawartych w 2008 r. Dodatkowo w ramach prognozowanych środków uwzględniono planowane wydatki na rzecz beneficjentów kolejnych konkursów uruchomionych w 2009 r. W zakresie IOB natomiast środki zostaną wykorzystane na wypłacenie zaliczek i refundację wydatków w ramach umów zawartych w 2008 r. i umów zawartych w 2009 r. Ogółem na 5. oś priorytetową zaplanowano w 2009 r. płatności w wysokości 117 554 464,30 zł, z czego 11 400 000,00 zł ma pochodzić z środków prywatnych.

W przypadku 6. osi priorytetowej zgodnie z informacjami uzyskanymi od Instytucji Pośredniczącej szczegółowe szacunki na tym etapie nie są jeszcze możliwe ze względu na brak wybranych do dofinansowania projektów w działaniu 6.1 *Paszport do eksportu*, niezłożenia przez beneficjentów poddziałania 6.2.1 *Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów* oraz działań 6.3 *Promocja turystycznych walorów Polski* i 6.5 *Promocja polskiej gospodarki* wniosków o dofinansowanie wraz z aktualnymi harmonogramami wydatków. Również w działaniu 6.4 *Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym* pierwsze wnioski o płatność od beneficjentów zostaną przekazane najwcześniej pod koniec II kwartału 2009 r., tak więc pierwsze płatności zostaną najprawdopodobniej dokonane w III kwartale 2009 r. W całej szóstej osi priorytetowej planuje się w 2009 r. płatności w wysokości 169 299 019,69 zł, z czego 1 507 648,51 zł ma pochodzić z środków prywatnych.

W przypadku 7. osi priorytetowej wartość środków, które mają zostać potwierdzone w 2009 r. ustalono na podstawie 16 pre-umów (dla 18 projektów) zawartych do tej pory z beneficjentami projektów kluczowych, a także pierwszych trzech wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły pod koniec 2008. Założono, że pierwsze umowy o dofinansowanie projektów kluczowych mogą zostać zawarte w I i II kwartale 2009 roku, co może skutkować złożeniem wniosków o płatność w III i IV kwartale 2009 roku, a tym samym potwierdzeniem wydatków w III i w przeważającej części w IV kwartale 2009 r. Ponadto, w ramach 7 osi priorytetowej ujęto wydatki związane z realizacją projektu systemowego Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. Ze względu na działania przygotowawcze np. postępowania przetargowe pierwsze wydatki planuje się w II kwartale 2009 roku, a następne w kolejnych kwartałach. W pierwszym kwartale nie zostaną poniesione żadne wydatki. Kwota ogółem przewidziana do rozliczenia w 2009 roku w ramach 7. osi priorytetowej to 385 482 690,69 zł.

W przypadku osi priorytetowej 8. w sumie na 2009 r. planuje się płatności w wysokości 524 130 911,67 zł, z czego 43 500 000,00 zł ma pochodzić z środków prywatnych. Pierwsze płatności w ramach działania 8.1 *Wspieranie działalności gospodarczej w*

*dziedzinie gospodarki elektronicznej* zostaną zrealizowane w II kwartale 2009 roku. Należy zauważyć, iż środki zostaną wykorzystane na refundację wydatków w ramach umów zawartych w 2008 r. Prognozowane płatności uwzględniają wartość wniosków rekomendowanych do dofinansowania w okresie sprawozdawczym. W ramach prognozowanych środków uwzględniono również planowane wydatki na rzecz beneficjentów kolejnych konkursów uruchomionych w 2009 r. Pierwsze płatności w ramach działania 8.2 *Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B* zostaną zrealizowane również w II kwartale 2009 roku. Środki zostaną wykorzystane na refundację wydatków w ramach umów zawartych w 2008 r. Dodatkowo, w ramach prognozowanych środków uwzględniono planowane wydatki na rzecz beneficjentów kolejnych konkursów uruchomionych w 2009 r. W ramach działania 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion* prognozy oparto na podstawie pierwszych harmonogramów rzeczowo-finansowych, które wpłynęły do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie wraz z wnioskami o dofinansowanie. W przypadku tych wniosków pierwsza umowa została podpisana w grudniu 2008 roku, a kolejne kilka umów ma zostać podpisane w I kwartale 2009 roku. W związku z powyższym, prognozuje się, że pierwsze wydatki zostaną rozliczone i poniesione w I kwartale 2009 roku. Ze względu na to, iż ilość napływających wniosków w ramach działania 8.3 ma tendencje wzrostową, zakłada się, że w II i III kwartale 2009 roku będą podpisywane kolejne umowy z beneficjentami, a co za tym idzie największe wydatki będą rozliczane w ostatnim kwartale 2009 roku. Dla działania 8.4 *Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”* nabór został ogłoszony 5 grudnia 2008 roku. Obecnie wpływają pierwsze wnioski o dofinansowanie. Z raportów Zespołu ds. Informatyzacji wynika, że do 31 grudnia 2008r. wpłynęły jedynie 4 wnioski. Jednak zainteresowanie przedsiębiorców działaniem 8.4 jest bardzo duże, co wynika z ilości zadawanych przez nich pytań i poruszanych problemów. Zakłada się, że przy tak dużym zainteresowaniu i po rozstrzygnięciu wszelkich wątpliwości beneficjentów, pierwsze umowy mogą zostać podpisane pod koniec I kwartału 2009 roku. Ze względu na to, że w ramach działania 8.4 możliwe jest rozliczanie tylko i wyłącznie poniesionych wydatków, pierwsze wydatki mogą zostać zrealizowane w II kwartale, z tendencją rosnącą. Przewiduje się, że największe wydatki zostaną poniesione w IV kwartale 2009 roku.

W 9 osi priorytetowej w 2009 r. planowane są płatności w wysokości 120 044 003,67 zł. Realizację prognoz finansowych zapewnią następujące działania Instytucji Zarządzającej:

- szkolenia/kursy/studia pracowników;
- wyposażenie stanowisk pracy pracowników w materiały biurowe, sprzęt komputerowy, urządzenia biurowe;
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne;
- promocja PO IG poprzez realizację kampanii informacyjno – promocyjnej w mediach, druk materiałów promocyjnych, realizację badań opinii publicznej, organizowanie konferencji informacyjnych o możliwościach wsparcia w ramach PO IG;
- badania ewaluacyjne,

a także następujące działania Instytucji Pośredniczących:

- wynagrodzenia pracowników;
- wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie;
- szkolenia/kursy/studia pracowników;
- ekspertyzy;
- wynajem powierzchni biurowej;
- wyposażenie stanowisk pracy pracowników w sprzęt komputerowy, urządzenia biurowe, materiały biurowe;



- opłaty za telefony komórkowe, stacjonarne;
- promocja PO IG poprzez organizację konferencji prasowych, informacyjnych, zamieszczanie ogłoszeń reklamowych, druk ulotek i broszur informacyjnych, prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach;
- badania ewaluacyjne.

### 1.5 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu

W II półroczu 2008 r. na realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nie wpłynęły dodatkowe środki z KE w ramach płatności zaliczkowych. W sumie od początku okresu programowania na realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wpłynęły środki z KE w kwocie 412 744 264,00 euro. Kwota narosłych odsetek od środków zgromadzonych na PO IG w II półroczu wyniosła 6 788 835,33 euro, a od początku okresu programowania 13 172 300,66 euro.

Z informacji uzyskanych od Instytucji Pośredniczących wynika, że w okresie sprawozdawczym odsetki od środków na realizację Programu zgromadziła tylko Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W październiku 2008 r. PARP podpisała z Instytucją Pośredniczącą umowę dotacji rozwojowej i otrzymała środki na realizację działania 3.1 *Inicjowanie działalności innowacyjnej* i 4.2 *Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego*. Odsetki narosłe od przekazanych środków wyniosły 48 831,21 zł. Wszystkie środki przeznaczone dla działania 3.1 w ramach dotacji rozwojowej w wysokości 1 000 000,00 zł zostały zgłoszone jako środki niewygasające i zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa Gospodarki. Środki zostaną wykorzystane na realizację płatności dla beneficjentów w 2009 r. Na realizację płatności w ramach działania 4.2 przeznaczono w 2008 r. 14 250 000,00 zł, z czego 10 000 000,00 zł zostały zgłoszone jako środki niewygasające i zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa Gospodarki. Środki zostaną wykorzystane na realizację płatności dla beneficjentów w 2009 r. Z pozostałej kwoty wydano jedynie 22 500,00 zł, a kwotę 4 227 500,00 zł PARP zwróciła na rachunek Ministerstwa Gospodarki w styczniu 2009 r.

### 1.6 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów

Tabela 3. Informacja nt zaliczek (w zł)

Oś priorytetowa	Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów		Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje	
	W okresie sprawozdawczym	Od początku uruchomienia programu	W okresie sprawozdawczym	Od początku uruchomienia programu
Oś priorytetowa 1	0	0	0	0
Oś priorytetowa 2	0	0	0	0
Oś priorytetowa 3	0	0	0	0
Oś priorytetowa 4	0	0	0	0
Oś priorytetowa 5	0	0	0	0
Oś priorytetowa 6	0	0	0	0
Oś priorytetowa 7	0	0	0	0
Oś priorytetowa 8	0	0	0	0
Oś priorytetowa 9	0	0	0	0
<b>OGÓLEM</b>	0	0	0	0

### 1.7 Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii

Szczegółowa informacja zawarta jest w Tabeli 7 załącznika nr 1.

## 1.8 Analiza jakościowa

PO IG został zaakceptowany przez Komisję Europejską w dniu 1 października 2007 r. i służy efektywnemu wykorzystaniu przez Polskę środków strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2007-2013. PO IG wychodzi naprzeciw założeniom *Strategii Lizbońskiej*, przyczyniając się do realizacji jej celów poprzez przypisanie ponad 90% alokacji finansowej na działania w ramach obszarów: B+R, innowacje, technologie informacyjne i komunikacyjne. Działania te przyczyniają się również do realizacji przez Polskę konkluzji ze szczytu Rady Europejskiej z marca 2006 r. w zakresie zwiększenia inwestycji w wiedzę i innowacje oraz wypełniają wnioski zawarte w raporcie za 2006 r. Komisji Europejskiej z wdrażania odnowionej Strategii Lizbońskiej w zakresie pobudzenia działalności B+R oraz innowacyjności, a także rekomendacje Rady Europejskiej ze szczytu w marcu 2007 r.

PO IG jest komplementarny z dokumentami Wspólnoty, zaprojektowanymi w ramach perspektywy finansowej 2007-2013: *7. Programem Ramowym na rzecz Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji na lata 2007-2013* oraz *Programem Ramowym na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności na lata 2007-2013*.

W okresie sprawozdawczym trwały prace nad dokumentami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania PO IG, zakończyły się pierwsze nabory projektów w ramach Programu oraz uruchomiono kolejne nabory w części działań. Według stanu na koniec grudnia 2008 r., jako poprawne pod względem formalnym ocenionych zostało 2 020 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości odpowiadającej środkom EFRR 15 218 232 769,10 zł (44,46% alokacji na lata 2007-2013).

Ponadto do końca 2008 r. podpisano w Programie 176 umów o łącznej wartości odpowiadającej środkom EFRR 1 499 659 845,16 zł (4,38% alokacji na lata 2007-2013). Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność wyniosły na koniec 2008 r. 134 490,87 zł.

### I. Prace nad dokumentami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania PO IG

#### 1. Programy pomocy publicznej

W II półroczu 2008 r. weszły w życie następujące akty prawne:

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. *w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013* (Dz. U. Nr 153, poz. 956), regulujące udzielanie wsparcia w ramach działania 8.1 *Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej* i 8.2 *Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B*,
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 2008 r. *w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013* (Dz. U. Nr 204, poz. 1280), regulujące udzielanie wsparcia w ramach działania 8.4 *Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”*.

Równocześnie trwały prace nad projektami kolejnych programów pomocowych:

- projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego *w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na*

*wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, regulującego udzielanie wsparcia w ramach działania 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności, który dnia 31 grudnia 2008 r. został wysłany do Rządowego Centrum Legislacji z prośbą o zwolnienie z Komisji Prawniczej,*

a także nad nowymi projektami, nad którymi rozpoczęto prace w lipcu 2008 r., ze względu na zidentyfikowanie pomocy publicznej w działaniu 6.4 *Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym* PO IG:

- projektem rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w *sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej w zakresie dotyczącym regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, który na dzień 31 grudnia 2008 r. był dostosowywany do uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji międzyresortowych,*
- projektem rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w *sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej w zakresie dotyczącym pomocy na wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, który na dzień 31 grudnia 2008 r. był dostosowywany do uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji międzyresortowych.*

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. *uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)*, konieczne było dostosowanie istniejących programów pomocowych opartych na dotychczasowych wyłączenia blokowych do jego przepisów. Rozpoczęto prace nad nowelizacją następujących programów:

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2008 r. w *sprawie udzielania pomocy finansowej dla nowych inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 61, poz. 379), regulującym zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, którego projekt nowelizacji na dzień 31 grudnia 2008 r. znajdował się w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w oczekiwaniu na uzyskanie opinii o zgodności z zasadami pomocy publicznej,*
- rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w *sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414), które reguluje zasady udzielania wsparcia w ramach następujących działań: 1.4 Wsparcie projektów celowych, 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego, 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, 6.1 Paszport do eksportu. Na dzień*

31 grudnia 2008 r. projekt nowelizacji znajdował się w UOKiK w oczekiwaniu na uzyskanie opinii o zgodności z zasadami pomocy publicznej.

Do tego rozporządzenia włączono także przepisy regulujące udzielanie wsparcia w ramach działań 1.4 i 4.1 dla dużych przedsiębiorców, które wcześniej miało być udzielane na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej dla dużych przedsiębiorców na realizację projektów celowych w ramach działań 1.4 Wsparcie projektów celowych i 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R oraz wsparcia na wdrożenie wyników Inicjatywy Technologicznej I w ramach działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. W związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, projekt rozporządzenia 1.4-4.1 dla dużych przedsiębiorców mógł zostać dostosowany do jego przepisów i włączony do rozporządzenia regulującego udzielanie wsparcia dla MSP w ramach działań 1.4-4.1, gdyż nie wymaga już notyfikacji do KE.

## 2. Wytyczne

W sierpniu 2008 r. rozpoczęto prace nad trzecią wersją *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013*, których projekt znajdował się na dzień 31 grudnia 2008 r. w końcowej fazie dostosowywania do uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji międzyresortowych.

Głównym celem zmiany *Wytycznych* jest uszczegółowienie i modyfikacja niektórych kategorii wydatków kwalifikowalnych (m.in. wynagrodzeń, czy kosztów ogólnych), a także zmiany w katalogach kosztów dla poszczególnych działań, wynikające przede wszystkim z doświadczeń z pierwszych naborów projektów w ramach PO IG.

## 3. Porozumienia i umowy

Z uwagi na brak konieczności dokonywania zmian w obowiązującym systemie wdrażania Programu, w okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w dotychczas zawartych porozumieniach z Instytucjami Pośredniczącym oraz umowami z Instytucjami Wdrażającymi/ Instytucjami Pośredniczącymi II stopnia.

Jednocześnie, w związku z podjęciem decyzji o pełnieniu roli Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia przez Bank Gospodarstwa Krajowego, rozpoczęto proces wypracowania treści umowy z BGK.

## 4. Wzory dokumentów dla beneficjentów

### a) Wzory umów o dofinansowanie projektu PO IG

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca zatwierdziła wzory umów o dofinansowanie dla następujących działań/poddziałań:

#### i. 5 sierpnia 2008 r. dla działań:

- 8.1 *Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej,*
- 8.2 *Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,*

#### ii. 6 sierpnia 2008 r. dla działania 7 *Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji* (projekt kluczowy),

- iii. 12 sierpnia 2008 r. dla działań 1.4-4.1 *Wspieranie projektów celowych-Wspieranie wdrożeń wyników prac B+R*,
- iv. 7 listopada 2008 r. dla działania 1.2 *Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki*,
- v. 18 listopada 2008 r. dla działania 8.4 *Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”*,
- vi. 1 grudnia 2008 r. dla działania 8.1 *Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej* (projekt systemowy),
- vii. 17 grudnia 2008 r. dla działania 7 *Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji* (projekt systemowy).

Ponadto w okresie sprawozdawczym zatwierdzono znowelizowane wzory umów dla działań/poddziałów:

- 1.1.1 *Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresightu*,
- 1.3.1 *Projekty rozwojowe*,
- 1.3.2 *Wspieranie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R*,
- 1.4-4.1 *Wspieranie projektów celowych - Wspieranie wdrożeń wyników prac B+R*,
- 3.1 *Inicjowanie działalności innowacyjnej*,
- 3.3 *Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP*,
- 4.2 *Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego*,
- 4.4 *Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym*,
- 4.5 *Wspieranie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki*,
- 5.1 *Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym*,
- 5.2 *Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym*,
- 5.4 *Zarządzanie własnością intelektualną*,
- 8.1 *Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej*,
- 8.2 *Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B*.

W 2009 r. będą trwały prace nad wzorami umów o dofinansowanie projektu PO IG dla działań/poddziałów:

- 3.2 *Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka*,
- 4.3 *Kredyt technologiczny*,
- 5.3 *Wspieranie ośrodków innowacyjności*,
- 6.1 *Paszport do eksportu*,
- 6.2.1 *Wspieranie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów* (projekt systemowy MG),
- 6.3 *Promocja turystycznych walorów Polski*,
- 6.4 *Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym*,
- 6.5 *Promocja polskiej gospodarki* (projekt systemowy MG).

b) Wzory wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami i instrukcjami

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca zatwierdziła wzory wniosków o dofinansowanie dla następujących działań/poddziałań:

- i. 31 lipca 2008 r. dla działania:
  - 4.3 *Kredyt technologiczny,*
- ii. 14 sierpnia 2008 r. dla działania:
  - 1.4-4.1 *Wsparcie projektów celowych - Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,*
- iii. 1 września 2008 r. dla działań:
  - 8.1 *Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej,*
  - 8.2 *Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,*
- iv. 15 października 2008 r. dla działań/poddziałań:
  - 6.2.1 *Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów,*
  - 6.5 *Promocja polskiej gospodarki.*

Wprowadzono również zmiany do wzorów wniosków o dofinansowanie dla działań:

- i. 31 lipca 2008 r. dla działania:
  - 4.4 *Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym,*
- ii. 6 sierpnia 2008 r. dla działań:
  - 1.1 *Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy,*
  - 1.2 *Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki,*
  - 1.3 *Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe,*
  - 2.1 *Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym,*
  - 2.2 *Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych,*
  - 2.3 *Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki,*
- iii. 25 sierpnia 2008 r. dla działania:
  - 5.1 *Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym,*
- iv. 5 września 2008 r. dla działania:
  - 5.4 *Zarządzanie własnością intelektualną.*

Zmiany miały charakter porządkujący i doprecyzowujący, a także wynikały m.in. z konieczności wprowadzenia wymogu składania przez wnioskodawców oświadczenia i dokumentów w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wprowadzenia definicji planowanego terminu rozpoczęcia projektu zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej.

W 2009 r. będą trwały prace nad wzorami wniosków o dofinansowanie projektu PO IG dla działań/poddziałań:

- 5.3 *Wspieranie ośrodków innowacyjności,*

- 6.1 *Paszport do eksportu,*
- 6.3 *Promocja turystycznych walorów Polski,*
- 6.4 *Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.*

c) Wzory pre-umów

W okresie sprawozdawczym zaakceptowano zmienione wzory pre-umów do działania 6.4 *Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.* Zmiany związane były z doprecyzowaniem zapisów dotyczących pomocy publicznej w związku z wejściem w życie rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008 *uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).* Ponadto zaakceptowano wzory pre-umów dla następujących projektów:

- *Kredyt technologiczny,* którego beneficjentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego (z uwagi na zmiany w systemie wdrażania Programu umowa nie będzie realizowana),
- *Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzornictwo (innowacja procesowa i produktowa),* którego beneficjentem jest Instytut Wzornictwa Przemysłowego,
- *Droga AIP do przedsiębiorczości,* którego beneficjentem są Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

5. Dokumenty związane z wyborem projektów

a) Kryteria wyboru projektów

- i. Na posiedzeniu Komitetu Monitorującego PO IG w dniu 26 września 2008 r. zatwierdzono zmiany do kryteriów wyboru projektów dla działań PO IG, w następującym zakresie:
- zmiany merytoryczne wynikające z doświadczeń z przeprowadzanych naborów w działaniach: 3.3 *Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP,* 4.2 *Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego,* 4.4 *Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym,* 4.5 *Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki,* 5.2 *Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym* oraz w przygotowywanym do uruchomienia działaniu 8.4 *Zapewnienie dostępu do internetu na etapie „ostatniej mili”*,
  - zmiany techniczne, tj. aktualizacja merytoryczki ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w działaniach: 1.4-4.1 *Wsparcie projektów celowych - Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,* 3.1 *Inicjowanie działalności innowacyjnej,* 3.3 *Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP,* 4.2 *Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego,* 4.4 *Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym,* 5.1 *Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym,* 5.2 *Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym,* 5.4 *Zarządzanie własnością intelektualną,* 6.1 *Paszport do eksportu,* 8.1 *Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej* i 8.2 *Wspieranie wdrażania*

*elektronicznego biznesu typu B2B oraz dodatkowo doprecyzowujące zmiany techniczne w działaniach: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R i 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.*

- ii. Na kolejnym posiedzeniu Komitetu Monitorującego PO IG w dniu 15 grudnia 2008 r. zatwierdzono zmiany do kryteriów wyboru projektów dla wszystkich działań PO IG za wyjątkiem działania 3.2 *Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka*, działania 4.3 *Kredyt technologiczny* oraz Priorytetu 7. *Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji.*

Wprowadzone zmiany wynikały z:

- wejścia w życie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 *uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)*,
- doświadczeń z przeprowadzanych naborów wniosków o dofinansowanie,
- konieczności uporządkowania oraz doprecyzowania brzmienia niektórych kryteriów.

b) Regulaminy konkursów i grup oceniających

- i. W drugiej połowie 2008 r. w ślad za propozycjami Instytucji Wdrażających/Instytucji Pośredniczących II stopnia oraz Instytucji Pośredniczących wprowadzono zmiany do regulaminów przeprowadzania konkursów dla następujących działań/poddziałów:

- 1.1.1 *Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight,*
- 1.3.1 *Projekty rozwojowe,*
- 1.3.2 *Wspieranie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R,*
- 1.4-4.1 *Wspieranie projektów celowych - Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R ,*
- 3.1 *Inicjowanie działalności innowacyjnej,*
- 3.3 *Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP,*
- 4.5 *Wspieranie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki,*
- 5.1 *Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym,*
- 5.4 (dla MSP) *Zarządzanie własnością intelektualną,*
- 6.2.2 *Wspieranie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych,*
- 8.1 *Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej,*
- 8.2 *Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.*

Powyższe zmiany miały głównie charakter doprecyzowujący lub dostosowujący do zmian wprowadzonych we wzorach umów o dofinansowanie.

Pismem z dnia 18 grudnia 2008 r. Instytucja Zarządzająca PO IG w porozumieniu z Instytucjami Pośredniczącymi oraz Instytucjami Wdrażającymi/Instytucjami Pośredniczącymi II stopnia wprowadziła nową procedurę w zakresie przygotowywania Regulaminów przeprowadzania



konkursów do kolejnych naborów wniosków w 2009 r., uwzględniającą uproszczony zakres informacji - ograniczony do procesu naboru i oceny projektów.

ii. W drugim półroczu 2008 r. w ślad za propozycjami Instytucji Wdrażających/Instytucji Poredniczących II stopnia oraz Instytucji Pośredniczących wprowadzono również zmiany do regulaminów komisji konkursowych dla następujących działań/poddziałań:

- 1.1 *Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy,*
- 1.3 *Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe,*
- 1.4-4.1 *Wsparcie projektów celowych - Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,*
- 2.1 *Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym,*
- 2.2 *Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych,*
- 2.3 *Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki,*
- 3.1 *Inicjowanie działalności innowacyjnej,*
- 3.3 *Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP,*
- 4.4 *Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym,*
- 4.5 *Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki,*
- 5.1 *Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym,*
- 5.2 *Wspieranie inwestycji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym,*
- 5.4 *Zarządzanie własnością intelektualną,*
- 6.2.2 *Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych,*
- 8.1 *Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej,*
- 8.2 *Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,*
- 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion,*
- 8.4 *Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.*

Zmiany miały charakter doprecyzowujący, ujednolicający a także podnoszący standardy oceny poprzez ujednoczenie deklaracji bezstronności oraz arkuszy oceny i list rankingowych.

c) Przewodnik po kryteriach oceny PO IG

W dniu 30 lipca 2008 r. Instytucja Zarządzająca PO IG udostępniła zaktualizowaną wersję *Przewodnika po kryteriach wyboru projektów w ramach PO IG z 9 maja 2008 r.*, rozszerzoną o uszczegółowione wyjaśnienie interpretacji Komisji Europejskiej w zakresie kryterium, dotyczącego przeniesienia działalności produkcyjnej lub usługowej z innych krajów członkowskich UE (tzw. delokalizacja) oraz uwzględniającą poprawki o charakterze doprecyzowującym.

6. Dokumenty związane z kontrolą

a) Instrukcja wykonawcza Instytucji Zarządzającej

Wprowadzono uzupełnienia do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej, będące wynikiem rekomendacji audytu zgodności w ramach Programu. Najistotniejsze uzupełnienia dotyczyły:

- wprowadzenia procedury uzgadniania kwot poświadczanych do Instytucji Certyfikującej z danymi o wydatkach zadeklarowanych w projektach poszczególnych beneficjentów oraz ujętych w systemach księgowych instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu,
- wprowadzenia procedury przygotowywania danych przekazywanych na żądanie KE,
- wprowadzenia procedury potrącania kwot związanych ze stwierdzonymi nieprawidłowościami z poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową,
- uszczegółowienia niektórych list sprawdzających o pytania dotyczące zachowania odpowiedniej ścieżki audytu oraz wymogów środowiskowych i zasad równego traktowania,
- wprowadzenia procedury aktualizacji „rejestrów dłużników” oraz sprawdzania kompletności „rejestrów dłużników” w instytucjach podległych,
- opracowania przykładowego katalogu sytuacji, w których Instytucja Zarządzająca może przejąć proces odzyskiwania nieprawidłowości od podmiotów jej podległych,
- określenia sposobu weryfikacji dokumentacji finansowej oraz metody doboru próby w przypadkach kontroli projektu na wybranych fragmencie dokumentacji roboczej, sposobu dokumentowania procesu analizy ryzyka stosowanego przy wyborze projektów do kontroli, zmiany podstawy prawnej do prowadzenia kontroli.

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej, zawierająca powyższe uzupełnienia, została zatwierdzona w dniu 20 października 2008 r. przez Instytucję Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia oraz przez Instytucję Certyfikującą.

b) Instrukcje wykonawcze Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających/Instytucji Pośredniczących II stopnia

W okresie sprawozdawczym zostały zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą: Instrukcje Wykonawcze Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających/Instytucji Pośredniczących II stopnia, zawierające uzupełnienia i modyfikacje będące wynikiem rekomendacji audytu zgodności, a mianowicie:

- Departament Funduszy Europejskich, Ministerstwo Gospodarki – instrukcja zatwierdzona w dniu 30 września 2008 r.,
- Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – instrukcja zatwierdzona w dniu 30 września 2008 r.,
- Departament Funduszy Europejskich, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – instrukcja zatwierdzona w dniu 30 września 2008 r.,
- Ośrodek Przetwarzania Informacji – instrukcja zatwierdzona w dniu 30 września 2008 r.,

- Władza Wdrażająca Programy Europejskie – instrukcja zatwierdzona w dniu 30 września 2008 r.,
  - Polska Organizacja Turystyczna – instrukcja zatwierdzona w dniu 30 września 2008 r.
  - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – instrukcja zatwierdzona w dniu 30 września 2008 r.,
  - Departament Instrumentów Wsparcia, Ministerstwa Gospodarki – instrukcja zatwierdzona w dniu 7 października 2008 r.
- c) W okresie sprawozdawczym rozpoczęto aktualizację Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających/Pośredniczących II stopnia z uwagi na:
- konieczność wdrożenia zaleceń audytu zgodności odnośnie kwestii horyzontalnych, dotyczących weryfikacji szacowania dochodu netto oraz kwalifikowalności podatku VAT w projektach. Na zlecenie Instytucji Zarządzającej została przygotowana ekspertyza *Kwalifikowalność podatku VAT w ramach PO IG*. Na jej podstawie stworzono Zalecenia Instytucji Zarządzającej dotyczące kwalifikowalności podatku VAT w ramach projektów realizowanych w ramach PO IG. Ponadto, w drodze postępowania przetargowego wyłoniono firmę zewnętrzną, która przygotowuje ekspertyzę *Opracowanie metodologii w zakresie określania dochodu osiąganego przez projekty w ramach PO IG 2007-2013*,
  - zmiany organizacyjne w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwie Gospodarki w strukturze departamentów zaangażowanych w wykonywanie zadań z zakresu PO IG,
  - przygotowanie do wprowadzenia do systemu instytucji PO IG Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. jako Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej II stopnia.

d) Opis systemu zarządzania i kontroli

*Opis systemu zarządzania i kontroli dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013* został zaakceptowany przez Instytucję Certyfikującą w dniu 9 września 2008 r., a w dniu 10 września 2008 r. przez Instytucję Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. W związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w systemie instytucji PO IG dokument będzie wymagał aktualizacji.

## II. Systemy informatyczne

W II półroczu 2008 r. wykorzystywano Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13 do rejestrowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, a także umów i decyzji o przyznaniu wsparcia. Do końca okresu sprawozdawczego zapewniono dostęp 462 użytkowników do KSI SIMIK 07-13 z Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących oraz Instytucji Wdrażających/Instytucji Pośredniczących II stopnia.

4 grudnia 2008 r. Instytucja Koordynująca NSRO wraz z Instytucją Certyfikującą oraz Instytucją Zarządzającą PO IG zorganizowały szkolenie z III Grupy funkcjonalności systemu dla pracowników instytucji zaangażowanych w realizację Programu. Zakres tematyczny szkolenia dotyczył zasad procesu certyfikacji, przygotowania wniosku o płatność, obsługi rejestru obciążeń na projekcie oraz przygotowania deklaracji wydatków.

4 lipca 2008 r. podpisano umowę na wykonanie oprogramowania komputerowego Generator Wniosków o Płatność (GWP) dla PO IG. 1 września 2008 r. udostępniono beneficjentom pierwszą wersję produkcyjną programu. W dniach 27 i 28 listopada 2008 r. przeprowadzono warsztaty instruktażowe z integracji aplikacji Generator Wniosków o Płatność z KSI SIMIK 07-13 dla Administratorów Merytorycznych i pracowników zajmujących się rozliczaniem płatności w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie Programu. Do końca okresu sprawozdawczego za pomocą GWP do KSI SIMIK 07-13 wczytano 3 wnioski o płatność na łączną kwotę autoryzowanych wydatków kwalifikowanych 158 224,57 zł.

### III. Harmonogram uruchamiania działań

W okresie sprawozdawczym trwały i były uruchomione kolejne nabory w ramach PO IG. W poniższej tabeli zamieszczono terminy rund aplikacyjnych dla działań, w których w okresie sprawozdawczym trwał nabór projektów w trybie konkursowym.

<b>Działania/grupa operacji</b>	<b>Data rozpoczęcia naboru</b>	<b>Data zakończenia naboru</b>
Działanie 1.1 <i>Wsparcie badań naukowych dla budowania gospodarki opartej na wiedzy</i>	13 października 2008 r.	21 listopada 2008 r.
Działanie 1.3 <i>Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe</i>		
– Grupa tematyczna INFO (Poddziałanie 1.3.1)	28 kwietnia 2008 r.	31 sierpnia 2008 r.
– Grupa tematyczna BIO (Poddziałanie 1.3.1)	27 marca 2008 r.	31 lipca 2008 r.
– Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R (Poddziałanie 1.3.2)	22 września 2008 r.	31 października 2008 r.
Działanie 1.4 <i>Wsparcie projektów celowych</i>	25 sierpnia 2008 r.	Do wyczerpania alokacji na rundę pilotażową – najpóźniej do 26 września 2008 r. (8 września 2008 r. wykorzystano alokację na rundę)
Działanie 2.1 <i>Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym</i>	22 lutego 2008 r.	29 sierpnia 2008 r.
Działanie 2.2 <i>Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych</i>	22 lutego 2008 r.	29 sierpnia 2008 r.
Działanie 2.3 <i>Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki</i>	22 lutego 2008 r.	29 sierpnia 2008 r.
Działanie 3.1 <i>Inicjowanie działalności innowacyjnej</i>	16 czerwca 2008 r.	Do wyczerpania alokacji na 2008 r. (31 lipca 2008 r. wykorzystano alokację roczną)
Działanie 3.3 <i>Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP</i>	16 czerwca 2008 r.	Do wyczerpania alokacji na 2008 r. (11 sierpnia 2008 r. wykorzystano alokację roczną)
Działanie 4.1 <i>Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R</i>	25 sierpnia 2008 r.	Do wyczerpania

		alokacji na rundę pilotażową – najpóźniej do 26 września 2008 r. (8 września 2008 r. wykorzystano alokacje na rundę)
Działanie 4.4 <i>Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym</i>	12 maja 2008 r.	31 lipca 2008 r.
Działanie 4.5 <i>Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki</i>	12 maja 2008 r.	Do wyczerpania alokacji na 2008 r. (11 sierpnia 2008 r. wykorzystano alokacje roczną)
Działanie 5.1 <i>Wsparcie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym</i>	16 czerwca 2008 r.	Do wyczerpania alokacji na 2008 r. (13 października 2008 r. wykorzystano alokacje roczną)
Działanie 5.2 <i>Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym</i>	16 czerwca 2008 r.	Do wyczerpania alokacji przewidzianej na dofinansowanie projektów konkursowych
Działanie 5.4 <i>Zarządzanie własnością intelektualną</i>	16 czerwca 2008 r.	Do wyczerpania alokacji na 2008 r.
Działanie 6.2 <i>Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i sprzedających poza Polskę oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych (poddziałanie 6.2.2 <i>Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych</i>)</i>	1 września 2008 r.	30 września 2008 r.
	3 listopada 2008 r.	28 listopada 2008 r.
Działanie 8.1 <i>Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej</i>	15 września 2008 r.	Do wyczerpania alokacji na 2008 r. (26 września 2008 r. wykorzystano alokacje roczną)
Działanie 8.2 <i>Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B</i>	15 września 2008 r.	Do wyczerpania alokacji na rundę pilotażową – najpóźniej do 15 października 2008 r.
Działanie 8.3 <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion</i>	16 czerwca 2008 r.	Do wyczerpania alokacji na 2008 r.
Działanie 8.4 <i>Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”</i>	5 grudnia 2008 r.	Do wyczerpania alokacji na 2008 r.

#### IV. Projekty indywidualne

1. W dniu 20 lipca 2008 roku zakończyły się trwające 30 dni konsultacje społeczne w związku z aktualizacją indykatywnej listy projektów indywidualnych dla PO IG. W wyniku aktualizacji listy w lipcu 2008 r. wprowadzono następujące zmiany:

- w ramach działania 6.4 *Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym* na listę wpisano 25 nowych projektów indywidualnych (w tym 13 podstawowych i 12 rezerwowych);
- w ramach 7. osi priorytetowej *Spółeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji* na listę wpisano 14 nowych projektów indywidualnych (w tym 3 podstawowe i 11 rezerwowych);
- w ramach pozostałych osi priorytetowych wprowadzono zmiany o charakterze doprecyzującym w zakresie nazw, kosztów, beneficjentów, lat realizacji projektów oraz uzasadnienia ich realizacji.

W dniu 18 sierpnia 2008 r. w Monitorze Polskim opublikowane zostało *Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka*, uwzględniające ww. zmiany.

2. W drugim półroczu 2008 r. w ramach PO IG:

- podpisano łącznie 33 pre-umowy na kwotę ponad 4,69 mld zł (dofinansowanie z EFRR ponad 3,63 mld zł);
- złożono łącznie 15 wniosków o dofinansowanie projektów indywidualnych na kwotę ponad 3,56 mld zł (dofinansowanie z EFRR ponad 2,99 mld zł);
- podpisano łącznie 32 umowy o dofinansowanie projektów indywidualnych na kwotę ponad 1,5 mld zł (dofinansowanie z EFRR ponad 1,27 mld zł).

Od uruchomienia Programu do 31 grudnia 2008 r.:

- podpisano łącznie 90 pre-umów na kwotę ponad 10,34 mld zł (dofinansowanie z EFRR ponad 8,40 mld zł);
- złożono łącznie 58 wniosków o dofinansowanie projektów indywidualnych na kwotę ponad 6,18 mld zł (dofinansowanie z EFRR ponad 5,22 mld zł);
- podpisano łącznie 32 umowy o dofinansowanie projektów indywidualnych na kwotę ponad 1,5 mld zł (dofinansowanie z EFRR ponad 1,27 mld zł).

## V. Przebieg realizacji Programu

1. Od uruchomienia Programu złożono 1 020 wniosków o dofinansowanie, które zostały ocenione pozytywnie na etapie oceny formalnej, o łącznej wartości odpowiadającej środkom EFRR 15 218 232 769,10 zł (44,46% alokacji na lata 2007-2013). Wartość wnioskowanego wsparcia była najwyższa w 4., 2. i 1. osi priorytetowej i w sumie w tych trzech osiach wyniosła 13 838 366 813,23 zł (środki EFRR). Ponadto, do końca 2008 r. podpisano 176 umów o łącznej wartości odpowiadającej środkom EFRR 1 499 659 845,16 zł, z czego 1 281 488 568,04 zł to wartość umów podpisanych w ramach 1. osi priorytetowej. W 2008 r. beneficjenci złożyli również pierwsze wnioski o płatność – wszystkie w ramach 9. osi priorytetowej – na kwotę 134 490,87 zł (środki EFRR).
2. W okresie sprawozdawczym Ministerstwo Gospodarki zawnioskowało o zmianę w dokumencie *Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej*, umożliwiającą dopuszczenie dużych przedsiębiorców do ubiegania się o wsparcie dla projektów, związanych z przetwórstwem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych w zakresie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

Projekty związane z przetwórstwem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych realizowane przez przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 750 osób lub których roczny obrót nie przekracza równowartości w zł 200 mln euro są objęte wsparciem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Ze wsparcia w ramach PROW, zgodnie z przepisami unijnymi, wyłączone są duże przedsiębiorstwa. Równocześnie, przed nowelizacją dokumentu, przedsiębiorcy z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego nie mogli być beneficjentami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W tej sytuacji przedsiębiorstwa duże z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego były wyłączone z możliwości ubiegania się o dofinansowanie dla projektów w ramach funduszy unijnych.

W grudniu 2008 r. Komitet Koordynacyjny NSRO dokonał zmiany niekorzystnych dla przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego przepisów w „linii demarkacyjnej”. Przyjęto, że pomoc w ramach PO IG dotyczy wytwarzania produktów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W ramach PO IG dopuszczalne jest wsparcie dla przedsiębiorców działających w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, przy czym w przypadku przedsiębiorców, którzy zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub których roczny obrót nie przekracza równowartości w zł 200 mln euro, pomoc jest udzielana z zastrzeżeniem działalności określonych kodami PKD, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie *szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013* (Dz. U. nr 200 poz. 1444, z późn. zm.).

### 3. Bieżący i planowany przebieg realizacji programu

#### a) Oś priorytetowa 1.

Łącznie do końca okresu sprawozdawczego w ramach wszystkich działań 1. osi priorytetowej zarejestrowano w KSI 328 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia środkami EFRR 2 630 585 901,85 zł, co stanowi 57,45% przyznanej na oś alokacji na lata 2007-2013. Do końca okresu sprawozdawczego w KSI zarejestrowano także w ramach 1. osi priorytetowej 60 umów o dofinansowanie na łączną kwotę do wsparcia z środków EFRR 1 281 488 568,04 zł, co stanowi 27,98% przyznanej alokacji na lata 2007-2013.

W okresie sprawozdawczym dokonano oceny formalnej wszystkich 39 wniosków o dofinansowanie zamieszczonych na liście projektów indywidualnych PO IG. Wnioski o dofinansowanie składane były w ramach Działania 1.1 *Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy*, 1.3 *Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe* i 1.4 *Wsparcie projektów celowych*. Wszystkie projekty uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do dalszego etapu oceny - oceny merytorycznej.

W działaniu 1.1 Zespół Zadaniowy do spraw oceny wniosków dokonał merytorycznej oceny 18 projektów złożonych do tego działania. 12 projektów zostało przez MNiSW rekomendowanych i zatwierdzonych przez IZ do wsparcia w ramach działania 1.1. 6 projektów nie uzyskało rekomendacji do wsparcia.

W działaniu 1.3 Zespół Zadaniowy do spraw oceny wniosków dokonał oceny merytorycznej 19 projektów złożonych do tego działania. Tylko 2 projekty nie

uzyskały rekomendacji do wsparcia, 17 projektów zostało rekomendowanych przez MNiSW i zatwierdzonych przez MRR do wsparcia w ramach tego działania.

W działaniu 1.4 ocena merytoryczna będzie dokonana w kolejnym okresie sprawozdawczym. Również wtedy planowane jest zawarcie umowy z beneficjentami wniosków złożonych w ramach tych działań.

W sumie beneficjenci 28 projektów (z 29) rekomendowanych do wsparcia podpisali umowy o dofinansowanie projektów kluczowych do 16 grudnia 2008 r. W kolejnym okresie sprawozdawczym do podpisania przewidziana została jedna umowa o realizację projektu kluczowego w ramach działania 1.3.

W poprzednim okresie sprawozdawczym w ramach poddziałania 1.1.3 *Projekty systemowe* projekt systemowy realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym. Dnia 19 grudnia 2008 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła wniosek do wsparcia w ramach ww. poddziałania. W przyszłym okresie sprawozdawczym w zakresie projektu systemowego „Zarządzanie projektami badawczymi i koordynacja zadań badawczych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju” planowane jest podpisanie umowy, która jest w ostatniej fazie uzgodnień międzydepartamentalnych.

W ramach poddziałania 1.1.1 *Projekt badawczy z wykorzystaniem metody foresight* w lipcu zakończono pierwszy etap oceny formalnej 16 wniosków, które wpłynęły w ramach pierwszego naboru (ponieważ wpłynął protest ocena formalna przedłużyła się do września). W wyniku oceny formalnej 1 wniosek został odrzucony. Ocena merytoryczna została zakończona 22 listopada 2008. Decyzja Instytucji Zarządzającej w sprawie zatwierdzenia list rankingowych zapadła dnia 9 grudnia 2008 (wyrażono również zgodę na zwiększenie alokacji o wnioskowaną kwotę 978 850,68 zł). Dofinansowanie otrzyma 8 projektów.

W okresie sprawozdawczym trwał również drugi nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.1 *Projekt badawczy z wykorzystaniem metody foresight*. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 15 wniosków o łącznej kwocie dofinansowania 37 742 903,38 zł. Ocena formalna rozpoczęła się 24 listopada 2008 r. Spośród wszystkich 15 wniosków każdy wniosek wymagał poprawy lub uzupełnienia. W jej trakcie 1 wniosek został odrzucony z uwagi na modyfikację treści wniosku w zakresach nie wskazanych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji, co było niezgodne z regulaminem konkursu. Do oceny merytorycznej, która rozpoczęła się w styczniu 2009 r., łącznie przekazano 14 wniosków. W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest zakończenie oceny merytorycznej dla drugiego konkursu, a także podpisanie umów z beneficjentami, którzy otrzymają dofinansowanie w ramach obu naborów. Ponadto, w marcu 2009 r. planowane jest ogłoszenie kolejnego naboru wniosków.

W ramach działania 1.2 *Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki* dokonano oceny formalnej i merytorycznej czterech wniosków o dofinansowanie złożonych przez beneficjenta indywidualnego Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Ocenie podlegały projekty zamieszczone na liście projektów indywidualnych w PO IG. Dnia 6 października 2008 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła wnioski do wsparcia w ramach działania 1.2. Kolejnym etapem procedury uzyskania wsparcia było podpisanie dnia 17 listopada 2008 r. z MNiSW czterech umów na dofinansowanie zgłoszonych projektów.



W II połowie 2008 r. nabory wniosków zostały również zakończone w poddziałaniu 1.3.1 *Projekty rozwojowe*. Łącznie w konkursie przeprowadzonym w 2008 roku w ramach poddziałania 1.3.1 złożono 152 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 900 mln zł, czyli kwotę przeszło czterokrotnie przewyższającą dostępną alokację. W ramach grupy TECHNO złożono 63 wnioski o dofinansowanie, grupy BIO – 53 wnioski, natomiast grupy INFO 36 wniosków. Ocenę formalną pozytywnie przeszło 146 wniosków, które przekazano do oceny merytorycznej. 6 wniosków zostało odrzuconych na etapie oceny formalnej, z czego w przypadku jednego wniosku wnioskodawca złożył protest, który rozpatrzono negatywnie. Całość oceny merytorycznej dla poddziałania 1.3.1 zakończyła się 30 grudnia 2008 roku.

W okresie sprawozdawczym wyłoniono projekty do wsparcia w ramach pierwszego naboru w poddziałaniu 1.3.2 *Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R*, a także uruchomiono kolejny konkurs w tym poddziałaniu. W pierwszym naborze wniosków w trybie konkursowym w 2008 r. zostało złożonych 8 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość całkowita złożonych wniosków w ramach konkursu wyniosła 1 578 049 zł. Ocenę formalną złożonych wniosków rozpoczęto 30 czerwca 2008 r., a zakończono 1 sierpnia 2008 r. W wyniku oceny formalnej do oceny merytorycznej zostało skierowanych 7 wniosków, których wartość całkowita wyniosła 1 525 884 zł. 1 wniosek został odrzucony na etapie oceny formalnej z powodu złożenia projektu po terminie wyznaczonym w regulaminie konkursu. Ocenę merytoryczną rozpoczęto 2 sierpnia 2008 r., a zakończono 13 listopada 2008 r. podpisaniem Listy Rankingowej Projektów przez członków Komisji Konkursowej. Lista Rankingowa została zatwierdzona przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 9 grudnia 2008 r. Na liście projektów rekomendowanych do wsparcia znalazło się 7 wniosków, o łącznej wartości całkowitej wynoszącej 1 525 884 zł (w tym łączna wartość kwoty dofinansowania 1 505 884 zł). W drugim naborze wniosków w trybie konkursowym w 2008 r. zostało złożonych 27 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość całkowita złożonych wniosków w ramach konkursu wyniosła 5 590 999,18 zł. Największą liczbę wniosków złożyły podmioty, których siedziba znajduje się na terenie województw dolnośląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Ocenę formalną złożonych wniosków rozpoczęto 3 listopada 2008 r., a zakończono 27 listopada 2008 r. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 26 wniosków. Jeden wniosek został odrzucony na etapie oceny formalnej. Ocenę merytoryczną rozpoczęto 28 listopada 2008 r., do końca 2008 r. nie została ona zakończona. W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest zakończenie oceny merytorycznej dla drugiego konkursu, a także podpisanie umów z beneficjentami, którym zostało przyznane dofinansowanie w ramach obu naborów. Ponadto, w marcu 2009 r. planowane jest ogłoszenie kolejnego naboru wniosków.

W II połowie 2008 r. trwała również ocena wniosków złożonych w ramach działania 1.4 *Wsparcie projektów celowych*. W wyniku prowadzonych w poprzednim okresie sprawozdawczym konsultacji z Naczelną Organizacją Techniczną, organizacja ta została włączona do oceny merytorycznej w działaniu 1.4-4.1. Nabór wniosków o dofinansowanie został przeprowadzony w terminie od 25 sierpnia 2008 r. do 8 września 2008 r. Do PARP wpłynęło 105 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 100 408 443,08 zł. W wyniku oceny 39 projektów nie zostało rekomendowanych do wsparcia. Do wsparcia zarekomendowano 34 projekty na łączną kwotę dofinansowania 29 790 971,80 zł. Do 30 grudnia 2008 r. podpisano wszystkie umowy z wnioskodawcami, którym przyznano wsparcie.

W 2009 r. planowane jest ogłoszenie 3 rund aplikacyjnych (planowana alokacja łącznie na 3 rundy to 200 000 000,00 euro). Planuje się ogłoszenie naboru w ramach I rundy w drugiej połowie lutego 2009 r, natomiast rozpoczęcie naboru wniosków w pierwszej połowie marca. Planuje się również przeprowadzenie naboru ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie.

b) Oś priorytetowa 2.

Łącznie do końca 2008 r. w ramach wszystkich działań 2. osi priorytetowej zarejestrowano w KSI 204 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia środkami z EFRR 4 963 803 980,09 zł co stanowi 108,40% przyznanej alokacji na lata 2007-2013. Do końca okresu sprawozdawczego w KSI nie zarejestrowano żadnej umowy o dofinansowanie realizacji projektu.

W poprzednim okresie sprawozdawczym zakończono pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 *Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym*. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach tego konkursu wynosi 90 474 510,00 euro. W minionym okresie sprawozdawczym wpłynęły 154 wnioski o dofinansowanie. Powołano Zespół Zadaniowy do oceny złożonych wniosków. Podpisywano także pre-umowy z beneficjentami, których projekty znalazły się na indykatywnej liście projektów indywidualnych. Wszelkie wątpliwości i problemy beneficjentów, wynikające z przygotowań do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz rozpoczęcia realizacji projektów kluczowych były rozwiązywane na bieżąco, podczas cyklicznych spotkań i konsultacji. Przewiduje się, że w I połowie 2009 r. zostanie ogłoszony drugi konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 oraz powinna zostać zakończona procedura oceny formalnej tych wniosków. Szacuje się, że w ramach konkursu zostanie złożonych 150 wniosków. W bieżącym okresie sprawozdawczym także beneficjenci projektów indywidualnych zgodnie z obowiązującymi pre-umowami złożyli 5 wniosków o dofinansowanie. Przewiduje się, że w I półroczu 2009 r. wpłyną 4 wnioski o dofinansowanie projektów indywidualnych. Przewiduje się podpisanie w 2009 r. umów i zakontraktowanie środków z wniosków złożonych w ramach I konkursu do działania 2.1 oraz złożonych projektów kluczowych (z wyjątkiem projektów dużych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999).

W minionym okresie sprawozdawczym zakończono pierwszy konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 *Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych*. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach tego konkursu wynosi 42 058 824,00 euro. W minionym okresie sprawozdawczym wpłynęło 23 wnioski o dofinansowanie. Powołano Zespół Zadaniowy do oceny złożonych wniosków. Podpisywano także pre-umowy z beneficjentami, których projekty znalazły się na indykatywnej liście projektów indywidualnych. Wszelkie wątpliwości i problemy beneficjentów, wynikające z przygotowań do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz rozpoczęcia realizacji projektów kluczowych były rozwiązywane na bieżąco, podczas cyklicznych spotkań i konsultacji. Przewiduje się, że w I półroczu 2009 r. zostanie ogłoszony drugi konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 oraz zostanie zakończona procedura oceny formalnej złożonych wniosków. Szacuje się, że w ramach konkursu zostanie złożonych około 25

wniosków. Beneficjenci projektów kluczowych, zgodnie z obowiązującymi preumowami złożyli 2 wnioski o dofinansowanie. Przewiduje się, że w I półroczu 2009 r. wpłynie 1 wniosek o dofinansowanie w ramach projektu kluczowego. Planuje się podpisanie umów i zakontraktowanie środków z wniosków złożonych w ramach I konkursu do działania 2.2 oraz złożonych projektów kluczowych (z wyjątkiem projektów dużych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady 1083/2006).

W drugiej połowie 2008 r. w ramach I konkursu trwał proces naboru wniosków oraz ich oceny formalnej i merytorycznej w działaniu 2.3 *Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki* (zakończenie naboru w lutym 2009 r.). Żadne wnioski nie zostały jeszcze zatwierdzone do finansowania i realizacji. W związku z tym nie odnotowano żadnego postępu finansowego i rzeczowego w ramach działania 2.3

c) Oś priorytetowa 3.

Łącznie w okresie sprawozdawczym w ramach wszystkich działań 3. osi priorytetowej zarejestrowano w KSI 76 wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym na łączną kwotę wsparcia z środków EFRR 762 243 666,68 zł, co stanowi 63,61% przyznanej alokacji na lata 2007-2013. Do końca okresu sprawozdawczego w KSI nie zarejestrowano żadnej umowy o dofinansowanie realizacji projektu.

W okresie sprawozdawczym w działaniu 3.1 *Inicjowanie działalności innowacyjnej* zakończył się pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie. W ramach przeprowadzonego konkursu złożono 15 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 174 233 995,95 zł. Do oceny merytorycznej przeszło 12 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 171 313 540,95 zł. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej PARP rekomendowała do wsparcia 8 projektów na łączną kwotę dofinansowania 112 125 619,68 zł, które zostały zatwierdzone przez Ministra Rozwoju Regionalnego. W grudniu 2008 r. podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie. W ramach 8 projektów, które otrzymały dofinansowanie w okresie sprawozdawczym, 5 projektów przewiduje wydatki związane z cross-financingiem. Pod koniec lutego 2009 r. planowane jest uruchomienie kolejnego naboru wniosków w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji na 2009 r., która wynosi 33 000 000 euro, z terminem naboru wniosków od połowy marca 2009 r.

W ramach działania 3.2 *Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka w II połowie 2008 r.* zatwierdzony został wniosek o dofinansowanie złożony przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. Ze względu na złożoność działania, które zawiera instrument inżynierii finansowej, w okresie sprawozdawczym trwały konsultacje, dotyczące umowy o dofinansowanie z beneficjentem projektu indywidualnego KFK realizującym ten instrument. Przewiduje się podpisanie umowy z beneficjentem w I półroczu 2009 roku i uruchomienie otwartego konkursu ofert dla funduszy kapitału podwyższonego ryzyka. Po podpisaniu umowy będzie możliwe dokonanie płatności zaliczkowej dla KFK z przeznaczeniem na wsparcie funduszy wybranych w konkursie oraz refundacja kosztów poniesionych przez KFK na zarządzanie i przygotowanie projektu indywidualnego.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono nabór, ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie, dokonano oceny oraz podpisywano umowy w ramach działania 3.3 *Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP*. W ramach przeprowadzonego konkursu wpłynęło 75 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 99 682 918,20 zł i wybrano 25 projektów do realizacji na łączną kwotę dofinansowania 36 983 007,56

zł. Ostatecznie podpisano 23 umowy o dofinansowanie na kwotę 36 793 007,56 zł, gdyż dwóch wnioskodawców nie przystąpiło do podpisania umowy. W ramach 9 projektów złożonych przez instytucje otoczenia biznesu, które otrzymały dofinansowanie, 7 projektów przewiduje wydatki związane z cross-financingiem. Do końca okresu sprawozdawczego nie złożono żadnego wniosku o płatność. W I kwartale 2009 r. planowane jest uruchomienie kolejnego naboru wniosków (oddzielnie dla MSP i IOB) w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji na 2009 r.

d) Oś priorytetowa 4.

Łącznie w okresie sprawozdawczym w ramach wszystkich działań 4. osi priorytetowej zarejestrowano w KSI 664 wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem formalnym na łączną kwotę wsparcia środkami EFRR 6 243 976 931,30 zł, co stanowi 51,65% przyznanej alokacji na lata 2007-2013. Do końca okresu sprawozdawczego w KSI zarejestrowano 75 umów o dofinansowanie realizacji projektu na łączną kwotę 154 268 324,16 zł (środki z EFRR).

W ramach działania 4.1 *Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R* w okresie sprawozdawczym został przeprowadzony nabór wniosków w terminie od 25 sierpnia 2008 r. do 8 września 2008 r. Wpłynęło 105 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 219 614 068,77 zł. W działaniu 4.1 39 projektów nie zostało rekomendowanych do wsparcia. Do wsparcia zarekomendowano 34 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 44 142 823,69 zł. Do 31 grudnia 2008 r. podpisano wszystkie umowy z wnioskodawcami, których projekty zostały rekomendowane do wsparcia. W 2009 r. planowane jest ogłoszenie 3 rund aplikacyjnych (planowana alokacja jest uzależniona od działania 1.4), w tym pierwszej już w I kwartale 2009 r. Planuje się również przeprowadzenie naboru ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie.

W okresie sprawozdawczym trwała ocena wniosków w ramach działania 4.2 *Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego*. Do PARP wpłynęły 94 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 261 213 799,01 zł. Do wsparcia nie zostało rekomendowanych 31 projektów. W okresie sprawozdawczym podpisano 50 umów na łączną kwotę dofinansowania 141 334 322,17 zł, z czego 12 umów na kwotę 40 454 084,82 zł zawarto z dużymi przedsiębiorcami (co stanowi 28,62% wartości wszystkich zawartych umów), 38 umów na łączną kwotę dofinansowania 100 880 237,35 zł z przedsiębiorcami z sektora MSP (co stanowi 71,38% wartości wszystkich zawartych umów). W 2009 r. planowane jest ogłoszenie 3 rund aplikacyjnych – w I, III i IV kwartale (planowana alokacja łącznie na 3 rundy - 50 000 000 euro). Planuje się również przeprowadzenie naboru ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie.

Ponadto, w dniu 14 lipca 2008 r. podpisana została pre-umowa pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), zgodnie z którą wniosek o dofinansowanie miał zostać złożony do 14 października 2008 r. W tym okresie trwały prace nad dokumentacją niezbędną do wdrożenia działania; zatwierdzone zostały wzory wniosków o dofinansowanie dla BGK jako beneficjenta projektu indywidualnego oraz dla MSP jako odbiorcy ostatecznego, przygotowano projekt umowy o dofinansowanie z BGK oraz wzór umowy o wsparcie pomiędzy BGK a odbiorcą ostatecznym. W dniu 26 września 2008 r. podczas roboczego spotkania przedstawiciele KE zakwestionowali możliwość pełnienia przez BGK funkcji beneficjenta projektu indywidualnego w zakresie zawartej w art. 2 rozporządzenia 1083/2006 definicji beneficjenta. Zgodnie z przywołanym przepisem

w ramach programów pomocy objętych art. 87 TWE (pomoc publiczna) beneficjentami są przedsiębiorstwa publiczne lub prywatne, realizujące indywidualny projekt i otrzymujące pomoc publiczną. W związku z powyższym stanowiskiem Komisji rozważono możliwość powierzenia BGK funkcji instytucji wdrażającej dla działania 4.3 *Kredyt technologiczny*. Ze względu na przepisy *ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* nakładającej obowiązek przeprowadzenia zamówienia publicznego w przypadku powierzenia funkcji Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia podmiotowi prywatnemu uzyskano z Urzędu Zamówień Publicznych opinię stwierdzającą brak takiego obowiązku w przypadku działania 4.3 w stosunku do BGK. Jednocześnie, wspólnie z Instytucją Zarządzającą rozpatrywano możliwość wprowadzenia w działaniu mechanizmu inżynierii finansowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe byłoby utrzymanie przez BGK statusu beneficjenta projektu indywidualnego. W celu wypracowania najlepszego rozwiązania w dniu 3 grudnia 2008 r. odbyło się w Brukseli robocze spotkanie przedstawicieli Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej z przedstawicielami Komisji Europejskiej, podczas którego ustalono ostatecznie powierzenie BGK funkcji Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla działania 4.3. Ze względu na stanowisko Komisji Instytucja Pośrednicząca uzyskała akceptację Instytucji Zarządzającej dla wstrzymania oceny formalnej wniosku BGK o dofinansowanie, który został złożony w dniu 13 października 2008 r., do czasu ostatecznego ustalenia funkcji BGK. Ze względu na ww. ustalenia Instytucja Pośrednicząca zwróciła się grudniu 2008 r. do Instytucji Zarządzającej z prośbą o wyrażenie zgody na powierzenie BGK funkcji Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia i skreślenie projektu indywidualnego *Kredyt technologiczny* realizowanego w ramach działania 4.3 zindykatywnej listy projektów indywidualnych PO IG. W grudniu 2008 r. trwały intensywne prace nad przygotowaniem BGK do audytu zgodności oraz wdrożeniem działania. Opracowano i przesłano do Instytucji Zarządzającej projekt umowy w sprawie systemu realizacji, wzór umowy o dofinansowanie BGK – MSP. W trakcie opracowywania przez BGK była instrukcja wykonawcza oraz *Opis Systemu Zarządzania i Kontroli PO IG (OSZiK)*. Na początku stycznia 2009 r. planowane jest podpisanie umowy w sprawie systemu realizacji, na mocy której BGK zostanie powierzona funkcja Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla działania 4.3. Ponadto w styczniu 2009 r. planowane jest przekazanie Instytucji Zarządzającej do zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej oraz OSZiK i zmodyfikowanego wniosku o dofinansowanie. Uruchomienie działania powinno nastąpić najpóźniej w II kwartale 2009 r.

W dniu 31 lipca 2008 r. zakończono także nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego w działaniu 4.4 *Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym*. Łącznie złożono 500 wniosków o wnioskowanej wartości dofinansowania 6,4 mld zł. Ocenę formalną przeszły 483 wnioski na wartość dofinansowania 6 160 417 603,53 zł. Podczas oceny merytorycznej obligatoryjnej Komisja Konkursowa pozytywnie oceniła 385 projektów na kwotę wnioskowanego dofinansowania 4,85 mld zł, które zostały następnie poddane ocenie merytorycznej fakultatywnej. W ramach oceny merytorycznej fakultatywnej 315 projektów na kwotę rekomendowanego dofinansowania 4 001 934 645,51 zł zostało ocenionych pozytywnie. Początkowo na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania znalazły się 123 projekty na łączną kwotę rekomendowanego dofinansowania 1 473 930 519,69 zł (w ramach pierwotnej alokacji 426 mln euro). Dzięki zwiększeniu alokacji przez Instytucję Zarządzającą o 1 mld zł, na wniosek Instytucji Pośredniczącej, utworzono dodatkową listę projektów rekomendowanych do dofinansowania, na której znalazło się 59

projektów o łącznej kwocie wsparcia 838 074 459,72 zł (pozostała kwota została przeznaczona na dofinansowanie projektów wnioskodawców, którzy złożą skuteczne protesty). W 2009 r. planowane jest przeprowadzenie 2 rund aplikacyjnych (planowana alokacja na obie rundy wynosi 426 000 000,00 zł).

W ramach działania 4.5 *Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki* w okresie sprawozdawczym nabór wniosków aplikacyjnych został wstrzymany z dniem 29 sierpnia 2008 r., co było związane z wyczerpaniem środków przeznaczonych na działanie w 2008 r. W II połowie 2008 r., w ramach działania 4.5 wpłynęło 13 wniosków o dofinansowanie, z tego 1 w ramach poddziałania 4.5.1 *Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym* na kwotę dofinansowania 100 277 700,00 zł oraz 12 w ramach poddziałania 4.5.2 *Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych* na łączną kwotę dofinansowania 325 252 820,68 zł. Łącznie od początku realizacji poddziałania 4.5.1 zarejestrowano 4 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia 445 926 359,04 zł. W przypadku poddziałania 4.5.2 zarejestrowano 15 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia 344 453 961,84 zł. W okresie sprawozdawczym na 19 wniosków o dofinansowanie złożonych od początku funkcjonowania programu, 9 przeszło pozytywnie ocenę merytoryczną, z czego wszystkie wyżej wymienione wnioski zostały zatwierdzone do wsparcia przez Instytucję Zarządzającą. W dniu 2 października 2008 r. beneficjent poddziałania 4.5.2 zrezygnował z podpisania umowy o dofinansowanie.

e) Oś priorytetowa 5.

Łącznie od uruchomienia Programu w ramach wszystkich działań 5. osi priorytetowej zarejestrowano w KSI 88 wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym na kwotę wsparcia 218 925 010,98 zł z środków EFRR, co stanowi 15,57% przyznanej alokacji na lata 2007-2013. Do końca okresu sprawozdawczego w KSI zarejestrowano 23 umowy o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę środków EFRR 7 077 829,08 zł.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano nabór projektów w ramach działania 5.1 *Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym*, dokonano oceny złożonych wniosków o dofinansowanie, a następnie podpisano 2 umowy. Nie złożono żadnego wniosku o płatność. W ramach przeprowadzonego konkursu do PARP wpłynęło 9 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 80 579 293,00 zł. Z 9 nadesłanych wniosków o dofinansowanie do oceny merytorycznej skierowano 7 wniosków, z czego 2 uzyskały pozytywną rekomendację. Z końcem grudnia 2008 r. podpisano umowy na realizację 2 projektów na łączną kwotę dofinansowania 29 973 176,00 zł (wprowadzenie do KSI przewidywane jest w styczniu 2009 r.). Jeden wniosek o dofinansowanie zostanie poddany ocenie merytorycznej w styczniu 2009 r. Należy podkreślić, iż w bieżącym okresie sprawozdawczym podpisano 2 umowy o dofinansowanie, w ramach których wydatki związane z cross-finansowaniem zawiera 1 umowa. W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest uruchomienie kolejnego naboru wniosków, prowadzonego w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji. Planowana alokacja na 2009 r. wynosi ok. 29 mln euro. Rozpoczęcie oraz proces kontraktacji dla nowego naboru uzależniony jest od przygotowania zmian w dokumentacji programowej. Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest w połowie marca 2009 r.

W ramach działania 5.2 *Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym* począwszy od 16 czerwca 2008 r. prowadzono ciągły nabór wniosków o dofinansowanie projektów

konkursowych. Ostatecznie wpłynęło 20 wniosków o dofinansowanie. 19 wniosków na kwotę 125 954 451,09 zł ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej zostało zaimportowanych do systemu KSI. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Posrednicząca II stopnia przekazała do Instytucji Zarządzającej 5 protokołów z oceny Komisji Konkursowej wraz z listami rankingowymi. Do końca okresu sprawozdawczego Instytucja Zarządzająca zatwierdziła protokoły obejmujące 4 wnioski o dofinansowanie na kwotę 15 411 438,09 zł (prawidłowa kwota zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie po korekcie list rankingowych, w wyniku pomniejszenia rekomendowanego wsparcia wynosi 15 391 438,09 zł). W okresie sprawozdawczym zawarto 4 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 15 391 438,09 zł. Do KSI wprowadzono 2 umowy na kwotę 6 742 298,09 zł.

W okresie sprawozdawczym trwały uzgodnienia Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwo Gospodarki) z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie możliwości wystąpienia w projekcie indywidualnym realizowanym w ramach działania 5.2 przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości pomocy publicznej, a także z Biurem Prawnym Ministerstwa Gospodarki oraz Instytucją Zarządzającą nad ostatecznym kształtem pre-umowy. Pre-umowa została ostatecznie podpisana z beneficjentem w dniu 1 października 2008 r. Zgodnie z zawartą pre-umową termin złożenia wniosku o dofinansowanie zaplanowany został na 2 stycznia 2009 r. Na następny okres sprawozdawczy planowane jest złożenie przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie, podpisanie umowy o dofinansowanie z beneficjentem oraz przyjęcie i rozliczenie pierwszego wniosku beneficjenta o płatność i ew. wypłatę zaliczki.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Pośrednicząca przekazała również do Instytucji Zarządzającej projekt umowy dotyczącej przygotowania projektu (pre-umowy) z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, będącym beneficjentem projektu indywidualnego *Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzornictwo (innowacja procesowa i produktowa)*. Ostatecznie pre-umowa z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego podpisana została w dniu 14 lipca 2008 r. i przesłana do wiadomości do Instytucji Zarządzającej. Pre-umowa zobowiązała beneficjenta do złożenia wniosku o dofinansowanie w terminie do 30 sierpnia 2008 r. Termin ten został dotrzymany przez beneficjenta - wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 29 sierpnia 2008 r. W trakcie oceny formalnej wniosku wezwano beneficjenta do wprowadzenia korekt i uzupełnień, po których uwzględnieniu wniosek został przedstawiony do oceny merytorycznej Komisji Oceny Projektu. W dniu 14 listopada 2008 r. projekt został rekomendowany przez Komisję do wsparcia na kwotę 17 970 000,00 zł, a następnie zatwierdzony do dofinansowania na taką kwotę przez Instytucję Zarządzającą z dniem 28 listopada 2008 r. Całkowita wartość projektu określona we wniosku o dofinansowanie została zwiększona przez beneficjenta w stosunku do orientacyjnego kosztu całkowitego projektu określonego w Indykatywnym wykazie projektów indywidualnych oraz pre-umowie (z 17,97 mln zł do 21,15 mln zł). Beneficjent wezwany do wyjaśnień w tej sprawie poinformował, że na etapie podpisywania pre-umowy mylnie potraktował podatek VAT jako neutralny dla wydatków całkowitych - w konsekwencji całkowita wartość projektu została powiększona we wniosku o dofinansowanie o wartość podatku VAT, stanowiący koszt niekwalifikowany. Równolegle prowadzone były negocjacje treści projektu umowy o dofinansowanie z beneficjentem. Po ich zakończeniu projekt przekazano do analizy do Biura Prawnego Ministerstwa Gospodarki (31 grudnia 2008 r.). Na następny okres sprawozdawczy zaplanowano wystąpienie do Instytucji Zarządzającej

o zatwierdzenie projektu umowy o dofinansowanie z beneficjentem, podpisanie umowy o dofinansowanie z beneficjentem oraz przyjęcie i rozliczenie pierwszego wniosku beneficjenta o płatność w ramach projektu i ewentualną wypłatę zaliczki.

W okresie sprawozdawczym beneficjent projektu systemowego realizowanego w ramach działania 5.2 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 1 grudnia 2008 r. złożyła wniosek o dofinansowanie. Projekt został zatwierdzony do wsparcia przez Instytucję Zarządzającą w dniu 15 grudnia 2008 r. Do końca okresu sprawozdawczego trwały negocjacje treści zapisów umowy z beneficjentem. W następnym okresie sprawozdawczym zaplanowano przekazanie projektu umowy do zaopiniowania przez Biuro Prawne Ministerstwa Gospodarki, zawarcie umowy o dofinansowanie z PARP oraz złożenie przez beneficjenta pierwszego wniosku o płatność.

W okresie sprawozdawczym trwały także prace związane z przygotowaniem dokumentacji programowej, w tym także prace legislacyjne dotyczące przygotowania *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 na podstawie którego będzie możliwe udzielenie wsparcia w ramach działania 5.3*. Punktem zwrotnym była prezentacja przez stronę polską mechanizmów działania 5.3 *Wspieranie ośrodków innowacyjności* w Komisji Europejskiej w Brukseli 5 listopada 2008 r., gdzie zapadła ostateczna decyzja co do realizacji działania 5.3, które zakłada udzielenie wsparcia dla ośrodków innowacyjności, nie będącego pomocą publiczną, a następnie transfer otrzymanego wsparcia przez okres 20 lat dla przedsiębiorców. Wsparcie dla tych ostatnich stanowi pomoc publiczną. W grudniu 2008 r. wersja rozporządzenia w formie bez pomocy publicznej z opracowanym wzorem na jej transfer została przekazana celem akceptacji do UOKiK i do RCL. Podpisanie i publikacja rozporządzenia planowane jest na pierwszy tydzień lutego 2009 r. W II półroczu 2008 r. zostało zawartych 14 pre-umów (8 pre-umów z beneficjentami znajdującymi się na liście głównej i z 6 potencjalnymi beneficjentami z listy rezerwowej). Z końcem 2008 r. jedna pre-umowa w wyniku rezygnacji beneficjenta (Fundacja Park Naukowo-Technologiczny „Nowa Elektrotechnika”) z realizacji projektu znajdującego się na liście rezerwowej została rozwiązana. Dodatkowo PARP w dalszym ciągu współpracowała z Ministerstwem Gospodarki nad przygotowaniem pomocy doradczej w ramach *project pipeline* w celu weryfikacji poprawności sporządzenia dokumentacji przez beneficjentów działania 5.3 PO IG na etapie przygotowania projektu.

W ramach działania 5.4 *Zarządzanie własnością intelektualną (MSP)* do końca okresu sprawozdawczego przyjęto i zarejestrowano 40 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia 2 995 984,00 zł. Przeprowadzono ocenę formalną i merytoryczną. 30 wniosków poprawnych formalnie wprowadzono do Krajowego Systemu Informatycznego. Podpisano 25 umów na łączną kwotę dofinansowania 2 121 608,65 zł (do 31 grudnia 2008 r. do KSI wprowadzono 20 umów). W okresie sprawozdawczym (listopad-grudzień 2008 r.) wpłynęły do PARP 3 wnioski o płatności pośrednie oraz 3 wnioski o płatności końcowe. Wnioski te znajdują się w trakcie weryfikacji i uzupełnień, zostaną wprowadzone do Krajowego Systemu Informatycznego po dokonaniu ich zatwierdzenia. Ponadto do końca 2008 r. wpłynęło 30 wniosków na łączną kwotę wsparcia 29 538 958,36 zł w ramach działania 5.4 w części skierowanej do IOB. Wszystkie w/w wnioski zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i wprowadzone do KSI. Do Instytucji Zarządzającej przekazano 8 protokołów z oceny Komisji Konkursowej. Do końca okresu



sprawozdawczego IZ zatwierdziła protokoły, w ramach których rekomendowano 8 wniosków o dofinansowanie na kwotę 7 345 077,00 zł (prawidłowa kwota zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie po korekcie list rankingowych, w wyniku pomniejszenia rekomendowanego wsparcia wynosi 7 341 677,00 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto 1 umowę o dofinansowanie na kwotę 305 100,00 zł (zgodnie z danymi w KSI). Faktycznie zawarto 6 umów na kwotę 6 596 142,00 zł (niewprowadzenie wszystkich zawartych umów do systemu wynika z niedostarczenia przez beneficjentów podpisanych umów przed zakończeniem okresu sprawozdawczego).

f) Oś priorytetowa 6.

Łącznie w okresie sprawozdawczym w ramach wszystkich działań 6. osi priorytetowej zarejestrowano w KSI 18 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia 5 798 647,28 zł (w tym 4 928 580,19 z EFRR), co stanowi 0,34% przyznanej alokacji na lata 2007-2013. Do końca okresu sprawozdawczego w KSI nie zarejestrowano żadnej umowy o dofinansowanie realizacji projektu.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace związane z przygotowaniem koncepcji wdrażania działania oraz dokumentacji konkursowej do działania 6.1 *Paszport do eksportu*. W trakcie trwającego procesu uzgodnień, określono kryteria oceny wniosków o dofinansowanie, wniesiono zmiany do przygotowanych wcześniej wzorów dokumentów aplikacyjnych i wdrożeniowych. Dalszą pracę nad w/w dokumentami prowadzono w oparciu o uwagi Instytucji Pośredniczącej i Zarządzającej. Ponadto, w bieżącym okresie sprawozdawczym przedstawiono i uzupełniono zapisy w *Przewodniku po kryteriach oceny PO IG*. W listopadzie 2008 r. na spotkaniu z Regionalnymi Instytucjami Finansującymi omówiono koncepcję wdrażania działania 6.1 PO IG. Zgodnie z zaleceniami audytu zgodności PO IG wprowadzono zmiany do procedury *Kontrola beneficjentów* - do listy sprawdzającej z kontroli beneficjenta na miejscu wprowadzono dodatkowe listy sprawdzające wypełniane w przypadku, gdy beneficjent stosował zamówienia publiczne. W następnym okresie sprawozdawczym planowane jest zakończenie prac nad zmianą *rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013* oraz zmianą dokumentacji programowej. W 2009 r. planowane jest ogłoszenie 4 rund aplikacyjnych (planowana alokacja łącznie na 4 rundy - 24 368 000,00 euro).

W dniu 5 grudnia 2008 r. kierownictwo Ministerstwa Gospodarki zaakceptowało wypracowaną w ramach resortu, zmodyfikowaną Koncepcję wdrażania projektu systemowego realizowanego w ramach poddziałania 6.2.1 *Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów* POIG, 2007-2013. Osiągnięcie celu projektu realizowane będzie poprzez utworzenie krajowej sieci jednostek funkcjonujących w strukturach urzędów marszałkowskich, bądź też innych jednostek funkcjonujących w strukturach urzędów marszałkowskich, wybranych przez urzędy marszałkowskie do realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. Zgodnie ze zmodyfikowaną koncepcją projektu systemowego, każda z jednostek pełniących rolę Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), obejmie zasięgiem swojej działalności teren województwa, w którym będzie miała swoją siedzibę. Dzięki wsparciu sieci COIE przedsiębiorstwa zainteresowane prowadzeniem działalności eksportowej oraz działalnością inwestycyjną, otrzymają dostęp do wyspecjalizowanej usługi informacyjnej w tym zakresie. Dostęp do usług świadczonych przez pracowników COIE będą mieli wszyscy przedsiębiorcy, mający siedzibę na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie RP. Powstanie sieci COIE ma na celu dostarczenie korzyści ww. przedsiębiorstwom poprzez zapewnienie, na poziomie adekwatnym do potrzeb rynkowych, informacji oraz dostępu do aktualnych danych rynkowych. Ten zestandaryzowany system wsparcia przedsiębiorców, będzie także wynikiem współpracy sieci z Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji (WPHiI). W okresie sprawozdawczym beneficjent projektu systemowego (DIW MG) nie przedłożył wniosku o dofinansowanie. Termin przedłożenia wniosku o dofinansowanie zaplanowany został na I kwartał 2009 r.

W bieżącym okresie sprawozdawczym odbyły się dwie rundy naboru projektów w poddziałaniu 6.2.2 *Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych*. Złożono 23 wnioski o dofinansowanie na ogólną wartość dofinansowania 7 921 867,28 zł. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oraz merytorycznej Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia rekomendowała do wsparcia 12 projektów na łączną wartość dofinansowania 4 128 171,28 zł. Przewiduje się, iż w przyszłym okresie sprawozdawczym z ww. projektodawcami zostaną podpisane umowy o dofinansowanie.

W okresie sprawozdawczym trwały prace nad koncepcją realizacji projektu systemowego Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) w ramach działania 6.3 *Promocja turystycznych walorów Polski*. W odpowiedzi na pismo Instytucji Pośredniczącej wystosowane w dniu 29 maja 2008 r. z prośbą o przekazanie koncepcji projektu systemowego, POT przekazał ją 22 lipca 2008 r. Koncepcja podlegała opiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucją Zarządzającą. Uwagi do koncepcji projektu systemowego POT zostały omówione podczas spotkania, które odbyło się z przedstawicielami POT w dniu 20 listopada 2008 r. Spotkanie to zakończyło proces prac nad koncepcją projektu i rozpoczęło okres prac POT nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie. W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie przez POT oraz podpisanie umowy o dofinansowanie.

W okresie sprawozdawczym POT kontynuowała wdrażanie działania 6.4 *Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym*. W dniu 17 lipca 2008 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne, dotyczące propozycji indykatywnego wykazu projektów indywidualnych w ramach działania 6.4, będące elementem konsultacji społecznych. Trwały one od 21 czerwca 2008 r. (prowadzone za pośrednictwem strony internetowej MRR) i zakończyły się 20 lipca 2008 r. Ostatecznie w dniu 31 lipca zostały ogłoszone wyniki weryfikacji list dla PO IG, w tym dla działania 6.4. W dniu 6 sierpnia ukazało się obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego, które zostało następnie opublikowane w Monitorze Polskim z 18 sierpnia 2008 r. (Nr 60, poz. 536). W wykazie projektów znalazło się 25 projektów, z czego 13 na liście podstawowej i 12 na rezerwowej. Łączna wartość całkowitych kosztów wszystkich projektów wynosi ok. 1 401 mln zł. W związku z całkowitym wyczerpaniem alokacji nie planuje się kolejnych naborów w ramach działania. Ponadto, ze względu na fakt, że większość projektów będzie stanowiła złożone przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na terenie kilku województw i oddziałujące na obszary Natura 2000, może pojawić się w nich konieczność uzyskania wielu decyzji środowiskowych. Z uwagi na to, że beneficjenci zgłaszali zapotrzebowanie na informację, jakie wymagania będą konieczne do spełnienia w tym zakresie, Instytucja Wdrażająca/Instytucja

Pośrednicząca II stopnia podjęła decyzję o organizacji szkolenia dotyczącego kwestii środowiskowych w projektach, które odbyło się 17 grudnia 2008 r.

W okresie sprawozdawczym trwały również prace nad zmodyfikowaniem koncepcji realizacji projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki w ramach działania 6.5 *Promocja polskiej gospodarki*. W dniu 5 grudnia 2008 r. kierownictwo resortu gospodarki zatwierdziło koncepcję realizacji projektu systemowego w ramach działania 6.5. Do końca okresu sprawozdawczego nie złożono wniosku o dofinansowanie projektu, jednak trwały prace nad jego przygotowaniem. W dniu 17 grudnia 2008 r., Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki, przekazał do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zatwierdzoną koncepcję wdrażania 6.5 – do wiadomości. Jednocześnie, Ministerstwo Gospodarki zwróciło się z prośbą o rozstrzygnięcie, który rodzaj dokumentów (umowa czy decyzja) będą podstawą dofinansowania projektu systemowego Ministra Gospodarki, w związku z art. 28 ust. 2 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

g) Oś priorytetowa 7.

W okresie sprawozdawczym w ramach wszystkich działań 7. osi priorytetowej zarejestrowano w KSI 2 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia z środków EFRR 94 914 546,2 zł ze środków EFRR, co stanowi 3,42% przyznanej alokacji na lata 2007-2013. Do końca okresu sprawozdawczego w KSI nie zarejestrowano żadnej umowy o dofinansowanie realizacji projektu

W dniu 20 lipca 2008 roku zakończyły się, trwające 30 dni, konsultacje społeczne w związku z aktualizacją listy projektów indywidualnych dla PO IG. W wyniku aktualizacji listy w lipcu 2008 r. wprowadzono zmiany w ramach 7. osi priorytetowej *Spoleczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji*. Na listę wpisano 14 nowych projektów indywidualnych (w tym 3 podstawowe i 11 rezerwowych). W dniu 18 sierpnia 2008 r. w Monitorze Polskim opublikowane zostało *Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka*, uwzględniające ww. zmiany.

W trakcie danego okresu sprawozdawczego w realizacji osi priorytetowej 7. podpisano 12 nowych pre-umów z beneficjentami projektów kluczowych. W II połowie 2008 r. do WWPE wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie, w tym 1 przeszedł ocenę formalną.

Zagrożenia, jakie mogą mieć miejsce podczas realizacji 7. osi priorytetowej, to wydłużenie procedury przetargowej dla poszczególnych projektów, co może skutkować wydłużeniem całego procesu realizacji projektów.

Wśród zadań zaplanowanych do realizacji na następny okres sprawozdawczy, należy wskazać planowane przez beneficjentów do złożenia wnioski o dofinansowanie w I kwartale 2009 r. Ponadto od początku 2009 r. MSWiA planuje przeprowadzanie u wszystkich beneficjentów wizyt o charakterze uzupełniającym (tzw. wizytacje monitorujące), które będą prowadzone przez „opiekunów projektów”- jako środek zaradczy typu „ad hoc”. W pierwszej połowie 2009 r. planowane jest przeprowadzenie 4 kontroli u beneficjentów projektów: Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Geoportal (2), Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych.

h) Oś priorytetowa 8.

W okresie sprawozdawczym w ramach wszystkich działań 8. osi priorytetowej zarejestrowano w KSI 620 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia 239 777 084,7 zł z środków EFRR, co stanowi 4,80% przyznanej alokacji na lata 2007-2013. Do końca okresu sprawozdawczego w KSI zarejestrowano 2 umowy o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę dofinansowania z EFRR 4 841 420,00 zł.

W dniu 15 września 2008 r. uruchomiono nabór wniosków o dofinansowanie do działania 8.1 *Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej*. Nabór został zamknięty w dniu 26 września 2008 r. w związku z osiągnięciem przez sumę kwot wnioskowanych poziomu alokacji rocznej. W Regionalnych Instytucjach Finansujących zostały złożone 452 wnioski o dofinansowanie na łączną wnioskowaną kwotę 189 079 966,79 zł 222 wnioski na łączną kwotę 92 290 763,96 zł przeszły pozytywnie etap oceny merytorycznej.

W dniu 15 września 2008 r. uruchomiono również nabór wniosków o dofinansowanie do działania 8.2 *Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B*. Nabór został zamknięty w zaplanowanym terminie - dnia 15 października 2008 r. W Regionalnych Instytucjach Finansujących zostało złożonych 290 wniosków o dofinansowanie na łączną wnioskowaną kwotę 124 385 263,26 zł. 142 wnioski na łączną kwotę 55 782 839,53 zł przeszły pozytywnie etap oceny merytorycznej. Podpisano 138 umów o dofinansowanie w ramach działania 8.2.

W 2009 r. planowane jest ogłoszenie 3 rund aplikacyjnych (planowana alokacja łącznie na 3 rundy – 96,4 mln euro). Planuje się ogłoszenie naboru w ramach I rundy w II połowie lutego 2009 r, natomiast rozpoczęcie naboru wniosków - I połowa marca 2009 r.

W działaniu 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion* nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 16 czerwca 2008 r. Do dnia 31 grudnia 2008 r. wpłynęło 26 wniosków, w tym 10 przeszło ocenę formalną, a 7 merytoryczną. Dnia 5 grudnia 2008 r. podpisano pierwszą umowę o dofinansowanie na realizację projektu w ramach działania 8.3. Proces wnioskowania o środki unijne w ramach działania 8.3 przebiega stosunkowo powoli i charakteryzuje się małą liczbą napływających wniosków o dofinansowanie projektów. W celu zwiększenia zainteresowania działaniem oraz udzielenia odpowiedzi na liczne pytania potencjalnych beneficjentów WWPE organizowała szkolenia z zakresu działania 8.3. Nie mniej jednak alokacja przeznaczona na 2008 r. nie została zakontraktowana. Spowodowane jest to obawami potencjalnych beneficjentów dotyczącymi m.in. utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat od zakończenia jego realizacji.

W dniu 5 grudnia 2008r. ogłoszono także nabór wniosków dla beneficjentów działania 8.4 *Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili"*. Do końca okresu sprawozdawczego do oceny formalnej wpłynęły tylko 4 wnioski o dofinansowanie w ramach działania. Zainteresowani zgłaszają problemy z określeniem lokalizacji terenów kwalifikowanych, czy też szczególnie pytają o sposób wyliczania kwoty dofinansowania, w przypadku, gdy beneficjent korzystał już pomocy publicznej.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono dwie sesje szkoleń dla pracowników Regionalnych Instytucji Finansujących oraz jedną dla ekspertów zewnętrznych, a także przeprowadzono nabór na ekspertów zewnętrznych oceniających projekty.

i) Oś priorytetowa 9.

W bieżącym okresie sprawozdawczym pozytywnie oceniono 12 Planów Działań złożonych przez Instytucje Pośredniczące w I rundzie aplikacyjnej, które podczas pierwszej oceny formalno-merytorycznej przeprowadzanej w poprzednim okresie sprawozdawczym zostały odrzucone z uwagi na błędy natury formalnej. Łączna wartość dofinansowania w ramach ww. Planów Działań wynosi 62 404 183,27 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego podpisane umowy opiewały na kwotę 51 983 703,88 zł ze środków EFRR.

21 listopada 2008 r. zakończyła się II runda aplikacyjna, podczas której złożono 16 Planów Działań. 4 spośród nich (złożone przez Instytucje Zarządzającą) zostały ocenione pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym, pozostałe wymagały poprawy. Wartość zaakceptowanych Planów Działań wynosi 7 561 545,74 zł ze środków EFRR.

W kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się podpisanie 12 umów o dofinansowanie projektów pomocy technicznej z Instytucjami Pośredniczącymi w ramach działania 9.1 *Wsparcie zarządzania*, 9.2 *Wyposażenie instytucji*, 9.3 *Informacja i promocja*, 9.4 *Ewaluacja*. Szacowana wartość złożonych Planów Działań przez IP to ok. 73 000 000,00 zł (działanie 9.1 – ok. 57 500 000,00 zł; działanie 9.2 – ok. 10 000 000,00 zł; działanie 9.3 – ok. 4 500 000,00 zł; działanie 9.4 – ok. 1 000 000,00 zł). Zostaną również wydane 4 decyzje o przyznaniu dofinansowania dla projektów realizowanych przez Instytucję Zarządzającą o wartości 8 149 430,00 zł.

## **2.Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi**

### **I. Istotne problemy we wdrażaniu**

Poniżej przedstawiono listę kwestii mających wpływ na efektywne wdrażanie PO IG.

1. Rozpoczęto reorganizację Instytucji Pośredniczącej dla osi priorytetowych 1. *Badania i rozwój nowoczesnych technologii* i 2. *Infrastruktura sfery B+R*. Reorganizacja zmierza do podziału funkcji w zakresie wykonywania zadań z obszaru PO IG pomiędzy kilka wewnętrznych jednostek organizacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zamiast dotychczasowej obsługi PO IG przez jeden departament. Powyższe zmiany wymagają modyfikacji na poziomie systemu wdrażania PO IG poprzez zmiany *Opisu systemu zarządzania i kontroli*, *Szczegółowego opisu priorytetów PO IG*, a także wymagają opracowania nowych instrukcji wykonawczych. Obecnie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego trwają prace nad powyższymi dokumentami.
2. Istotnym problemem we wdrażaniu poddziałania 1.1.1 *Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight* i 1.3.1 *Projekty rozwojowe* okazał się problem z doбором recenzentów do wniosków na etapie oceny merytorycznej. Wnioski, które wpłynęły na konkursy organizowane przez OPI okazały się innowacyjne i dotyczyły niejednokrotnie dziedzin, w których w Polsce jest niewielu ekspertów. Aby zapobiec wydłużaniu się procesu doboru recenzentów do wniosku oraz, aby zwiększyć efektywność tego procesu, dokonano zmian, które znalazły swoje odzwierciedlenie w zapisach Instrukcji Wykonawczej oraz Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej. Po pierwsze, zamiast dotychczasowych potencjalnych 8 recenzentów losowanych z systemu do każdego wniosku, zaczęto losować 16 recenzentów, co zwiększyło prawdopodobieństwo doboru właściwego recenzenta do wniosku już na etapie pierwszego losowania. Po drugie, wprowadzono zapis o możliwości wskazywania przez Komisję Konkursową do wniosku recenzentów

z bazy recenzentów OPI według dziedzin KBN w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzenia 2 losowań, nadal nie udało się wyłonić 2 recenzentów do wniosku.

3. W okresie sprawozdawczym pojawił się problem związany ze zmianą podstawy prawnej udzielanej pomocy tj. wejściem w życie *rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)* oraz wynikającą z powyższego zmianą podstawy prawnej udzielanej pomocy. W związku z powyższym konieczne było jak najszybsze zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie oraz podpisanie umów o dofinansowanie w terminie do 31 grudnia 2008 r. Do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano planowane podpisanie umów o dofinansowanie w tym działaniu. Ponadto, w związku z planowanym naborem wniosków na styczeń 2009 r. oraz udziałem przedsiębiorców spoza sektora MSP zaistniała konieczność nowelizacji przepisów prawa dotyczących wdrażania działania 1.4 *Wsparcie projektów celowych*. W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym trwały prace nad rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego *Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013* (Dz. U. Nr 68, poz. 414), które reguluje zasady udzielania wsparcia w ramach następujących działań: 1.4 *Wsparcie projektów celowych*, 4.1 *Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R*, 3.1 *Inicjowanie działalności innowacyjnej*, 3.3 *Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP*, 4.2 *Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego*, 4.4 *Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym*, 5.1 *Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym*, 5.2 *Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym*, 5.4 *Zarządzanie własnością intelektualną*, 6.1 *Paszport do eksportu*. Na dzień 31 grudnia 2008 r. projekt nowelizacji znajdował się w UOKiK w oczekiwaniu na uzyskanie opinii o zgodności z zasadami pomocy publicznej.
4. W związku ze skomplikowanym mechanizmem finansowym w ramach działania 3.2 *Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka* oraz długotrwałym procesem negocjowania wzoru umowy dla w/w działania dla projektu Krajowego Funduszu Kapitałowego, podczas roboczego spotkania w Brukseli z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej w dniu 3 grudnia 2008 r., przy okazji omawiania kwestii systemu wdrażania działania 4.3 *Kredyt technologiczny*, poruszono również kwestie problematyczne w zakresie projektu umowy o dofinansowanie.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Pośrednicząca zwróciła się w korespondencji roboczej do kierownika wydziału ds. inżynierii finansowej w Komisji Europejskiej o rozstrzygnięcie w sprawach:

- czy środki finansowe stanowiące zwrot z inwestycji KFK w fundusze kapitału podwyższonego ryzyka (wyjście KFK z tych funduszy następuje w ciągu maksymalnie 12 lat od dnia zainwestowania – po tym okresie fundusze ulegają likwidacji) mogą być pozostawione w KFK i zostać wykorzystane przez KFK na wsparcie instrumentów inżynierii finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym kosztów zarządzania zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniając tym środkom charakter rewolwingowy, co jest naszą

intencją, a zarazem jest zgodne z zapisem art. 78 ust. 7 rozporządzenia 1083/2006;

- czy w umowie o dofinansowanie musi zostać określona polityka wychodzenia funduszu powierniczego (holding fund) z funduszy kapitału podwyższonego ryzyka i zwrot środków do MG wraz ze wskazaniem zasad likwidacji funduszu KFK w zakresie dotyczącym środków pochodzących z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dodatkowo, Instytucja Pośrednicząca zwróciła się o opinię Ministerstwa Finansów w zakresie odsetek od kwot przekazanych do KFK oraz przez KFK na rachunki powiernicze funduszy podwyższonego ryzyka oraz rozliczeń finansowych dotyczących tych odsetek (odbyło się spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Finansów w tej sprawie). Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła również spotkanie z właściwymi Departamentami w celu wypracowania zapisów dotyczących strategii wychodzenia KFK z funduszy podwyższonego ryzyka oraz zasad likwidacji instrumentu inżynierii finansowej w KFK w zakresie dotyczącym środków pochodzących z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

5. W okresie sprawozdawczym w działaniach 4.1 *Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R* i 4.2 *Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego* pojawił się problem związany ze zmianą podstawy prawnej udzielanej pomocy tj. wejściem w życie *rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za niezgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)* oraz wynikającą z powyższego zmianą podstawy prawnej udzielanej pomocy. W związku z powyższym konieczne było podpisanie umów o udzielenie wsparcia w terminie do 31 grudnia 2008 r. Jednocześnie, zaistniała konieczność nowelizacji dokumentów dotyczących wdrażania działań 4.1 i 4.2 oraz ich dostosowanie do postanowień *ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych*. W przyszłym okresie sprawozdawczym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planuje rozszerzenie katalogu beneficjentów, którzy będą mieli możliwość otrzymania zaliczek. Jeżeli znowelizowane zapisy *rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych* umożliwią wypłacanie zaliczek dla beneficjentów działania 4.2, odpowiednie zapisy zostaną wprowadzone do dokumentacji programowej, w tym do umowy o dofinansowanie.
6. Komisja Europejska ustosunkowując się do kwestii systemu wdrażania działania 4.3 *Kredyt technologiczny* (zaplanowany do realizacji jako projekt indywidualny Banku Gospodarstwa Krajowego), wskazała, że instrument ten nie spełnia wymogów określonych w art. 44 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i tym samym nie stanowi instrumentu inżynierii finansowej. W związku z powyższym, po spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej w Brukseli w dniu 3 grudnia 2008 r. Instytucja Zarządzająca, w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą, podjęła decyzję o zmianie systemu wdrażania tego działania i powierzeniu Bankowi Gospodarstwa Krajowego funkcji Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Planuje się, że w styczniu 2009 r. zostanie podpisana umowa instytucjonalna między Instytucją Pośredniczącą (Ministerstwem Gospodarki) a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Powyższa zmiana wymaga odpowiednich modyfikacji na poziomie systemu wdrażania PO IG przedstawionego w *Opisie systemu zarządzania i kontroli*,

*Szczegółowym opisie priorytetów PO IG.* Konieczne jest także opracowanie instrukcji wykonawczej dla Banku Gospodarstwa Krajowego. Banku Gospodarstwa Krajowego będzie podlegał audytowi w zakresie zgodności systemów zarządzania i kontroli z art. 58-62 Rozporządzenia 1083/2006, który zostanie przeprowadzony w I kwartale 2009 r. przez Instytucję Audytową.

7. Niewielka liczba ekspertów zewnętrznych do oceny innowacyjności projektów oraz kryteriów finansowych. PARP mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnej, rzetelnej i obiektywnej oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach działania 4.4 *Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym* kilkakrotnie wznawiała nabory na kandydatów na ekspertów. W rezultacie działań informacyjnych skierowanych do jednostek naukowo-badawczych, instytucji finansowych liczba osób mogących oceniać projekty w ramach działania 4.4 znacząco wzrosła.
8. W okresie sprawozdawczym w działaniu 5.1 *Wsparcie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym* wystąpiły problemy ze sposobem rozliczania udzielonej beneficjentom działania pomocy finansowej. Instytucja Zarządzająca w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą (Ministerstwo Gospodarki) oraz Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II stopnia (PARP) zleciła dokonanie ekspertyzy w tej sprawie, która była później przedmiotem prac powołanej w tym celu grupy roboczej. W wyniku prac grupy roboczej powrócono do pierwotnego mechanizmu 15-letniego rozliczania pomocy udzielonej beneficjentom i wykreślono z tekstu projektu rozporządzenia zaproponowany w ekspertyzie algorytm.

W okresie sprawozdawczym złożone do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia (PARP) wnioski o dofinansowanie miały niską jakość, wynikającą ze skomplikowanego procesu przygotowania dokumentacji i złożoności składanych projektów. Problemem okazało się ograniczenie możliwości aplikowania przez wnioskodawców poprzez brak możliwości realizacji komponentu miękkiego w ramach projektów.

W związku z powyższym, w okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania zaradcze:

- wprowadzono zmiany do *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013* (Dz. U. Nr 68 poz. 4.14) dotyczące mechanizmu rozliczania pomocy udzielonej beneficjentom,
  - przeprowadzono kampanię informacyjną dla wnioskodawców polegającą na: organizacji konferencji i seminariów, organizacji info-linii, wprowadzenie telefonicznego dyżuru eksperta, prowadzenie indywidualnych spotkań z wnioskodawcami,
  - wprowadzono nowy miękki komponent związany z ekspansją rynkową powiązania kooperacyjnego, który ma zachęcić wnioskodawców do składania projektów.
9. W okresie sprawozdawczym w działaniach 5.2 *Wspieranie instytucji biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym* pojawił się problem wyliczania limitu zaciągania zobowiązań dla działań PO IG oraz przeliczenie na złotówki kwot umożliwiających kontraktację w ramach uruchomionych konkursów. Zgodnie z ustalonym algorytmem możliwe jest ustalenie limitu kontraktacji jedynie na poziomie całego działania. W związku z faktem, iż w ramach działania 5.2 PARP odpowiada za wdrażanie projektów



wybranych w trybie konkursowym, ustalenie dostępnego limitu kontraktacji dla w/w projektów uzależnione jest od wartości kontraktacji projektów systemowych i indywidualnych wdrażanych przez Instytucję Pośredniczącą. Celem rozwiązania powyższego problemu i określenia rzeczywistego limitu kontraktacji podejmowana jest bieżąca współpraca Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia z Instytucją Pośredniczącą.

10. Istotnym problemem dotyczącym wdrażania działania 5.3 *Wspieranie ośrodków innowacyjności* w okresie sprawozdawczym był brak rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach PO IG, gdyż jest ono wyjściowym elementem konstrukcji działania. Przekłada się ono na decyzje beneficjentów, co do ostatecznego kształtu projektu. Przyjęte przez Ministerstwo Gospodarki i zaakceptowane przez KE założenie, że w działaniu 5.3 nie będzie występowała pomoc publiczna niesie ze sobą konieczność jej całkowitego transferu do odbiorców grupy docelowej (przedsiębiorców korzystających z usług parku technologicznego) w okresie 20 lat licząc od zakończenia realizacji projektu. Rozporządzenie w ww. kształcie ukaże się do 10 lutego 2009 r.

Ponadto w związku z faktem, iż w okresie sprawozdawczym wystąpił problem oceny oddziaływania projektów na środowisko i jego zgodności z wytycznymi KE, podjęto decyzję, o zorganizowaniu specjalistycznych szkoleń w tym zakresie (patrz: Działania służące usprawnieniu programu, pkt. 8).

11. W związku z bardzo małym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców wsparciem w zakresie MSP w działaniu 5.4 *Zarządzanie własnością intelektualną* (40 złożonych wniosków o dofinansowanie w okresie sprawozdawczym), co może spowodować zagrożenie niewykorzystania alokacji na działanie i nieosiągnięcie wskaźnika produktu, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia wystąpiła do Instytucji Pośredniczącej o umożliwienie włączenia znaków towarowych do zakresu wsparcia dla MSP. W grudniu 2008 r. odbyło się spotkanie poświęcone ww. kwestii z udziałem przedstawicieli Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia. W wyniku spotkania ustalono, iż obecnie nie ma potrzeby włączenia znaków towarowych do zakresu wsparcia, ze względu na to, iż liczba zgłoszeń na ich ochronę może wyczerpać środki przeznaczone na wspieranie zgłoszeń wynalazków i wzorów. Ukierunkowanie wsparcia na zgłoszenia wynalazków i wzorów jest zasadne z uwagi na ich niewielką liczbę w Polsce, w porównaniu do krajów europejskich.
12. W sierpniu 2008 r. Minister Gospodarki wypowiedział Porozumienie z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 dla osi priorytetowych: 3. *Kapitał dla innowacji*; 4. *Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia*; 5. *Dyfuzja innowacji*; 6. *Polska gospodarka na rynku międzynarodowym*, w części dotyczącej pełnienia przez Ministra Gospodarki funkcji Instytucji Pośredniczącej dla działania 6.3 *Promocja turystycznych walorów Polski* oraz 6.4 *Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym*. W celu rozwiązania tej kwestii, Instytucja Zarządzająca przeprowadziła wewnętrzną analizę możliwości akceptacji stanowiska Ministra Gospodarki, w szczególności biorąc pod uwagę zapewnienie sprawnego działania systemu wdrażania w 6. osi priorytetowej. Wnioski z tej analizy przekazano do Kierownictwa Ministerstwa, właściwego do podjęcia ostatecznej decyzji w tej sprawie. Do końca 2008 r. nie została podjęta ostateczna decyzja.

13. Rozpoczęto reorganizację Instytucji Pośredniczącej dla osi priorytetowych 7. *Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji* i 8. *Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki*. Reorganizacja zmierza do ustanowienia dwóch odrębnych Instytucji Pośredniczących dla ww. osi priorytetowych na poziomie dwóch departamentów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Powyższe zmiany wymagają modyfikacji na poziomie systemu wdrażania PO IG poprzez zmiany *Opisu systemu zarządzania i kontroli, Szczegółowego opisu priorytetów PO IG*, a także wymagają opracowania nowych instrukcji wykonawczych dla dwóch Instytucji Pośredniczących. Obecnie w MSWiA trwają prace nad powyższymi dokumentami.
14. W 9. osi priorytetowej w wyniku przedłużających się procedur zamówień publicznych zaistniała konieczność wydłużenia terminu realizacji Planów Działań do II kwartału 2009 roku, a także zmniejszenia ich wartości, co spowodowało przesunięcie większości płatności na 2009 rok i wpłynęło na niepełną realizację założonej prognozy wydatków na 2008 rok. Instytucja Zarządzająca na bieżąco gromadzi informacje dotyczące potencjalnych oszczędności w ramach realizowanych Planów Działań oraz przesunięć realizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych w celu monitorowania poziomu wykorzystania alokacji środków pomocy technicznej PO IG oraz planowania działań usprawniających realizację Planów Działań i efektywne wydatkowanie środków.

## II. Działania służące usprawnieniu programu

1. Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego PO IG w dniu 26 września 2008 r.:
  - zaprezentowano informacje nt. stanu realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
  - przyjęto *Sprawozdanie okresowe z wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka za I półrocze 2008 r.*,
  - zatwierdzono zmiany do kryteriów wyboru projektów,
  - przedstawiono wyniki ekspertyzy *Realizacja projektów informatycznych przez administrację publiczną na podstawie doświadczeń wynikających z wdrażania działania 1.5 SPO WKP*.
2. W dniu 28 listopada 2008 r. odbyło się drugie spotkanie Grupy Roboczej ds. Ewaluacji PO IG, powołanej przez Komitet Monitorujący PO IG. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki badania *Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka* oraz przedyskutowano Plan Ewaluacji PO IG na 2009 r.
3. Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego PO IG dnia 15 grudnia 2008 r.:
  - zaprezentowano informacje nt. stanu realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
  - zatwierdzono zmiany do kryteriów wyboru projektów,
  - przedstawiono informacje na temat wyników prac Grupy ds. Przedsiębiorców powołanej w ramach prac Zespołu do spraw uproszczeń systemu wdrażania funduszy Unii Europejskiej.

4. W drugiej połowie 2008 r. zrealizowano następujące badania ewaluacyjne z zakresu PO IG:

- *Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG* (na kwotę 156 160,00 zł), wykonawca: CASE-Doradcy Sp. z o.o.; (rekomendacje z badania znalazły zastosowanie przy zmianie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący PO IG w dniu 15 grudnia 2008 r.),
- *Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG* (na kwotę 173 850,00 zł), wykonawca: CASE-Doradcy Sp. z o.o.; (na podstawie wyników badania został stworzony katalog przykładowych wskaźników dla beneficjentów poszczególnych działań, a uwagi zgłoszone przez ewaluatorów do wskaźników przyjętych na poziomie Programu i *Szczegółowego opisu priorytetów PO IG* zostaną wzięte pod uwagę przy okazji zmian tych dokumentów),
- *Ocena użyteczności informacji gromadzonych na etapie aplikowania, kontraktowania i rozliczania projektów w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka* (na kwotę 59 780,00 zł), wykonawca: PSDB Sp. z o.o.,
- *Opracowanie zakresu wskaźników ewaluacyjnych dla 13 działań POIG wdrażanych przez PARP* (na kwotę 62 525,00 zł), wykonawca: CASE-Doradcy Sp. z o.o.,
- *Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie ochrony własności przemysłowej, w kontekście uruchomienia działania 5.4 PO IG Zarządzanie własnością intelektualną* (na kwotę 118 340,00 zł), wykonawca: IBC GROUP Central Europe Holding Ltd. Sp. z o.o.,
- *Ocena stopnia przygotowania beneficjentów do absorpcji środków dostępnych w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z określeniem potencjalnych barier we wdrażaniu ww. działania* (na kwotę 57 218,00 zł), wykonawca: IBC GROUP Central Europe Holding Ltd. Sp. z o.o.,
- *Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych 7. osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych* (na kwotę 38 470,00 zł), wykonawca: Akademia Leona Koźmińskiego.

Ponadto zlecono realizację badań ewaluacyjnych:

- *Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych* (na kwotę 153 720,00 zł), wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.,
- *Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchomienia działania 6.1 POIG Paszport do eksportu* (na kwotę 144 857,00 zł), wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

5. Instytucja Zarządzająca wypełniając zalecenia Instytucji Audytowej, podpisała umowę na wykonanie ekspertyzy *Opracowanie metodologii w zakresie określania dochodu osiąganego przez projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na podstawie doświadczeń wynikających*

z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego *Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, 2004-2006*. W wyniku prac powstanie narzędzie ułatwiające szacowanie dochodu netto przez wnioskodawców PO IG.

6. Na zlecenie Instytucji Zarządzającej w dniu 21 sierpnia 2008 r. została przygotowana ekspertyza *Kwalifikowalność podatku VAT w ramach PO IG*, która zawiera wytyczne odnośnie do metod prowadzenia kontroli na miejscu, narzędzi kontrolnych oraz sposobu weryfikacji, czy podatek VAT może stanowić wydatek kwalifikowany. Na podstawie ekspertyzy Instytucja Zarządzająca przygotowała *Zalecenia dla podległych instytucji dotyczące kwalifikowalności VAT w projektach realizowanych w ramach PO IG* wraz z listami sprawdzającymi. W dniu 22 października 2008 r. Instytucja Zarządzająca przekazała ww. dokumenty do instytucji zaangażowanych w realizację PO IG, a także w dniach 3-4 listopada 2008 r. zorganizowała szkolenie w powyższej tematyce. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację PO IG.
7. W celu przygotowania propozycji uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 został powołany zarządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 sierpnia 2008 r. Zespół do spraw uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej (zwany dalej: Zespołem). W ramach Zespołu funkcjonuje m.in. Grupa do Spraw Przedsiębiorców, która na bieżąco identyfikuje możliwość dokonania uproszczeń oraz dyskutuje nad barierami w pozyskaniu środków funduszy strukturalnych. W ciągu 2008 r. Grupa rozpatrzyła blisko 150 propozycji zmian w zakresie PO IG oraz RPO, które dotyczyły np. likwidacji wymogu składania dużej liczby dokumentów w formie załączników, uporządkowania kryteriów wyboru projektów, likwidację wymogu stawiania pieczęci firmowych na dokumentach, a także propozycje zmian np. wybranej definicji, czy kryterium. Grupa rekomendowała m.in. poszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych w ramach PO IG, weryfikację i zmianę kryteriów wyboru projektów, złagodzenie sankcji do wzoru umowy o dofinansowanie realizacji projektu oraz propozycję zmiany w zakresie linii demarkacyjnej.
8. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono dwuczęściowe szkolenie dla przedstawicieli Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających, którego celem było ułatwienie instytucjom dokonującym oceny dokumentacji projektowej przeprowadzenia oceny dokumentacji zgromadzonej w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko poprzez zapoznanie pracowników tych instytucji z tą problematyką. W dniach 1 i 12 sierpnia 2008 r. odbyły się także szkolenia *Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko w aspekcie pozyskiwania funduszy unijnych ze szczególnym uwzględnieniem projektów kubaturowych* skierowane do beneficjentów działania 5.3 oraz organów odpowiedzialnych za przeprowadzenie procedur środowiskowych realizowanych projektów w ramach działania. Powyższe rekomendacje znalazły odzwierciedlenie m.in. w projektach nowelizacji rozporządzeń stanowiących programy pomocowe.

### III. Zmiany wprowadzone do *Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013*

W II połowie 2008 roku przeprowadzono 3 aktualizacje *Szczegółowego opisu priorytetów*, wynikające z konieczności aktualizacji dokumentu oraz jego dostosowania do szczegółowych zasad wypracowywanych w trakcie uruchamiania naborów poszczególnych

działań. Kolejne aktualizacje miały miejsce: 10 lipca 2008 r., 14 sierpnia 2008 r. oraz 10 października 2008 r.

Należy podkreślić, że powyższe aktualizacje nie mają negatywnego wpływu na uruchomione w danym czasie nabory wniosków – zgodnie z art. 29 *ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* w trakcie trwania konkursu nie można spowodować pogorszenia warunków realizacji projektów oraz nakładać na podmioty ubiegające się o dofinansowanie dodatkowych obowiązków, stąd Instytucja Zarządzająca każdorazowo sprawdza, czy powyższe zasady nie zostają naruszone.

Kolejną aktualizację dokumentu planuje się na styczeń 2009 r., a zmiany planowane do wprowadzenia dotyczyć będą w szczególności: zamieszczenia w dokumencie kryteriów wyboru projektów przyjętych przez KM PO IG na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2008 r., weryfikacji procedury odwoławczej pod kątem nowych uregulowań ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. *o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności* (Dz.U. 2008 Nr 216, poz. 1370), uwzględnienia zmian w opisach działaniach: 4.3 *Kredyt technologiczny*, 6.1 *Paszport do eksportu*, 6.2.1 *Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów* (wprowadzane zmiany podyktowane są usprawnieniem sposobu wdrażania tych działań), zweryfikowania danych instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu (wynikające ze zmian organizacyjnych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Wprowadzane zmiany będą podyktowane także koniecznością dostosowania *Szczegółowego opisu priorytetów* PO IG do obowiązujących rozporządzeń regulujących zasady udzielania pomocy publicznej w poszczególnych działaniach PO IG.

### **3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji Programu w okresie sprawozdawczym**

#### **3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji Programu**

##### **3.1.1 Kontrole systemowe przeprowadzone przez Instytucję Zarządzającą PO IG**

W okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2008 r. Instytucja Zarządzająca przeprowadziła 2 kontrole systemowe w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Kontrole przeprowadzono zgodnie z planem kontroli Instytucji Zarządzającej na 2008 r.

1. Kontrola w Ośrodku Przetwarzania Informacji (OPI) – Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla działania 1.3 *Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe* i poddziałania 1.1.1 *Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight*, w dniach od 5 do 6 listopada 2008 r., dotyczyła zbadania prawidłowości realizowanych procesów w zakresie naboru, oceny i zatwierdzania wniosków o dofinansowanie projektów.

Główne zalecenia pokontrolne dotyczyły: przestrzegania terminów weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie projektów, wpisywania dat dokonania oceny formalnej wniosków na kartach oceny formalnej wniosków, zamieszczania informacji o terminach rozstrzygnięcia konkursów w ogłoszeniach o konkursach. Kontrola ustaliła także, że do daty zakończenia kontroli nie została podpisana żadna umowa o dofinansowanie projektu, podczas gdy nabory wniosków prowadzone były od lutego 2008 r. oraz, że w OPI nie osiągnięto stanu zatrudnienia w zakresie obsługi PO IG deklarowanego w *Opisie systemu zarządzania i kontroli* (stan zatrudnienia stwierdzony w toku kontroli wynosił 25 pracowników, podczas gdy *Opis* przewidywał zatrudnienie 35 pracowników).

Skontrolowana instytucja nie wniosła zastrzeżeń do ustaleń kontroli.

2. Kontrola w Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) – Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla działania 6.4 *Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym*, w dniach od 11 do 12 grudnia 2008 r., dotyczyła zbadania prawidłowości realizowanych procesów w zakresie oceny i naboru projektów na indywidualną listę projektów indywidualnych oraz wywiązywania się z obowiązku informacji i promocji. Ustalenia z kontroli oraz ewentualne zalecenia zostaną ujęte w sprawozdaniu za I półrocze 2009 r., gdyż do dnia 31 grudnia 2008 r. nie zakończono opracowywania informacji pokontrolnej.

### **3.1.2 Kontrole systemowe przeprowadzone przez Instytucje Pośredniczące PO IG**

W okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2008 r. Instytucje Pośredniczące przeprowadziły 7 kontroli systemowych w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Kontrole przeprowadzono zgodnie z planami kontroli Instytucji Pośredniczących na 2008 r.

#### **Kontrole systemowe przeprowadzone przez Instytucje Pośredniczące PO IG – Ministerstwo Gospodarki (Departament Funduszy Europejskich)**

1. Kontrola w Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej II stopnia dla działania 4.5 *Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki* oraz poddziałania 6.2.2 *Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych* (Departament Wdrażania Programów Operacyjnych Ministerstwa Gospodarki), przeprowadzona w dniach 6-7 listopada 2008 r.

Główne zalecenia pokontrolne dotyczyły wzmocnienia zasobów kadrowych i konieczności przestrzegania terminów w ramach realizowanych procesów.

2. Kontrola w Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej II stopnia dla działania 6.4 *Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym* (Polska Organizacja Turystyczna), przeprowadzona w dniach od 4-12 grudnia 2008 r.

Zalecenia pokontrolne dotyczyły konieczności zakończenia procesu podpisywania pre-umów, przeglądu nadanych uprawnień do KSI wraz z aktualizacją opisów stanowisk w tym zakresie oraz terminowego przekazywania informacji o nieprawidłowościach.

3. Kontrola w Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej II stopnia dla działań 3.1 *Inicjowanie działalności innowacyjnej*, 3.3 *Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP*, 4.2 *Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego*, 4.4 *Nowe inwestycje o wysokim potencjale inwestycyjnym*, 5.1 *Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym* i 5.2 *Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym* (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) przeprowadzona w dniach 22-26 września 2008 r. Zalecenia pokontrolne dotyczyły m.in.: przestrzegania terminów realizowania procesów związanych z naborem i oceną wniosków o dofinansowanie oraz niezwłocznego, po ocenie formalnej, wprowadzania wniosków poprawnych do KSI.

#### **Kontrole systemowe przeprowadzone przez Instytucje Pośredniczące PO IG – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Departament Funduszy Europejskich)**

4. Kontrola w Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej II stopnia dla działania 1.3 *Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe* i poddziałania 1.1.1 *Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight* (Ośrodek Przetwarzania Informacji), przeprowadzona w dniach od 24 listopada 2008 r. do 3 grudnia 2008 r. Zalecenia pokontrolne dotyczyły m.in.: właściwego określania dat rozpoczęcia

i zamknięcia konkursów, a także wpisywania dat w kartach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie oraz konieczności umieszczenia na dokumentach stempla kancelaryjnego OPI. Ponadto, wystosowano zalecenie odnośnie uszczegółowienia list kontrolnych o pytania w zakresie kwalifikowalności VAT.

5. Kontrola w Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej II stopnia dla działania 1.4 *Wsparcie projektów celowych* (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), przeprowadzona w dniach 8-30 grudnia 2008 r. Zalecenia pokontrolne dotyczyły m.in.: archiwizacji dokumentacji, zachowania przy ocenie formalnej wniosków o dofinansowanie zasady „dwóch par oczu”, dokonywania oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zgodnie z regulaminem komisji konkursowej.
6. Kontrola w Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej II stopnia dla działania 2.3 *Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki* (Departament Systemów Informatycznych Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), przeprowadzona w dniach 24 - 31 grudnia 2008 r. Zalecenia pokontrolne dotyczyły konieczności zorganizowania wyodrębnionego punktu przyjęć wniosków o dofinansowanie projektów.

#### **Kontrole systemowe przeprowadzone przez Instytucje Pośredniczące PO IG – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Departament Społeczeństwa Informacyjnego)**

7. Kontrola w Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej II stopnia dla osi priorytetowych 7. *Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji* i 8. *Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki* (Władza Wdrażająca Programy Europejskie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji), przeprowadzona w dniach 20 - 28 listopada 2008 r. Zalecenia pokontrolne dotyczyły m.in.: przestrzegania procedury oceny wniosków o dofinansowanie pod względem formalnym i merytorycznym, wzmocnienia nadzoru w zakresie weryfikacji i zatwierdzania kart oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, uzupełnienia procedur o jasne regulacje odnośnie do informowania wnioskodawców o konieczności uzupełnienia dokumentacji, uzupełnienia informacji w zakresie dokumentacji związanej z wdrażanymi działaniami na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej II stopnia, przestrzegania terminów przekazywania informacji sprawozdawczych.

#### **3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych)**

W okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2008 r. Instytucja Zarządzająca i Instytucje Pośredniczące przeprowadziły łącznie 3 kontrole planowe, projektów z zakresu 9. osi priorytetowej *Pomoc Techniczna* w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie PO IG, a Instytucja Pośrednicząca dla działania 3.2 *Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka* przeprowadziła kontrolę planową beneficjenta projektu indywidualnego w wymienionym działaniu, tj. Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.

1. Kontrola w Instytucji Pośredniczącej dla działań osi priorytetowych 1. *Badania i rozwój nowoczesnych technologii* i 2. *Infrastruktura sfery B+R* (Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), przeprowadzona w dniach 22 - 23 grudnia 2008 r. przez Instytucję Zarządzającą.

Kontrola dotyczyła sprawdzenia prawidłowości realizacji dwóch wybranych projektów finansowanych z pomocy technicznej PO IG w ramach działania 9.2 *Wyposażenie instytucji*. Ustalenia z kontroli oraz ewentualne zalecenia zostaną ujęte w sprawozdaniu za I półrocze 2009 r., gdyż do dnia 31 grudnia 2008 r. nie sporządzono informacji pokontrolnej.

2. Kontrola w Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej II stopnia dla działania 1.4 *Wsparcie projektów celowych* (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), przeprowadzona w dniach 10-30 grudnia 2008 r. przez Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kontrolą objęto sprawdzenie prawidłowości realizacji trzech wybranych projektów finansowanych z pomocy technicznej PO IG w ramach działania 9.1 *Wsparcie zarządzania*, działania 9.3 *Informacja i promocja* oraz działania 9.4 *Ewaluacja*. Zalecenia pokontrolne dotyczyły m.in.: bieżącego informowania Instytucji Pośredniczącej o procentowych zmianach zaangażowania etatowego pracowników w projekcie i właściwego oznakowania dokumentów związanych z realizacją działania.
3. Kontrola w Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej II stopnia dla działania 1.3 *Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe* i poddziałania 1.1.1 *Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight* (Ośrodek Przetwarzania Informacji), przeprowadzona w dniach od 16 do 31 grudnia 2008 r. przez Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W trakcie kontroli sprawdzono prawidłowość realizacji trzech wybranych projektów finansowanych z pomocy technicznej PO IG w ramach działania 9.1 *Wsparcie zarządzania*, działania 9.2 *Wyposażenie instytucji* oraz działania 9.3 *Informacja i promocja*. W dwóch skontrolowanych projektach stwierdzono niekwalifikowaność wydatków, a w jednym skontrolowanym projekcie stwierdzono naruszenia prawa zamówień publicznych nie skutkujące korektami finansowymi. We wszystkich skontrolowanych projektach stwierdzono uchybienia w oznakowaniu dokumentacji w stosunku do wymogów ujętych w *Wytycznych w zakresie informacji i promocji*. Trwa ustalenie, pomiędzy jednostkami kontrolującą i kontrolowaną, sposobu potrącenia stwierdzonych kwot wydatków niekwalifikowanych. Instytucja Pośrednicząca zaleciła jednostce kontrolowanej właściwe oznaczanie dokumentacji projektowej.
4. Kontrola w Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej II stopnia dla działania 2.3 *Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki* (Krajowy Fundusz Kapitałowy S. A.), przeprowadzona w dniach 15 - 16 grudnia 2008 r. przez Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Gospodarki.

Zalecenia pokontrolne dotyczyły m.in.: dokonywania właściwej kwalifikacji kosztów związanych z przygotowaniem projektu, przeksięgowania wydatków kwalifikowanych z kont analitycznych wydatków niekwalifikowanych na konta analityczne wydatków kwalifikowanych, przestrzegania *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013* w zakresie sposobu płatności oraz postanowień umowy dotyczącej przygotowania projektu.

### **3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach**

W 2008 r. w Instytucji Zarządzającej, w Instytucjach Pośredniczących oraz Instytucjach Wdrażających/Instytucji Pośredniczących II stopnia realizowany był audyt zgodności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Audyt prowadzony był przez pracowników Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej Ministerstwa Finansów, pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej oraz przez audytorów wewnętrznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Celem prowadzonego audytu zgodności było sprawdzenie, czy system zarządzania i kontroli PO IG jest zgodny z wymogami art. 58-62 *rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999*.



W okresie sprawozdawczym Instytucja Audytowa zakończyła audyt zgodności we wszystkich Instytucjach uczestniczących w realizacji PO IG.

W dniu 29 września 2008 r. Instytucja Audytowa przekazała Komisji Europejskiej *Sprawozdanie z audytu zgodności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka*, pozytywną *Opinię Sprawozdania z audytu zgodności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka* wraz z *Opisem systemu zarządzania i kontroli*. 2 grudnia 2008 r. Instytucja Audytowa wezwała Instytucję Zarządzającą do przekazania informacji, dotyczących stanu wdrożenia rekomendacji w wyniku przeprowadzonego audytu zgodności. W dniu 12 grudnia 2008 r. Instytucja Zarządzająca przekazała wymagane informacje odnośnie stanu wdrożenia zaleceń w formie tabelarycznej w podziale na wszystkie instytucje objęte audytem zgodności w ramach PO IG. Ocena stanu wdrożenia wystosowanych rekomendacji będzie dokonana przez Instytucję Audytową w 2009 r.

### 3.4 Raporty o nieprawidłowościach

W drugim półroczu 2008 roku nie stwierdzono przypadków zakwalifikowanych jako nieprawidłowości.

### 3.5. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania

Nie dotyczy.

### 4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu

Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach: 1) polityka konkurencji; 2) polityka zamówień publicznych; 3) polityka ochrony środowiska; 4) polityka równych szans;	Data i miejsce: 02.03.2009 r., Warszawa
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej: Agnieszka Jankowska

#### 4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

Brak problemów i nieprawidłowości w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych.

#### 4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

Pomoc publiczna udzielana w ramach PO IG jest zgodna z zasadami pomocy publicznej. W okresie sprawozdawczym nie przekazano pomocy publicznej na rzecz beneficjentów.

### 5. Informacja o realizacji dużych projektów<sup>13)</sup>

Na indykatywnej liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, w ramach II Osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R, działanie 2.1 *Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym* znajdują się 4 duże projekty (w rozumieniu art. 39 rozporządzenia 1083/2006) tj:

- projekt nr 45 „Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT)” – Politechnika Warszawska,

<sup>13)</sup> Jeżeli ma zastosowanie.

- projekt nr 46 – „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii” - Warszawski Uniwersytet Medyczny (Akademia Medyczna w Warszawie),
- projekt nr 47 – „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań (EIT+)”- Wrocławskie Centrum badań (EIT+) Sp. z o.o.,
- projekt nr 48 – „Budowa i Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu” - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Dla trzech projektów (nr 45,46,48) do końca okresu sprawozdawczego, wpłynęły wnioski o dofinansowanie. Ze wsparcia JASPERS, w 2008 roku, korzystały dwa projekty (nr 46 i 47). Przewidywanym terminem podpisania umów dla wyżej wymienionych projektów jest druga połowa 2009 roku.

W okresie sprawozdawczym zidentyfikowano 2 projekty duże (w rozumieniu art. 39 rozporządzenia 1083/2006) w ramach osi priorytetowej 7.:

- Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych,
- pl.ID – polska ID karta.

Pre-umowa została podpisana dla projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych w poprzednim okresie sprawozdawczym. Zadeklarowano w niej złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w październiku 2008 r. Terminu złożenia wniosku o dofinansowanie uległ jednak przesunięciu o 2 miesiące, z powodu opóźnień w pracach nad studium wykonalności.

Dla projektu pl. ID pre-umowę podpisano 2 października 2008 r., a wniosek o dofinansowanie złożono 23 grudnia 2008 r.

## 6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

Realizacja działań z zakresu pomocy technicznej odbywa się w ramach Planów Działań składanych przez Instytucję Zarządzającą oraz 3 Instytucje Pośredniczące. W bieżącym okresie sprawozdawczym pozytywnie oceniono 12 Planów Działań złożonych przez Instytucje Pośredniczące w I rundzie aplikacyjnej, które podczas pierwszej oceny formalno-merytorycznej przeprowadzanej w poprzednim okresie sprawozdawczym zostały odrzucone z uwagi na błędy natury formalnej. Umowy podpisane w bieżącym okresie sprawozdawczym opiewają na kwotę 50 505 735,72 zł (stan na 31 grudnia 2008).

21 listopada 2008 roku zakończyła się II runda aplikacyjna w dniach, podczas której złożono 16 Planów Działań. 4 spośród nich (złożone przez DKI) zostały ocenione pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym, pozostałe wymagały poprawy. Wartość zaakceptowanych Planów Działań wynosi 8 895 936,16 zł (7 561 545,74 EFRR).

Tabela 6. Liczba i wartość działań dofinansowywanych ze środków pomocy technicznej Programu, według głównych typów

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od początku realizacji Programu	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji Programu	% środków dostępnych na to zadanie w osi priorytetowej*
1.	Szkolenia	-	2 959 274,87	5,69%
2.	Zatrudnienie	-	18 941 434,80	36,44%
3.	Sprzęt komputerowy	-	2 002 964,34	3,85%
4.	Wyposażenie/ remont/ wynajem	-	3 910 010,54	7,52%

	powierzchni biurowych			
5.	Promocja	-	10 017 961,74	19,27%
6.	Ekspertyzy/ doradztwo	-	3 555 398,87	6,84%
7.	Ewaluacje	-	1 030 461,54	1,98%
8.	Kontrola/ audyt	-	782 170,00	1,51%
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	-	4 371 720,00	8,41%
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	-	-	-
11.	Inne	-	4 412 307,18	8,49%
12.	Razem	16	51 983 703,88	100 %

\* W kolumnie należy umieścić informacje nt. potencjalnego procentowego podziału całości środków z EFRR między poszczególne typy projektów w osi priorytetowej PT, wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Wartość należy wyliczyć jako iloraz: wartość dla danego typu projektu wynikającej z umów/decyzji/zatwierdzonych ramowych planów działań, liczonej narastająco od uruchomienia programu (w części EFRR) oraz wartości ogółem dla wszystkich umów/decyzji/zatwierdzonych ramowych planów działań w ramach osi priorytetowej Pomoc Techniczna, liczonej narastająco od początku realizacji programu (w części EFRR)\*100%.

## 7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

Informacje na temat zobowiązań w zakresie promocji i informacji znajdują się w Załączniku nr 2.

## 8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie: Danuta Horodziejczyk
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax): Tel. (022) 501 53 85 <a href="mailto:danuta.horodziejczyk@mrr.gov.pl">danuta.horodziejczyk@mrr.gov.pl</a> Fax. (022) 501 53 67
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Data i miejsce: 02.03.2009 r., Warszawa
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: Agnieszka Jankowska
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax): Tel. (022) 501 53 06 <a href="mailto:agnieszka.jankowska@mrr.gov.pl">agnieszka.jankowska@mrr.gov.pl</a> Fax (022) 501 53 67
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania:  .....